
Číslo smlouvy Objednatele: Objednatel nevede 

Číslo smlouvy Zhotovitele: _________ 

 

 

 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY 

(dále jen „Dohoda“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena mezi 

 

I. Statutární město Brno, městská část Brno – Bosonohy 

 zastoupené: Martinem Černým, starostou městské části Brno – Bosonohy 

 se sídlem: Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 

 IČO: 449 92 785 

 DIČ: CZ44992785 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 9005-20728621/0100 

 ID datové schránky: kk8bxef 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
II. SATES ČECHY s.r.o. 

 zastoupená: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 43099 

 se sídlem: Radkovská 252, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

 IČO: 251 72 654 

 DIČ: CZ25172654 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 2161182/0800 

 ID datové schránky: hddy9rg 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“) 

 

 

I. 

Úvodní prohlášení 

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Bosonožské náměstí – úprava 

veřejného prostranství – I. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-027278, byla mezi 

Smluvními stranami dne 26.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, číslo smlouvy Zhotovitele: 40/2023 (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla, a to stavebních prací spojených s úpravou 

veřejného prostranství na Bosonožském náměstí, a dále provedením činností blíže popsaných v čl. II. 

Smlouvy a souvisejících s realizací stavebních prací (dále jen „Dílo“). 

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

3. Smlouva byla v registru smluv Objednatelem uveřejněna dne 27.06.2023 pod ID smlouvy: 23283207, ID 

verze: 24949731. 
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4. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního 

pochybení došlo při uveřejňování Smlouvy v registru smluv k nesprávnému vyplnění metadat, a to u: 

a) identifikace Smluvních stran dle § 5 odst. 5 písm. a) zákona o registru smluv, konkrétně 

v označení Objednatele pouze uvedením názvu Městské části Brno – Bosonohy, nikoliv 

uvedením, že objednatelem je statutární město Brno, Městská část Brno – Bosonohy; 

b) předmětu Smlouvy, konkrétně v neuvedení předmětu přímého Smlouvy (tedy že jde o smlouvu o 

dílo), a nedostatečného předmětu nepřímého Smlouvy (kromě stavebních prací, které jsou 

v označení předmětu Smlouvy uvedeny, jsou předmětem Smlouvy další činnosti popsané v čl. II. 

Smlouvy a související s realizací stavebních prací); 

c) data uzavření smlouvy, kdy bylo uvedeno jako datum uzavření Smlouvy 23.06.2023, Smlouva 

však byla uzavřena dne 26.06.2023. 

Vzhledem k tomu, že uvedená pochybení nebyla v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv 

opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy, nepovažuje se Smlouva za 

uveřejněnou v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že Smlouva je 

zrušena od počátku. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy částečně plněno, 

neboť provádění Díla dle Smlouvy probíhalo a v době uzavírání Dohody dále probíhá. 

6. Z důvodu zrušení Smlouvy mají Smluvní strany zájem vypořádat vzájemné vztahy, včetně právních 

vztahů vzniklých bezdůvodným obohacením dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na 

skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím (předpokladem) závaznosti uzavřené Smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly a ve snaze napravit závadný 

stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu 

ve znění, jak je dále uvedeno.  

8. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou 

vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě. 

 

II.  

Předmět Dohody 

1. Účelem této Dohody je dosáhnout stejného stavu, jaký by tu byl v případě, že by Smlouva byla od počátku 

její zamýšlené účinnosti účinná, Smlouva byla řádně zveřejněna v registru smluv a nebyla zrušena. 

Ve vztahu k tomuto účelu směřují a budou vykládána všechna ustanovení této Dohody a veškerá 

ujednání Smluvních stran. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají společný zájem na tom, aby došlo k plnění závazků 

obsažených ve zrušené Smlouvě. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah 

vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou (resp. jejím článkem II.) nově sjednávají, je zcela a 

beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody a takto 

je budou vykonávat, přičemž obsah přílohy č. 1 této Dohody je totožný se zněním zrušené Smlouvy. 

3. Touto Dohodou (resp. jejím článkem II.) se mezi Smluvními stranami potvrzují účinky všech právních 

jednání smluvních stran a třetích osob v souvislosti se Smlouvou, která do účinnosti této Dohody byla 

učiněna, stejně jako veškeré vzájemné nároky, které by Smluvní strany ke dni účinnosti této Dohody mezi 

sebou měly v případě, že by Smlouva nebyla zrušena, tedy z hlediska Smlouvy jsou tyto zachovány a při 

výkonu práv a povinností mezi Smluvními stranami bude podle nich postupováno. Vzájemná práva a 

povinnosti jsou kompletně rekonstruovány a Smluvní strany budou nadále pokračovat v plnění Smlouvy 

tak, jako by Smlouva nezanikla.  

4. Smlouvou se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, ať již by dle zrušené Smlouvy, začaly 

běžet před účinností této Dohody či teprve po účinnosti této Dohody. Za tímto účelem budou práva a 
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povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy posuzována tak, jako by Smlouva nabyla účinnosti jejím prvním 

(byť nesprávným) uveřejněním v registru smluv.   

5. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že při plnění, které na základě Smlouvy probíhalo před podpisem 

této Dohody, jednaly v dobré víře v platnost a účinnost původní Smlouvy a v zájmu předcházení vzniku 

škod v důsledku neplnění povinností předjímaných Smlouvou. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že 

veškerá plnění vzájemně si poskytnutá na základě původně sjednané a zrušené Smlouvy se považují za 

oprávněná plnění dle této Dohody a že si v souvislosti s těmito vzájemně poskytnutými plněními nebudou 

z titulu bezdůvodného obohacení vzájemně ničeho vracet. 

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ze Smlouvy a této Dohody, která mají být od 

okamžiku účinnosti této Dohody plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v této 

Dohodě a její příloze č. 1, budou splněna podle zde sjednaných podmínek. 

7. Smluvní strany si bezodkladně a bezplatně poskytnou případnou další vzájemnou součinnost potřebnou 

k dosažení účelu této Dohody. 

 

III.  

Změna závazků z této Dohody 

1. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy 

vyvstala potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze Smlouvy, a současně v návaznosti na tyto dodatečné stavební práce odpadla potřeba 

provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. 

2. Dílo realizované na základě Smlouvy, resp. této Dohody, se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým 

ve změnových listech č. 1 až 17, jak jsou tyto včetně všech jejich součástí a příloh obsaženy v příloze č. 2 

této Dohody (dále též jen „Změnové listy č. 1 až 17“). Odůvodnění jednotlivých změn, které jsou 

předmětem Změnových listů č. 1 až 17, včetně jejich zatřízení v souladu s ust. § 222 ZZVZ, je blíže 

uvedeno v jednotlivých Změnových listech č. 1 až 17.  

3. Přehled Změnových listů č. 1 až 17, jejich základního předmětu a důsledků pro Celkovou cenu je 

následující: 

ZL č. 1 – Předláždění chodníku u ZŠ 

Cena méněprací: - 33 650,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací: 115 875,02 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 82 225,02 Kč bez DPH  

 

ZL č. 2 – Krácení opěrné zdi za kaplí 

Cena méněprací: - 113 082,89 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  0,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst:  - 113 082,89 Kč bez DPH  

 

ZL č. 3 – Bourání požární nádrže (částečné) 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  112 850,16 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 112 850,16 Kč bez DPH  

 

ZL č. 4 – Bourání oplocení ZŠ 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  95 112,56 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 95 112,56 Kč bez DPH  
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ZL č. 5 – Parapet na vodní prvek 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  98 103,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 98 103,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 6 – Odpočet oplocení ZŠ 

Cena méněprací: - 23 160,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: - 23 160,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 7 – Sanace pojížděné plochy 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací: 75 140,22 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 75 140,22 Kč bez DPH  

 

ZL č. 8 – Opěrná zeď u schodiště 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací: 56 272,98 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 56 272,98 Kč bez DPH  

 

ZL č. 9 – Doplnění chráničky na vedení el. 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  27 030,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 27 030,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 10 – Příprava pro II etapu prací 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací: 94 399,10 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 94 399,10 Kč bez DPH  

 

ZL č. 11 – Statické zajištění retenční nádrže ve strojovně 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  19 325,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 19 325,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 12 – Doplnění základů vodního prvku 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  203 683,65 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 203 683,65 Kč bez DPH  

 

ZL č. 13 – Schodiště č.1 do venkovní učebny 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  18 304,50 Kč bez DPH  
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Cenový nárůst: 18 304,50 Kč bez DPH  

 

ZL č. 14 – Kam. deska na základ vánočního stromu 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací: 4 420,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 4 420,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 15 – Úprava vodoměrné šachty u kaple 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  26 395,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 26 395,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 16 – Schodiště č.2 do venkovní učebny 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  6 750,00 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 6 750,00 Kč bez DPH  

 

ZL č. 17 – Přeložka kanalizace podél kaple 

Cena méněprací: - 0,00 Kč bez DPH  

Cena víceprací:  13 373,98 Kč bez DPH  

Cenový nárůst: 13 373,98 Kč bez DPH  

 

4. S ohledem výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny, původně sjednané 

v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody, kdy změna Celkové ceny dle Smlouvy, resp. 

dle Dohody je uvedena v následující tabulce: 

Původní Celková cena dle Smlouvy bez DPH 9 948 406,00 Kč 

Cena méněprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH  -169 892,89 Kč 

Cena víceprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH 967 045,16 Kč 

Výsledný cenový nárůst dle čl. III. Dohody bez DPH  797 152,28 Kč 

Upravená Celková cena dle čl. III. Dohody bez DPH 10 745 558,30 Kč 

 

5. Změny, které jsou předmětem této Dohody, mají vliv na Celkovou cenu, která je specifikována v odst. 3. 

této Dohody, přičemž mohou mít vliv též na termín pro dokončení stavby, sjednaný v čl. VI. odst. 1 

odrážka druhá, a to v případě SO 01 – Prostranství před kaplí a navazující zpevněné plochy bez části SO 

01 – zeleň a SO 02 – vodní prvek, který byl ve Smlouvě stanoven do pěti (5) měsíců od předání a převzetí 

staveniště (dále jen „Termín dokončení 1“). Smluvní strany však v době uzavření této Dohody nejsou 

schopny vliv na Termín dokončení 1 určit, a proto za tímto účelem v případě potřeby uzavřou dodatek 

k této Dohodě. 

6. Ve zbývajícím rozsahu, není-li uvedeno jinak, zůstává Smlouva, jak je uvedená v příloze č. 1 této Dohody, 

nedotčena. 

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat 

tuto Dohodu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto 
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dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Dohody ve formátu PDF s platnými elektronickými podpisy 

obou Smluvních stran 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat tuto Dohodu je možné pouze formou vzestupně 

číslovaných písemných dodatků k této Dohodě za podmínky jejich uzavření všemi Smluvními stranami 

a řádného uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s veškerými jejími přílohami uveřejněna 

v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. 

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

4. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním 

v registru smluv, vyjma čl. III. této Dohody, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bude 

tato Dohoda uveřejněna v registru smluv. 

5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody 

jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala 

závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody. 

6. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy: 

− Příloha č. 1: Smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 26.06.2023, včetně 

všech součástí a příloh 

− Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až 17, včetně všech součástí a příloh 

 

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno–Bosonohy na 28. schůzi konané dne 11.12.2023. 

 

 

 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

V Brně dne 
 

V Telči dne  
 

__________________________ __________________________ 
za statutární město Brno, 
městskou část Brno – Bosonohy 
Martin Černý, 
starosta městské části Brno – Bosonohy 

za SATES ČECHY s.r.o.,  
Ing. Ivo Šimek, 
jednatel 
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