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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


Číslo smlouvy objednatele: SML0003/2021-3
   Číslo smlouvy zhotovitele: 21_002
	DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO A 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
na 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci
„SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod Vodojemem Zlín“

v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK  
uzavřené dle § 2586 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxxx

	Mail
	:
	xxxxxx

	ID DS
	:
	bmcu95n

	
	
	


	Zhotovitel
	:
	MENHIR projekt, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Horní 729/32, 639 00 Brno

	Statutární orgán
	:
	Ing. Vít Ševčík, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
19907

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Vít Ševčík

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Vít Ševčík, xxxxxx

	IČO
	:
	634 70 250

	DIČ
	:
	CZ63470250

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu

	:
	xxxxx

	Tel.
	:
	xxxxx

	E-mail
	:
	xxxxxx

	ID DS
	:
	rznk7tc


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 09.02.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „SSL OZP p. o. – Chráněné bydlení Pod Vodojemem Zlín. K této Smlouvě byl dne 01.03.2021 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící opravu zřejmých nesprávností, kterými byly chyby v psaní v článku 11. SMLUVNÍ SANKCE, v odstavcích 11.1., 11.5. a 11.6. Smlouvy. Dále byl k této Smlouvě uzavřen dne 14.04.2021 Dodatek č. 2 Smlouvy, řešící navýšení rozsahu předmětu plnění a s tím spojený nárůst finančního plnění. Jednalo se o změnu Smlouvy vyvolanou potřebou objednatele na dodatečné zpracování projektové dokumentace (a s tím spojenou inženýrskou činností) pro vybudování zastřešeného stání pro osobní vozidla. Finanční rozsah této změny činil 8.000 Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představovala 2,2 % z původní ceny díla, a byla realizována v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2.2. Zhotovitel se v rámci čl. 2 odst. 2.3. Smlouvy zavázal k výkonu autorského dozoru (dále též jen „AD“) v průběhu realizace akce, a to v rozsahu dle odst. 2.3.5. až odst. 2.3.16. Smlouvy. Zejména se zhotovitel zavázal, že AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací a bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem, a bude vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. V souvislosti s touto smluvní povinností byl zhotovitel přítomen při realizaci stavby, když byly zhotovitelem stavby identifkovány překážky v postupu stavebních prací, spočívající zejména ve statických poruchách rekonstruovaného objektu a v lokální vlhkosti zdiva. 
Statické poruchy:

Vzhledem k nutnosti zajištění samotné statické stability objektu i vlastní stavby došlo po vyhodnocení ze strany AD i přizvaných statiků stavby k závěru, že je nutné provedení většího rozsahu bourání zdiva 2.NP i stropních konstrukcí 1.NP, 2.NP, a je nezbytné realizovat obvodové ztužení objektu.
Lokální vlhkost zdiva:

Po provedení odstranění stávajících podlah a omítek stěn 1.PP byla zjištěna zvýšená lokální vlhkost tohoto zdiva, kterou nelze ignorovat či zabudovat bez přijetí dodatečných sanačně hydroizolačních opatření.
2.3. Shora uvedené překážky nebyly projektovou dokumentací řešeny, a vzhledem k jejich charakteru zřejmě ani nemohly být zhotovitelem předpokládány. Objednatel po konzultaci s technickým dozorem stavby (TDS) dospěl k závěru, že původní projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem není ve smyslu uvedených skutečností vadná, a proto objednateli nenáleží práva z vadného plnění (reklamace) – zjištěné skutečnosti nemohl zhotovitel předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly zhotoviteli předány objednatelem. Zhotovitel s ohledem na plný provoz objektu v době zpracování dokumentace pro provádění stavby nemohl provést detailní /optimální/ stavebně technický průzkum (destruktivním způsobem) všech částí dotčených konstrukcí, a proto předpokládal jejich stávající stav podle předchozí projektové dokumentace pro stavební povolení, poskytnuté objednatelem, a svých zkušeností.
2.4. Vzhledem k nezbytnosti flexibilní reakce na zjištěné překážky a zamezení nadbytečného prodlení s realizací stavby se postupně objednatel společně se zhotovitelem, za přítomnosti TDS a zhotoviteli stavby dohodli, že zhotovitel zpracuje úpravu projektové dokumentace, spočívající v:
Statické poruchy:

· podchycení části (některých) stávajících základů
· nová podlahová deska 1.NP (část na terénu) + nová hydroizolace
· demontáž stropů komplet nad 2.NP
· bourání a likvidace suti komplet zdivo 2.NP
· demontáž stropů komplet nad 1.NP
· provedení ztužujících věnců nad 1. NP a 2.NP
· provedení nových stropů nad 1. NP a 2.NP
Lokální vlhkost zdiva:

· komplexní sanační systém“ v plochách stěn 1.PP a části 1.NP
Zhotovitel předložil požadované a nezbytné úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění pro následné ocenění ze strany zhotovitele stavby.
2.5. Zhotovitel po provedení dodatečných projektových prací požádal objednatele o provedení úhrady za tyto činnosti v rozsahu 82 člověkohodin, když je ocenil částkou 56.700 Kč bez DPH.
2.6. Objednatel posoudil zhotovitelem předložený nárok ve smyslu Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejednalo o úpravu projektové dokumentace v rámci reklamace této dokumentace a odstranění vad, nýbrž o případ ve smyslu odst. 2.3.15.2. Smlouvy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení, připadá úhrada nákladů za zpracování změny projektového řešení na účet objednatele. Vzhledem ke skutečnosti, že změny projektového řešení byly zhotovitelem na pokyn objednatele a s jeho souhlasem již zrealizovány, aniž by k nim byl zpracován předchozí dodatek smlouvy ve smyslu čl. 16 odst. 16.1. Smlouvy, zůstává mezi smluvními stranami dosud nevypořádaný závazek (spor) o přijetí části plnění bez řádného právního důvodu, resp. o úhradu poskytnutého plnění. Objednatel avizoval zhotoviteli, že uvedený závazek bude narovnán v souvislosti a návaznosti na úpravu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, která však již byla zrealizována prostřednictvím Dodatku č. 1 – viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26444263. 
2.7. Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě a dohody o narovnání (dále je Dodatek č. 3 Smlouvy), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy je zájem obou smluvních stran na odstranění potencionálních sporů a nároků do budoucna, a zajištění řádného a úplného splnění smlouvy v reálném rozsahu. 

3. ZMĚNA SMLOUVY v článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že znění čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se doplňuje o nové odstavce Smlouvy, které zní následovně:
2.1.21. Zhotovitel se v souvislosti s překážkami v postupu stavebních prací zavazuje zpracovat a předat objednateli úpravu projektové dokumentace ve smyslu odst. 2.1. Smlouvy, spočívající v: 
 Statické poruchy:

· podchycení části (některých) stávajících základů

· nová podlahová deska 1.NP (část na terénu) + nová hydroizolace

· demontáž stropů komplet nad 2.NP

· bourání a likvidace suti komplet zdivo 2.NP

· demontáž stropů komplet nad 1.NP

· provedení ztužujících věnců nad 1. NP a 2.NP

· provedení nových stropů nad 1. NP a 2.NP

Lokální vlhkost zdiva:

· komplexní sanační systém“ v plochách stěn 1.PP a části 1.NP
2.1.22. Zhotovitel se v souvislosti s činnostmi dle předchozího odst. 2.1.21. zavazuje poskytnout objednateli rovněž výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru dle odst. 2.3. a 2.5 Smlouvy v nezbytném rozsahu. 
4. ZMĚNA SMLOUVY v článku 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, a rovněž s ohledem na uzavřený Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, se smluvní strany dohodly, že znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy, jakkoli obsahuje pouze termíny předpokládané, je v aktuální výkonové fázi poskytování autorského dozoru vhodné částečně aktualizovat. Po této aktualizaci zní relevantní části odst. 3.3. Smlouvy následovně:

3.3. 
Předpokládaný termín realizace stavby: 06/2023 - 03/2024

Předpokládaný termín realizace interiéru: 03/2024 - 04/2024
5. ZMĚNA SMLOUVY v článku 4. CENA DÍLA
5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se mění výše odměny, přičemž toto navýšení odměny se odvíjí od hodnoty zpracování úprav projektové dokumentace podle odst. 3.1. tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a Dodatku č. 2 Smlouvy, činila 371.000 Kč bez DPH, a Dodatkem č. 3 Smlouvy se zvyšuje o částku 56.700 Kč bez DPH.
5.2. V čl. 4 Smlouvy – CENA DÍLA se mění odst. 4.1. Smlouvy, který po této změně zní následovně:
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná

a činí:
427.700,00 Kč bez DPH

     89.817,00 Kč (DPH 21 %)

 517.517,00 Kč včetně DPH

(slovy: pět set sedmnáct tisíc pět set sedmnáct korun českých)
5.3. Odst. 4.2. Smlouvy Rozpis ceny se doplňuje vložením nového odstavce:
4.2.6. Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu odst. 2.1.21. a 2.1.22 Smlouvy (odst. 3.1. tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy):

56.700,00 Kč bez DPH,
DPH (21 %) 11.907,00 Kč

68.607 Kč včetně DPH
6. ZMĚNA SMLOUVY v článku 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Čl.  5 Smlouvy se doplňuje vložením nového odstavce:
5.2.1. Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu odst. 2.1.21. a 2.1.22 Smlouvy (odst. 3.1. tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy) byla zhotovitelem předána a objednatelem převzata v souvislosti se změnovými řízeními při realizaci stavby dle Změnových listů č. 1 a č. 2. Fakturu za takto provedenou úpravu projektové dokumentace vystaví zhotovitel po uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany, navzdory existenci objektivních okolností, neuzavřely Dodatek č. 3 Smlouvy před započetím dodatečných prací na úpravě projektové dokumentace, jak bylo předpokládáno čl. 16. odst. 16.1. Smlouvy, existuje mezi smluvními stranami v souvislosti s poskytnutým plněním potencionální spor o rozsah vzájemných závazků ze Smlouvy. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.

7.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dodatečné práce na úpravě projektové dokumentace proběhly při vědomí a vzájemném souhlasu obou smluvních stran, v rámci trvajícího závazku jako vícepráce k dříve předložení projektové dokumentaci pro provádění stavby. O rozsahu plnění a jeho řádném a včasném poskytnutí nemají smluvní strany do budoucna žádného sporu. Obdobně nemají smluvní strany do budoucna žádného sporu o výši úhrady za takto poskytnuté dodatečné plnění.
7.3. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nedošlo k žádnému plnění nad rámec trvajícího závazku, se kterým by smluvní strany nebyly dříve seznámeny, a že z tohoto titulu mezi nimi nedošlo k plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky, než které jim vyplývají z uzavřené Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
7.4. Veškerá ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy nedotčená zůstávají v platnosti, nemění se, a v plném rozsahu se uplatní na práva, povinnosti či závazky upravená v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy.
7.5. Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky, uplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 ZZVZ. Smluvní strany postupují v dobré víře, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, realizovaná tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy, není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ. Hodnota změny závazku, a současně výše cenového nárůstu, dle Dodatku č. 3 Smlouvy činí cca 15,62 % původní hodnoty závazku. Změna závazku je tak realizována podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu ust. § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 3 Smlouvy dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy odešle v zákonné lhůtě k řádnému uveřejnění do registru smluv objednatel.

8.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

8.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 3 Smlouvy uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

8.6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
8.7. Pokud tento Dodatek č. 3 Smlouvy není podepsán elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osob jednajících za smluvní strany, vyhotovuje se ve třech (3) stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
8.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv jednostranně za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Fryštáku dne 13. 12. 2023

V Brně dne 13. 12. 2023
____________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

MENHIR projekt, s.r.o.
příspěvková organizace

Ing. Vít Ševčík, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka


� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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