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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00652/2023/OSUM

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL: Město Říčany

sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu:

IČO: 00240702

DIČ: CZ00240702

Identifikátor datové schránky: skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických Rudolf Semanský, správce komunikací města Říčany

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: PJV spol. s r.o.

sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zastoupený: Josef Chval, jednatel

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

IČO: 438 70 104

DIČ: CZ43870104

Identifikátor datové schránky xmptg4k

dále „Zhotovitel“

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

II.
Předmět plnění

1. Předmět plnění se mění z důvodu a v rozsahu uvedenými v příloze tohoto dodatku.
2. Změna předmětu plnění Opravy komunikací Domažlická a Bezručova, jsou méněpráce a vícepráce na

základě Změnového listu č. 1 a 2, provedené dle požadavku objednatele o rozšíření opravy
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III.
Cena díla

1. Původní cena díla, která dle článku 3. Cena díla, činila 4.396.557,- Kč bez DPH, tj. 5.319.833,97 Kč včetně
21 % DPH, se tedy zvyšuje o 26.652,10 Kč bez DPH, tj. 32.249,04 Kč včetně 21% DPH.

2. Cena díla, uvedeného v článku 3. SOD, se na základě změnového listu č. 1 a č. 2 sjednává takto:
Cena méněprací 393.967,- Kč bez DPH, tj. 476.700,07 Kč včetně 21% DPH.
Cena víceprací 420.619,10,- Kč bez DPH, tj. 508.949,11 Kč včetně 21% DPH.

3. Cena díla dle článku 3. SOD, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 4 423 209,10 Kč bez DPH, tj.
5.352.083,01 Kč včetně 21 % DPH.

IV.
1. Doba provádění stavebních prací stanovena čl. 2. smlouvy se nemění.

V.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v
tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez
výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento
dodatek zveřejněním v registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět
obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město
Říčany.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 a č. 2 včetně výkazu výměr

V Říčanech V Jinočanech

…………………………………

Ing. David Michalička Josef Chval
starosta města jednatel společnosti









PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001

tel. 257 961 142
mob.724 775 322

E-mail: info@pjv.cz

mj počet MJ cena za MJ celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH

Kontrukce Typ E - Doplnění Asfaltové vozovky
40mm Litý asfalt MA11 II m2 -11,00 450,00 Kč -4 950,00 Kč -1 039,50 Kč -5 989,50 Kč
40mm Litý asfalt MA11 II m2 -11,00 450,00 Kč -4 950,00 Kč -1 039,50 Kč -5 989,50 Kč

separační vrstva, např. geotextilie, asf. Lepenka m2 -11,00 75,00 Kč -825,00 Kč -173,25 Kč -998,25 Kč

Zpětné osazení stáv.žulových obrubníků bm -18,00 505,00 Kč -9 090,00 Kč -1 908,90 Kč -10 998,90 Kč

Dodávka+zpětné osazení žulového obrubníku OP3 vč.uložení do betonu C16/20 bm -8,00 485,00 Kč -3 880,00 Kč -814,80 Kč -4 694,80 Kč

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou do výsky 100mm bm -135,00 305,00 Kč -41 175,00 Kč -8 646,75 Kč -49 821,75 Kč

Spára asfalt - asfalt bm -65,00 179,00 Kč -11 635,00 Kč -2 443,35 Kč -14 078,35 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stáv.kabelů bm -8,00 1 450,00 Kč -11 600,00 Kč -2 436,00 Kč -14 036,00 Kč

Ruční výkop rýha pro kabelovou chráničku m3 -7,00 1 260,00 Kč -8 820,00 Kč -1 852,20 Kč -10 672,20 Kč
celkem -96 925,00 Kč -20 354,25 Kč -117 279,25 Kč

Vypracoval: Chval Josef Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS:ing Špinka

Město Říčany(objednavatel)
p.Rudolf Semanský

Věc: Méněpráce na 1.etapě "Říčany, Oprava chodníku Domažlická č.p.1683/8-Bachmačská (strana levá)"



PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001

tel. 257 961 142
mob.724 775 322

E-mail: info@pjv.cz

mj počet MJ cena za MJ celkem bez DPH DPH21% Celkem s DPH

Kontrukce Typ E - Doplnění Asfaltové vozovky
40mm Litý asfalt MA11 II m2 -6,00 450,00 Kč -2 700,00 Kč -405,00 Kč -3 105,00 Kč
40mm Litý asfalt MA11 II m2 -6,00 450,00 Kč -2 700,00 Kč -405,00 Kč -3 105,00 Kč

separační vrstva, např. geotextilie, asf. Lepenka m2 -6,00 75,00 Kč -450,00 Kč -67,50 Kč -517,50 Kč

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou do výsky 100mm bm -163,00 305,00 Kč -49 715,00 Kč -10 440,15 Kč -60 155,15 Kč

Spára asfalt - asfalt bm -15,00 179,00 Kč -2 685,00 Kč -563,85 Kč -3 248,85 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

celkem -58 250,00 Kč -11 881,50 Kč -70 131,50 Kč

Vypracoval: Chval Josef Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS:ing Petr Špinka

Město Říčany(objednavatel)
p.Rudolf Semanský

Věc: Méněpráce na 1.etapě "Říčany, Oprava chodníku Smiřických-Domažlická č.p.655/1 (strana pravá)"



PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001

tel. 257 961 142
mob.724 775 322

E-mail: info@pjv.cz

mj počet MJ cena za MJ celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH

Méněpráce
Dodávka+osazení žulového obrubníku 250x200-obloukový R2,5m mb -5,10 2 980,00 Kč -15 198,00 Kč -3 191,58 Kč -18 389,58 Kč
včetně uložení do betonu C16/20

Dodávka+osazení žulového obrubníku 250x200-přímý mb -14,00 2 886,00 Kč -40 404,00 Kč -8 484,84 Kč -48 888,84 Kč
včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/bm

Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků bm -30,00 505,00 Kč -15 150,00 Kč -3 181,50 Kč -18 331,50 Kč
včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/mb

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou do výsky 100mm bm -175,00 305,00 Kč -53 375,00 Kč -11 208,75 Kč -64 583,75 Kč

Ochrana stávajících kabelů bm -13,00 1 450,00 Kč -18 850,00 Kč -3 958,50 Kč -22 808,50 Kč
dělená chránička+obetonování C12/15

Ruční výkop rýha pro kabelovou chráničku m3 -3,00 1 260,00 Kč -3 780,00 Kč -793,80 Kč -4 573,80 Kč
celkem -146 757,00 Kč -30 818,97 Kč -177 575,97 Kč

Vícepráce
Dodávka+osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000mm mb 30,00 650,00 Kč 19 500,00 Kč 4 095,00 Kč 23 595,00 Kč

včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/mb

CELKEM vícepráce-méněpráce -127 257,00 Kč -26 723,97 Kč -153 980,97 Kč

Vypracoval: Chval Josef Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS: ing Petr Špinka

Město Říčany
p.Rudolf Semanský

Věc: Méněpráce-vícepráce na 1.etapě "Říčany, Oprava chodníku Bachmačská-Bezručova č.p.2660/36 (strana levá)"



PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001

tel. 257 961 142
mob.724 775 322

E-mail: info@pjv.cz

mj počet MJ cena za MJ celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH

Méněpráce
Dodávka+osazení betonového obrubníku 150x250x1000mm mb -76,00 650,00 Kč -49 400,00 Kč -10 374,00 Kč -59 774,00 Kč
včetně uložení do betonu C16/20

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou do výsky 100mm bm -97,00 305,00 Kč -29 585,00 Kč -6 212,85 Kč -35 797,85 Kč

Ochrana stávajících kabelů bm -9,00 1 450,00 Kč -13 050,00 Kč -2 740,50 Kč -15 790,50 Kč
dělená chránička+obetonování C12/15

celkem -92 035,00 Kč -19 327,35 Kč -111 362,35 Kč

Vícepráce
Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků mb 66,00 505,00 Kč 33 330,00 Kč 6 999,30 Kč 40 329,30 Kč

včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/mb

CELKEM vícepráce-méněpráce -58 705,00 Kč -12 328,05 Kč -71 033,05 Kč

Vypracoval: Chval Josef Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS:ing.Petr Špinka

Město Říčany
p.Rudolf Semanský

Věc: Méněpráce-vícepráce na 1.et. "Říčany, Oprava chodníku Spojovací-Legií-Bezručova č.p.401/17(strana pravá)"







VÝKAZ VÝMĚR
Oprava vjezdů do ZŠ ul. Bezručova dle požadavků investora

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH 21% CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 8 bm 165,00 Kč 1 320,00 Kč 277,20 Kč 1 597,20 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 101 m2 585,00 Kč 59 085,00 Kč 12 407,85 Kč 71 492,85 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

200 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 10 138,00 Kč 10 138,00 Kč 2 128,98 Kč 12 266,98 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd
80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 101 m2 565,00 Kč 57 065,00 Kč 11 983,65 Kč 69 048,65 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 101 m2 75,00 Kč 7 575,00 Kč 1 590,75 Kč 9 165,75 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 101 m2 250,00 Kč 25 250,00 Kč 5 302,50 Kč 30 552,50 Kč

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé
80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 13 m2 725,00 Kč 9 425,00 Kč 1 979,25 Kč 11 404,25 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 13 m2 75,00 Kč 975,00 Kč 204,75 Kč 1 179,75 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 13 m2 250,00 Kč 3 250,00 Kč 682,50 Kč 3 932,50 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 10 m2 450,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 10 m2 450,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 10 m2 55,00 Kč 550,00 Kč 115,50 Kč 665,50 Kč

VOZOVKY
Spára asfalt-asfalt 8 bm 179,00 Kč 1 432,00 Kč 300,72 Kč 1 732,72 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Dodávka + osazení žulového obrubníku 250x200 mm - přímý 10 bm 1 156,00 Kč 11 560,00 Kč 2 427,60 Kč 13 987,60 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků 13 bm 505,00 Kč 6 565,00 Kč 1 378,65 Kč 7 943,65 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm 7 bm 615,00 Kč 4 305,00 Kč 904,05 Kč 5 209,05 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 18 956,00 Kč 18 956,00 Kč 3 980,76 Kč 22 936,76 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 15 456,00 Kč 15 456,00 Kč 3 245,76 Kč 18 701,76 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 3 850,00 Kč 3 850,00 Kč 808,50 Kč 4 658,50 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 3 835,00 Kč 3 835,00 Kč 805,35 Kč 4 640,35 Kč

CENA CELKEM S DPH 249 592,00 Kč 302 006,32 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
Oprava chodníku ul.Domažlická od ul.Smiřických čp.655/1 pravá strana prodloužení

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH 21% CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 23,3 bm 165,00 Kč 3 844,50 Kč 807,35 Kč 4 651,85 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 4,76 m2 535,00 Kč 2 546,60 Kč 534,79 Kč 3 081,39 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku 21 m2 485,00 Kč 10 185,00 Kč 2 138,85 Kč 12 323,85 Kč
ve složení: 60 mm betonová dlažba

190 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 23,3 bm 345,00 Kč 8 038,50 Kč 1 688,09 Kč 9 726,59 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 4 458,00 Kč 4 458,00 Kč 936,18 Kč 5 394,18 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník
60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 13 m2 525,00 Kč 6 825,00 Kč 1 433,25 Kč 8 258,25 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 13 m2 75,00 Kč 975,00 Kč 204,75 Kč 1 179,75 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 13 m2 187,00 Kč 2 431,00 Kč 510,51 Kč 2 941,51 Kč

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd
VOZOVKY80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 5 m2 565,00 Kč 2 825,00 Kč 593,25 Kč 3 418,25 Kč

40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 5 m2 75,00 Kč 375,00 Kč 78,75 Kč 453,75 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 5 m2 250,00 Kč 1 250,00 Kč 262,50 Kč 1 512,50 Kč

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé
80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 4 m2 725,00 Kč 2 900,00 Kč 609,00 Kč 3 509,00 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 4 m2 75,00 Kč 300,00 Kč 63,00 Kč 363,00 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 4 m2 250,00 Kč 1 000,00 Kč 210,00 Kč 1 210,00 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 5 m2 450,00 Kč 2 250,00 Kč 472,50 Kč 2 722,50 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 5 m2 450,00 Kč 2 250,00 Kč 472,50 Kč 2 722,50 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 5 m2 55,00 Kč 275,00 Kč 57,75 Kč 332,75 Kč

Spára asfalt-asfalt 24 bm 179,00 Kč 4 296,00 Kč 902,16 Kč 5 198,16 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů 10 bm 1 450,00 Kč 14 500,00 Kč 3 045,00 Kč 17 545,00 Kč
dělená chránička + obetonování C12/15

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 3 456,00 Kč 3 456,00 Kč 725,76 Kč 4 181,76 Kč

Výkop v zemině tř.3 4 m3 165,00 Kč 660,00 Kč 138,60 Kč 798,60 Kč

Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku 2,4 m3 1 260,00 Kč 3 024,00 Kč 635,04 Kč 3 659,04 Kč

Ohumusování tl. 150 mm a zatrávnění vč.dodávky  a dovozu ornice 27 m2 185,00 Kč 4 995,00 Kč 1 048,95 Kč 6 043,95 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 3 386,00 Kč 3 386,00 Kč 711,06 Kč 4 097,06 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady



Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 1 365,00 Kč 7 865,00 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 756,00 Kč 4 356,00 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 588,00 Kč 3 388,00 Kč

CENA CELKEM S DPH 102 445,60 Kč 123 959,18 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
Práce dle požadavku investora MěÚ Říčany

Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH 21% CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 0 bm 165,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 0 m2 535,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm stmelené vrstvy

Podkladní vrstvy 0 m2 385,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Rozebrání stáv.zám.dlažby a její přeložení 6 m2 365,00 Kč 2 190,00 Kč 459,90 Kč 2 649,90 Kč
ve složení: 60 mm betonová dlažba

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 2 bm 365,00 Kč 730,00 Kč 153,30 Kč 883,30 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 0,5 m2 450,00 Kč 225,00 Kč 47,25 Kč 272,25 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 0,5 m2 450,00 Kč 225,00 Kč 47,25 Kč 272,25 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 0,5 m2 75,00 Kč 37,50 Kč 7,88 Kč 45,38 Kč

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm 2 bm 650,00 Kč 1 300,00 Kč 273,00 Kč 1 573,00 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Spára asfalt-asfalt 0 bm 179,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč

Naložení a odvoz zeminy bez příměsí do 20km kat.číslo 17 05 04 10 m3 783,00 Kč 7 830,00 Kč 1 644,30 Kč 9 474,30 Kč
vč.poplatku za skládku za uložení

Naložení a odvoz betonů prostých kat.číslo 17 01 01 1 m3 714,00 Kč 714,00 Kč 149,94 Kč 863,94 Kč
včetně poplatku za uložení

CENA CELKEM S DPH 15 751,50 Kč 19 059,32 Kč


