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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Název zakázky: „Oprava podchodu v km 2,329 v 

zastávce Ostrava Stodolní - výtahové šachty a výtahy 

- PD“ 

 
Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234  

DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření 

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-3330/2023 

a  

Ing. Pavel Krátký  

Místo podnikání: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba  

IČO: 47684577 

DIČ: CZ6703200867 

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy  

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xx  

zastoupena: Ing. Pavlem Krátkým 

Korespondenční adresa:  

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba 

Korespondenční e-mail: xx  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: N2331 

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 21. 8. 2023 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, 

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
mailto:kratky@projektstudio.cz
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  DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Poskytnutí služby - PD 

VS 63523144 
 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 12, odst. 12.7 dohoda Smluvních stran 

o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce Zhotovitele, a na to navazující 

dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy 

z následujícího důvodu:  

V rámci plnění předmětu Díla vyšla po provedeném kontrolním měření a konzultaci 

s odbornou firmou, zabývající se repasemi a výměnami výtahových technologií, 

najevo důležitá technická informace, mající vliv na původně zadaný rozsah plnění dle 

Smlouvy ve fázi zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby 

(výrobní dokumentace), když  pokračování zadaného rozsahu předmětu plnění není 

v případě výtahové šachty VŠ 2 a VŠ 3 v takto navrhovaném stavu možné. Původně 

zadané technické parametry pro zhotovení projektu vycházely z technického řešení 

v podobě repase stávající technologie na základě ověřených parametrů VŠ 1, kdy 

Objednatel předpokládal totožné parametry u ostatních výtahových šachet, které byly 

v dané lokalitě realizovány současně v rámci jednoho času a stavby. Dané však není 

možné, neboť by nebyla dodržena minimální nepřekročitelná hloubka prohlubně pro 

účely trvalého čerpání vody, která musí činit min. 1250 mm. Pro účely dodržení 

požadovaného parametru musí být technické řešení vázáno na výměnu technologie.   

Daná změna technického řešení odpovídající technické normě současně představuje 

i změnu, resp. rozšíření stupně zhotovované projektové dokumentace, která musí být 

řešena nejen pro provedení stavby, ale současně i pro ohlášení stavby ve smyslu § 

177 odst. 3 stavebního zákona. Z daného důvodu se Smluvní strany s ohledem na 

rozpracovanost, ekonomiku i skutečnosti, které změnu vyvolaly, dohodly na 

vícepracích spočívajících v rozšíření předmětu plnění o následující části:  

- zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby u příslušného věcně a 

místně příslušného stavebního úřadu 

- zpracování a podání žádosti pro ohlášení stavby u věcně a místně příslušného 

stavebního úřadu 

- zapracování změn do stávající výrobní dokumentace, která byla již ve fázi těsně 

před dokončením 

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele 

následovně:  

zvýšení nákladů Zhotovitele (vícepráce) + 47 500,00 Kč  

snížení nákladů Zhotovitele (méněpráce) - 0,00 Kč 

celková změna nákladů Zhotovitele  + 47 500,00 Kč 

1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy, projeví 

následovně: 

3.1 Cena celkem bez DPH   527 500,00 Kč.  

3.2 Výše DPH 21%    110 775,00 Kč. 

3.3 Cena celkem včetně DPH    638 275,00 Kč. 

 

1.3 Vícepráce řešené tímto Dodatkem současně vyvolaly potřebu prodloužení konečného 

realizačního termínu služeb tak, jak je stanoveno níže.  

Smluvní strany se tak současně vzájemně dohodly v důsledku vyvolaných víceprací 

na změně lhůt pro dokončení Díla uvedených v čl. 4. Místo a doba plnění, bodu 

4.2 Smlouvy, a to takto:  

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo následovně: 

4.2.1 Zhotovitel předá PD pro ohlášení stavby:      nejpozději do 20. 12. 2023 
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4.2.2 Zhotovitel zpracuje a podá žádost o ohlášení stavby u věcně a místně 

příslušného stavebního úřadu :     nejpozději do 20. 12. 2023 

4.2.3 Zhotovitel zapracuje změny do výrobní dokumentace včetně jejího 

projednání se zadavatelem a zapracování případných připomínek:                                       

nejpozději do 30. 4. 2024  

 

1.4 Ke změně rozsahu díla, ceny díla a termínu dochází z důvodů vyvolaných víceprací 

tak, jak je vymezeno výše, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku 

z této Smlouvy, neboť jejich potřeba vyvstala v důsledku okolností, které Objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tato změna nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a je současně nižší než 10% původní hodnoty závazku.  

Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému 

rozsahu pro dokončení výše specifikovaných služeb s přihlédnutím ke správním 

(časovým) lhůtám stavebního úřadu i adekvátnímu rozsahu následného zapracování 

změn do výrobní dokumentace.  

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 

s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
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současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

 bez příloh   

  

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

"podepsáno elektronicky" 

Ing. Jiří Macho 

13.12.2023 14:19 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

"podepsáno elektronicky" 

Ing. Pavel Krátký 

13.12.2023 11:51 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 

Ing. Pavel KRÁTKÝ 
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