
Harmonogram stavby "Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 2et aula (25)"

I. II. III. IV. V. VI.

Popis Začátek Konec

Zahájení stavebních prací T T

4348 Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF - 2et aula (25) T T+184

  D.1.1. 2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY T T+184

    D.1.1.1. Bourací a demoliční práce T T+61

      HSV Práce a dodávky HSV T T+61

        1 Zemní práce T T+12

        9 Ostatní konstrukce a práce, bourání T+32 T+61

        997 Přesun sutě T T+61

      PSV Práce a dodávky PSV T T+61

        712 Povlakové krytiny T T+31

        713 Izolace tepelné T T+31

        714 Akustická a protiotřesová opatření T T+31

        725 Zdravotechnika - zařizovací předměty T T+31

        762 Konstrukce tesařské T T+31

        763 Konstrukce suché výstavby T T+31

        764 Konstrukce klempířské T+32 T+61

        766 Konstrukce truhlářské T T+31

        767 Konstrukce zámečnické T+32 T+61

        771 Podlahy z dlaždic T+32 T+61

        776 Podlahy povlakové T T+61

        781 Dokončovací práce - obklady T+32 T+61

    D.1.1.2. Rekonstrukce AULA T T+170

      HSV Práce a dodávky HSV T T+170

        1 Zemní práce T T+61

        2 Zakládání T+32 T+61

        3 Svislé a kompletní konstrukce T+32 T+61

        5 Komunikace pozemní T+93 T+170

        6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní T+32 T+153

        9 Ostatní konstrukce a práce, bourání T+32 T+61

        998 Přesun hmot T T+153

      PSV Práce a dodávky PSV T+32 T+153

        711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům T+32 T+61

        712 Povlakové krytiny T+62 T+123

        713 Izolace tepelné T+62 T+123

        721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace T+124 T+153

        742 Elektroinstalace - slaboproud T+124 T+153

        751 Vzduchotechnika T+124 T+153

        762 Konstrukce tesařské T+62 T+123

        763 Konstrukce suché výstavby T+62 T+123

        764 Konstrukce klempířské T+93 T+153

        766 Konstrukce truhlářské T+62 T+153

        767 Konstrukce zámečnické T+62 T+153

        771 Podlahy z dlaždic T+93 T+153

        776 Podlahy povlakové T+93 T+153

Měsíc

Rok

Kód položky



        781 Dokončovací práce - obklady T+93 T+153

        783 Dokončovací práce - nátěry T+124 T+153

        784 Dokončovací práce - malby a tapety T+124 T+153

  D.1.4.A Vytápění T T+153

    HSV Práce a dodávky HSV T T+31

      997 Přesun sutě T T+31

    PSV Práce a dodávky PSV T T+153

      713 Izolace tepelné T T+31

      732 Ústřední vytápění - strojovny T+32 T+61

      733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí T T+92

        733.OC Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek T T+153

      734 Ústřední vytápění - armatury T+62 T+153

      OST Ostatní T T+153

  D.1.4.C Vzduchotechnika T T+153

    PSV Vzduchotechnika T T+153

      zař.č.1 Větrání auly T+32 T+153

      zař.č.2 Větrání malé auly T+32 T+153

      zař.č.3 Větrání sociálního zázemí T+62 T+153

      zař. č 4 Větrání strojovny UT (sportovní hala) T+93 T+123

      zař. č 5 Větrání místnosti plynoměru T+93 T+123

      OST Ostatní T T+153

  D.1.4.E Zařízení technických instalací T T+153

    HSV Práce a dodávky HSV T T+31

      997 Přesun sutě T T+31

    PSV PSV T+62 T+153

      720 Zdravotechnika - kanalizace T+62 T+153

        720.1.1 Potrubí HT a KG vč. tvarovek, dodávky a montáže T+62 T+153

        720.1.2 Zařizovací předměty vč. dodávky, příslušenství a montáže T+124 T+153

        720.1.3 Odpadní soupravy a zápachové uzávěrky vč. dodávky, montáže a příslušenství T+124 T+153

        720.2 Ostatní náklady - kanalizace T T+153

      722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod T+62 T+153

        722.1 Potrubí PPR a ocelové vč. tvarovek, montáže, dodávky T+62 T+153

        722.2 Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, příslušenství a dodávky T+62 T+153

        722.3 Baterie a armatury vč. dodávky, montáže, příslušenství T+124 T+153

        722.4 Ostatní náklady - vodovod T T+153

  D.1.4.G Elektroinstalace T T+153

    HSV HSV T+62 T+153

      01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství T+93 T+153

      02 Ovládání osvětlení T+124 T+153

      04 Ostatní T T+31

      05 Kabely T+32 T+153

      997 Přesun sutě T T+31

      Rozvaděče Rozvaděče T+62 T+153

        rh1 Rekonstrukce rozvaděče RH1 AULA T+124 T+153

        R.chl Rozvaděč R.VZT T+93 T+153

      08 Hromosvody a zemniče T+93 T+153

    09 Vedlejší náklady T T+153

  D.1.4.H Elektronické komunikace T+62 T+153

    D1 Slaboproudé rozvody T+62 T+153

      oddíl 1 Strukturovaná kabeláž (Univerzální kabelážní systém) T+62 T+153

        220990002 19" datový rozvaděč DR (dovybavení stáv. racku) T+62 T+153



        220990005 Optika a příslušenství DR T+62 T+153

        220990013 Wifi - access point - (komaptibilní se stávajícícími AP v budově včetně řídící 
software a controller

T+62 T+153

        220990015 Elektroinstalační materiál a kabely T+62 T+153

      oddíl 2 Lokální detekce požáru LDP (napojení na budovu kateder) T+124 T+153

        220990034 Zdroj (nezálohovaný pro napájení dveřních magnetů - dveřní konzole) T+124 T+153

        220990036 Hlásiče T+124 T+153

        220990040 Ovládání dveří T+124 T+153

        220990052 Kabely a elektroinstalační materiál T+124 T+153

      oddíl 3 Tísňové volání z WC pro tělesně postižené osoby T+124 T+153

        220990072 Kabely a elektroinstalační materiál T+124 T+153

    HSV Práce a dodávky HSV T+124 T+153

      997 Přesun sutě T+124 T+153

  D.1.4.K AV technika T+93 T+153

    D1 Velká Aula 111 - AV technika T+93 T+153

      D2 Zobrazovače, projekce T+93 T+153

      D3 Ozvučení T+93 T+153

      D4 Ozvučení - náhrada mikrofonů T+93 T+153

      D5 Vícekanálové e-cinema ozvučení T+93 T+153

      D6 Systém pro nedoslýchavé T+93 T+153

      D7 Zdroje signálu T+93 T+153

      D8 PTZ kamery + příslušenství pro VCF T+93 T+153

      D9 Interface technologie T+93 T+153

      D10 Řídicí systém + podružné jednotky do silového rozvaděče T+93 T+153

      D11 Scénické osvětlení T+93 T+153

      D12 Kabeláž + příslušenství T+93 T+153

      D13 Nábytkářské práce T+93 T+153

      D14 Instalace a služby T+93 T+153

    D15 Malá Aula 102 - AV technika T+93 T+153

      D16 Zobrazovače, projekce, tabule T+93 T+153

      D3 Ozvučení T+93 T+153

      D17 Videokonferenční systém + příslušenství T+93 T+153

      D6 Systém pro nedoslýchavé T+93 T+153

      D7 Zdroje signálu T+93 T+153

      D9 Interface technologie T+93 T+153

      D18 Řídicí systém T+93 T+153

      D12 Kabeláž + příslušenství T+93 T+153

      D13 Nábytkářské práce T+93 T+153

      D14 Instalace a služby T+93 T+153

  D.1.4.F Měření a regulace T+93 T+153

    D1 POLNÍ INSTRUMENTACE T+93 T+153

    D2 ROZVADĚČE T+93 T+153

    D3 KABELOVÉ TRASY T+93 T+153

    D4 KABELÁŽE T+93 T+153

    D5 MONTÁŽNÍ PRÁCE T+93 T+153

    D6 LICENCE T+93 T+153

    D7 PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE T+93 T+153

    D8 OSTATNÍ T+93 T+153

  VRN Vedlejší výrobní náklady T T+184

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady T T+184

      VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce T T+184



      VRN2 Příprava staveniště T T+7

      VRN3 Zařízení staveniště T T+184

      VRN4 Inženýrská činnost T T+184

Dokončení stavebních prací T+170 T+170

Odstranění drobných vad a nsdodělků T+171 T+184

FINANČNÍ HARMONOGRAM 1 203 590,95 Kč 4 441 906,38 Kč 6 570 725,78 Kč 12 950 523,39 Kč 11 787 024,06 Kč 163 815,04 Kč


