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D O D A T E K  č. 3 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa 

– Rekonstrukce objektu L“  
  

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Karlovarský kraj 

se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:    70891168 

DIČ:    CZ70891168 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 

zastoupený:   Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

zastoupený:  Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel, 1. místopředseda představenstva,  

   Jiří Procházka, MBA, obchodní ředitel, člen představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 695 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

1. smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“, číslo smlouvy objednatele KK02911/2022, 

dne 12. 9. 2022 uzavřely dodatek číslo 1 a dne 26. 7. 2023 uzavřely dodatek číslo 2, (dále jen 

„smlouva“), 

2. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 

11. až 34., jejichž potřeba vznikla v souvislosti s vybavením budovy technickým a technologickým 

zařízením, recyklací a využitím stavebního odpadu a finálními venkovními úpravami, 

3. nepodstatné změny uvedené ve změnových listech číslo 11. až 34. nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní 
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hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

4. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. a 3.  

doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 11. až 34., ze kterých vyplývá 

Změna 

č. 
Stavební objekt 

Rozšíření         

vícepráce (+)  
bez DPH 

Snížení        

méněpráce (-) 
bez DPH 

Změna 
 vícepráce (+) 

méněpráce (-) 

bez DPH 

Hodnota 
změny dle 

§ 222 odst. 

4 ZZVZ  

11 D1_01_4e Zdravotně technické instalace 716 220,18 Kč -638 689,33 Kč 77 530,85 Kč 0,595 % 

12.1 D1_01_4c Vzduchotechnika a chlazení 51 103,15 Kč 0,00 Kč 51 103,15 Kč 

0,025 % 

12.2 D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika 6 205,17 Kč 0,00 Kč 6 205,17 Kč 

13 D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika 455 197,00 Kč -28 004,34 Kč 427 192,66 Kč 0,212 % 

14 D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika 298 594,21 Kč -105 641,15 Kč 192 953,06 Kč 0,178 % 

15 D1_01_4e Zdravotně technické instalace 46 908,38 Kč 0,00 Kč 46 908,38 Kč 
0,021 % 

 

16.1 D1_01_4c Vzduchotechnika a chlazení 42 800,00 Kč 0,00 Kč 42 800,00 Kč 

0,027 % 

16.2 D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika 18 181,00 Kč 0,00 Kč 18 181,00 Kč 

17.1 D1_01_1 - Stavební část 64 091,43 Kč 0,00 Kč 64 091,43 Kč 

0,030 % 

17.2 D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika 3 441,70 Kč 0,00 Kč 3 441,70 Kč 

18.1 D2_01 Zpevněné plochy 162 898,75 Kč -12 459,80 Kč 150 438,95 Kč 

0,122 % 

18.2 D2_06 Sadové úpravy 102 576,84 Kč 0,00 Kč 102 576,84 Kč 

19.1 D1_01_4d Měření a regulace 52 084,45 Kč 0,00 Kč 52 084,45 Kč 

0,032 % 

19.2 D1_01_4e Zdravotně technické instalace 13 719,00 Kč -6 890,40 Kč 6 828,60 Kč 

20 D2_02 Zpevněné plochy 218 773,29 Kč 0,00 Kč 218 773,29 Kč 0,096 % 

21 D1_01_1 - Stavební část 66 836,68 Kč -42 756,94 Kč 24 079,74 Kč 0,048 % 

22 D1_01_1 - Stavební část 627 656,38 Kč -101 717,99 Kč 525 938,39 Kč 0,321 % 

23 D1_01_1 - Stavební část 24 157,41 Kč 0,00 Kč 24 157,41 Kč 0,011 % 

24.1 D1_01_1 - Stavební část 394 195,04 Kč -1 651 033,92 Kč -1 256 838,88 Kč 

2,787 % 
 

24.2 D2_01 Zpevněné plochy 657 400,56 Kč -3 000 293,81 Kč -2 342 893,25 Kč 

24.3 D2_02 Kanalizace 43 849,76 Kč -444 896,33 Kč -401 046,57 Kč 

24.4 D2_03 Vodovod 18 355,83 Kč -124 244,06 Kč -105 888,23 Kč 

24.5 D2_04 Odběrné plynové zařízení 0,00 Kč -8 095,74 Kč -8 095,74 Kč 

25 D1_01_1 - Stavební část 233 991,30 Kč 0,00 Kč 233 991,30 Kč 0,103 % 

26 D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika 10 639,10 Kč 0,00 Kč 10 639,10 Kč 0,005 % 

27 D2_07 Areálové rozvody NN 26 018,00 Kč -9 674,45 Kč 16 343,55 Kč 0,016 % 
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Rekapitulace  cena bez DPH DPH 21 % cena včetně DPH 

Smlouva o dílo včetně 

Dodatku č. 2 
229 251 915,42 Kč 48 142 902,24 Kč 277 394 817,66 Kč 

Dodatek č. 3 změna -199 782,74 Kč -41 954,38 Kč -241 737,12 Kč 

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 3 
229 052 132,68 Kč 48 100 947,86 Kč 277 153 080,54 Kč 

 

5. z důvodů uvedených v bodě 2. až 4. dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; 

 

 

se smluvní strany, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ZZVZ a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

 

 

D O D A T K U   č. 3 

 

(dále jen „dodatek č. 3“)  

 

 

 

Smlouva se mění a upravuje takto: 

 

 

 

A. 

 

 

A. 2. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým 

zněním takto: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

28 D1_01_1 - Stavební část 125 896,07 Kč 0,00 Kč 125 896,07 Kč 0,055 % 

29 D2_01 Zpevněné plochy 123 926,68 Kč -75 675,38 Kč 48 251,30 Kč 0,088 % 

30 D2_09 Venkovní osvětlení 217 053,55 Kč 0,00 Kč 217 053,55 Kč 0,095 % 

31.1 D2_02 Zpevněné plochy 707 070,49 Kč 0,00 Kč 707 070,49 Kč 

0,353 % 

31.2 D2_07 Areálové rozvody NN 95 674,51 Kč 0,00 Kč 95 674,51 Kč 

32 D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika 91 134,00 Kč 0,00 Kč 91 134,00 Kč 0,040 % 

33.1 D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika 15 596,90 Kč 0,00 Kč 15 596,90 Kč 

0,013 % 

33.2 D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika 13 080,02 Kč 0,00 Kč 13 080,02 Kč 

34 VRN-Vedlejší rozpočtové náklady 308 509,00 Kč 0,00 Kč 308 509,00 Kč 0,134 % 

Celkem 6 050 290,90 Kč -6 250 073,64 Kč -199 782,74 Kč 5,405 % 
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         Cena bez DPH  229 052 132,68 Kč 

  (slovy: dvě stě dvacet devět milionů padesát dva tisíc sto třicet dva korun českých šedesát osm 

haléřů) 

  

 DPH 21 %      48 100 947,86 Kč 

 (slovy: čtyřicet osm milionů sto tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a osmdesát šest 

haléřů) 

  

 Celková cena za provedení díla včetně DPH  277 153 080,54 Kč 

(slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů sto padesát tři tisíc osmdesát korun českých a padesát 

čtyři haléřů) 

  

 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

  

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli použije režim přenesené daňové 

povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 

přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

  

 

B. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 3 zůstávají beze změny a v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 3 byl zveřejněn v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). 

3. Zaslání dodatku č. 3 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 3 bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. už v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 

s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 

o provedení registrace dodatku č. 3 obdrží obě smluvní strany zároveň). 

4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

5. Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 

č. RK 1475/12/23 ze dne 04. 12. 2023. 

6. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
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svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

Přílohy: 

Rozpočty změn č. 11–34 

 

 

 

 

       ____________________________   _______________________________ 

                    OHLA ŽS, a.s.                                               Karlovarský kraj 

     Ing. Roman Kocúrek                                Ing. Petr Kulhánek 

generální ředitel, 1. místopředseda představenstva                 hejtman Karlovarského kraje                                                          

                    

       

 

 

____________________________    

                   OHLA ŽS, a.s.     

  Jiří Procházka, MBA                                 

obchodní ředitel, člen představenstva                  

       

 


