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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze
bankovní spojení: XXXX  
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): 
XXXX
technický dozor stavebníka



XXXX
koordinátor BOZP




XXXX
Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)
a
GEMA ART International s.r.o.

se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1

IČO: 07687672 DIČ: CZO7687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem

Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 Smlouvu o dílo NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2 (zveřejněná v registru smluv dne 25. 10. 2021), ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).
1.2. Po realizaci archeologického výzkumu z rubové části opěrného zdiva skleníků bylo nalezeno větší množství historicky cenných zděných konstrukcí, jejichž ponechání neumožňuje realizaci navržené gabionové stěny v plném rozsahu. Bylo navrženo alternativní řešení pomocí geomříží s vyztužením zdiva. Při rozebírání navazujících narušených konstrukcí byl upřesněn rozsah potřeby opravy opěrného zdiva včetně opravy zastropení obslužné chodby.  Po provedení požadovaných průzkumů stávajících zbytků truhlářských výplní bylo zjištěno druhotné použití těchto prvků a byly navrženy památkově a technicky vhodnější vnější výplně. Dále při vyklízení krovu zahradního domku byl zjištěn skutečný rozsah poškození a upřesněn potřebný rozsah řeziva pro opravu krovu. Při opravách úseku J1-J2 opěrné zdi východní terasy bylo lokálně zjištěno silné vyplavení pojiva a byl upřesněn potřebný rozsah přezdění v tomto úseku. 

1.3. S ohledem na skutečnosti popsané v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na změně rozsahu prací, a to dle změnových listů č. ZL 01-ZL 05, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. Celková cena díla dle odst. 4.1. Smlouvy se nemění.
1.4. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

2.2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že Dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2.3. Nedílnou součást Dodatku tvoří přílohy:

· změnové listy ZL 01- ZL 05
	V Praze
objednatel
%PODPIS%

……………………………………………………
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel
	V Praze 
zhotovitel
……………………………………………………
GEMA ART International s.r.o.,

Ing. Petr Justa
jednatel
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