
ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"

reg.č. projektu: 134V131000030 číslo ZL:
smlouva: č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011

1.objednatel:
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem 
Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333

zhotovitel: GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27,110 00 Praha 1, IČO: 07687672

název ZL: Změnový list č.l - Změna způsobu stabilizace svahu, změna dveří ad.
dotčené st. 
objekty: SO 2341-studený skleník

předmět změny: 1
Změna se týká:
1} úpravy projektem navržené stabilizace zemního tělesa na rubové straně východní kamenné zdi (strana směrem ke správní budově)
2) rekonstrukce cihelných kleneb v obslužné chodbě
3) úprava provedení dřevěných vstupních dveří na základě nálezové situace
4) doplnění provětrávacích oken do obslužné chodby
5) změna rozsahu přezdění štítové cihelné zdi a cihelné zdi obslužně chodby (m.Č.1.03)__________________________________________________________________
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody archeologické, památková péče:
Addl) Před zahájením terénních a výkopových prací byl proveden archeologický záchranný průzkum realizovaný splečností ZIP, o.p.s. na na rubové straně 
východní kamenné zdi (strana směrem ke správní budově). V rámci tohoto průzkumu bylo nalezeno větší množství pozůstatků zděných konstrukcí, které svou 
polohou přetínají trasu navržené ochranné gabionové stěny. Jej: realizací by tak došlo k nevratnému znehodnocení archeologických nálezů a znehodnocení 
dobové stopy. Z důvodu zachování integrity nálezů bylo provedeno přehodnocení potřeby stabilizace zemního tělesa s tím, že gabíonová stěna v místě rubové 
strany studeného skleníku bude nahrazena obdobně účinným řešením prostřednictvím geomříží.
Důvody technické:
Add 2) Po odstranění travního drnu a očištění stropní konstrukce nad obslužnou chodbou (m.č. 1.03) bylo zjištěno, že zastropení chodby prostřednictvím 
cihelných kleneb je poškozeno propadem ve větším rozsahu, než předpokládá PD. Současně bylo zjištěno, že i dochované části kleneb jsou zaklenuty do 
ocelových válcovaných nosníků, jež za dobu své životnosti zcela zkorodovaly a již neplní nosnou funkci. Z uvedených důvodů dojde k přezdění stávajících kleneb a 
zaklenutí do nově instalovaných válcovaných profilů, současně bude provedena frekonstrukce propadlých kleneb ve větším rozsahu.
Důvody památkové péče a důvody technické:
Add3) Po provedení doplňkových průzkumů bylo zjištěno, že nyní osazené dřevěné dveře (určené jako vzor pro výrobu nové kopie) v studeném skleníku ozn. jako 
TD 01 a TD 02 nejsou autentickým prvkem, nýbrž druhotně osazenými nepůvodními dveřmi, do tvarově upraveného stavebního otvoru. Na základě tohoto 
zjištění byla dohodnuta výroba dveří TD 01, TD 02 v kazetovém provedení s pobitím a s masivnějším kováním, odpovídajícím památkově vhodnějším 
dochovaným vzorům u správní budovy. Dojde tak i k výraznému zlepšení tepelných parametrů oproti původní variantě se slabším profilem.
Důvody technické:
Add4) Na základě archeologických nálezů bylo rozhodnuto o zrušení přístupu na původní schodiště zazděním dveřního tvoru v kamenné zdi, zakonzervování 
stávajícího stavu schodiště a s ohledem na osvětlení a odvětrání obslužné chodby (m.č.1.03) byla navržena 2 žaluziová okna s pohyblivými lamelami v replice 
stávajících historických žaluzií místo dveří TD03 a v místě větracího otvoru.
Důvody technické a památkové péče:
Add5) V rámci obnovy a doplnění destruovaného cihelného zdivá obslužné chodby (m.č. 1.03) projektová dokumentace řeší obnovu lks větracího otvoru a lks 
dřevěných servisních dveří ozn. TD 03. Z důvodu teplotního oddělení servisní chodby (m.č.1.03) od prostoru studeného skleníku (m.č. 1.01) a tím snížení 
provozních nákladů bude na místo navržených dveří TD 03 vyzděn pouze větrací otvor opatřený dřevěnou uzavírateinou větrací žaluzií. Stejným způsobem bude 
opatřen uzavírateinou větrací žaluzií stávající větrací otvor v obnovovaném zdivu obslužné chodby.
Důvody technické:
Add 6) Po provedeném vyklizení prostoru studeného skleníku od suti a biologických náletů bylo zjištěno, že štítová cihelné zeď a cihelná zeď obslužné chodby 
(m.č.1.03) jsou destruovány ve větším rozsahu, než bylo uvažováno projektovou dokumentací. Uvedené konstrukce tak budou obnoveny ve větším rozsahu.

zdůvodnění nepředvídatelnostl změny:

Nepředvídatelnost potřeby je v bodě 1 a 3, dána provedeným archeologickým průzkumem a rozhodnutím orgánu památkové péče, v případě bodů 2,4,5,6 pak nálezovým stavem, 
popsaným výše.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o 
výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z 
technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

záporná hodnota změny bez DPH
21%DPH
celkem

398 786,02
83 745,06

482 531,08

Kč
Kč
Kč

kladná hodnota změny bez DPH 271 061,42 KČ
21%DPH 56 922,90 KČ
celkem 327 984,32 Kč



celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -127 724,60 Kč
21%DPH -26 822,17 Kč
celkem -154 546,77 Kč

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.___________________________________________________________
vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.

vyjádření orgánů památkové péče:

Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu. 
další vyjádření:

Název přílohy _____________________________________________________________________ _____
_Pojožkoyý_ro^pO££l:___________________________________________________________________ _____
fotodokumentace___________________________________________________________________________ .
Výkres změny truhlářských výplní TD1-2, výkres změny TD 03 a odvětrávacího otvoru na žaluziové okno

přílohy:
příloha č.l
příloha č.2
příloha č.3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 01a-Změna způsobu stabilizace svahu, změna dveří - studený skleník (vícepráce)

Objekt:
ZL 01a - Změna způsobu st...

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 271 061,42

D HSV Práce a dodávky HSV 118 368,42

D 1 Zemní práce 21 163,77
1 M GMT.002040R

\geomřížjednoosá tuhá - Tensar 520REpevnost 57\kN/m m2 113,000 122,79 13 875,27

2 K 153311111
[Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo 
opěrných stěn vrstvou z geomřlže tkané, ve sklonu do 

11:2
m2 113,000 64,50 7 288,50

D 4 Vodorovné konstrukce 19 259,00
l 4

K 411244272
Klenby valené tl do 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 40 rozpětí do 2 m vč.podpěr.kce

m2 7,650 1 260,00 9 639,00

w 
w 
w

m.1.03; d!.oblouku=1,25; š.1,02; o 6ks navíc
(1,25*1,02)*6
Součet

7,650
7,650

I 5 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,185 52 000,00 9 620,00
w 
w 
w

viz mtž; +5% navíc 8 I profil 
(0,088*1,05)*2
Součet

0,185
0,185

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 037,32
7 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 

MPa m3 11,296 4 916,34 55 534,98
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

štítzeď - původní návrh 
(18,75*0,70)-6,577
zeď chodba m. 1,03(-)dv. - původní návrh 
((9,339*3,9)*0,29}-6,85 
nadezdění nad věncem
(14,429*0,2)*0,3
dozdění rušených TD3 na okno 750*1350 
((0,80*2,0H0,75*1,35))*0,29
Součet

6,548

3,712

0,866

0,170
11,296

6 K 962032231
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 9,091 715,25 6 502,34

p

w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: plocha Štítové Stěny - 2 otvory pro TD1 a TO2 = 
18,75m2
štítzeď - původní návrh
(18,75*0,70)-7,427
zeď chodba-otvor- původní návrh
(12,539*0,29)-0,243
Součet

5,698

3,393
9,091

D 997 Přesun sutě 15 908,33

8 K 997013211
Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 15,390 800,91 12 326,00

w 
w

10,26*1,5 
Součet

15,390
15,390

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,390 232,77 3 582,33

w 
w

10,26*1,5 
Součet

15,390
15,390

D PSV Práce a dodávky PSV 152 693,00

D D21 7681: Okna 75 000,00

10
K I76810401R

§
Dodávka a montáž dřevěné okenice z jehličnatého 
dřeva 750x1350

kus 2,000 30 000,00 60 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jednokřídlá okenice s pohyblivými lamelami, křídlo 
vysazovací směrem do skleníku

20 M 549146201R kování okennlíobrtllk + lamela kpl 2,000 7 500,00 15 000,00
w 4 *obrtlík+1‘lamela
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w

2 
Součet

2,000
2,000

D 766 Konstrukce truhlářské 77 693,00
16 M 549146202R1 kování dveřní vrchnl-litína(viz specif.PD) kus 1,000 6 500,00 6 500,00

P

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:nové kopie zámku a masivních závěsů a pantů dle 
kováni správní budovy zámku
viz mtž TD2
1
Součet

1,000
1,000

17 M 61173193R.1
dveře dřevěné vchodové kazetové 1510x2150mm(viz 
specif.PD) - příplatek

kus 1,000 49 875,00 49 875,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nově TD2: palubka z exteriéru vč. hřebů, kazetové 
z interiéru, v provedení dle vchodových dveří správní budovy zámku

w 
w 
w

viz mtž; TD2
1
Součet

1,000
1,000

18 M 549146201R.1 kování dveřní vrbhní-repase původního(viz specif.PD) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

p

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nově kopie zámku a masívních závěsů a pantů dle 
kování správní budovy zámku
viz mtž TD1
1
Součet

1,000
1,000

19 M 61174183R.1
dveře dřevěné vchodové plné Ikřídlé 860x2020mm(viz 
specif.PD) - příplatek

kus 1,000 16 318,00 16 318,00

p

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce TD 01: palubka z exteriéru vč. hřebů, kazetové z 
interiéru, v provedení dle vchodových dveří správní budovy zámku 
viz mtž; TD1
1
Součet

1,000
1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 01b-Změna způsobu stabilizace svahu, změna dveří - studený skleník (méněpráce)

Objekt:
ZL 01 b - Změna způsobu st...

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -398 786,02

D HSV Práce a dodávky HSV -347 829.00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -347 829,00

1 K 327215221
Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionú dvouzákrutová 
síť povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem

m3 -50,410 6 900,00 -347 829,00

D PSV Práce a dodávky PSV -50 957,02

D 766 Konstrukce truhlářské -50 957,02

2 K 766660131
Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových Š do
0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně

kus -1,000 761,16 -761,16

w viz tab.; TD3
w -1 -1,000
w Součet -1,000

3 M 61173120R
c/vefe dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo; 
segmentnadpraží 800x2000mm(viz specif.PD)

kus -1,000 39 500,00 -39 500,00

w viz mtž; TD3
w -1 -1,000
w Součet -1,000

109 M 549146201R kování dveřní vrchní-repase původního(viz specif.PD) kus -1,000 2 000,00 -2 000,00

w viz mtž TD1
w -1 -1,000
w Součet -1,000

4 M 549146202R kování dveřní vrchnl-litina(viz specif.PD) kus -1,000 3 500,00 -3 500,00
w viz mtž TD2
w -1 -1,000
w Součet -1,000

5 K 766681114 Montáž zárubni rámových pro dveře jednokřídlové šířky 
do 900 mm kus -1,000 1 495,86 -1 495,86

6 M 611822522R zárubeň trámová pro dveře Ikřídlé 800x2000mm 
segment.nadpr.(viz specif.PD)

kus -1,000 3 700,00 -3 700,00

w viz mtž TD3
w -1 -1,000
w Součet -1,000
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"
reg.č.projektu: 134V131000030 číslo ZL:
smlouva: č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011

2.objednatel:
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1- Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem 
Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333

zhotovitel: GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27,110 00 Praha 1, IČO: 07687672

název ZL: Změnový list Č.2 -Změna způsobu stabilizace svahu, změna rozsahu zdivá ad.
dotčené st. 
objekty: SO 2342-teplý skleník

Změna se týká:
1) úpravy projektem navržené stabilizace zemního tělesa na rubové straně východní kamenné zdi (strana směrem ke správní budově)
2) úprava provedení dřevěných vstupních dveří a osazení větracích otvorů na základě nálezové situace
3) změna rozsahu přezdění děiící cihelné zdi a cihelné zdi obslužné chodby (m.Č.1.04)

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody archeologické, památková péče:
Addl) Před zahájením terénních a výkopových prací byl proveden archeologický záchranný průzkum realizovaný splečností ZIP, o.p.s. na na rubové straně 
východní kamenné zdi (strana směrem ke správní budově). V rámci tohoto průzkumu bylo nalezeno větší množství pozůstatků zděných konstrukcí, které svou 
polohou přetínají trasu navržené ochranné gabionové stěny. Její realizací by tak došlo k nevratnému znehodnocení archeologických nálezů a znehodnocení 
dobové stopy. Z důvodu zachování integrity nálezů bylo provedeno přehodnocení potřeby stabilizace zemního tělesa s tím, že gabionová stěna v místě rubové 
strany teplého skleníku bude nahrazena obdobně účinným řešením prostřednictvím geomříží.
Důvody technické:
Důvody památkové péče:
Add2) Dokumentační činností památkového garanta bylo zjištěno, že pro projektem navržené dřevěné dveře TD 04 se v depozitáři zámku nachází adekvátní 
autentický výrobek, jenž je možné transponovat do dělící stěny mezi m.č. 1.01 a 1.02. Dveřní křídla bude nezbytné z důvodu absence dveřního kování doplnit 
novými zástrčemi a krabicovým zámkem.. Na základě tohoto zjištění památkový garant stanovil požadavek na osazení dveří TD 04 z depozitárního fundusu. Nově 
tak budou uvedené dveře TD 04 dodány z depozitu a provedena jejich repase (dopnění dveřního kování).
Důvody technické:
Add 3) Po provedeném vyklizení prostoru teplého skleníku od suti a biologických náletů bylo zjištěno, že dělící cihelné zeď mezi m.č. 1.01 a 1.02 (mezi studeným 
a teplým skleníkem) není samonosná, a její stabilita je dána pouze zatížením střechou skleníku. Dále pak, že cihelná zeď obslužné chodby (m.č.1.04) je 
destruována ve větším rozsahu, než bylo uvažováno projektovou dokumentací. Dělící stěna mezí m.č. 1.01 a 1.02 musí být proto obnovena zcela, zdivo obslužné 
chodby m.č. 1.04 bude obnovena ve větším rozsahu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby je v bodě 1 je dána provedeným archeologickým průzkumem a rozhodnutím orgánu památkové péče, v případe bodu 2 a 3 pak nálezovým stavem, 
popsaným výše.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o 
výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z 
technicko-organízačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

vliv na termín dokončení: 
Nemá vtiv.

záporná hodnota změny bez DPH 262 646,00 KČ
21%DPH 55 155,66 KČ
celkem 317 801,66 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 122 597,90 KČ
21%DPH 25 745,56 KČ
celkem 148 343,46 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -140048,10 KČ
21%DPH -29 410,10 KČ
celkem -169 458,20 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

vyjádření TDS:





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 02a- Změna způsobu stabilizace svahu, změna rozsahu zdiva-teplý skleník 
(vícepráce)

Objekt:
ZL 02a - Změna způsobu s...

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav ' Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem - 122 597,90

D HSV Práce a dodávky HSV 80 097,90

D 1 Zemní práce 17 961,90

1 M GMT.002040R
geomříž jednoosá tuhá - Tensar 520RE pevnost 57 
kN/m

m2 110,000 106,79 11 746,90

2 K 153311111
Zřízení árrnóváKÍ širmýďi' sv^út násypů nebo 
opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 
1:2

m2 110,000 56,50 6 215,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 136,00

3 K 311231115
Zdívo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa

m3 11,146 4 916,34 54 797,53

w 
w 
w 
w

štítzeď - původní stav 
(18,75*0,70)-6,577 
zeď chodba m.1.03(-)dv. - původní stav 
((9,339*3,9)*0,29)-6,85

6,548

3,712

w nadezdění nad věncem- nutné k založení ocelové konstrukce

w 
w

(14,77*0,2)*0,3 
Součet

0,886
11,146

4 K 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 10,260 715,25 7 338,47

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: plocha Štítové stěny - otvor pro TD04 - I3,75m2

w 
w 
w

viz. zdivo
10,26 
Součet

10,260
10,260

D PSV Práce a dodávky PSV 42 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské 42 500,00
7 M 61173121 R.1

dveře dřevěné vnitřní TD 04 - repase původních z 
depozitáře

kus 1,000 33 500,00 33 500,00

w 
w 
w

viz mtž TD4
1
Součet

1,000
1,000

5 549146201R.1
kováni dveřní vrchní-repase původního(viz specif.PD) - 
příplatek za litinové zástrče

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

w 
w 
w

TD4
2 
Součet

2,000
2,000

6 M 549146201R.2
kování dveřní vrchní-repase původního(viz specif.PD) - 
příplatek

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

p

w 
w 
w

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: u vkládaných dveří z depozitu chybí krabicový 
zámek a klika, dochované kování silně poškozené rzi
TD4
1
Součet

1,000
1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 02b- ZL 02b- Změna způsobu stabilizace svahu, změna rozsahu zdiva-teplý skleník 
(méněpráce)

Objekt:
ZL 02b - Změna způsobu s...

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -262 646,00

D HSV Práce a dodávky HSV -223 146,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -223 146,00

1 K 327215221
Opěrná zeď z prefabrikovaných gabíonů dvouzákrutová 
síť povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem

m3 -32,340 6 900,00 -223 146,00

D PSV Práce a dodávky PSV -39 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské -39 500,00

2 M 61173122R
dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané Šikmo, 
doukřídlové; 1040x1770mm(vÍz specif.PD)

kus -1,000 39 500,00 -39 500,00

p Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: TDQ4

w víz mtž TD4
w -1 -1,000
w Součet -1,000
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"

reg.č.projektu: 134V131000030 číslo ZL:
smlouva: č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011

3.objednatel:
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem 
Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333

zhotovitel: GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27,110 00 Praha 1, IČO: 07687672

název ZL:
Změnový list č.3 - Změna severní obvodové stěny, oprava dělící stěny, změna 

palmový skleník
dotčené st. 
objekty: SO 2343-palmový skleník

předmět změny:

Změna se týká:
1) úpravy projektem navržené plné cihelné zdi mezi m.č. 1.05 a 1.24 za zeď sendvičovou
2) oprava cihelné stěny mezi m.č. 1.05 a 1.06
3) změna rozsahu opravy dělící cihelné zdi
4-5) úprava dveřních výplní

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody technické: Addl)
Projektová dokumentace předpokládá vyzdění severní obvodové stěny mezi m.č. 1.05 (palmový skleník) a 1.24 (terasa) z plných pálených cihel na tl. 450 mm. Po 
demontáži části prosklených stěn palmového skleníku bylo zjištěno, že parapetní sokl skleníku byl v minulosti řešen jako sendvičová konstrukce. Z důvodu 
zlepšení tepelně fyzikálních vlastností a snížení provozních nákladů tak bude analogicky vyzděna severní obvodová stěna též jako sendvičová, tvořená vnějším a 
vnitřním režným zdivém a vloženou tepelnou izolací. Důvody
technické:
Add2) Projektová dokumentace předpokládá v případě cihelné stěny mezi m.č. 1.05 (palmový skleník) a m.č. 1.06 (restaurace) s úpravou pouze v rozsahu 
provedeni celoplošné stěrky a vrchního vápenného nátěru. Po očištění stěny bylo zjištěno, že část cihel je vlivem působení klimatických podmínek zdegradovaná 
a bude nezbytné provést jejich přezdění, jakož o nové vyspárování stěny. Z uvedeného důvodu se z důvodu nové nálezové situace práce na cihelné stěně doplňují 
o opravu části zdivá, protézování a přespárování.
Důvody technické:
Add 3) Po provedeném vyklizení prostoru palmového skleníku od suti a biologických náletů bylo zjištěno, že dělící cihelná zeď mezi m.č. 1.02 a 1.05 (mezi teplým 
a palmovým skleníkem) není samonosná, a její stabilita je dána pouze zatížením střechou skleníku. Dále pak, že cihelná zeď obslužné chodby (m.č.1.04) je 
destruována ve větším rozsahu, než bylo uvažováno projektovou dokumentací. Dělící stěna mezi m.č. 1.02 a 1.05 musí být proto obnovena zcela, zdivo obslužné 
chodby m.č. 1.04 bude obnovena ve větším rozsahu.
Důvody památkové péče:
Add4) Dokumentační činností památkového garanta bylo zjištěno, že pro projektem navržené dřevěné dveře TD 06 se v depozitáři zámku nachází adekvátní 
autentický výrobek, jenž je možné transponovat do dělící stěny mezi m.č. 1.02 a 1.05. Dveřní křídla bude nezbytné z důvodu absence dveřního kování doplnit 
novými zástrčemi a krabicovým zámkem.. Na základě tohoto zjištění památkový garant stanovil požadavek na osazení dveří TD 06 z depozitárního fundusu. Nově 
tak budou uvedené dveře TD 06 dodány z depozitu a provedena jejich repase (dopnění dveřního kování).
Add5) Původně navržené kazetové dveře TD 10 (do kotelny pod pamovým skleníkem) budou nahrazeny pro dané prostředí vhodnějšími dveřmi svlakovými. 
Dojde tak i ke snížení ceny za tuto položku.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby je dána nálezovým stavem, popsaným výše.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o 
výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z 
technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.

zařazení změny dle T1S1Z-.
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

záporná hodnota změny bez DPH 215 390,00 KČ
21%DPH 45 231,90 Kč
celkem 260 621,90 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 290 199,07 Kč
21%DPH 60 941,80 Kč
celkem 351 140,87 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 74 809,07 Kč
21&DPH 15 709,90 Kč
celkem 90 518,97 Kč



vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové 
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.

vyjádření orgánů památkové péče:

Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.
další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.l Položkový rozpočet.
příloha č.2 fotodokumentace



SOUPIS PRACÍ
Stavba: ZL 03a-Změna severní obvodové stěny, oprava dělící stěny-palmový skleník (vícepráce)

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.no. Zpracoval:
Místo: Datum: 24.10.2023

S stěna přiléhající k restauraci

(8,3*4,1) 34,030

Součet 34,030

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 290 199,07

3 Svislé 'a kompletní konstrukce 62 878,97
1 R 31123112R Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 m3 5,524 8 480,00 46 843,52

Poznámka k položce: vnější strana - Nové lícové cihelné zdivo dle 
vzorkováni vnitřní strana - Nové cihelné zdivo CPP metrická P20 
alter, druhotné použité, očištěné cihly 

vnitřní strana sendvičového zdivá
((5,151*4,1)-(0,9*2,3))*0,15

vnější strana sendvičového zdivá
2,857

((5,151*4,1)-(0,9*2,3))*0,14 2,667
Součet 5,524

2 R 713131143

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošné s mechanickým kotvením m2 19,049 280,00 5 333,72
(5,151 *4,1 )-(0,90*2,3) 19,049
Součet 19,049

3 283 28375807 deska EPS grafitová fasádní 7=0,030-0,031 tl 150mm m2 19,049 458,00 8 724,44
viz mtž

19,049 19,049
Součet 19,049

4 585 58562011 směs suchá lepící a štěrková cementová kg 114,294 17,30 1 977,29

19,049*6 114,294
Součet 114,294

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 666,31
5|r 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 10,260 4 916,34 50 441,65

štít.zeď;
(18,75*0,70)-6,577 

zeď chodba m,1,03(-)dv.
6,548

((9,339*3,9)*0,29)-6,85 3,712
Součet 10,260

6 R 962032231
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových na 
MV nebo MVC přes 1 m3 m3 11,499 715,25 8 224,66
Poznámka k položce: plocha štítové stěny - otvorpro TD6~ 
18,7Sm2

dveřní otvor 

(1,21*1,92)*-0,70 

štít.zeď;
-1,626

18,75*0,70 13,125
Součet 11,499

D8 0062: Úprava povrchů vnější 87 653,79

7 R 62263101R
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch 
stěn z cihel m2 34,030 187,00 6 363,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: ZL 03a-Změna severní obvodové stěny, oprava dělící stěny-palmový skleník (vícepráce)

Objednatel: Národní památkový ústav 
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24.10.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

8 R 622635041
Oprava spárováni cihelného zdivá stěn MC v rozsahu do 
50% m2 34,030 165,00 5 614,95

9 R 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 34,030 23,78 809,23

10 R R protěžováni degradovaných cihel novými z 30% m2 34,030 2 200,00 74 866,00

766 Konstrukce truhlářské 81 000,00

11 611 61174184R.1
dveře dřevěné svlakové plné Ikřídlé 1000x1980mm TD 
010 kus 1,000 32 000,00 32 000,00
TD010

viz mtž; TD10
1

Součet
1,000
1,000

12 611 61173123R.1
dveře dřevěné vnitřní TD 06, doukřídlové; 1210x1920mm
- repase původbích z depozitáře kus 1,000 43 000,00 43 000,00
viz mtž TD06

1

Součet
1,000

1,000

13 549 549146202R.1
kování dveřní vrchní-repase původního(viz specif.PD) - 
příplatek za litinové zástrče kus 1,000 3 000,00 3 000,00
TD06 

viz mtž

1 
Součet

1,000

1,000
14 549 549146202R.2 repase kování dveřní vrchnl-litina kus 1,000 3 000,00 3 000,00

Poznámka k položce TD 06; u vkládaných dveří z depozitu chyb! 
krabicový zámek a klika, dochované kování silné poškozené rzí 

viz mtž
1

Součet
1,000
1,000

Celkem 290 199,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 03b-Změna severní obvodové stěny, oprava dělící stěny-palmový skleník 
(méněpráce)

Objekt:
ZL 03b - Změna severní ob...

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

-215 390,00

-215 390,00

-124 890,00

1
K |s27215221 Opěrná zeď z prefabrikovaných gabíonů dvouzákrutová 

síť povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem
m3 -18,100 6 900,00 -124 890,00

D 766 Konstrukce truhlářské -90 500,00

3
M \61174184R dveře dřevěné kazetové plné Ikřídlé

1000x1980mm(viz specif.PD)
kus -1,000 38 000,00 -38 000,00

P
Poznámka k položce 
TD010

5
i

M \61173123R
dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo, 
doiikřldlové; 1210x1920mm(viz specif.PD)

kus -1,000 49 000,00 -49 000,00

P Poznámka k položce: 
70 06

4 M \549146202R kováni dveřní vrchní-litina(viz specif.PD) kus -1,000 3 500,00 -3 500,00
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"
reg.č.projektu: 134V131000030 číslo ZL:
smlouva: č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011

4.objednatel:
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem 
Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333

zhotovitel: GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27,110 00 Praha 1, IČO: 07687672

název ZL: Změnový list č.4 - Změna výměry krovu, změna dveří restaurace ad.
dotčené st. 
objekty: SO 2344-zahradní dům-restaurace

Změna se týká:
1) úpravy projektem navržené výměry střešního krovu
2) úprava provedení dřevěných vstupních dveří na základě nálezové situace

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody památkové péče:
Addl) Dokumentační činností památkového garanta bylo zjištěno, že provedení projektem navržených dřevěných dveří ozn.TD 08 a TD 11 vycházelo z podoby nyní 
osazených dveří v průčelí studeného skleníku. Tyto však nejsou nejsou autentickým prvkem, nýbrž druhotně osazenými nepůvodními dveřmi, do tvarově 
upraveného stavebního otvoru. V souladu s obdobnou situací u TD 01 a TD 02bylo dohodnuto, že tyto dveře budou řešeny jako kopie dveří správní budovy, čímž 
dojde ke zlepšenítepelných parametrů.Dále, po vyklizení topenišť, bylo dohodnuto, že prostor je v dobrém stavu a je třeba k němu obnovit přístup. Z tohoto 
důvodu byla dohodnuta výroba nových dveří TD 25 ve stejném provedení jako TD 08 a TD 11. U dveří TD 09 byla dochována původní zárubeň, která bude 
restaurována.Okna TO 03 nejsou dochovaná a jsou z 2.poloviny 20.století. Vzhledem a profilací neodpovídají 19.století. Vzhledem k nálezové situaci památkový 
garant stanovil, že okna budou vyrobena ve dřevěné špaletě, otevírané dovnitř/ven s jednoduchým zasklením. Okno TO 04 bude nahrazeno 2 okenními žaluziemi, 
které zároveň převezmou funkci vyústění vzduchotechniky.
Důvody technické:
Add2) V rámci obnovy střechy a krovu nad budoucí restaurací a kuchyní byla provedena kompletní demontáž střešní krytiny a krovu, která umožnila zpřístupnění 
do té doby havarijního prostoru. Zaměřením skutečného stavu bylo zjištěno, že potřeba m3 řeziva odpovídá předpokladu, avšak je nezbytné použít delší dřevěné 
trámy než jaké byly předpokládány v PD. Dojde proto k odpočtu projektem navržených dřevěných trámů v délce do 4-6-ti metrů a připočtení trámů v délce do 6- 
8mi metrů. Zároveň bylo zjištěno větší množství poškozených prken k výměně.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby je v bodě 1 rozhodnutím orgánu památkové péče, v případě bodu pak nálezovým stavem, popsaným výše.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o 
výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z 
technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

záporná hodnota změny bez DPH 156 560,90 Kč
21%DPH 32 877,79 Kč
celkem 189 438,69 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 257 299,93 Kč
21%DPH 54 032,99 Kč
celkem 311 332,92 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 100 739,03 Kč
21%DPH 21 155,20 Kč
celkem 121 894,23 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové 
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.______________________________________________________________________________________________
vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.



vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.

vyjádření orgánů památkové péče:

Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu. 
další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.l
příloha č.2

Položkový rozpočet. 
fotodokumentace

Příloha č.3 Výkres změny truhlářských výplní TO 3,4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL 04a-Změna výměry krovu, změna dveří-restaurace (vícepráce)
Objekt: Změna výměry kro...

Zpracoval:
Datum: 25.10.2023

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
Místo: SZ Valeč

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 257 299,93

D18 762.: Konstrukce tesařské 58 164,10
11sos 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 3,500 11 600.00 40 600,00

Poznámka k položce: delSí zhlaví po rozebráni konstrukce

2|R 6051114R Řezivo - prkna m3 2,540 6 000,00 15 240,00

(120*0,025)-(12,0*0,05) 

prořez

2,4/100*5

0,02

Součet

2,400

0,120

0,020

2,540

3 R 762083122
Impregnace řeziva proti drevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 2,540 915,00 2 324,10

D22 7682: Dveře 127 135,83

4 R 76820402R.1

Dodávka a montáž dřevěných vstupních kazetových dveří 
o rozměru 1010x2300 mm, trámová zárubeň, povrchová 
úprava: lak - krycí nátěr - nástřik - světle zelená, RAL dle 
výběru architekta. Kováni - kopie původních pantů a klik. 
1.NP, m.č. 1.06. OZN TD8 kus 1,000 30 000,00 30 000,00
Poznámka k položce: příplatek za masivnější panty, změna na 
celodřevěné dveře

5 R 76820403R.1

Dodávka a montáž dřevěných vnitřních kazetových dveří 
o rozměru 940x1870 mm, trámová zárubeň, povrchová 
úprava: lak - krycí nátěr - nástřik - světle zelená, RAL dle 
výběru architekta. Kováni - kopie původních pantů a klik. 
Zaskleni - tažené kalené sklo s kus 1,000 12 850,00 12 850,00
Poznámka k položce: příplatek restaurován! původní dubové 
zárubně

6 R 76820404R.1

Dodávka a montáž dřevěných vstupních kazetových dveří 
o rozměru 950x1700 mm, trámová zárubeň, povrchová 
úprava: lak - krycí nátěr - nástřik - světle zelená, RAL dle 
výběru architekta. Kováni - kopie původních pantů a klik. 
Plné - kompletní provedení, 2.N kus 1,000 20 285,83 20 285,83
Poznámka k položce: příplatek za palubka z exteriéru vč.hřebů a 
masivnější panty

7 R 76820405R.1

Dodávka a montáž dřevěných vstupních (kazetových z 
interiéru, palubkových z exteriéru) dveří o rozměru 
830*1690 mm v polodrážce zdi 1000*1710 mm, trámová 
zárubeň, povrchová úprava : lak - krycí nátěr - nástřik - 
světle zelená, RAL dle výběru architekta. K kus 1,000 64 000,00 64 000,00

766 7681 :Okna 72 000,00

10 R 76810403R

Dodávka a montáž dřevěného špaletového okna, 
otevíraného dovnitř,ven, jednoduché zaskleni o rozměru 
850x950 mm . Povrchová úprava okna: lak - krycí nátěr - 
nástřik - světle zelená, RAL dle výběru architekta. Odstín 
odsouhlasen architektem a zástupcem parná kus 2,000 14 000,00 28 000,00
poznámka k popisu: příplatek za změnu na dřevěné Spaletové 
okno, otevírané dovnitř/ven
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL 04a-Změna výměry krovu, změna dveří-restaurace (vícepráce)
Objekt: Změna výměry kro...

Zpracoval:
Datum: 25.10.2023

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
Místo: sz Valeč

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

11 R 76810404R.1

Dodávka a montáž pevné dřevěné okenice z jehličnatého 
dřeva o rozměru 600x400 mm.- kompletní provedení. 
OZN TO4 kus 2,000 22 000,00 44 000,00

Celkem 257 299,93
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL 04b-Změna výměry krovu, změna dveří-restaurace (méněpráce)
Objekt: Změna výměry kro...

Zpracoval:
Datum: 25.10.2023

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
Místo: SZ Valeč

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV

D18

Práce a dodávky PSV

762.: Konstrukce tesařské

-156 560,90

-29 750,00
1 R 60511166 Řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. m3 -3,500 8 500,00 -29 750,00

766 7681: Okna -36 000,00

2 R 76810404R

Dodávka a montáž dřevěného jednoduchého okna o 
rozměru 800x600 mm včetně vnitřního dřevěného masiv 
parapetu tl. 25 mm - DUB spárovka. Povrchová úprava 
okna a vnitřního parapetu : fak - krycí nátěr - nástřik - 
světle zelená, RAL dle výběru architekta. Odst kus -1,000 36 000,00 -36 000,00

711 0032:Konstrukce přehrad a opěrných zdí-90 810,90

3 R 326214111
Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionú s 
urovnáním hran m3 -13,161 6 900,00 -90 810,90

Celkem -156 560,90
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ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"
reg.č. projektu: 134V131000030 číslo ZL:
smlouva: č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011

5.objednatel:
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem 
Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333

zhotovitel: GEMA ART International s.r.o., HaŠtalská 760/27,110 00 Praha 1, IČO: 07687672

název ZL: Změnový list č.4 - Změna rozsahu opravovaného zdivá terasy
dotčené st. 
objekty: SO 2348-zahrada-opěrné zdi

Změna se týká:
1) úpravy rozsahu projektem navržené opravy a přezdění opěrné zdi - východní strana (úsek Ji-J2}

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody technické:
U opěrné zdi východní terasy byl předpokládán minimální rozsah přezdění (5%). Zdivo se zdálo být v dobré kondici, počítalo se především s opravou koruny zdivá 
a spárování. V úseku J1-J2 při opravě spárování a při vyklínování uvolněných míst však bylo lokálně zjištěno silné vyplavení pojivá a je tak potřeba zdivo v těchto 
místech přezdít. Celkový navržený rozsah přezdění v úseku se zvýšil z 5 % na 20 %.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepredvidatelnost potřeby je dána v bodě 1 rozhodnutím orgánu památkové péče a současně pak nálezovým stavem, popsaným výše.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání; Jedná se o dílčí navýšeni rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o 
výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z 
technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv.

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 KČ
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč
kladná hodnota změny bez DPH 92 224,60 KČ

21%DPH 19 367,17 KČ
celkem 111591,77 KČ

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 92 224,60 Kč
21%DPH 19 367,17 KČ
celkem 111 591,77 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové 
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu._________________________________________________________________________ _ _____________________
vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.

vyjádření orgánů památkové péče:



Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.
další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.l Položkový rozpočet.
příloha č.2 fotodokumentace



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

03_GEMi_W Obnova skleníku zadání 2 dopl
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL 05a - Změna rozsahu opravovaného zdiva-zahrada (vícepráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 224,60

d HSV Práce a dodávky HSV 92 224,60

0032: Konstrukce a é zdi 92 224,60
Přezdění, nebo dozdění rozvaleného Či silně

1 K 32721112R narušeného zdivá opěrných zdi z kamene - kompletní m3
provedeni včetně nakládání, vybouráni atd.

11,674 7 900,00 92 224,60

w J1-J2
w (-2,3*42,3*0,8)*0,05 -3,892
w J1-J2: větší rozsah
w (2,3*42,3*0,8)*0,2 15,566
w Součet 11,674
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