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Dodatek č.l
ke smlouvě o dílo č. 2023/0899/OIRI ze dne 13.10.2023

Smluvní strany

Zhotovitel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech technických: 

společnost je zapsaná

ARTEA CZ, a.s.

U Habrovky 247/11,140 00 Praha 4 - Krč 

Mgr. Jan Bláha, člen představenstva 

26463326 

CZ26463326 

 

     

soudem v Praze, B 7261v OR vedeném Městským

(dále jen „zhotovitel"]

a

Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 

002 34 516 

CZ00234516

   Odbor investic

(dále jen „objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek"1

l

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Odstranění nadzemní části 
hotelu LaPark", se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou 
veřejnou zakázku uzavřeli dne 13.10. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
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Předmět dodatku - změna obsahu závazku
1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah

stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto
prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto
důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy
po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnovém listu
dojde ke změně ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy - Článek III. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 3.1.
nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH 5 884 940,61 Kč

DPH ve výši 1 235 837,53 Kč (sazba DPH: 21%)

Cena za Dílo včetně DPH ve výši 7 120 778,14 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: 448 060 Kč

Cena za dílo méněpráce bez DPH: -143 576,-Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle
uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv] a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku 
ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento 
Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č.l Změnový list č. 1

V Kladně dne: 13.12. m Ve Kladně dne: 11. 12. 2023

  a.s. 

Mgr. Jan Bláha

zhotovitel

ARTEA CZ, a.s.
U Habrovky 247/11 

14(5 00 Praha 4 - Krč 
DIC: CZ26463326

náměstek primátora člen představenstva
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Odstranění nadzemní části hotelu La Park,

Objednatel: Statutární město Kladno 100:00234516

nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno DIČ: CZ00234516

Zhotovitel: ARTEA CZ, a.s IČO: 26463326

U Habrovky 247/11,140 00 Praha 4 DIČ: CZ26463326

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 395 160,00

PSV -90 676,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 304 484,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 304 484,00 CZK

Základní DPH 21 % 63 941,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 368 425,64 CZK

v dne

JÍRT   
ARTEA CZ,    
U Habrovky    

1 40 00 Praha 4      

  KfuUtia 
 

 

Za zhotovitele Za 

Rekapitulace dílů
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -10 850,00 -3,6

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -16 580,00 -5,4

4 Vodorovné konstrukce HSV 13 140,00 4,3

96 Bourání konstrukcí HSV 82 650,00 27,1

711 Izolace proti vodě PSV -103 726,00 -34,1

767 Konstrukce zámečnické PSV 13 050,00 4,3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 326 800,00 107,3

Cena celkem 304 484,00 100,0
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Položkový rozpočet
S: Odstranění nadzemní části hotelu La Park,

0: Změnový list č.1

R: Odpočty

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -10 850,00

1 174101101ROO Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 -35,00000 310,00 -10 850,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -29 000,00
2 31O24O0OOROO Zazdívka vstupu do 1.PP (zakrytí panelem) kpl -1,00000 29 000,00 -29 000,00

Díl: 711 Izolace proti vodě -103 726,00
3 711001000R00 Zametení/očištění povrchu po bourání m2 -347,00000 28,00 -9 716,00
4 711141559RY2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné a m2 -553,00000 170,00 -94 010,00

svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.
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Položkový rozpočet
S: Odstranění nadzemní části hotelu La Park,

O: Změnový list č.1

R: Přípočty

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 420,00

1 310239211ROO Zazdívka otvorů cihlami na MVC - 1.PP m3 3,00000 4 140,00 12 420,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 140,00
2 411121121RT2 Pokládka stropních panelů včetně dodávky PZD kus 3,00000 4 380,00 13 140,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 82 650,00
3 961041000U00 Bourání základu betonového m3 95,00000 870,00 82 650,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 050,00
4 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 90,00000 145,00 13 050,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 326 800,00
5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 190,00000 350,00 66 500.00
6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 190,00000 20,00 3 800,00
7 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 190,00000 1 350,00 256 500,00
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