
MĚSÍC

TÝDEN 14. 15. 16. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 36. 37. 38.

1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
60 Úpravy povrchů vnější
61 Úpravy povrchů vnitřní
62 Úpravy povrchů vnější
63 Podlahy a podlahové konstrukce
64 Výplně otvorů
8 Trubní vedení
91 Doplňující práce na komunikaci
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě
712 Povlakové krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnitřní kanalizace
728 Vzduchotechnika
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
776 Podlahy povlakové
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
786 Zastiňující technika
M21 Elektromontáže
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
VN Vedlejší náklady

Silnoproudá elektrotechnika
ZTI - odvod kondenzátu
Vzduchotechnika a chlazení
FVE

V Ostravě dne 09.08.2023 Za
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je
ní

 p
ra
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35 961 341,55 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA   

18.

duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024
17.

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Snížení energetické náročnosti budovy Krajského soudu v Ostravě

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Snížení energetické náročnosti budovy Krajského soudu v Ostravě

22. 26. 35.31.

srpen 2024 září 2024

5 611 341,55 Kč5 450 000,00 Kč 5 920 000,00 Kč 6 150 000,00 Kč 6 400 000,00 Kč 6 430 000,00 Kč


