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Číslo objednatele:  23/SML1710/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 
Sídlo:           Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:           70892156  

DIČ:           CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800     

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

         Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:        schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno: TERMI s.r.o 

Sídlo:                    Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf  

korespondenční  adresa: Hraniční 2854, 407 47 Varnsdorf,  

Zastoupený:  Jaroslav Dostál, jednatel 

IČ:(RČ):  25032640 

DIČ:  CZ25032640 

Bank. spojení:  Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 289053129/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Jaroslav Dostál 

E-mail/telefon:  dostal@termi.cz / 777 118 001 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Aleš Kopecký  

E-mail/telefon:  kopecky@termi.cz / 607 617 494  

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 13543 

pod sp. zn. C 13543 

  

 

(dále jen „zhotovitel“         

mailto:vitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:%20schneiderova.p@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 26.5.2023 na akci: „Základní umělecká škola, 

Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4)“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

       I. 

                                           Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 

 

 

  

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150096 

+ SVR ÚK 2024-2026 a veřejnou zakázkou KUUK/018728/2023/INV/VZ-INV/0029.   

 

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

•   9 523 517,33 Kč bez DPH 

• 11 523 455,97 Kč s 21% DPH 

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

•      189 359,12 Kč bez DPH a  

•      229 124,54 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

•   9 712 876,45 Kč bez DPH a  

• 11 752 580,51 Kč s 21 % DPH 
 

 

 

X.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

  

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 
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doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID d8b6wcq 

/na e-mail: info@termi.cz. 

 

 

XI. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2023                                 Ve Varnsdorfu dne 12. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

TERMI s.r.o. 

Jaroslav Dostál 

jednatel 
 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

mailto:info@termi.cz
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Název díla: 
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - 

rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4) 

Číslo smlouvy: 23/SML1710/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 1. 

Datum návrhu ocenění změny: 20.11.2023 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Změna č. 2: Rekonstrukce stoupaček odpadu a rozvodu SV, TV a C - 88 838,07 

Změna č. 3: Výměna většího množství spodního bednění na střeše - 46 885,95 

Změna č. 4: Úprava krovu dle návrhu statika(doplnění hambálku) -130 224,90  

Změna č. 5: Výměna vyhřívání žlabu a svodu na čelní fasádě - 6 500,00  

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Změna č. 1: Odečet duplicitních položek na lešení – -83 089,80 

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty: 272 448,92 

Méněpráce - odpočty: - 83 089,80 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 189 359,12 

 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
189 359,12 

Navrhované snížení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
0 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 
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Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

TERMI s.r.o. 

Jaroslav Dostál, jednatel 

Pavel Duchač 
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Název díla: 
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o. - 

rekonstrukce budovy (F. Nohy 554/4) 

Číslo smlouvy 23/SML1710/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 1. 

Datum odsouhlasení změny: 20.11.2023 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Změna č. 2: Rekonstrukce stoupaček odpadu a rozvodu SV, TV a C - 88 838,07 

Změna č. 3: Výměna většího množství spodního bednění na střeše - 46 885,95 

Změna č. 4: Úprava krovu dle návrhu statika(doplnění hambálku) -130 224,90  

Změna č. 5: Výměna vyhřívání žlabu a svodu na čelní fasádě - 6 500,00  

 

 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 

Změna č. 1: Odečet duplicitních položek na lešení – -83 089,80 

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty: 272 448,92 

Méněpráce - odpočty: - 83 089,80 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 189 359,12 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
9 523 517,33 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 189 359,12 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0,00 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 9 712 876,45 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
0 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 
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Nová lhůta plnění (v týdnech): 0 

Termín dokončení díla: 
26.4.2023 

 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

TERMI s.r.o. 

Jaroslav Dostál, jednatel 

Pavel Duchač 

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

Pavla Schneiderová Ing. Jiří Cobl 
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Zdůvodnění změn: 

Změna MP01: 

Odečet duplicitních položek na lešení v SO 2.2 - méněpráce 

Na základě kontroly soupisu prací bylo TDS zjištěno, že výkaz výměr obsahoval 

duplicitní položky na výstavbu, pronájem a demontáž lešení. Tyto položky budou ze 

soupisu prací odečteny. 

 

Jedná se o chybu výkazu výměr. 

Změna VP02: 

Výměna stoupacího rozvodu vody a odpadu na sociálkách  - vícepráce 

Při provádění sond pro přesunutí výlevek se zjistilo, že rozvody kanalizace a vody jsou 

v havarijním stavu a je nutné vyměnit stoupací vedení rozvodů vody a kanalizace na 

dvou stoupačkách k sociálkám v 1.NP, 2.NP a 3.NP. O kompletní výměně bylo 

rozhodnuto po zahájení prací na základě kontroly investorem a TDS. Tyto práce 

budou doplněny do soupisu prací. 

 

Jedná se o skryté konstrukce u kterých nemohl projektant rozsah poškození dopředu 

předpokládat. 

 

Změna VP03: 

Výměna většího množství spodního bednění SO 2.2 - vícepráce 

Po demontáži střešního pláště bylo zhotovitelem zjištěno, že rozsah poškození 

bednění pod krytinou je větší než předpokládal projekt. Po kontrole ze strany GP a 

TDS bylo rozhodnuto jeho výměně. Položky soupisu prací budou o plochy spojené 

s výměnou bednění navýšeny. 

 

Jedná se o skryté konstrukce u kterých nemohl projektant rozsah poškození dopředu 

předpokládat. 

Změna VP04: 

Úprava krovu po prohlídce statikem (doplnění hambálků) – vícepráce 

Po odkrytí SDK podhledů ve 3.NP bylo zjištěno, že v konstrukci krovu po dřívějších 

úpravách chybí 3 ks hambálků a krov je staticky nestabilní. Po projednání s GP byl 

statikem vyhotoven návrh doplnění chybějících prvků krovu. Tyto práce spojené se 

statickým zajištěním krovu budou doplněny do soupisu prací. 

Tato skutečnost byla zjištěna po rozkrytí konstrukcí a nedala se projektantem 

předpokládat. 

Změna VP05: 

Výměna vyhřívání žlabů a svodů na čelní fasádě SO 2.2 – vícepráce 
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Při demontáži stávajícího vyhřívání žlabů a svodů na čelní fasádě, zjistil zhotovitel 

degradaci původních kabelů. Po kontrole ze strany TDS bylo rozhodnuto o jejich 

výměně a soupis prací bude o tyto práce doplněn. 

Tato skutečnost se nadala projektantem předpokládat. 

 

Časové milníky: 

 

Rozsah změn nemá vliv na změnu termínu dokončení díla. 

 

V xx dne  

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Za objednatele TDS: 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25032640
TERMI s.r.o. DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Miroslav Bučko DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 218 291,49

0,0015,00% 0,00

Základ daně Výše daně

21,00% 137 773,17 28 932,37

CZK

2020914-2021

Řešení havarijního stavu a opravy v budově ZUŠ Františka Nohy, Rumburk

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou 

uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

189 359,12

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020914-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

Změnový list MP-01 - Odečet duplicitních položek na lešení SO 2.2

Změnový list VP-02 - Stoupací vedení (SV, TC, C a SK) na toaletách (vč. stavebních prací) SO 

1.5

ZL-VP-04 Změnový list VP-04 - Úpravy krovu (doplnění hambalku) SO 2.2 157 572,13130 224,90

ZL-VP-02

46 885,95 56 732,00

Kód

ZL-MP-01

ZL-VP-03 Změnový list VP-03 - Výměna většího množství spodního bednění střechy SO 2.2

Řešení havarijního stavu a opravy v budově ZUŠ Františka Nohy, Rumburk

88 838,07 107 494,06

Cena s DPH [CZK]

-100 538,66

Popis Cena bez DPH [CZK]

-83 089,80

17.10.2023

 

 Miroslav Bučko

229 124,54189 359,12
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