DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :			Město Chrudim   
	Adresa :			Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

	Zastoupen:			Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
IČO			00270211                                  	
DIČ			CZ00270211                           
Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim            
Číslo účtu:			104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a)    smluvních		Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b)    technických		Ing. Hana Luptáková	     		telefon: 469 657 470
				Zdeněk Karas				telefon: 469 657 124
				David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 479

	
				(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:		          Sweco a.s.

Sídlo společnosti		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Doručovací adresa		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
	
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních		Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
				Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
telefon: +420 261 102 242
b)   technických		Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
 		telefon: +420 261 102 242


E-mail:			praha@sweco.cz
IČ				26475081		
DIČ			CZ26475081  
              		
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Praha 4	
Číslo účtu:			1700041/0100
				(dále jen zhotovitel)



Název předmětu smlouvy:

    Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace


1. Předmět dodatku č. 2
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                                     č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 (dále jen Smlouva).

1.1.

Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 15.12.2024, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem č. 2 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
Zahájení prací na projektu nejpozději 			ihned po podpisu smlouvy
Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději 		do 15. 12. 2024,
přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:
Tabulka s harmonogramem zůstává beze změny. 

Dále se mění předposlední odst. bodu 4.2. Smlouvy takto:
Objednatel může z objektivních důvodů, tzn. na základě požadovaných změn v zadání DSP, DPS a TPS vyplývajících z dohod z výrobních výborů zejména ze dne 6.9.2023 a 2.11.2023                                    a aktuálně ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 předaných ucelených částí díla, prodloužit výše uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě.

1.2.

V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 2 (prodloužení termínu plnění z důvodu požadavků objednatele)  a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly  na navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2023 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2023 k srpnu 2023  (13,6 %), vynásobenou počtem let (1 rok), o které se prodlužuje termín předání jednotlivých dílčích dosud neodevzdaných částí díla. 



Původní sjednaná cena uvedená v čl. 3 bod 3.1. Smlouvy byla stanovena takto:

	Dokončená a předaná ucelená část díla
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Návrh stavby vč. nerozpracovaných návrhů a vč. ověření polohy všech stávajících inženýrských sítí
	250000
	302500

	Třetí varianta uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií
	105000

	127050


	Inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum
	100000
	121000

	Pedologický průzkum
	30000
	36300

	Dendrologický průzkum vč. inventarizace
	40000
	48400

	Polohopisné a výškopisné zaměření
	40000
	48400

	Malá EIA, vč. rozptylové a hlukové studie
	310000
	375100

	Velká EIA CELKEM
	310000
	375100

	DUR vč. související technologické části
	490000
	592900

	DSP vč. související technologické části CELKEM
	1000000
	1210000

	DPS CELKEM
	900000
	1089000

	TPS CELKEM
	475000
	574750

	CELKEM
	4050000
	4900500



Změna cena díla bude provedena jak na základě změny uvedené v bodě 1.1 prodloužení předání kompletního předmětu smlouvy, tak na základě cenové kalkulace ze dne 8.11.2023, která odpovídá požadovaným změnám objednatele v zadání DSP, DPS a TPS domluvených na výrobních výborech dne 6.9.2023 a 2.11.2023.









V čl. 3 Cena díla a platební podmínky se bod 3.1. mění a nově zní takto:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy, a činí:

	Dokončená a předaná ucelená část díla
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Návrh stavby vč. nerozpracovaných návrhů a vč. ověření polohy všech stávajících inženýrských sítí
	250000
	302500

	Třetí varianta uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií
	105000

	127050


	Inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum
	100000
	121000

	Pedologický průzkum
	30000
	36300

	Dendrologický průzkum vč. inventarizace
	40000
	48400

	Polohopisné a výškopisné zaměření
	40000
	48400

	Malá EIA, vč. rozptylové a hlukové studie
	310000
	375100

	Velká EIA CELKEM
	310000
	375100

	DUR vč. související technologické části
	490000
	592900

	DSP vč. související technologické části CELKEM
	958496
	1159780

	DPS CELKEM
	932960
	1128882

	TPS CELKEM
	391920
	474223

	CELKEM
	3958376
	4789635




2.  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.
2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele vzájemně odsouhlasený oběma smluvními stranami.
2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
2.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 4.12.2023 usnesením č. R/521/2023.
2.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a                          na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.  

V Chrudimi dne ………………		        V Praze dne ………………
 

Za objednatele: 				        Za zhotovitele:



..........................................                   	        ................................................
Ing. František Pilný, MBA                                   
           starosta města 				         

[bookmark: _GoBack]						         .................................................
 						         
                                       





























	Separační dvůr Chrudim
	
	

	Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - celková rekapitulace
	
	

	
	
	

	Dokončená a předaná ucelená část díla
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Návrh stavby vč. nerozpracovaných návrhů a vč. ověření polohy všech stávajících inženýrských sítí
	250 000 Kč
	302 500 Kč

	Třetí varianta uspořádání celého separačního dvora včetně rozmístění veškerých požadovaných celků, objektů a technologií
	105 000 Kč
	127 050 Kč

	Inženýrskogeologický, hydrogeologický a radonový průzkum
	100 000 Kč
	121 000 Kč

	Pedologický průzkum
	30 000 Kč
	36 300 Kč

	Dendrologický průzkum vč. inventarizace
	40 000 Kč
	48 400 Kč

	Polohopisné a výškopisné zaměření
	40 000 Kč
	48 400 Kč

	Malá EIA, vč. rozptylové a hlukové studie
	310 000 Kč
	375 100 Kč

	Velká EIA CELKEM
	310 000 Kč
	375 100 Kč

	DUR vč. související technologické části
	490 000 Kč
	592 900 Kč

	DSP vč. související technologické části CELKEM
	958 496 Kč
	1 159 780 Kč

	DPS CELKEM
	932 960 Kč
	1 128 882 Kč

	TPS CELKEM
	391 920 Kč
	474 223 Kč

	CELKEM
	3 958 376 Kč
	4 789 635 Kč


















	Separační dvůr Chrudim
	
	

	Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - velká EIA
	
	

	
	
	

	Dokončená a předaná ucelená část díla DSP vč. případné související technologické části
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	CELKEM
	310000
	375100

	Zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., vč. zapracování návrhů na zohlednění požadavků a podmínek stanoviska příslušného úřadu a návrhu opatření a vč. zajištění veškerých dalších běžných služeb a dokumentací potřebných dle zákona č. 100/2001 Sb., které je dle tohoto zákona povinen zajistit investor stavby pro řádné projednání vlivů záměru na životní prostředí
	210000
	254100

	Zastupování objednatele - zahájení a vedení tohoto řízení za objednavatele, vč. účasti na souvisejících veřejných projednáních
	40000
	48400

	Zpracování biologického posouzení
	20000
	24200

	Zpracování variant požadovaných příslušným úřadem
	40000
	48400




















	Separační dvůr Chrudim
	
	

	Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - DSP
	
	

	
	
	

	Dokončená a předaná ucelená část díla DSP vč. případné související technologické části
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	CELKEM
	958496
	1159780,16

	administrativní budova
	112992
	136720,32

	mostová váha
	41088
	49716,48

	oplocení celého areálu
	30816
	37287,36

	technické zázemí a garáže
	92448
	111862,08

	sklady pro Chrudimskou besedu
	61632
	74574,72

	sběrný dvůr vč. souvisejícího dílčího oplocení tohoto dvora
	133536
	161578,56

	třídicí linka na plasty
	102720
	124291,2

	venkovní sklad vytříděných plastů
	61632
	74574,72

	nakládání s SKO - překládací stanice
	136000
	164560

	změna koncepce na překládací stanici
	60000
	72600

	štěrková plocha bez kompostárny
	32000
	38720

	plocha pro skladování
	32000
	38720

	inženýrské sítě, přípojky a související technologie, vč. vybavení vrtu, akumulace vody, připojení na internet, vybavení ostrahy apod. a další stavební technologie umístěné mimo budovy (neoceněné v PD budov), jako např. solární systémy. 
	61632
	74574,72


















	Separační dvůr Chrudim
	
	

	Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - DPS
	
	

	
	
	

	Dokončená a předaná ucelená část díla DPS, vč. případné související technologické části, pokud není řešena v TPS (např. TZB, solární panely apod.)
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	CELKEM
	932960
	1128881,6

	administrativní budova
	113600
	137456

	mostová váha
	34080
	41236,8

	oplocení celého areálu
	22720
	27491,2

	technické zázemí a garáže
	90880
	109964,8

	sklady pro Chrudimskou besedu
	68160
	82473,6

	sběrný dvůr vč. souvisejícího dílčího oplocení tohoto dvora
	124960
	151201,6

	třídicí linka na plasty
	113600
	137456

	venkovní sklad vytříděných plastů
	62480
	75600,8

	nakládání s SKO - překládací stanice
	130000
	157300

	změna koncepce na překládací stanici
	60000
	72600

	štěrková plocha bez kompostárny
	25000
	30250

	plocha pro skladování
	25000
	30250

	inženýrské sítě, přípojky a související technologie, vč. vybavení vrtu, akumulace vody, připojení na internet, vybavení ostrahy apod. a další stavební technologie umístěné mimo budovy (neoceněné v PD budov), jako např. solární systémy. 
	62480
	75600,8
















	Separační dvůr Chrudim
	
	

	Podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele - TPS
	
	

	
	
	

	Dokončená a předaná ucelená část díla TSP
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	CELKEM
	391920
	474223,2

	Návrh technologie / vybavení sběrného dvora - kontejnery apod.
	28400
	34364

	Návrh technologie / vybavení haly úpravy SKO - překládací stanice, dotřiďování, technologie biologického sušení, drcení, výroba TAP, případné alternativní obohacování dotříděného SKO o výměty pro TAP z dotřiďování plastů, vč. kontejnerů, dopravníků apod.
	227200
	274912

	Návrh technologie / vybavení dotřiďování plastů s pomocí vyvýšeného třídícího pásu se shozy 
	136320
	164947,2

	Návrh technologie / vybavení kompostárny využívající sezónně fermentační žlab pro biologické sušení SKO 
	0
	0

	Návrh dalších technologií a vybavení důležitých pro provoz celého areálu jinde neuvedených - např. sekání trávy, odklízení sněhu, manipulace apod.
	0
	0



                         
