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Číslo objednatele: 23/SML2710/01/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ25014111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s.,  číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  777 765 003 / kotlan@sosmost.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

                                       Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí 
E-mail/telefon:              777 765 000, / augusta@sosmost.cz 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  23.8.2023 na akci: „Obchodní akademie a 

Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny -zateplení a střešní konstrukce budovy školy 

Postoloprtská 2636“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

 Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150174 

+ SVR ÚK 2024-2026 a veřejnou zakázkou KUUK/070568/2023/INV/VZ-INV/0105:   

 

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

• 21 946 824,36 Kč bez DPH a  

• 26 555 657,48 Kč s  21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

• 1.233.996,10  Kč bez DPH a  

• 1.493.135,28 Kč s  21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

• 23.180.820,46 Kč bez DPH a  

• 28.048.792,76 Kč s  21 % DPH.  
 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 



3 z 3 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID:3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz 

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2023                                V Obrnicích dne 12. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 

Roman Kotlan,  

jednatel 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10 
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 
 

IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:         
ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090              augusta@sosmost.cz    6.11.2023 

          
                                                                                                      

 
Věc: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení a 
střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 
 
 

1) VÍCEPRÁCE – Změna č.1 – provizorní zastřešení objektu č.1 
 
Z důvodu nemožnosti přerušení výuky v objektu č.1 nebo přesunutí výuky do jiných prostor je nutné 
zajistit střechu při bouracích pracích a následně provedení nového pláště střešní konstrukce před 
zatečením. Bude provedeno kolem objektu těžké lešení, které vynese provizorní zastřešení nad 
celým objektem č.1.   

                                     

                         

2) MÉNĚPRÁCE – Změna č.1 
 
Odpočet původního lehkého fasádního lešení pro provedení zateplení fasády objektu č.1. 

 
 

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím 
související návrh na změnu č.1 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven 
v případě odsouhlasení změny zrealizovat  práce v souladu se smlouvou o dílo a 
v souladu s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám 
předkládáme tuto žádost o odsouhlasení změny č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo a 
věříme v její brzké vyřízení. 
 
S přátelským pozdravem za Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. 
 
 
 
 
                                                                                      ………………………………….. 
                                                                                               Ing. Petr Augusta 
                                                                                             jednatel společnosti  
příloha: 4xnávrh ocenění změny č.1 

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor investiční 
Velká Hradební 3118/48 
 
400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. 
Fajtla, Louny – zateplení a střešní konstrukce budovy 
školy Postoloprtská 2636 

 Číslo změny:  1 

 Datum: 6.11.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 
 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Změnový list č.1 – provizorní zastřešení objektu č.1                              1.233.996,10  Kč 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

 
Počet listů příloh:       1 list položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.233.996,10 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmilióndvěstětřicettřitisícdevětsetdevadesátšest korun českých a deset haléřů 

zvýšení ceny o 1.521.580,00 Kč 

                    snížení ceny o                                -287.583,90 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Ing. Martin Pluhař 
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála 
F. Fajtla, Louny – zateplení a střešní konstrukce budovy 
školy Postoloprtská 2636 

Číslo změny: 1 

 Datum: 6.11.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Změnový list č.1 – provizorní zastřešení objektu č.1                              1.233.996,10  Kč 
 

Počet připojených listů: 3 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 21.946.824,36 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o 1.521.580,00 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 týdny  

Snížení ceny o 287.583,90 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

23.180.820,46 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 6.11.2023 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Martin Pluhař 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
        
 

 

                              



Stavba:   OA Louny - Změnové listy
Objekt:   Změnový list č.1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 11. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -287 583,90 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -287 583,90 0,000

74941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   m2 -927,690 35,00 -32 469,15 0,000

75941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití   m2 -139 153,500 1,20 -166 984,20 0,000

76941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   m2 -927,690 25,00 -23 192,25 0,000

77944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 -927,690 6,00 -5 566,14 0,000

78944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 -139 153,500 0,40 -55 661,40 0,000

79944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 -927,690 4,00 -3 710,76 0,000

N00 HSV   1 521 580,00 0,000

N01 HSV   1 521 580,00 0,000
1. dle cenové nabídky na zastřešení objektu   kpl 1,000 1 521 580,00 1 521 580,00 0,000

Celkem   1 233 996,10 0,000

ROZPOČET  
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