
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 7U/2023/18 
(dále jen „Dodatek č. 1") 

  

Městská část Praha 7 
se sídlem : Praha 7 — Holešovice, U Průhonu 1338/38, PSČ 170 00 

IČ: 00063754 
DIČ: CZ00063754 
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

Zastoupená : 

7U s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661 
se sídlem : Praha 7 — Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00 
jednající : Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti 
IČ: 26418274 
DIČ : CZ26418274 
na základě plné moci ze dne 29. 3. 2022 

(dále jako „objednatel“) 

a 

Tudos Solution s.r.o. 
sídlo: Klánovická 591/1, Hloubětín, Praha 9, 198 00 

zastoupená: Ing. David Vacek (podepisující osoba) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 358847 

IČO: 14011158 
DIČ: CZ14011158 

    (dále jako „zhotovitel“) 

1. Smluvní | strany © se © vsouladu © sčl. 4. odst 5 Smlouwy o. dílo 
č. 7U/2023/18, která byla uzavřena dne 18.10.2023 (dále jen „Smlouva“), v souladu s čl. 

4 odst. 5 Smlouvy a ust. $ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění cena a termín dokončení díla. 

2. Ke změně ceny a termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku nutnosti provést 
vícepráce a méněpráce v souvislosti odkrytím původní konstrukce a změny skladby 

navrhované konstrukce. Další vícepráce jsou na základě požadavku investora, doplnění 
obvodových lišt, úprava vnitřních stěn výkladce vč. parapetu a úprava bočních dveří. K 
prodloužení termínu dochází z důvodu zdržení výroby specifických topných těles uvnitř 

prostoru, Předmět dodatku je vymezen změnovým listem č. 1, který tvoří jeho nedílnou 
součást. Dodatek č. 1 včetně všech příloh tvoří nedílnou součást smlouvy. 
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„ Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k prodloužení doby plnění o 83 dní, proto 
se v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odst. 
3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto 
termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy 

Termín dokončení stavebních prací: do 128 dnů od zahájení stavebních prací“ 

. Ve smlouvě v čl. 4 dochází tímto Dodatkem č. 1 ke změně ceny díla, a to o 36 637,50,-Kč 
bez DPH, proto se v čl. 4. odst. 4.1 mění cena celého díla tak, že se stávající text čl. 4. 
odstavce 4.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 

„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této 
ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Cena je 
stanovena na základě výkazu výměr a pro její stanovení je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 

- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, parkování, 
= zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost, 
- odvoz, likvidaci a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek. 

  

  

  

  

  

  

Celková cena dle smlouvy 338 975,60,- Kč 
bez DPH 

Cena dle Dodatku č.1 bez 36 637,50,- Kč 

DPH 

DPH celkem dle dodatku 15 % 5 495,63,- Kč 

DPH celkem dle smlouvy 15 % 50 846,34,- Kč 

Celková cena dle smlouvy ve 375 613,1,- Kč 
znění Dodatku č. 1 bez DPH 

Celková cena dle smlouvy ve 431 955,07,- Kč 
znění Dodatku č. 1 včetně 
DPH           

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny 
zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.“ 

„ Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti. 

„ Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské 
části Praha 7. 

„ Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno 
zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením 
smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro 
splnění právní povinnosti. 
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8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku 

č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv 

informovat. 

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

41. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden. 

12. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 — změnový list č. 1 ze dne 11.12.2023 

V Praze dne: 13-12- 2093 V Praze dne: 13-12- 2023 

Objednatel 

   
Městská část Praha 7 
TU s.r.o. Tudos Solution s.r.o. 
Mgr. Tomáš Trnka Ing. David Vacek 
jednatel jednatel 
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Tudos Solution s.r.o. 
IČO: 14011158 Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9-Hloubětin 

OVY č.1 

  

v „Tattoo salon Horákové 851/84 — Praha 

Praha 7 

udos Solution s.r.o. 

-komu: meč 
me 

Datum: 
I předáno 

11.12.2023 

1 

I poč. listů 

1) Zdůvodnění: 

Při odkryti konstrukce stávajicíh stěn byla nutné záměna skladby navrhované konstrukce tim, že byla vyjmuta jedna nosná konstrukce 

a byla nahrazena KVH hranoly s doplněním větší loušťkou tepelné izolace - s tím jsou spojené méněpráce a částečně vícepráce dle 

na základě požadavku investora je v rámci vicepraci doplněny obvodové podlahové lišty, úprava vnitřních stěn výkladce včetně 

apetu a dále úprava bočních dveři. 

ermin dokončení dila je prodloužen především z důvodu zdržení výroby specifikovaných otopných těles uvnitř salonu. Prodloužení 

inu je především ze strany výrobce otopných těles. 

Vyjádření TDS: 

uvedenými změnami souhlasí 

Vyjádření GP: 

S ymi změnami souhlasí 

Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

) Vliv na celkovou cenu +- (Kč bez DPH) ; 36 637,50 Kč 

Vliv na termín výstavby: dila do 28.2.2024 

Schválil: k Tudos 
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TUDOS SOLUTION 
VÝŠKOVÉ A STAVEBNÍ PRÁCE 

  

ZÁKAZNÍK 

DÁTUM 

06 122023 

ADRESA 

Milady Horákové 84 Praha 7 - 
Holešovice 

VYPRACOVAL 

Tudos Solution s.r.o. 

IČO: 14011158 

Příloha č.1 změnového listu - Méněpráce / Vícepráce 

Klánovická 591/1, 198 00, Praha 9 Hloubětín 

DIČ: CZ14011158 

  

== 

os žky Položka : , V pt ev ETK "9 | = ——panodová cana Čenacekém | 

1 

2 

3 

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce 50mm 

Deska z minerální plsti ORŠIK t. 1200x625x50 mm 

Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná 

Montáž roštu příček nádrokárt, H 330 rozteč B0 cm 65mm 

M.obložaní stěn z děšek nad W. 1Bmm,na sraz šroubo 

Oprava dveří 

6 
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8 
8 

8 

R
I
A
.
 
B
U
B
I
B
T
A
 -82,00 Kč 

+168,00 Kč 

181,00 Kč 

360.00 Kč 

„TT3,00 Kč 

-799,00 Kč 

+3 220,00 Kč 

— 5080,00Kč 

-6 335,00 Kč 

«12 915,00 Kč 

-23 190,00 Kč 

-3 196,00 Kč 

10 

u 

12 

Demontáž polystyrenového obložení 

Dodávka KVH hranolů 12080 mm 

Vytvoření kosntrukce z KVH hranolů včetně spojovacího materiálu 

Vyplnění tápelnou izolací a zaklopání sadrokartoném v prostoru boku vitriny včetně rastru 

Dodání včetně Instalace tepelné izolace 120mm 

Demontáž skleněné výplně včetně likvidace 

Dodávka včetně montáže dvařního prahu 

Oprava dveří die přání investora 

Oprava parapetu před vitrinou (vyrovnání parlinkový roh, lepidlo Stuk, výmalba) 

Začištění vnitřních ploch vitríny pomoci dřevovláknité dasky 

Dodávka a montáž podlahových I8t dle přání investora včetně demontáže současných St 

Začištění podlahových lišt akrylovým tmelam 

Úprava trasy topení pro změněnou pozicí radiátoru 

20 Dodávka a montáž spojovacích prvku u podláhových lišt 

* Příplatek za manipulaci s radiátory (stěhování do sklepa) 

Komentáře k cenové nabidce 

Oprava dveří bude obsahovat: výměny výdřev včetně venkovní části rámu podříznutí dvaří a doplněl rámu v horní části a dodání a 
montáž dveřního prahu dodání a montáž dvěřní |zolace, výměna okopowého přechu a dřevěné výplně nátěr dveří 
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68,00 Kč 

189,00 Kč 

435,00 Kč 

1 380,00 Kč 

460,00 Kč 

510,00 Kč 

620,00 Kč 

14 300,00 Kč 

1 980,00 Kč 

835,00 Kč 

195,00 Kč 

53,00 Kč 

590,00 Kč 

95,00 Kč 

2 000,00 Kč 

MEZISOUČET 

1 224,00 Kč 

13.820,00 Kč 

18 225,00 Kč 

1818,00 Kč 

16 100,00 Kč 

2040,00 Kč 

620,00 Kč 

14 300,00 Kč 

2 772,00 Kč 

2 042,80 Kč 

10 530,00 Kč 

2 882,00 Kč 

590,00 Kč 

5130,00 Kč 

2 000,00 Kč 

36 637,50 Kč 

18,00% 

8495,63Kč 

42 133,13 Kč


