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Změnový list č. 1 ze dne 7.12.2023

MŠ Puj manové - oprava sociálních zařízení pro zaměstnanceNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 1764/01/2023

Název části stavby (PS, SO):
Zhotovitel:
ZPS Stavební s.r.o. 
Dolní Jiřetín č.p. 13 
434 01 Most 1 
IČO: 08012202

Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
43401 Most

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Ve stávajícím sociálním zázemí byla původní vana s obezdívkou. Bylo 
uvažováno s její demontáží a provedení na jejím místě výstavbu nového sprchového koutu. Po demontáži vany 
bylo zjištěno, že pod vanou chybí betonový potěr podlahy, a vana byla instalováno rovnou na stropní konstrukci a 
obezděna. Odpad a rozvod vody od umyvadla není dle předpokladu veden ve zdi, ale pod původní vanou a na 
stěně za vanou je cihlové zdivo bez omítek. Pod vanou byla zanechána stavební suť.

Nové řešení: Chybějící betonový potěr bude doplněn do stávající úrovně okolní podlahy. Odpad a vodovodní 
potrubí od umyvadla se zruší a nově kompletně zaseká do zdi. Budou doplněny vápenné omítky pod nový obklad. 
Suť bude zlikvidována.

Zdůvodnění změny: Jedná se o skrytou konstrukci, kdy původní řešení nebylo standartní a původní řemeslník si 
tímto řešením usnadnil práci. Stávající vana byla obezděna z plných pálených cihel opatřených omítkou a 
obkladem. Součástí vany bylo sice revizní okénko, ale jeho umítění v rohu vedle toaletní mísy neumožňovalo 
vizuální prohlídku. Bylo by nutné nejdříve demontovat toaletu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatni smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH: 298 354,58 Kč

Navýšení ceny díla včemě DPH: 22 378,80 Kč

Nová cena díla včetně DPH: 320 733,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 29.12.2023

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

15.12. Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmenO:

07. 17 . 2023 Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
2

‘
1 i 12. 20?^ Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, př

11 12. 2025Datum:

méno, příjmeni): 

Datum: 08. 1?. 2023

Příloha změnového listu: -
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