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SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:  Městská část Praha 20 
Sídlo:   Jívanská 647/10, 193 00  Praha 9   
Statutární orgán: Mgr. Petr Měšťan, starosta 
Bankovní spojení: K  
IČ:   00240192 
DIČ:   CZ00240192 
ve věcech technických zastoupený: 
Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy a investic, 
tel.  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
 
a 
 
Zhotovitel:  NDCON s.r.o.   
Sídlo:   Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
Statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel 
Bankovní spojení:  
IČ:   64939511 
DIČ:   CZ64939511 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028  
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná 
k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla: 

tel.: , e-mail:
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění dále uvedeného dne, měsíce a roku, tento  
 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022 

 
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následovně: 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. 
 

Zhotovitel zpracoval na základě smlouvy č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022 a dodatku č. 2 
ke smlouvě ze dne 14. 8. 2023 a předložil objednateli k projednání dokumentaci pro územní 
řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála – trasa vedoucí přes katastr obce 
Horní Počernice, I. etapa“ ve variantním řešení vedení cyklotrasy severně od stávající 
železniční trati, počínaje propustkem ve staničení 22,465 km a konče objektem SO 201 – 
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Lávka přes D0, v souladu s čl. II. dodatku č. 2. Objednatel projednal variantní řešení trasy na 
koordinační schůzce s panem Radkem Čermákem, členem komise Rady hl. m. Prahy pro 
cyklodopravu,  se závěrem projednat v územním řízení projektovou dokumentaci v rozsahu 
počínaje objektem  SO 201 – Lávka přes D0 a konče objektem SO 102 – KÚ 1,47934. 
Variantní řešení vedení cyklotrasy severně od stávající železniční trati, počínaje propustkem 
ve staničení 22,465 km a konče objektem SO 201 – Lávka přes D0, v souladu s čl. II. 
dodatku č. 2, bude ukončeno ve fázi rozpracovaného díla. 

                                                         III. DOBA PLNĚNÍ 

1. 

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností 
v následujících termínech 

- 1A) upravená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. II. odst. 1, ve 
fázi pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 31. 12. 2023. 

- 1B) inženýrská a kompletační činnost v souvislosti se získáním pravomocného 
územního rozhodnutí v rozsahu dle čl. 1 – 1A) do 30. 9. 2024. 

IV. CENA ZA DÍLO 

1. 

Cena za dosud provedené práce dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 2 ke smlouvě 
č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022: 

Cena bez DPH                    173.100,00 Kč  

DPH 21 %                             36.351,00 Kč 

Celkem včetně DPH            209.451,00 Kč, 

jejíž úhradou budou vzájemně vypořádány finanční nároky smluvních stran vyplývající ze 
smlouvy č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022 a dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 14. 4. 2023 
a dodatku   č. 2 ke smlouvě ze dne 14. 8. 2023 k datu uzavření tohoto dodatku. 

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností souvisejících se zpracováním 
projektové dokumentace pro územní řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála – 
trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa“ v rozsahu počínaje objektem 
SO 201 – Lávka přes D0 a konče objektem SO 102 – KÚ 1,47934.  

Cena bez DPH                       50.000,00 Kč 

DPH 21 %                               10.500,00 Kč 

Celkem včetně DPH               60.500,00 Kč 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. 

 Platební kalendář: 
 

- částka za dosud provedené práce ve výši 173.100 Kč + DPH do 10-ti dnů od uzavření 
tohoto dodatku 
 

- částka po nabytí právní moci ÚR ve výši 50.000 Kč + DPH. 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
Ostatní smluvní ujednaní nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek byl vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednateli náleží dvě 
a zhotoviteli jedno vyhotovení podepsané statutárními zástupci smluvních stran. 
 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na jednání konaném 
dne 14. 12. 2023, usnesení č. RMC/41/21/0760/23. 
 
DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 
potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou. 

 
 
 

 
 
Podpisy smluvních stran    
V Praze dne 
 
 
 
 
 

V Praze dne  

Objednatel: 
Mgr. Petr Měšťan 

starosta 

 Zhotovitel: 
Ing. Robert Michek 

jednatel společnosti NDCON s.r.o. 
 

 

 

 

Ing. 

Robert 

Michek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Robert Michek 

Datum: 

2023.12.14 

11:55:05 +01'00'

Mgr. Petr 

Měšťan

Digitálně podepsal 

Mgr. Petr Měšťan 

Datum: 2023.12.14 

12:00:59 +01'00'


