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Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 11-7111-0100
č. smlouvy objednatele: 65/2017

Název díla:

„VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.	
Sídlo společnosti: 	Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČ:	26475081	
DIČ:	CZ26475081
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
	Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně
	
Dodavatele zastupuje:		
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B vložce č. 7326.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2017. 
Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. I. SMLUVNÍ STRANY a Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ. 
  
Část původního znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

 Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	Ing. Kateřina Bařtipánová,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 353 436 754
 	mobil:	+ 420 606 757 464
e-mail:   	bartipanova@poh.cz

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			         	13.02.2017
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    				31.05.2017
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    				31.10.2017

Ukončení díla:							         		30.11.2017 

							
Část nového znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	Petr Lejsek,
	technický dozor staveb
	tel.:	+ 420 353 436 752
 	mobil:	+ 420 606 612 599
e-mail:   	lejsek@poh.cz

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			       	13.02.2017
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    				15.07.2017
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    		do 3 měsíců od vydání SP

Ukončení díla:							         		28.02.2018 
 
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

11. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
13. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
14. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 





oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele
						
Ing. Vlastimil Hasík					
investiční ředitel		 			
Povodí Ohře, státní podnik				
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