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	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	IO 02.5 / 01
	ZBV 01

	 
	IO 02.5 - Opěrné stěny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022  (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	A. Pokyn Správce stavby č. 04 k provedení Variace
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	B. Cenová část 
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	C. Aktualizace časového harmonogramu
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	D. Vyjádření autorský dozor - Ing. Petr Plichta
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	E. Stanovisko geotechnika 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	F. Vyjádření projektanta k tech. návrhu
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	Opěrné stěny objektu IO02.5 měli dle projekčního řešení DVZ vzniknout v linii stávající opěrné stěny odbouráním lícního zdiva (v tl. 600 mm), zachováním původního dříku konstrukce OPZ a realizaci nové železobetonové zárubní zdi v linii odbouraného lícního zdiva. 
	 

	 
	Zhotovitel vzhledem k aktuálnímu stavu konstrukce stávající opěrné zdi, s ohledem na návrhovou životnost a zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi navrhuje kompletní demolici stávající OPZ a hlubinné, pilotové založení nové konstrukce OPZ. 
	 

	 
	Změna projektu s ohledem na postup výstavby spočívá v realizaci: 
	 

	 
	- kompletní demolici stávající OPZ,
	 

	 
	- otevřeného svahovaného výkopu pod úroveň konstrukčních vrstev (SO02) - rub konstrukce OPZ,
	 

	 
	- zajištění stavební jámy v místě stávající haly,
	 

	 
	- pilotového založení nové konstrukce OPZ,
	 

	 
	- nové ŽB konstrukce OPZ,
	 

	 
	- zpětného zásypu / výplňového betonu konstrukce.
	 

	 
	Ostatní práce nejsou Variací dotčeny. Pro nové zásypy je v maximální míře uvažováno s využitím zeminy z výkopu. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o změnu 65,62 m dlouhého úseku OPZ.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-1 036 358,21 Kč
	6 089 862,15 Kč
	5 053 503,94 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	ANO - viz C. Harmonogram
	ANO - viz C. Harmonogram
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	
	 X




	A
	X

	BX


	



	
	C

	



	
	DX


	



	E
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
	
	

	
	
	

	
	V místě založení OPZ byly zjištěny jiné geologické poměry, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci DPS. Vzhledem k zjištění této nepředvídatelné podmínky a návrhové životnosti konstrukce je předložená změna nezbytná pro dokončení předmětu původní zakázky. Oddělení dodatečných prací je vzhledem k návaznosti ostatních SO/PS nemožné.
	

	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	
	 



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	U předkládáné změny objektu IO 02.5 ZBV 01 nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby vznikly v důsledků nepředvídatelné podmínky na staveništi - jiné geologické poměry v místě založení opěrné zdi / aktuální stav stávající opěrné zdi. 
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	Změna nemění celkovou povahu zakázky. Jedná se o komplexní změnu technického řešení realizace ucelené, samostatné části zakázky bez dopadu do ostatních částí projektu. 
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	
	Hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30% původní hodnoty zakázky. Finanční objem změn předkládáné změny IO 02.5 ZBV 01 je 5,72% původní hodnoty. 
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Návrh zhotovitele na změnu založení opěrné zdi reflektuje zhotovitelem zjištěné místní poměry, a to ať už geologické poměry, tak i stísněné podmínky pro pohyb mechanizace a postup výstavby. Souhlasíme s uvedenými změnami, za které nese zodpovědnost zhotovitel stavby.
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.
	 
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekpitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 01
	93 365 424,86 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	5 053 503,94 Kč
	5,72%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	 
	5,72%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	 
	 
	5,72%
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	30 %
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                                                                         B: max. 15%                             C: max. 30%                     D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	 
	Podpis
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	 
	



