	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	#ODKAZ!
	
	 

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	B.2 Rozpočet návrhu variace - IO 02.5 - Opěrné stěny
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	 

	
	 
	
	Místo:
	Roudnice n.L.; ř.km 810,9
	
	
	Datum:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Zadavatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	
	IČ:
	67981801

	
	 
	
	
	
	Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	
	
	DIČ:
	CZ67981801

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Zhotovitel:
	STRABAG Rail a.s.
	
	
	IČ:
	25429949

	
	 
	
	
	
	Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	
	
	DIČ:
	CZ25429949

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Projektant:
	-
	
	
	IČ:
	-

	
	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	-

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Zpracovatel:
	STRABAG Rail a.s.
	
	
	IČ:
	25429949

	
	 
	
	
	
	Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	
	
	DIČ:
	CZ25429949

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Poznámka:
	Rozpočet návrhu Variace - ZBV01
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Servisní centrum Roudnice nad Labem 
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	B.2 Rozpočet návrhu variace - IO 02.5 - Opěrné stěny
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	Roudnice n.L.; ř.km 810,9
	
	
	Datum:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	
	Projektant:
	-

	
	 
	Zhotovitel:
	STRABAG Rail a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	Strabag Rail a.s.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	5 053 503,94

	
	 
	
	1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	B.2 Rozpočet návrhu variace - IO 02.5 - Opěrné stěny
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	Roudnice n.L.; ř.km 810,9
	
	
	Datum:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	
	Projektant:
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	STRABAG Rail a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	STRABAG Rail a.s.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	

	
	 
	1
	K
	R01
	Projektové práce a inženýrská činnost
	kpl
	1,000
	
	

	
	 
	
	
	
	A. Projektové práce a inženýrská činnost
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	viz výpočet Příloha B1.2 Cena inženýrských a projektových prací 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	

	
	 
	2
	K
	131251104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	595,903
	
	

	
	 
	
	P
	
	podíl zatřídění hornin : 50% tř. I skupina 3 + 50% tř. II skupina 4
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Prúřezová plocha výkopu * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(4,71+4,49)*20,3*50%
	
	93,380
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Prúřezová plocha AZ komunikace * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(0,68)*20,3*50%*80%
	
	5,522
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Násyp pracovní úrovně kotvení * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(5,54)*20,3*50%
	
	56,231
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Násyp pracovní úrovně kotvení - svahování * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(2,0*5,0*2,0)*1/3*2*0,5
	
	6,667
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(Prúřezová plocha výkopu * délka * zatřídění horniny) 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(5,89)*20,3*50% 
	
	119,567
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(Počet pilot_část 01*Objem, včetně nadbetonávky/hluchého vrtání)*zatřídení
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(10)*4,58*50%*-1
	
	-22,900
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	Prúřezová plocha výkopu * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(12,43+4,49)*45,32*50%
	
	383,407
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	Prúřezová plocha AZ komunikace * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(2,22)*45,32*50%*80%
	
	40,244
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	Prúřezová plocha výkopu * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(6,99)*45,32*50%
	
	158,393
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(Počet pilot_část 01*Objem, včetně nadbetonávky/hluchého vrtání)*zatřídení
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(23)*4,58*50%*-1
	
	-52,670
	
	 

	
	 
	
	VV
	ZD VV
	Odpočet výměry Zadávací výkaz výměr 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ZD VV
	pč. 1 (65,62*5,85*0,5) - "65,52 m řešeného části OPZ"
	
	-191,939
	
	 

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	595,903
	
	 

	
	 
	3
	K
	131351104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
	m3
	595,900
	
	

	
	 
	
	P
	
	podíl zatřídění hornin : 50% tř. I skupina 3 + 50% tř. II skupina 4
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01+ČÁST 02
	viz výpočet položka rozpočtu ZBV 01 - položka č. 02 
	
	787,841
	
	

	
	 
	
	VV
	ZD VV
	Odpočet výměry Zadávací výkaz výměr 
	
	-191,939
	
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	595,903
	
	

	
	 
	4
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	M3
	2 668,680
	
	

	
	 
	
	P
	
	100% výkopku na staveništní deponii k vytřídění
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	Část 01
	viz výpočet položka rozpočtu ZBV 01 - položka č. 02
	
	787,841
	
	 

	
	 
	
	VV
	Část 02
	viz výpočet položka rozpočtu ZBV 01 - položka č. 03
	
	787,841
	
	 

	
	 
	
	P
	Piloty
	33x pilota D900 mm / L6000 mm + 500 mm nadbetonávka + 700 mm hluché vrtání
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	Piloty
	33*(4,580)
	
	151,140
	
	 

	
	 
	
	
	
	Výkop na staveništní deponii k vytřídení 
	
	1726,822
	
	 

	
	 
	
	
	
	VV viz. 174151101
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	1591,444 " vytříděný výkopek ze staveništní deponie pro zpětný zásyp 
	
	1591,444
	
	 

	
	 
	
	
	ZD VV
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	191,939*2-265,71
	
	-649,588
	
	 

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	2668,678
	
	 

	
	 
	5
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	17,210
	
	

	
	 
	
	
	
	přebytečný výkopek ze staveništní deponie po vytřídění k uložení na trvalé skládce
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	"1726,822-1591,444" 
	
	135,378
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	ZD VV
	191,939*2-265,71
	
	-118,168
	
	 

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	17,210
	
	 

	
	 
	6
	K
	162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	172,097
	
	

	
	 
	
	
	
	VV viz. 162751137
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	135,378*10
	
	1353,777
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV
	118,168*10*-1
	
	-1181,680
	
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	172,097
	
	

	
	 
	7
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	1 325,734
	
	

	
	 
	
	P
	
	vytříděný výkopek na staveništní deponii určený k zpětnému zásypu
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ZBV 01
	VV viz. 174151101
	
	1591,444
	
	 

	
	 
	
	VV
	ZD VV
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-265,710
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1325,734
	
	 

	
	 
	8
	K
	167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	17,210
	
	

	
	 
	
	P
	
	přebytečný výkopek na staveništní deponii po vytřídění k uložení na trvalé skládce
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	VV viz. 131251104 + 131351104 - odpočet výkopku pro zpětný zásyp
	
	135,378
	
	

	
	 
	
	VV
	
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-118,168
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	17,210
	
	

	
	 
	9
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	30,117
	
	

	
	 
	
	
	
	VV viz. 167151112
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	135,378*1,75
	
	236,911
	
	

	
	 
	
	
	
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-206,794
	
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	30,117
	
	

	
	 
	10
	K
	171201R01
	Vytřídění zeminy z výkopku pomocí mobilní třídičky zemin
	t
	2 350,154
	
	

	
	 
	
	
	
	1726,822*1,75
	
	3021,939
	
	 

	
	 
	
	
	
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-671,785
	
	 

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	2350,154
	
	 

	
	 
	11
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	1 212,562
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	1726,822
	
	1726,822
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	135,378
	
	135,378
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-649,638
	
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	1212,562
	
	

	
	 
	12
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	1 325,683
	
	

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Prúřezová plocha zásypu * délka 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(10,33)*20,3
	
	209,699
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Prúřezová plocha zásypu * délka 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(2,45+2,16)*20,3
	
	93,583
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Prúřezová plocha zásypu AZ komunikace  * délka * 80%
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(0,87)*20,3*0,8
	
	14,129
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	Prúřezová plocha zásypu * délka 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(11,45)*45,32
	
	518,914
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	Prúřezová plocha zásypu * délka 
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(12,83+2,18)*45,32
	
	680,253
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	Prúřezová plocha zásypu AZ komunikace * délka * 80%
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	ČÁST 02
	(2,48)*45,32*0,8
	
	74,866
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	1591,444
	
	 

	
	 
	
	
	ZD VV
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	(65,62*4,05)
	
	-265,761
	
	 

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	1325,683
	
	 

	
	 
	14
	K
	171151112
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých
	M3
	125,795
	
	

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Prúřezová plocha násypu kotevní úrovně 01 * délka 
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(5,54)*20,3
	
	112,462
	
	

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	Násyp pracovní úrovně kotvení - svahování * délka * zatřídění horniny 
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	ČÁST 01
	(2,0*5,0*2,0)*1/3*2
	
	13,333
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	125,795
	
	

	
	 
	15
	M
	10364100
	Zemina pro terénní úpravy - třídená 
	T
	220,141
	
	

	
	 
	
	
	
	125,795*1,75
	
	220,141
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	

	
	 
	16
	K
	226213213
	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III
	M
	237,600
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11x DC 3x pilota D900 mm / L6000 mm + 500 mm nadbetonávka + 700 MM hluché vrtání
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11*3*(6,0+0,5+0,7)
	
	237,600
	
	

	
	 
	17
	K
	231212113
	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového
	M
	214,500
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11x DC 3x pilota D900 mm / L6000 mm + 500 mm nadbetonávka
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11*3*(6,0+0,5)
	
	214,500
	
	

	
	 
	18
	K
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505
	T
	13,622
	
	

	
	 
	
	VV
	
	dle statického návrhu
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	22 ks tažená pilota 
	
	8,499
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11 ks tlačená pilota 
	
	5,124
	
	

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,622
	
	

	
	 
	19
	M
	58932933
	Beton C25/30-XC1, Dmax 22-S3
	M3
	150,101
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11x DC 3x pilota D900 mm / L6000 mm + 500 mm nadbetonávka
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	11*3*(4,135)*1,1
	
	150,101
	
	

	
	 
	20
	K
	239111113
	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm
	M
	16,500
	
	

	
	 
	
	
	
	11x DC 3x pilota D900 mm / L5000 mm + 500 mm nadbetonávka
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	33*(0,5)
	
	16,500
	
	

	
	 
	21
	K
	AGR.29121
	Zřízení a odstranění manupilační plochy vrtné soupravy
	M2
	429,100
	
	

	
	 
	
	
	
	Pojezd vrtací soupravy pro pilotáž - délka * šířka = 65,52m*5m
	
	327,600
	
	 

	
	 
	
	
	
	Pojezd kotvící soupravy pro kotvení - délka * šířka = 20,3m*5m
	
	101,500
	
	 

	
	 
	22
	K
	153211003
	Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm
	M2
	85,260
	
	

	
	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153211003
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	20,3*4,2
	
	85,260
	
	

	
	 
	23
	M
	58932910
	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8
	M3
	9,805
	
	

	
	 
	
	VV
	
	85,26*0,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,805
	
	

	
	 
	24
	K
	153273113
	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 6 do 8 mm skalních a poloskalních ploch
	M2
	98,049
	
	

	
	 
	
	
	
	20,3*4,2*1,15 - Přepočteno koeficientem množství
	
	98,049
	
	

	
	 
	25
	K
	153271121
	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl přes 0,2 do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 10 mm
	kus
	94,000
	
	

	
	 
	
	
	
	1 ks / 1m2 - přepočteno koeficientem množství +10 %
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	85,260  / 1 = 85,26  ks * 1,10 = 93,786 = 94 ks
	
	94,000
	
	

	
	 
	26
	K
	155.R001
	Kotvení svahu trnem z injekčních zavrtávacích tyčí D32 přes 4 do 5 m včetně vrtu D 51 mm
	M
	270,000
	
	

	
	 
	
	
	
	Tyč injkeční samozávrtávací R32 ND 32/18, spojník R32 pro tyč injekční, matice R32, podložka pro matici R32,  cement portlandský CEM I 42,5 Mpa, voda, mobilizace kotevní sestavy strojů a zařízení dle postupu prací, geodetické práce
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	60 ks * 4,5 m 
	
	270,000
	
	 

	
	 
	27
	K
	AGR.27331
	Základová deska podkladní z betonu C 12/15 včetně podsypu a bednění
	M3
	-4,152
	
	

	
	 
	
	
	ZBV01
	65,62*2,3*0,1
	
	15,093
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV 
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-19,245
	
	

	
	 
	28
	K
	AGR.27432
	Základové pasy z ŽB C 30/37 se zvýšenými nároky včetně bednění a výztuže
	M3
	-36,111
	
	

	
	 
	
	
	ZBV01
	65,62*2,0*0,7
	
	91,868
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV 
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-127,979
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	

	
	 
	29
	K
	334741R01
	Prostup v betonových zdech z betonových trub průměru do DN 100 (včetně dodávky bet. trouby)
	kus
	-49,000
	
	

	
	 
	
	
	ZBV01
	22
	
	22,000
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV 
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-71,000
	
	

	
	 
	30
	K
	AGR.31732
	Římsa z ŽB C 30/37 včetně bednění a výztuže
	m3
	-2,404
	
	

	
	 
	
	
	ZBV01
	65,62*0,11
	
	7,218
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV 
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-9,623
	
	 

	
	 
	31
	K
	AGR.32732
	Opěrná zeď z ŽB C 30/37 včetně bednění a výztuže
	m3
	-23,660
	
	

	
	 
	
	
	ZBV01
	65,62*2,67
	
	175,205
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV 
	Odpočet původní výměry zadávací výkaz výmeř 
	
	-198,865
	
	

	
	 
	32
	K
	273313511
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	m3
	46,487
	
	

	
	 
	
	
	
	Výplňový beton za rubem OPZ 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	20,3m*2,29m
	
	46,487
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání 
	
	
	
	

	
	 
	33
	K
	962022491
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
	M3
	220,155
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	(60.000+5,62)*3,05 "dřík OPZ - průřezová plocha 3,05 m2
	
	200,141
	
	

	
	 
	
	VV
	
	200,141*10/100 " přípočet 10% na neznámé rozměry pod stáv. terénem
	
	20,014
	
	

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	220,155
	
	

	
	 
	34
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	M3
	124,153
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	(60.000+5,620)*2,04 "základ OPZ - průřezová plocha 1,72 m2
	
	112,866
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	112,866*10/100 " přípočet 10% na neznámé rozměry pod stáv. Terénem
	
	11,287
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	124,153
	
	 

	
	 
	35
	K
	985112113
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
	M2
	-57,926
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	-((60.000+5.620)*5.350)*15/100 " ponechaný dřík původní tížné OPZ - NEBUDE REALIZOVÁNO - ODPOČET ŘEŠENÉ ČÁSTI
	
	-52,660
	
	

	
	 
	
	VV
	
	-52.580*10/100 " přípočet 10% na neznámé rozměry pod stáv. terénem - NEBUDE REALIZOVÁNO - ODPOČET ŘEŠENÉ ČÁSTI
	
	-5,266
	
	

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-57,926
	
	

	
	 
	36
	K
	985112193
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	M2
	-57,926
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	"VV viz. 985112113
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	-57.926
	
	-57,926
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-57,926
	
	 

	
	 
	37
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	-351,067
	
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	

	
	 
	
	VV
	
	-(60.000+5,620)*5.350 " ponechaný dřík původní tížné OPZ - NEBUDE REALIZOVÁNO - ODPOČET ŘEŠENÉ ČÁSTI
	
	-351,067
	
	

	
	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-351,067
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	

	
	 
	38
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	791,460
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	327,60m2*0,15*1,8 " podkl. drc. kamenivo manipul. plochy vrtné soupravy
	
	88,452
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	33*(0,31809) * 1,95" znehodn. část piloty
	
	20,469
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	124,153*2,1 " betonový základ stávající OPZ
	
	260,721
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	220,155*1,95 " bourání zdiva OPZ
	
	429,302
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV
	7,485 " degrad. beton dříku OPZ
	
	-7,485
	
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	791,460
	
	

	
	 
	39
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	15 037,740
	
	

	
	 
	
	
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	VV viz. 997002511
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01 - ZD VV
	791,460
	
	791,460
	
	

	
	 
	
	
	
	791,46019 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15 037,740
	
	

	
	 
	40
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	t
	783,895
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	327,60m2*0,15*1,8 " podkl. drc. kamenivo manipul. plochy vrtné soupravy
	
	88,452
	
	 

	
	 
	
	
	ZBV 01
	33*(0,31809) * 1,699" znehodn. část piloty
	
	17,834
	
	 

	
	 
	
	
	ZBV 01
	124,153*2,0 " betonový základ stávající OPZ
	
	248,306
	
	 

	
	 
	
	
	ZBV 01
	220,155*1,95 " bourání zdiva OPZ
	
	429,302
	
	 

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	783,895
	
	 

	
	 
	41
	K
	997013601
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	273,705
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	33*(0,31809) * 1,95" znehodn. část piloty
	
	20,469
	
	

	
	 
	
	
	ZBV 01
	124,153*2,1 " betonový základ stávající OPZ
	
	260,721
	
	

	
	 
	
	
	ZD VV
	7,485 " degrad. beton dříku OPZ
	
	-7,485
	
	

	
	 
	
	
	
	Součet
	
	273,705
	
	

	
	 
	42
	K
	997013863
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
	t
	429,302
	
	

	
	 
	
	
	
	220,155*1,95 " bourání zdiva OPZ
	
	429,302
	
	

	
	 
	43
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	88,452
	
	

	
	 
	
	
	
	327,60m2*0,15*1,8 " podkl. drc. kamenivo manipul. plochy vrtné soupravy
	
	88,452
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	

	
	 
	44
	K
	998153131
	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
	t
	-155,438
	
	

	
	 
	
	
	
	62,175m3*2,5" odpočet změny výměry ŽB konstrukce
	
	-155,438
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