
Dohoda o narovnání 

a 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

 

1) Městská část Praha 3 

se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 

IČO: 0063517 

zastoupená: Mgr. Michalem Vronským, starostou 

                    zastoupeným na základě plné moci radním RNDr. Janem Maternou, Ph.D. 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

2) Jílek Stavby s.r.o. 

se sídlem v Břízkách 290, 282 01 Doubravčice 

IČO: 04046331 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 1903 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o narovnání, která 

je současně dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/0169/OTSMI ze dne 8. 7. 2021 

 

 

I. 

Smluvní pokuta a náhrada škody 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/0169/OTSMI na základě, 

které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede stavbu v budově ZŠ a MŠ nám. 

J. z Lobkovic, ulice Perunova č. 6, Praha 3 (dále jen „Smlouva o dílo“). V čl. XI. 

Smlouvy o dílo Smluvní strany ujednaly mimo jiné povinnost Zhotovitele zřídit 

bankovní záruku k zajištění povinností Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy o dílo či v 

souvislosti s ní, a to zaplacení smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči 

Zhotoviteli, úhradu škod způsobených Objednateli Zhotovitelem včetně pokut 

uložených správními orgány Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

dle Smlouvy o dílo a náhradu nákladů odstranění vad díla provedeným třetí osobou, 

jakož i dalších nákladů vynaložených Objednatelem v souladu se Smlouvou o dílo na 

vrub Zhotovitele. Bankovní záruka měla být zřízena ve výši min. 2 % ceny díla včetně 

DPH s dobou platnosti po celou dobu provádění díla a dále po dobu 14 dnů od předání 

díla bez vad Objednateli, příp. po odstranění poslední vady, která byla zjištěna při 

předání díla. 

 

2. Pro případ, že nebude bankovní záruka zřízena dle podmínek dle čl. XI Smlouvy o dílo 

nebo nebude poskytnuta po celou dobu provádění díla, sjednaly Smluvní strany v čl. IX. 



odst. 1 písm. d) Smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za 

každý den prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti. Vzhledem k tomu, že se 

Zhotovitel dostal do prodlení se zřízením bankovní záruky dle Smlouvy o dílo, uplatnil 

vůči němu Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty v celkové výši 1 498 938,- 

Kč (dále jen „Smluvní pokuta“). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo Objednatel 

Zhotoviteli smluvní pokutu v plné výši prominul. Důvodem pro prominutí smluvní 

pokuty byly informace zhotovitele o tom, že bankovní záruku ve sjednané výši nečekaně 

odmítla zhotoviteli vystavit původní banka a bylo nutné oslovit jinou banku, u které 

Zhotovitel neměl dosud zřízen bankovní účet, čímž došlo k prodlení s jejím vystavením. 

Dalším z důvodů prominutí smluvní pokuty byla skutečnost, že do doby jejího 

skutečného vystavení objednateli nevznikla žádná škoda, k jejíž úhradě by bylo potřeba 

bankovní záruku využít. Zhotovitel taktéž namítal nepřiměřenost výše smluvní pokuty.  

 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rozporu s § 89 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 

Sb. o hl. m. Praze nebyl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 3 a proto je 

absolutně neplatný a k prominutí smluvní pokuty nedošlo. Vzhledem k tomu, že 

neplatnost uzavřeného dodatku č. 1 vznikla výlučně z důvodu na straně Objednatele, 

nelze vyloučit vznik jeho povinnosti k náhradě škody dle § 579 odst. 2 občanského 

zákoníku.    

 

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou mezi Objednatelem a Zhotovitelem práva 

na zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody dle odst. 2 a 3 tohoto článku sporná a 

strany se tímto dohodly na jejich narovnání takto: 

 

 

4.1.Objednatel na základě této dohody Zhotoviteli promíjí ve smyslu ustanovení § 1995 

a násl. občanského zákoníku v plném rozsahu dluh spočívající v povinnosti zaplatit 

Objednateli Smluvní pokutu včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zhotovitel s 

prominutím dluhu spočívajícího v povinnosti zaplatit Objednateli Smluvní pokutu 

podle této dohody výslovně a v plném rozsahu souhlasí. 

 

4.2.Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu jakékoliv současné či budoucí škody 

způsobené mu neplatností dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla zapříčiněna 

skutečnostmi na straně Objednatele.  

 

 

II. 

Změna ceny díla 

 

1. V čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo byla sjednána cena díla jako pevná a skládající se 

z částky ve výši 23.822.912,15 Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši 

platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dodatkem č. 2 byla cena díla z důvodu 

víceprací zvýšena na částku ve výši 26.844.798,45 Kč (bez DPH) + DPH. Smlouva o 

dílo neobsahuje ustanovení o možném zvýšení ceny díla z důvodu vysoké inflace. 

 

2. Po uzavření smlouvy však došlo k mimořádnému a nečekanému nárůstu cen energií a 

komodit z důvodu neočekávaného válečného konfliktu na Ukrajině. Vzhledem k tomu, 



že nárůst inflace z těchto důvodů byl nepředvídatelný, žádá Zhotovitel zvýšení ceny díla 

za stavební práce provedené v roce 2023, a to o částku odpovídající inflaci. 

 

3. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem je sporné, zda Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny 

díla z důvodu neočekávané inflace, nebo zda jsou naplněny podmínky pro právo 

Zhotovitele na obnovené jednání o smlouvě dle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku či 

zvýšení pevné ceny díla soudem za podmínek dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

4. S ohledem na výše uvedené tímto smluvní strany za účelem předcházení soudním 

sporům narovnávají sporná práva dle tohoto článku dohody tak, že se dohodly na 

navýšení ceny díla o částku odpovídající zaokrouhlenému průměrnému indexu cen 

stavebních konstrukcí a prací dle podkladů v příloze č. 1 a č. 2 této dohody. Smluvní 

strany se tímto dohodly na zvýšení ceny díla dle Smlouvy o dílo o částku ve výši 2 806 

297,37 Kč a o částku odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změny v čl. II. odst. 4 této dohody zůstává Smlouva 

o dílo v platnosti beze změny.  

 

III. 

Závěrečná a společná ustanovení 

1. Uzavřením této dohody a splněním povinností v ní uvedených jsou všechna sporná 

práva specifikovaná v čl. I. a II. narovnána a zanikají. 

 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.  

 

4. Přílohou této dohody jsou následující podklady: 

 

Příloha č. 1: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací  

Příloha č. 2: Výpočet navýšení ceny díla  

 

5. Podepsáním této dohody smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

dohody, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, 

že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 



smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

 

 

 

V Praze dne                                                                             V Praze dne                                                                                                                                                      

  

 

 

____________________________                                 ____________________________                                                                                                                                             

 

za Městskou část Praha 3                                           za Jílek Stavby s.r.o.                                                                                                                                      

RNDr. Jan Materna Ph.D                                           xxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                         

pověřený člen rady                                                     jednatel                                                                                                                                                

 

 

  

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření 

této dohody bylo schváleno rozhodnutím ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 12. 12. 2023 č. 

114 



Název 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 vyjádření v %
Konstrukce a práce HSV 100,6 101,6 102,9 101,8 103,5 104,0 102,9 101,8 101,6 20,7

Konstrukce a práce PSV 101,1 102,5 103,5 102,1 104,3 103,8 102,2 101,5 101,0 22

Elektroinstalace - silnoproud 101,5 102,5 102,1 102,1 103,4 103,3 102,7 101,2 101,0 19,8

Elektroinstalace - slaboproud 101,5 102,3 103,1 102,2 102,8 103,2 104,1 102,0 101,0 22,2

21,175

(zdroj: Český statistický úřad) - https://www;czso;cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-
ctvrtletni-casove-rady-4-ctvrtleti-2022 

čtvrtletí (předchozí období = 100)

INDEXY CEN ST!VEBNÍCH KONSTRUKCÍ ! PR!CÍ PODLE TSKPstat

Průměrný index výše vybraných cen stavebních konstrukcí a prací dle TSKPstat



Období: 4. čtvrtletí 2021
Period: 4th Quarter of 2021

Konstrukce a práce HSV 6 891 116,8 118,7 122,1 124,3 120,5 100,6 101,6 102,9 101,8 101,7 102,3 103,2 105,5 107,1 104,5
1 Zemní práce 1 649 120,8 122,8 126,1 128,3 124,5 100,8 101,7 102,7 101,7 101,7 103,3 104,0 105,9 107,0 105,1

z toho:
12    Odkopávky a prokopávky 424 004 005 006 007 120,1 121,7 124,9 127,2 123,5 100,8 101,3 102,6 101,8 101,6 103,0 103,5 105,6 106,7 104,7
13    Hloubené vykopávky 231 008 118,8 120,5 123,1 124,3 121,7 100,9 101,4 102,2 101,0 101,4 103,1 103,8 105,7 105,6 104,6
16    Přemístění výkopku 364 014 015 016 017 119,6 121,7 124,4 126,7 123,1 100,6 101,8 102,2 101,8 101,6 102,4 103,2 105,0 106,6 104,3
17    Konstrukce ze zemin 277 018 126,2 128,6 132,1 134,4 130,3 100,4 101,9 102,7 101,7 101,7 104,6 104,8 106,4 106,9 105,7
2 Zakládání, zpevňování hornin 572 115,8 117,8 122,1 124,4 120,0 100,7 101,7 103,7 101,9 102,0 101,8 103,1 106,3 108,2 104,8

z toho:
27    Základy 371 024 026 027 028 116,7 119,2 124,1 126,7 121,7 100,9 102,1 104,1 102,1 102,3 102,1 103,6 107,4 109,5 105,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 965 115,7 118,4 122,2 125,5 120,5 100,8 102,3 103,2 102,7 102,2 101,7 103,6 106,5 109,3 105,3

z toho:
31    Zdi pozemních staveb 421 031 115,3 117,3 120,7 123,7 119,3 100,8 101,7 102,9 102,5 102,0 101,6 103,1 105,6 108,1 104,6
33    Sloupy, pilíře a rámové konstrukce 103 036 037 038 039 116,7 121,2 125,7 131,4 123,8 100,9 103,9 103,7 104,5 103,2 100,5 104,4 108,3 113,6 106,7
34    Stěny a příčky 186 043 044 045 116,9 119,6 125,0 129,2 122,7 100,6 102,3 104,5 103,4 102,7 101,7 103,1 107,4 111,2 105,8
4 Vodorovné konstrukce 511 117,8 120,6 125,7 129,2 123,3 100,7 102,4 104,2 102,8 102,5 101,9 103,8 107,4 110,4 105,9

z toho:
41    Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 320 050 051 052 053 054 118,4 121,5 127,2 131,2 124,6 100,9 102,6 104,7 103,1 102,8 101,9 104,0 108,3 111,8 106,5
5 Komunikace pozemní 1 479 113,1 114,1 116,3 117,6 115,3 100,4 100,9 101,9 101,1 101,1 101,9 102,1 103,6 104,4 103,0

z toho:
56    Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 542 067 118,2 119,7 121,9 123,5 120,8 100,6 101,3 101,8 101,3 101,2 102,9 102,8 104,1 105,1 103,7
57    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 205 068 114,4 114,9 116,4 118,9 116,2 100,3 100,4 101,3 102,1 101,0 101,0 100,9 101,9 104,2 102,0
58    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 63 069 116,5 119,1 123,1 124,6 120,8 101,0 102,2 103,4 101,2 101,9 102,9 104,2 107,0 108,0 105,5
59    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 217 070 114,9 116,9 119,7 121,4 118,2 100,5 101,7 102,4 101,4 101,5 101,8 103,0 105,1 106,2 104,0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výpln 465 119,8 122,3 126,3 128,5 124,2 100,8 102,1 103,3 101,7 102,0 102,9 104,0 106,6 108,1 105,4

v tom:
61    Úprava povrchů vnitřních 149 071 072 123,3 125,9 130,3 132,6 128,0 101,1 102,1 103,5 101,8 102,1 103,6 104,7 107,3 108,8 106,1
62    Úprava povrchů vnějších 88 073 121,2 123,4 127,5 129,2 125,3 100,7 101,8 103,3 101,3 101,8 102,9 103,5 106,2 107,3 105,0
63    Podlahy a podlahové konstrukce 228 074 075 076 117,0 119,4 123,2 125,5 121,3 100,5 102,1 103,2 101,9 101,9 102,5 103,6 106,3 107,8 105,1
8 Vedení dálková a přípojná 450 115,8 118,1 121,4 124,0 119,8 100,6 102,0 102,8 102,1 101,9 102,4 104,0 105,8 107,7 105,0

z toho:
87    Potrubí z trub plastických a skleněných 73 128 129 119,8 122,8 127,9 130,4 125,2 101,7 102,5 104,2 102,0 102,6 103,8 105,7 109,2 110,7 107,4
9 Ostatní konstrukce a práce, bourán 800 115,8 117,3 120,7 122,0 119,0 100,4 101,3 102,9 101,1 101,4 101,8 102,6 105,0 105,8 103,8

z toho:
94    Lešení a stavební výtahy 69 134 120,4 121,9 125,0 127,2 123,6 100,9 101,2 102,5 101,8 101,6 103,3 103,0 105,6 106,6 104,7
96    Bourání konstrukcí 24 136 120,0 121,7 123,7 125,2 122,7 100,4 101,4 101,6 101,2 101,1 102,7 103,0 103,8 104,8 103,6
97    Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 68 137 116,2 118,3 119,8 121,2 118,9 101,1 101,8 101,3 101,2 101,3 102,2 103,9 105,2 105,5 104,2
99    Přesun hmot a manupulace se sutí 547 138 115,2 116,6 120,5 121,7 118,5 100,3 101,2 103,3 101,0 101,4 101,5 102,4 105,2 105,9 103,8
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7 Konstrukce a práce PSV 3 109 116,8 119,7 123,9 126,5 121,7 101,1 102,5 103,5 102,1 102,3 102,9 104,7 107,7 109,5 106,2
71 Izolace 271 119,0 121,9 126,7 129,1 124,2 100,8 102,4 103,9 101,9 102,2 102,4 104,5 107,6 109,4 106,0

v tom:
711    Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 124 077 120,6 123,9 128,1 131,0 125,9 100,8 102,7 103,4 102,3 102,3 103,0 105,7 107,6 109,4 106,4
712    Izolace - povlakové krytiny 36 078 117,9 121,3 127,2 128,6 123,8 100,9 102,9 104,9 101,1 102,4 102,6 105,5 108,9 110,0 106,8
713    Izolace tepelné 111 079 117,6 120,0 124,9 127,1 122,4 101,0 102,0 104,1 101,8 102,2 101,7 103,2 107,3 109,2 105,4
72 Zdravotně technické instalace 201 115,7 119,2 122,2 124,8 120,5 101,0 103,0 102,5 102,1 102,1 102,8 104,5 106,8 108,9 105,8

v tom:
721    Zdravotně technické instalace - kanalizace 45 080 081 116,1 119,7 123,8 126,4 121,5 100,8 103,1 103,4 102,1 102,3 102,4 104,2 107,5 109,7 106,0
722    Zdravotně technické instalace - vodovod 71 082 083 115,1 119,4 123,5 126,4 121,1 100,8 103,7 103,4 102,3 102,5 102,6 104,8 108,1 110,7 106,6
723    Zdravotně technické instalace - plynovod 13 084 085 115,9 120,3 126,2 128,9 122,8 101,4 103,8 104,9 102,1 103,0 103,7 106,0 110,3 112,8 108,2
725    Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty 72 086 116,1 118,5 119,1 121,3 118,8 101,4 102,1 100,5 101,8 101,4 103,5 104,0 104,3 105,9 104,4
73 Ústřední vytápění 185 117,9 121,1 125,2 128,6 123,2 101,1 102,7 103,4 102,7 102,5 103,0 104,6 107,6 110,3 106,4

z toho:
733    Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 65 088 119,6 124,2 127,7 131,5 125,8 101,1 103,8 102,8 103,0 102,7 102,3 105,1 107,9 111,2 106,6
734    Ústřední vytápění - armatury 26 089 118,8 120,5 123,8 126,0 122,3 101,6 101,4 102,7 101,8 101,9 104,9 104,3 105,9 107,8 105,7
735    Ústřední vytápění - otopná tělesa 63 090 117,7 120,8 126,9 131,2 124,2 100,9 102,6 105,0 103,4 103,0 102,3 104,1 109,1 112,5 107,0
74 Elektroinstalace 719 116,3 119,2 121,7 124,4 120,4 101,5 102,5 102,1 102,2 102,1 102,7 104,8 106,6 108,6 105,7

v tom:
741    Elektroinstalace - silnoproud 680 092 093 094 095 096 116,4 119,3 121,8 124,4 120,5 101,5 102,5 102,1 102,1 102,0 102,7 104,9 106,6 108,5 105,7
742    Elektroinstalace - slaboproud 39 092 097 114,6 117,2 120,8 123,5 119,0 101,5 102,3 103,1 102,2 102,3 102,9 104,5 107,6 109,4 106,1
75 Technologická zařízení 176 111-114 135 140 113,0 115,3 118,9 119,0 116,6 101,5 102,0 103,1 100,1 101,7 103,6 104,2 106,7 106,9 105,4
76 Konstrukce 1 164 117,0 119,7 125,5 128,5 122,7 101,1 102,3 104,8 102,4 102,6 103,3 104,9 109,1 111,1 107,1

z toho:
762    Konstrukce tesařské 110 099 100 119,3 121,8 128,5 132,4 125,5 100,4 102,1 105,5 103,0 102,7 101,9 103,3 108,7 111,4 106,4
763    Konstrukce montované 87 101 116,6 120,7 126,4 129,3 123,3 100,6 103,5 104,7 102,3 102,8 101,8 105,0 109,5 111,6 107,0
764    Konstrukce klempířské 58 102 123,9 126,0 131,8 134,3 129,0 101,2 101,7 104,6 101,9 102,3 103,6 104,2 108,2 109,7 106,5
765    Konstrukce - krytina skládaná 44 103 119,8 124,5 129,5 134,7 127,1 101,4 103,9 104,0 104,0 103,3 102,9 106,5 110,1 114,0 108,4
766    Konstrukce truhlářské 282 106 107 112,6 115,0 121,3 123,6 118,1 100,1 102,1 105,5 101,9 102,4 102,9 104,0 107,9 109,9 106,2
767    Konstrukce zámečnické 424 109 117,4 119,9 125,7 128,9 123,0 101,9 102,1 104,8 102,5 102,8 103,6 105,4 110,1 111,9 107,8
768    Konstrukce ocelové 156 110 119,4 122,7 126,7 130,0 124,7 101,7 102,8 103,3 102,6 102,6 104,6 106,2 108,8 110,7 107,6
77 Podlahy 216 113,8 116,3 119,3 122,2 117,9 100,8 102,2 102,6 102,4 102,0 101,8 103,5 105,8 108,2 104,8

v tom:
771    Podlahy z dlaždic 68 115 115,0 117,9 121,1 122,9 119,2 100,8 102,5 102,7 101,5 101,9 102,1 104,0 106,3 107,7 105,0
772    Podlahy z kamene 18 116 115,0 118,2 121,4 125,0 119,9 99,9 102,8 102,7 103,0 102,1 103,3 105,7 106,6 108,6 106,1
775    Podlahy skládané 37 117 111,2 114,4 117,0 123,4 116,5 100,5 102,9 102,3 105,5 102,8 100,9 103,2 105,4 111,6 105,3
776    Podlahy povlakové 74 118 113,9 116,0 118,8 120,7 117,4 101,2 101,8 102,4 101,6 101,7 101,4 103,1 105,5 107,2 104,3
777    Podlahy lité 19 119 113,2 113,8 117,2 121,0 116,3 100,3 100,5 103,0 103,2 101,7 101,8 101,4 104,3 107,2 103,7
78 Dokončovací práce 177 121,7 124,9 128,2 129,7 126,1 100,7 102,6 102,6 101,2 101,8 103,5 104,9 106,7 107,4 105,6

v tom:
781    Dokončovací práce - obklady 90 120 118,7 121,5 125,0 126,6 123,0 100,9 102,4 102,9 101,3 101,9 103,8 104,4 106,7 107,7 105,7
783    Dokončovací práce - nátěry 67 121 122,6 126,0 128,4 129,0 126,5 100,2 102,8 101,9 100,5 101,3 102,4 104,7 106,0 105,5 104,7
784    Dokončovací práce - malby a tapety 20 122 132,1 136,5 141,4 145,3 138,8 101,9 103,3 103,6 102,8 102,9 105,1 107,3 109,3 112,0 108,5



Stručný komentář 
 

k vývoji cen stavebních prací a děl za 4. čtvrtletí 2021 
 
Ve 4. čtvrtletí 2021 ceny stavebních prací a děl proti předchozímu období vzrostly o 1,9 % 
(ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostly o 3,1 %). Z jednomístných položek TSKPstat nejvýše vzrostly ceny 
vodorovných konstrukcí (+ 2,8 %); pokles nebyl zaznamenán u žádné jednomístné položky. 
 
Cenové indexy stavebních děl podle klasifikace CZ-CC se vzhledem k předchozímu období 
pohybovaly u budov v rozmezí od 101,6 do 102,4; u inženýrských děl v rozmezí od 100,6 do 102,3.  
 
Meziroční růst cen stavebních prací a děl ve 4. čtvrtletí 2021 proti 4. čtvrtletí 2020 činil 7,9 %. Cenové 
indexy jednomístných položek TSKPstat se pohybovaly v rozmezí od 104,4 u pozemních komunikací 
do 110,4 u vodorovných konstrukcí. 
 
Indexy cen stavebních děl se podle klasifikace CZ-CC ve čtyřmístných třídách meziročně pohybovaly 
od 103,8 u dálkových železničních drah do 109,8 u administrativních budov. Ve dvoumístných oddílech 
byl zaznamenán největší meziroční růst cenového indexu u budov bytových i nebytových s hodnotou 
109,1; pokles nebyl zaznamenán v žádném z oddílů. 
 
Z dlouhodobého hlediska, v porovnání proti průměru roku 2015, index cen stavebních prací a děl 
vzrostl na hodnotu 125,0. Indexy cen stavebních děl pro jednomístné sekce vzrostly na hodnotu 
126,5 u budov a na hodnotu 123,4 u inženýrských děl. 
 
Náklady stavební výroby vzhledem k předchozímu období vzrostly o 2,6 %, materiálové vstupy 
stavební výroby vzrostly o 2,5 %. Ve srovnání s průměrem roku 2015 index nákladů stavební výroby 
vzrostl na hodnotu 128,9; index materiálových vstupů stavební výroby vzrostl na hodnotu 127,9. 
 

Vývoj v roce 2021 
 
V průměru za celý rok 2021 ceny stavebních prací a děl vzrostly o 5,1 % (za rok 2020 růst o 3,6 %); 
vyšších meziročních hodnot bylo naposledy dosaženo v roce 1998 s hodnotou 109,3. Meziroční 
průměrný index cen stavebních děl od počátku roku se ve čtyřmístných třídách podle klasifikace 
CZ-CC pohyboval od 102,6 u dálkových železničních drah do 106,1 u administrativních budov. 
Ve dvoumístných oddílech zaznamenaly největší růst budovy nebytové 105,8; pokles nebyl 
zaznamenán v žádném z oddílů. 
Hodnoty jednomístných položek TSKPstat meziročního průměrného indexu se pohybovaly v rozmezí 
od 103,0 u pozemních komunikací do 106,2 u konstrukcí a prací přidružené stavební výroby. Vysokých 
hodnot cenových indexů položek v podrobném členění bylo dosaženo u zdravotně technické instalace 
plynovodu (+ 8,2 %), konstrukce skládané krytiny (+ 8,4 %) a u maleb a tapetování v dokončovacích 
pracích (+ 8,5 %). 
 
V průměru za celý rok 2021 index nákladů stavební výroby vzrostl o 8,6 %; index cen materiálových 
vstupů stavební výroby vzrostl o 10,9 %. 
 

V roce 2021 byly publikované údaje počítány každé čtvrtletí průměrně z 8 766 formulářů výkazu 
Ceny Stav 1-04 zaslaných průměrně 571 respondenty. 

 
 
 
Vysvětlivky zkratek vyskytujících se v tabulkách: 
 
PP ……………… půdorysová plocha 
VP ……………… výhřevná plocha 
HSV ……………… hlavní stavební výroba 
PSV ……………… přidružená stavební výroba 



Období: 4. čtvrtletí 2022
Period: 4th Quarter of 2022

Konstrukce a práce HSV 6 891 128,6 133,7 137,6 140,1 135,0 103,5 104,0 102,9 101,8 103,0 110,1 112,6 112,7 112,7 112,1
1 Zemní práce 1 649 132,7 138,2 142,8 145,5 139,8 103,4 104,1 103,3 101,9 103,2 109,9 112,5 113,2 113,4 112,3

z toho:
12    Odkopávky a prokopávky 424 004 005 006 007 131,5 136,1 140,3 142,9 137,7 103,4 103,5 103,1 101,9 103,0 109,5 111,8 112,3 112,3 111,5
13    Hloubené vykopávky 231 008 128,1 131,9 135,7 138,3 133,5 103,1 103,0 102,9 101,9 102,7 107,8 109,5 110,2 111,3 109,7
16    Přemístění výkopku 364 014 015 016 017 131,2 137,1 141,4 144,5 138,6 103,6 104,5 103,1 102,2 103,3 109,7 112,7 113,7 114,0 112,6
17    Konstrukce ze zemin 277 018 139,4 146,0 151,6 154,4 147,9 103,7 104,7 103,8 101,8 103,5 110,5 113,5 114,8 114,9 113,4
2 Zakládání, zpevňování hornin 572 128,6 133,0 136,6 138,6 134,2 103,4 103,4 102,7 101,5 102,7 111,1 112,9 111,9 111,4 111,8

z toho:
27    Základy 371 024 026 027 028 131,0 135,6 138,3 140,9 136,5 103,4 103,5 102,0 101,9 102,7 112,3 113,8 111,4 111,2 112,1
3 Svislé a kompletní konstrukce 965 130,7 135,3 138,9 141,8 136,7 104,1 103,5 102,7 102,1 103,1 113,0 114,3 113,7 113,0 113,5

z toho:
31    Zdi pozemních staveb 421 031 129,0 133,2 136,6 138,9 134,4 104,3 103,3 102,6 101,7 103,0 111,9 113,6 113,2 112,3 112,7
33    Sloupy, pilíře a rámové konstrukce 103 036 037 038 039 136,6 143,9 150,6 150,6 145,4 104,0 105,3 104,7 100,0 103,5 117,1 118,7 119,8 114,6 117,5
34    Stěny a příčky 186 043 044 045 135,8 141,4 144,5 148,9 142,7 105,1 104,1 102,2 103,0 103,6 116,2 118,2 115,6 115,2 116,3
4 Vodorovné konstrukce 511 135,4 140,3 143,8 145,3 141,2 104,8 103,6 102,5 101,0 103,0 114,9 116,3 114,4 112,5 114,5

z toho:
41    Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 320 050 051 052 053 054 137,3 141,1 144,6 146,0 142,3 104,6 102,8 102,5 101,0 102,7 116,0 116,1 113,7 111,3 114,2
5 Komunikace pozemní 1 479 120,4 126,2 130,3 132,3 127,3 102,4 104,8 103,2 101,5 103,0 106,5 110,6 112,0 112,5 110,4

z toho:
56    Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 542 067 128,0 135,3 140,8 143,6 136,9 103,6 105,7 104,1 102,0 103,8 108,3 113,0 115,5 116,3 113,3
57    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 205 068 120,9 128,8 132,5 135,1 129,3 101,7 106,5 102,9 102,0 103,3 105,7 112,1 113,8 113,6 111,3
58    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 63 069 130,0 134,4 137,4 141,2 135,8 104,3 103,4 102,2 102,8 103,2 111,6 112,8 111,6 113,3 112,4
59    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 217 070 125,4 130,5 134,2 136,2 131,6 103,3 104,1 102,8 101,5 102,9 109,1 111,6 112,1 112,2 111,3
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výpln 465 133,3 137,2 140,3 143,0 138,5 103,7 102,9 102,3 101,9 102,7 111,3 112,2 111,1 111,3 111,5

v tom:
61    Úprava povrchů vnitřních 149 071 072 137,6 141,8 145,5 148,1 143,3 103,8 103,1 102,6 101,8 102,8 111,6 112,6 111,7 111,7 111,9
62    Úprava povrchů vnějších 88 073 134,4 137,3 139,8 141,6 138,3 104,0 102,2 101,8 101,3 102,3 110,9 111,3 109,6 109,6 110,3
63    Podlahy a podlahové konstrukce 228 074 075 076 130,1 134,2 137,1 140,1 135,4 103,7 103,2 102,2 102,2 102,8 111,2 112,4 111,3 111,6 111,6
8 Vedení dálková a přípojná 450 129,0 135,1 138,9 141,3 136,1 104,0 104,7 102,8 101,7 103,3 111,4 114,4 114,4 114,0 113,6

z toho:
87    Potrubí z trub plastických a skleněných 73 128 129 135,1 142,0 146,6 149,4 143,3 103,6 105,1 103,2 101,9 103,4 112,8 115,6 114,6 114,6 114,4
9 Ostatní konstrukce a práce, bourán 800 126,0 130,5 134,1 137,0 131,9 103,3 103,6 102,8 102,2 103,0 108,8 111,3 111,1 112,3 110,9

z toho:
94    Lešení a stavební výtahy 69 134 130,0 133,8 137,7 139,2 135,2 102,2 102,9 102,9 101,1 102,3 108,0 109,8 110,2 109,4 109,3
96    Bourání konstrukcí 24 136 129,9 135,3 138,6 140,5 136,1 103,8 104,2 102,4 101,4 102,9 108,3 111,2 112,0 112,2 110,9
97    Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 68 137 126,2 128,6 131,7 133,8 130,1 104,1 101,9 102,4 101,6 102,5 108,6 108,7 109,9 110,4 109,4
99    Přesun hmot a manupulace se sutí 547 138 125,9 130,5 134,1 137,4 132,0 103,5 103,7 102,8 102,5 103,1 109,3 111,9 111,3 112,9 111,4

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPstat
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Období: 4. čtvrtletí 2022
Period: 4th Quarter of 2022

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPstat
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7 Konstrukce a práce PSV 3 109 132,0 137,0 140,0 142,1 137,8 104,3 103,8 102,2 101,5 102,9 113,0 114,5 113,0 112,3 113,2
71 Izolace 271 135,6 142,5 145,2 148,0 142,8 105,0 105,1 101,9 101,9 103,5 113,9 116,9 114,6 114,6 115,0

v tom:
711    Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 124 077 138,3 144,9 148,1 151,7 145,8 105,6 104,8 102,2 102,4 103,7 114,7 116,9 115,6 115,8 115,8
712    Izolace - povlakové krytiny 36 078 135,8 142,5 145,0 146,6 142,5 105,6 104,9 101,8 101,1 103,3 115,2 117,5 114,0 114,0 115,1
713    Izolace tepelné 111 079 132,5 139,7 141,8 144,2 139,6 104,2 105,4 101,5 101,7 103,2 112,7 116,4 113,5 113,5 114,0
72 Zdravotně technické instalace 201 128,6 135,5 138,3 140,6 135,8 103,0 105,4 102,1 101,7 103,0 111,1 113,7 113,2 112,7 112,7

v tom:
721    Zdravotně technické instalace - kanalizace 45 080 081 130,9 137,6 140,9 142,9 138,1 103,6 105,1 102,4 101,4 103,1 112,7 115,0 113,8 113,1 113,6
722    Zdravotně technické instalace - vodovod 71 082 083 131,1 139,5 143,0 145,4 139,8 103,7 106,4 102,5 101,7 103,6 113,9 116,8 115,8 115,0 115,4
723    Zdravotně technické instalace - plynovod 13 084 085 135,1 142,2 146,3 147,8 142,9 104,8 105,3 102,9 101,0 103,5 116,6 118,2 115,9 114,7 116,3
725    Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty 72 086 123,6 129,0 130,6 133,1 129,1 101,9 104,4 101,2 101,9 102,3 106,5 108,9 109,7 109,7 108,7
73 Ústřední vytápění 185 132,4 137,5 141,1 143,2 138,6 103,0 103,9 102,6 101,5 102,7 112,3 113,5 112,7 111,4 112,5

z toho:
733    Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 65 088 135,5 141,8 142,7 145,2 141,3 103,0 104,6 100,6 101,8 102,5 113,3 114,2 111,7 110,4 112,4
734    Ústřední vytápění - armatury 26 089 128,9 133,6 135,8 139,1 134,4 102,3 103,6 101,6 102,4 102,5 108,5 110,9 109,7 110,4 109,9
735    Ústřední vytápění - otopná tělesa 63 090 135,3 140,6 148,3 149,4 143,4 103,1 103,9 105,5 100,7 103,3 115,0 116,4 116,9 113,9 115,5
74 Elektroinstalace 719 128,6 132,8 136,5 138,3 134,1 103,4 103,3 102,8 101,3 102,7 110,6 111,4 112,2 111,2 111,3

v tom:
741    Elektroinstalace - silnoproud 680 092 093 094 095 096 128,6 132,9 136,5 138,2 134,1 103,4 103,3 102,7 101,2 102,6 110,5 111,4 112,1 111,1 111,3
742    Elektroinstalace - slaboproud 39 092 097 126,9 130,9 136,3 139,0 133,3 102,8 103,2 104,1 102,0 103,0 110,7 111,7 112,8 112,6 112,0
75 Technologická zařízení 176 111-114 135 140 123,2 125,2 126,3 128,9 125,9 103,5 101,6 100,9 102,1 102,0 109,0 108,6 106,2 108,3 108,0
76 Konstrukce 1 164 135,2 141,0 144,0 146,4 141,7 105,2 104,3 102,1 101,7 103,3 115,6 117,8 114,7 113,9 115,5

z toho:
762    Konstrukce tesařské 110 099 100 138,5 143,7 145,9 146,5 143,7 104,6 103,8 101,5 100,4 102,6 116,1 118,0 113,5 110,6 114,5
763    Konstrukce montované 87 101 136,4 143,4 146,5 149,6 144,0 105,5 105,1 102,2 102,1 103,7 117,0 118,8 115,9 115,7 116,8
764    Konstrukce klempířské 58 102 141,6 146,6 151,5 154,2 148,5 105,4 103,5 103,3 101,8 103,5 114,3 116,3 114,9 114,8 115,1
765    Konstrukce - krytina skládaná 44 103 140,4 144,9 150,1 152,1 146,9 104,2 103,2 103,6 101,3 103,1 117,2 116,4 115,9 112,9 115,5
766    Konstrukce truhlářské 282 106 107 130,1 137,1 142,4 145,1 138,7 105,3 105,4 103,9 101,9 104,1 115,5 119,2 117,4 117,4 117,4
767    Konstrukce zámečnické 424 109 136,6 140,6 142,8 146,0 141,5 106,0 102,9 101,6 102,2 103,2 116,4 117,3 113,6 113,3 115,1
768    Konstrukce ocelové 156 110 134,8 143,6 143,8 143,9 141,5 103,7 106,5 100,1 100,1 102,6 112,9 117,0 113,5 110,7 113,5
77 Podlahy 216 128,0 130,9 133,4 135,3 131,9 104,7 102,3 101,9 101,4 102,6 112,5 112,6 111,8 110,7 111,9

v tom:
771    Podlahy z dlaždic 68 115 127,6 132,8 136,1 138,9 133,9 103,8 104,1 102,5 102,1 103,1 111,0 112,6 112,4 113,0 112,3
772    Podlahy z kamene 18 116 132,9 136,8 140,0 142,7 138,1 106,3 102,9 102,3 101,9 103,3 115,6 115,7 115,3 114,2 115,2
775    Podlahy skládané 37 117 126,3 126,8 129,3 130,2 128,2 102,4 100,4 102,0 100,7 101,4 113,6 110,8 110,5 105,5 110,0
776    Podlahy povlakové 74 118 129,1 129,9 130,9 132,7 130,7 107,0 100,6 100,8 101,4 102,4 113,3 112,0 110,2 109,9 111,3
777    Podlahy lité 19 119 124,1 130,4 134,7 135,8 131,3 102,6 105,1 103,3 100,8 102,9 109,6 114,6 114,9 112,2 112,9
78 Dokončovací práce 177 134,8 138,7 141,1 142,9 139,4 103,9 102,9 101,7 101,3 102,4 110,8 111,0 110,1 110,2 110,5

v tom:
781    Dokončovací práce - obklady 90 120 130,4 133,8 136,6 138,6 134,9 103,0 102,6 102,1 101,5 102,3 109,9 110,1 109,3 109,5 109,7
783    Dokončovací práce - nátěry 67 121 135,4 139,8 141,2 142,3 139,7 105,0 103,2 101,0 100,8 102,5 110,4 111,0 110,0 110,3 110,4
784    Dokončovací práce - malby a tapety 20 122 152,3 157,3 161,0 164,0 158,7 104,8 103,3 102,4 101,9 103,1 115,3 115,2 113,9 112,9 114,3



Stručný komentář 
 

k vývoji cen stavebních prací a děl za 4. čtvrtletí 2022 
 
Ve 4. čtvrtletí 2022 ceny stavebních prací a děl proti předchozímu období vzrostly o 1,7 % 
(ve 3. čtvrtletí 2022 vzrostly o 2,7 %). Z jednomístných položek TSKPstat nejvýše vzrostly ceny 
ostatních konstrukcí a prací s bouráním (+ 2,2 %); pokles nebyl zaznamenán u žádné jednomístné 
položky. 
 
Cenové indexy stavebních děl podle klasifikace CZ-CC se vzhledem k předchozímu období 
pohybovaly u budov v rozmezí od 101,4 do 102,2; u inženýrských děl v rozmezí od 100,8 do 102,3.  
 
Meziroční růst cen stavebních prací a děl ve 4. čtvrtletí 2022 proti 4. čtvrtletí 2021 činil 12,6 %. 
Cenové indexy jednomístných položek TSKPstat se pohybovaly v rozmezí od 111,3 u úprav povrchů, 
podlah a osazování výplní do 114,0 u dálkových a přípojných vedení. 
 
Indexy cen stavebních děl se podle klasifikace CZ-CC ve čtyřmístných třídách meziročně pohybovaly 
od 109,5 u dálkových železničních drah do 116,5 u tunelů a podchodů. Ve dvoumístných oddílech byl 
zaznamenán největší meziroční růst cenového indexu u ostatních inženýrských děl s hodnotou 113,9; 
pokles nebyl zaznamenán v žádném z oddílů. 
 
Z dlouhodobého hlediska, v porovnání proti průměru roku 2015, index cen stavebních prací a děl 
vzrostl na hodnotu 140,7. Indexy cen stavebních děl pro jednomístné sekce vzrostly na hodnotu 
142,1 u budov a na hodnotu 139,3 u inženýrských děl. 
 
Náklady stavební výroby vzhledem k předchozímu období vzrostly o 0,5 %, materiálové vstupy 
stavební výroby se nezměnily. Ve srovnání s průměrem roku 2015 index nákladů stavební výroby 
vzrostl na hodnotu 149,5; index materiálových vstupů stavební výroby se zastavil na hodnotě 149,3. 
 

Vývoj v roce 2022 
 
V průměru za celý rok 2022 ceny stavebních prací a děl vzrostly o 12,4 % (za rok 2021 růst o 5,1 %); 
vyšších meziročních hodnot bylo naposledy dosaženo v roce 1994 s hodnotou 113,9. Meziroční 
průměrný index cen stavebních děl od počátku roku se ve čtyřmístných třídách podle klasifikace 
CZ-CC pohyboval od 108,0 u dálkových železničních drah do 115,3 u tunelů a podchodů. 
Ve dvoumístných oddílech zaznamenaly největší růst ostatní inženýrská díla 113,1; pokles nebyl 
zaznamenán v žádném z oddílů. 
Hodnoty jednomístných položek TSKPstat meziročního průměrného indexu se pohybovaly v rozmezí 
od 110,4 u pozemních komunikací do 114,5 u vodorovných konstrukcí. Vysokých hodnot cenových 
indexů položek v podrobném členění bylo dosaženo u sloupů, pilířů a rámových konstrukcí (+ 17,5 %), 
truhlářských konstrukcí (+ 17,4 %) a u montovaných konstrukcí (+ 16,8 %). 
 
V průměru za celý rok 2022 index nákladů stavební výroby vzrostl o 18,4 %; index cen materiálových 
vstupů stavební výroby vzrostl o 20,7 %. 
 

V roce 2022 byly publikované údaje počítány každé čtvrtletí průměrně z 8 476 formulářů výkazu 
Ceny Stav 1-04 zaslaných průměrně 558 respondenty. 

 
 
Vysvětlivky zkratek vyskytujících se v tabulkách: 
 
PP ……………… půdorysová plocha 
VP ……………… výhřevná plocha 
HSV ……………… hlavní stavební výroba 
PSV ……………… přidružená stavební výroba 



Období: 1. čtvrtletí 2023
Period: 1st Quarter of 2023

Konstrukce a práce HSV 6 930 142,4 142,4 101,6 101,6 110,7 110,7
1 Zemní práce 1 459 147,6 147,6 101,4 101,4 111,2 111,2

z toho:
12    Odkopávky a prokopávky 369 004 005 006 007 145,1 145,1 101,5 101,5 110,3 110,3
13    Hloubené vykopávky 227 008 140,2 140,2 101,4 101,4 109,4 109,4
16    Přemístění výkopku 334 014 015 016 017 146,2 146,2 101,2 101,2 111,4 111,4
17    Konstrukce ze zemin 267 018 156,4 156,4 101,3 101,3 112,2 112,2
2 Zakládání, zpevňování hornin 605 140,7 140,7 101,5 101,5 109,4 109,4

z toho:
27    Základy 401 024 026 027 028 142,5 142,5 101,1 101,1 108,8 108,8
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 016 144,6 144,6 102,0 102,0 110,6 110,6

z toho:
31    Zdi pozemních staveb 462 031 141,2 141,2 101,7 101,7 109,5 109,5
33    Sloupy, pilíře a rámové konstrukce 103 036 037 038 039 153,6 153,6 102,0 102,0 112,4 112,4
34    Stěny a příčky 200 043 044 045 153,4 153,4 103,0 103,0 113,0 113,0
4 Vodorovné konstrukce 522 147,1 147,1 101,2 101,2 108,6 108,6

z toho:
41    Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 335 050 051 052 053 054 147,8 147,8 101,2 101,2 107,6 107,6
5 Komunikace pozemní 1 571 134,7 134,7 101,8 101,8 111,9 111,9

z toho:
56    Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 560 067 146,6 146,6 102,1 102,1 114,5 114,5

57    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 218 068 137,3 137,3 101,6 101,6 113,6 113,6

58    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 67 069 144,5 144,5 102,3 102,3 111,2 111,2

59    Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 232 070 139,7 139,7 102,6 102,6 111,4 111,4
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výpln 488 145,6 145,6 101,8 101,8 109,2 109,2

v tom:
61    Úprava povrchů vnitřních 150 071 072 150,9 150,9 101,9 101,9 109,7 109,7
62    Úprava povrchů vnějších 93 073 143,7 143,7 101,5 101,5 106,9 106,9
63    Podlahy a podlahové konstrukce 245 074 075 076 142,8 142,8 101,9 101,9 109,8 109,8
8 Vedení dálková a přípojná 447 143,2 143,2 101,3 101,3 111,0 111,0

z toho:
87    Potrubí z trub plastických a skleněných 71 128 129 151,6 151,6 101,5 101,5 112,2 112,2
9 Ostatní konstrukce a práce, bourán 822 139,4 139,4 101,8 101,8 110,6 110,6

z toho:
94    Lešení a stavební výtahy 82 134 141,7 141,7 101,8 101,8 109,0 109,0
96    Bourání konstrukcí 24 136 142,8 142,8 101,6 101,6 109,9 109,9
97    Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 73 137 134,9 134,9 100,8 100,8 106,9 106,9
99    Přesun hmot a manupulace se sutí 544 138 139,8 139,8 101,7 101,7 111,0 111,0

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPstat
Price indices of Construction structures and works by TSKPstat
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Období: 1. čtvrtletí 2023
Period: 1st Quarter of 2023

1. INDEXY CEN STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ PODLE TSKPstat
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7 Konstrukce a práce PSV 3 070 143,5 143,5 101,0 101,0 108,7 108,7
71 Izolace 279 150,7 150,7 101,8 101,8 111,1 111,1

v tom:
711    Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 130 077 153,8 153,8 101,4 101,4 111,2 111,2
712    Izolace - povlakové krytiny 35 078 148,4 148,4 101,2 101,2 109,3 109,3
713    Izolace tepelné 114 079 147,9 147,9 102,6 102,6 111,6 111,6
72 Zdravotně technické instalace 201 142,8 142,8 101,6 101,6 111,0 111,0

v tom:
721    Zdravotně technické instalace - kanalizace 44 080 081 145,6 145,6 101,9 101,9 111,2 111,2
722    Zdravotně technické instalace - vodovod 71 082 083 148,1 148,1 101,9 101,9 113,0 113,0
723    Zdravotně technické instalace - plynovod 13 084 085 150,2 150,2 101,6 101,6 111,2 111,2
725    Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty 73 086 134,7 134,7 101,2 101,2 109,0 109,0
73 Ústřední vytápění 187 144,9 144,9 101,2 101,2 109,4 109,4

z toho:
733    Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 65 088 145,7 145,7 100,3 100,3 107,5 107,5
734    Ústřední vytápění - armatury 26 089 140,9 140,9 101,3 101,3 109,3 109,3
735    Ústřední vytápění - otopná tělesa 66 090 152,1 152,1 101,8 101,8 112,4 112,4
74 Elektroinstalace 659 139,7 139,7 101,0 101,0 108,6 108,6

v tom:
741    Elektroinstalace - silnoproud 623 092 093 094 095 096 139,6 139,6 101,0 101,0 108,6 108,6
742    Elektroinstalace - slaboproud 36 092 097 140,4 140,4 101,0 101,0 110,6 110,6
75 Technologická zařízení 173 111-114 135 140 129,5 129,5 100,5 100,5 105,1 105,1
76 Konstrukce 1 180 147,0 147,0 100,4 100,4 108,7 108,7

z toho:
762    Konstrukce tesařské 110 099 100 146,9 146,9 100,3 100,3 106,1 106,1
763    Konstrukce montované 85 101 151,4 151,4 101,2 101,2 111,0 111,0
764    Konstrukce klempířské 58 102 153,8 153,8 99,7 99,7 108,6 108,6
765    Konstrukce - krytina skládaná 46 103 151,7 151,7 99,7 99,7 108,0 108,0
766    Konstrukce truhlářské 291 106 107 145,9 145,9 100,6 100,6 112,1 112,1
767    Konstrukce zámečnické 425 109 147,1 147,1 100,8 100,8 107,7 107,7
768    Konstrukce ocelové 162 110 143,4 143,4 99,7 99,7 106,4 106,4
77 Podlahy 214 137,8 137,8 101,8 101,8 107,7 107,7

v tom:
771    Podlahy z dlaždic 68 115 140,6 140,6 101,2 101,2 110,2 110,2
772    Podlahy z kamene 18 116 148,2 148,2 103,9 103,9 111,5 111,5
775    Podlahy skládané 37 117 132,3 132,3 101,6 101,6 104,8 104,8
776    Podlahy povlakové 71 118 135,7 135,7 102,3 102,3 105,1 105,1
777    Podlahy lité 20 119 136,7 136,7 100,7 100,7 110,2 110,2
78 Dokončovací práce 177 145,2 145,2 101,6 101,6 107,7 107,7

v tom:
781    Dokončovací práce - obklady 87 120 140,5 140,5 101,4 101,4 107,7 107,7
783    Dokončovací práce - nátěry 70 121 144,9 144,9 101,8 101,8 107,0 107,0
784    Dokončovací práce - malby a tapety 20 122 167,8 167,8 102,3 102,3 110,2 110,2



Stručný komentář 
 

k vývoji cen stavebních prací a děl za 1. čtvrtletí 2023 
 
V 1. čtvrtletí 2023 ceny stavebních prací a děl proti předchozímu období vzrostly o 1,5 % 
(ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly o 1,7 %). Z jednomístných položek TSKPstat nejvýše vzrostly ceny 
svislých a kompletních konstrukcí (+ 2,0 %); pokles nebyl zaznamenán u žádné jednomístné položky. 
 
Cenové indexy stavebních děl podle klasifikace CZ-CC se vzhledem k předchozímu období 
pohybovaly u budov v rozmezí od 101,1 do 101,8; u inženýrských děl v rozmezí od 100,8 do 101,8.  
 
Meziroční růst cen stavebních prací a děl v 1. čtvrtletí 2023 proti 1. čtvrtletí 2022 činil 10,1 %. Cenové 
indexy jednomístných položek TSKPstat se pohybovaly v rozmezí od 108,6 u vodorovných konstrukcí 
do 111,9 u pozemních komunikací. 
 
Indexy cen stavebních děl se podle klasifikace CZ-CC ve čtyřmístných třídách meziročně pohybovaly 
od 108,1 u budov pro zdravotnictví do 114,3 u tunelů a podchodů. Ve dvoumístných oddílech byl 
zaznamenán největší meziroční růst cenového indexu u ostatních inženýrských děl s hodnotou 111,6; 
pokles nebyl zaznamenán v žádném z oddílů. 
 
Z dlouhodobého hlediska, v porovnání proti průměru roku 2015, index cen stavebních prací a děl 
vzrostl na hodnotu 142,8. Indexy cen stavebních děl pro jednomístné sekce vzrostly na hodnotu 
144,1 u budov a na hodnotu 141,4 u inženýrských děl. 
 
Náklady stavební výroby vzhledem k předchozímu období vzrostly o 1,9 %, materiálové vstupy 
stavební výroby vzrostly také o 1,9 %. Ve srovnání s průměrem roku 2015 index nákladů stavební 
výroby vzrostl na hodnotu 152,3; index materiálových vstupů stavební výroby se zastavil na hodnotě 
152,2. 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky zkratek vyskytujících se v tabulkách: 
 
PP ……………… půdorysová plocha 
VP ……………… výhřevná plocha 
HSV ……………… hlavní stavební výroba 
PSV ……………… přidružená stavební výroba 



Metodické vysvětlivky 
 
 
Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí 
statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců. 
 
V roce 2017 proběhla revize cenových indexů stavebnictví a od 1. čtvrtletí 2018 jsou publikovány 
revidované cenové indexy počítané na základě nových indexních schémat (váhových systémů), 
které vycházejí z průměrné produkční struktury stavební výroby v letech 2011 až 2016. 
Základním obdobím publikované časové řady je rok 2015 a základní cenovou hladinou je průměr 
za rok 2015. Časové řady plynule navazují na předchozí publikované cenové indexy, které jsou 
převedeny na základní cenovou hladinu průměr roku 2015. 
Časové řady cenových indexů nejsou agregovatelné pomocí vah. Nové vlastnosti časových řad jsou 
dány použitím revizní metody řetězení.  
(viz https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_stavebnich_praci_revize). 
  
Pro publikování cenových indexů stavebních děl je používána od roku 2004 Klasifikace stavebních 
děl CZ-CC (Classification of Types of Constructions - CC). Zkratka CZ v názvu klasifikací vyjadřuje 
národní verzi mezinárodního standardu. Klasifikace CZ-CC je k dispozici v elektronické podobě 
na internetových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-. 
 
Pro třídění cenových indexů vybraných stavebních prací se od roku 2012 používá systém číselníků 
TSKPstat vycházející z Třídníku stavebních konstrukcí a prací CS ÚRS, jehož správcem 
je společnost ÚRS CZ a.s.: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke_ciselniky_tskpstat. 
 
Šetření o pohybu cen stavebních prací probíhá čtvrtletně prostřednictvím státního statistického 
výkazu Ceny Stav 1-04. Výkaz obsahuje 132 reprezentantů (formulářů) pro stavební a montážní 
práce, 3 doplňující formuláře pro hodinové sazby za práce stavebních profesí a 1 prázdný formulář 
pro návrh individuálního reprezentanta. Formuláře jsou určeny pro období tří let, ve kterém obíhají 
mezi respondentem a ČSÚ. Reprezentant stavební práce uvedený na formuláři je určen svým 
kódem, zatříděním podle klasifikace CZ-CPA a zároveň podle systému číselníků TSKPstat, popisem 
a měřicí jednotkou. Vykazovaný reprezentant je dále upřesněn výběrem z předem daných podmínek 
stanovení ceny a může být konkretizován zadáním dalších doplňujících údajů. 
 
Za zpravodajské jednotky byli z dostupných bází ČSÚ vybráni respondenti s převažující stavební 
výrobou s 50 a více zaměstnanci (sekce F klasifikace CZ-NACE, oddíly 41 – kromě 41.10, 42 a 43). 
Výběr byl doplněn o respondenty ze skupiny do 19 zaměstnanců včetně a některými specializovanými 
montážními podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových 
konstrukcí (CZ-NACE 25, 28, 33, 80). 
 
Statistickým šetřením jsou zjišťovány ceny stavebních prací, provedených respondentem 
na území ČR, dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem za práce realizované vlastními 
zaměstnanci firmy, pracujícími majiteli firmy, osobami pracujícími na dohody 
a spolupracujícími OSVČ. Měsícem zjišťování je prostřední měsíc sledovaného čtvrtletí. Cena 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci stavební práce: 
 

 veškerý materiál a polotovary 
 veškeré mzdové náklady 
 zákonná sociální a zdravotní pojištění 
 náklady na provoz stavebních strojů a mechanizmů a dopravní náklady mimo přesunu hmot 
 režijní náklady 
 zisk 

 



Hodinové sazby pracovníků hlavní i přidružené stavební výroby (HSV, PSV) a montážních prací 
jsou uváděny bez nákladů na materiál a na provoz stavebních strojů a mechanizmů. Podíl 
mimořádných nákladů, které vznikají v důsledku umístění a individuálního prostředí stavby, 
se do ceny promítá v souladu s kalkulačními zvyklostmi zpravodajské jednotky. Do ceny se nezahrnují 
náklady spojené se zařízením staveniště a nezapočítává se daň z přidané hodnoty. 
 
Cenové indexy jsou počítány v technické časové řadě na základě zjištěných cen reprezentantů 
zprůměrováním individuálních indexů a jejich agregováním do úhrnů (podle použité klasifikace nebo 
systému číselníků) pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres v modifikované podobě.  
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p1 - cena ve sledovaném období 
p0 - cena v základním období (4. čtvrtletí 2017) 
p0 q0 - stálá váha (průměrná produkční struktura stavební výroby v letech 2011-2016) 
 
Výpočet cenových indexů včetně jejich agregací probíhá v technické časové řadě a pomocí konstant 
jsou cenové indexy převedeny do sekundární časové řady – řetězením se plynule napojí 
na předrevizní časové řady publikované do referenčního období 4. čtvrtletí 2017. Agregace jako 
vážené průměry jsou počítané v technické časové řadě (s bazickým obdobím 4. čtvrtletí 2017) 
na revidovaném váhovém schématu (průměrná produkční struktura stavební výroby v letech 2011-
2016). Po přepočtení konstantou na základní cenovou hladinu průměr roku 2015=100 jsou cenové 
indexy publikovány. Z publikované bazické časové řady jsou počítány ostatní odvozené řady -
předchozí období, stejné období předchozího roku.  
 
Používá se koncept tzv. čistých cenových indexů, které vyjadřují růst cenové hladiny očištěný 
od všech kvalitativních a strukturálních změn. V cenové statistice stavebnictví to znamená, 
že mimořádný cenový pohyb spojený se změnou technologií nebo stavebních materiálů není v indexu 
vyjádřen. 
 
Indexy cen stavebních prací se počítají ve třech úrovních. První je individuální index práce jako 
podíl sledované ceny k ceně za předchozí období uvedené respondentem na jednom formuláři. 
Druhou úroveň představuje index reprezentanta (práce uvedené na jednom druhu formuláře), který 
se počítá jako geometrický průměr individuálních indexů tohoto reprezentanta od všech respondentů 
ve všech jeho variantách bez ohledu na zvolené podmínky stanovení ceny. Index se zřetězí 
do časové řady k základnímu období. Třetí úrovní je výpočet indexů položek systému číselníků 
TSKPstat nejnižšího používaného stupně. Tento cenový index se počítá jako vážený aritmetický 
průměr příslušných reprezentantů. Jednotlivé položky se dále agregují do vyšších stupňů systému 
číselníků TSKPstat jako vážené průměry a jsou uvedeny v tabulce č. 1.  
Seznam ve sloupci „Zpracované výkazy“ odkazuje na reprezentanty ze statistického výkazu Ceny 
Stav 1-04, které se podílejí na výpočtu jednotlivých položek. Označení „z toho“ je používáno pro výběr 
významných podpoložek; označení „v tom“ je používáno pro úplný výčet podpoložek.   
 
Indexy cen stavebních děl v klasifikaci CZ-CC na úrovni čtyřmístného kódu (třídy) se počítají 
z reprezentantů jako vážené průměry. Tyto hodnoty se dále agregují postupně až do první úrovně 
klasifikace (sekce). Jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
Váhový systém stavebních děl (CZ-CC) byl stanoven z informací získaných ročním statistickým 
výkazem Stav 5-01 za roky 2011 až 2016. Pro výpočet indexů cen stavebních prací (v TSKPstat) 
a pro další agregaci do tříd CZ-CC byl sestaven váhový systém na základě zpracovaných rozpočtů 
konkrétních stavebních objektů. Na základě těchto rozpočtů byl rovněž určen obsah jednotlivých 
formulářů statistického výkazu Ceny Stav 1-04, které obsahují nejfrekventovanější stavební 
konstrukce a práce charakteristické pro jednotlivé druhy stavebních děl.  

  
 



Indexy cen podle číselníku druhů staveb a stavebnictví celkem jsou váženými průměry 
odpovídajících stavebních děl na úrovni skupin. Jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 
Úloha navíc umožňuje výpočet průměrných cen stavebních prací. Tyto ceny se počítají jako prosté 
aritmetické průměry vykázaných cen členěné podle kódu reprezentanta a doplňujících podmínek. 
Průměrné ceny a mediány cen vybraných stavebních prací jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
 
V roce 2017 byla rovněž provedena revize výpočtu indexů nákladů stavební výroby vycházející 
z výsledků revize úlohy indexy cen stavebních prací. Podrobně byly zpracovány vybrané rozpočty 
charakteristické pro sledované třídy klasifikace stavebních děl CZ-CC. Každá rozpočtová položka byla 
rozložena na dílčí části podle kalkulačního vzorce ceny stavební práce.  
Objemy jednotlivých podrobně zatříděných materiálů a výrobků byly kumulovány na čtyři místa 
klasifikace CZ-CPA. Takto vzniklé indexní schéma obsahuje celkem 97 čtyřmístných tříd CZ-CPA, 
jejichž vstupní hodnoty cenových indexů jsou přebírány z šetření cen průmyslových výrobců. 
Do výpočtu dále vstupují nemateriální vlivy na náklady stavební výroby. Vzhledem k omezenému 
počtu zpracovaných rozpočtů je čtvrtletní publikační tabulka č. 4 zúžena na stavební díla členěná 
podle číselníku druhů staveb. 
 
Úloha výpočtu indexů cen materiálových vstupů je dílčí částí výpočtu indexů nákladů stavební 
výroby. Používá stejný výpočetní model a je rovněž členěna podle číselníku druhů staveb. Vstupní 
hodnoty vycházejí z měsíčního šetření cen průmyslových výrobců, kterým jsou zjišťovány ceny 
sjednané mezi výrobcem a odběratelem v tuzemsku. Pro výpočet indexů cen materiálových vstupů 
v tabulce č. 5 jsou používány cenové indexy materiálů, výrobků a polotovarů vstupujících do stavební 
výroby.  
 
Druhy staveb se skládají ze čtyřmístných tříd CZ-CC: Bytové budovy jsou váženým průměrem 
z indexů cen budov jednobytových, budov dvoubytových, budov tří a vícebytových a budov bytových 
ostatních. Nevýrobní nebytové budovy se počítají váženým průměrem z cenových indexů hotelů, 
administrativních budov, budov pro společenské a kulturní účely, muzeí a knihoven, škol, budov 
pro zdravotnictví a budov pro sport. Výrobní nebytové budovy jsou spočteny váženým průměrem 
z cenových indexů budov pro obchod, budov pro telekomunikace, nádraží nebo terminály, garáží, 
budov pro průmysl, budov skladů (nádrží a sil) a budov pro zemědělství. Inženýrské stavby 
jsou složeny váženým průměrem z cenových indexů sekce 2 Inženýrská díla s vyloučením 
vodohospodářských staveb. Vodohospodářské stavby se počítají z cenových indexů vodních stupňů 
a přístavů a plavebních kanálů.  



Zatřídění % navýšení Finanční navýšení

% Množství Cena

ZŠ Perunova 26 844 782,29 58,49 15 701 334,96

 Perunova - slepý rozpočet s výpočty 14112017 2 452 403,24 22,00 539 509,23

01 Perunova 975/6 2 452 403,24 22,00 539 509,23
Přípravné práce, vedlejší náklady 0,00 0,00

Zemní práce 237 320,19 0,00 0,00

Základy a zvláštní zakládání 42 575,99 0,00 0,00

Svislé a kompletní konstrukce 105 990,18 0,00 0,00

Vodorovné konstrukce 6 407,68 0,00 0,00

Komunikace 80 814,25 0,00 0,00

Upravy povrchů vnitřní 101 463,89 39,51 40 087,09 HSV 20,70% 8298,02763

Úpravy povrchů vnější 139 142,17 66,04 91 889,40 HSV 20,70% 19021,1058

Podlahy a podlahové konstrukce 57 077,62 0,00 0,00

Výplně otvorů 24 035,15 100,00 24 035,15 HSV 20,70% 4975,27605

Lešení a stavební výtahy 96 688,25 12,36 11 952,03 HSV 20,70% 2474,07021

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 47 718,28 20,80 9 923,98 HSV 20,70% 2054,26386

Bourání konstrukcí 56 827,04 0,00 0,00

Prorážení otvorů 35 934,75 0,00 0,00

Staveništní přesun hmot 156 695,00 20,00 31 339,00 HSV 20,70% 6487,173

Izolace proti vodě 92 321,22 0,00 0,00

Izolace tepelné 15 809,53 0,00 0,00

Zdravotechnická instalace 0,00 0,00

Vnitřní kanalizace 406,52 0,00 0,00

Zařizovací předměty 127 269,40 0,00 0,00

Ústřední vytápění 0,00 0,00

Konstrukce tesařské 3 305,59 0,00 0,00

Konstrukce klempířské 33 275,35 0,00 0,00

Krytiny tvrdé 12 318,25 100,00 12 318,25 PSV 22,00% 2710,015

Konstrukce truhlářské 266 344,83 99,97 266 258,94 PSV 22,00% 58576,9668

Podlahy z dlaždic a obklady 61 966,70 5,07 3 144,33 PSV 22,00% 691,7526

Kamenné  dlažby 3 945,91 100,00 3 945,91 PSV 22,00% 868,1002

Podlahy ze syntetických hmot 20 536,34 0,00 0,00

Obklady keramické 167 950,94 0,00 0,00

Nátěry 21 441,28 32,58 6 985,51 PSV 22,00% 1536,8122

Malby 58 650,49 0,00 0,00

Elektromontáže 0,00 0,00

Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 0,00

Zůstatek k čerpání

Smluvní rozpočet Průběh výstavby

Popis Celková cena

1 / 7



Zatřídění % navýšení Finanční navýšení

% Množství Cena

Zůstatek k čerpání

Smluvní rozpočet Průběh výstavby

Popis Celková cena

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 190 022,23 0,00 0,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 188 148,22 20,00 37 629,64 HSV 20,70% 7789,33548

 Rek. rozvodů elektrické energie v objektu ZŠ a MŠ 

Perunova 6 - etapy
10 837 574,12 76,34 8 273 901,56

01 1935.01.1ET.0 Pol 5 001 482,78 96,10 4 806 372,06
Svislé a kompletní konstrukce 58 604,49 100,00 58 604,49 HSV 20,70% 12131,12943

Vodorovné konstrukce 296 104,89 100,00 296 104,89 HSV 20,70% 61293,71223

Úpravy povrchů vnitřní 1 662 518,04 100,00 1 662 518,04 HSV 20,70% 344141,2343

Úpravy povrchů vnější 4 492,10 100,00 4 492,10 HSV 20,70% 929,8647

Podlahy a podlahové konstrukce 635,58 100,00 635,58 HSV 20,70% 131,56506

Výplně otvorů 4 008,57 100,00 4 008,57 HSV 20,70% 829,77399

Ostatní konstrukce, bourání 769 230,98 100,00 769 230,98 HSV 20,70% 159230,8129

HZS 43 564,77 100,00 43 564,77 HSV 20,70% 9017,90739

Lešení a stavební výtahy 61 811,21 100,00 61 811,21 HSV 20,70% 12794,92047

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 165 521,72 100,00 165 521,72 HSV 20,70% 34262,99604

Bourání konstrukcí 570 098,58 93,87 535 163,18 HSV 20,70% 110778,7783

Staveništní přesun hmot 32 888,92 100,00 32 888,92 HSV 20,70% 6808,00644

Izolace tepelné 205 878,81 81,45 167 684,10 PSV 22,00% 36890,502

Zařizovací předměty 12 438,56 100,00 12 438,56 PSV 22,00% 2736,4832

Vzduchotechnika 1 080,30 100,00 1 080,30 PSV 22,00% 237,666

Konstrukce tesařské 6 081,89 100,00 6 081,89 PSV 22,00% 1338,0158

Konstrukce truhlářské 22 668,81 100,00 22 668,81 PSV 22,00% 4987,1382

Konstrukce zámečnické 20 362,08 100,00 20 362,08 PSV 22,00% 4479,6576

Podlahy z dlaždic a obklady 597,35 100,00 597,35 PSV 22,00% 131,417

Podlahy teracové 309,27 100,00 309,27 PSV 22,00% 68,0394

Podlahy povlakové 9 245,01 100,00 9 245,01 PSV 22,00% 2033,9022

Obklady keramické 25 320,08 100,00 25 320,08 PSV 22,00% 5570,4176

Nátěry 91 264,98 100,00 91 264,98 PSV 22,00% 20078,2956

Malby 746 892,67 100,00 746 892,67 PSV 22,00% 164316,3874

Elektromontáže 0,00 0,00

Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00 0,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 21 135,46 100,00 21 135,46 HSV 20,70% 4375,04022

Vedlejší náklady 62 085,94 25,88 16 069,30 HSV 20,70% 3326,3451

Ostatní náklady 106 641,72 28,77 30 677,75 HSV 20,70% 6350,29425

01 1935.01.2ET.0 Pol 2 972 677,08 99,86 2 968 659,76
Svislé a kompletní konstrukce 137 540,88 100,00 137 540,88 HSV 20,70% 28470,96216
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Zatřídění % navýšení Finanční navýšení

% Množství Cena

Zůstatek k čerpání

Smluvní rozpočet Průběh výstavby

Popis Celková cena

Vodorovné konstrukce 584 975,14 100,00 584 975,14 HSV 20,70% 121089,854

Úpravy povrchů vnitřní 382 823,46 100,00 382 823,46 HSV 20,70% 79244,45622

Ostatní konstrukce, bourání 728 805,37 100,00 728 805,37 HSV 20,70% 150862,7116

HZS 44 800,65 100,00 44 800,65 HSV 20,70% 9273,73455

Lešení a stavební výtahy 141 575,07 100,00 141 575,07 HSV 20,70% 29306,03949

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 106 675,27 100,00 106 675,27 HSV 20,70% 22081,78089

Bourání konstrukcí 184 519,37 100,00 184 519,37 HSV 20,70% 38195,50959

Staveništní přesun hmot 32 272,83 100,00 32 272,83 HSV 20,70% 6680,47581

Izolace tepelné 60 552,59 100,00 60 552,59 PSV 22,00% 13321,5698

Konstrukce truhlářské 14 981,01 100,00 14 981,01 PSV 22,00% 3295,8222

Konstrukce zámečnické 50 330,72 100,00 50 330,72 PSV 22,00% 11072,7584

Podlahy povlakové 2 019,04 100,00 2 019,04 PSV 22,00% 444,1888

Obklady keramické 12 660,04 100,00 12 660,04 PSV 22,00% 2785,2088

Nátěry 36 230,82 100,00 36 230,82 PSV 22,00% 7970,7804

Malby 269 119,35 100,00 269 119,35 PSV 22,00% 59206,257

Elektromontáže 0,00 0,00

Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00 0,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 14 067,81 100,00 14 067,81 HSV 20,70% 2912,03667

Vedlejší náklady 62 085,94 100,00 62 085,94 HSV 20,70% 12851,78958

Ostatní náklady 106 641,72 96,23 102 624,40 HSV 20,70% 21243,2508

01 1935.01.3ET.0 Pol 2 863 414,26 17,42 498 869,74
Svislé a kompletní konstrukce 62 596,06 100,00 62 596,06 HSV 20,70% 12957,38442

Vodorovné konstrukce 582 326,60 0,00 0,00

Úpravy povrchů vnitřní 385 940,60 12,95 49 961,70 HSV 20,70% 10342,0719

Ostatní konstrukce, bourání 757 818,51 30,00 227 345,56 HSV 20,70% 47060,53092

HZS 50 980,05 0,00 0,00

Lešení a stavební výtahy 148 118,55 0,00 0,00

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 209 767,77 0,00 0,00

Bourání konstrukcí 171 780,21 0,00 0,00

Staveništní přesun hmot 31 202,43 50,00 15 601,21 HSV 20,70% 3229,45047

Izolace tepelné 42 892,76 0,00 0,00

Konstrukce truhlářské 4 601,70 100,00 4 601,70 PSV 22,00% 1012,374

Konstrukce zámečnické 428,79 100,00 428,79 PSV 22,00% 94,3338

Podlahy povlakové 136,03 100,00 136,03 PSV 22,00% 29,9266

Obklady keramické 12 690,65 0,00 0,00

Nátěry 28 487,49 100,00 28 487,49 PSV 22,00% 6267,2478
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% Množství Cena

Zůstatek k čerpání
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Popis Celková cena

Malby 183 230,13 33,96 62 233,73 PSV 22,00% 13691,4206

Elektromontáže 0,00 0,00

Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00 0,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 21 688,27 0,00 0,00

Vedlejší náklady 62 085,94 35,29 21 912,68 HSV 20,70% 4535,92476

Ostatní náklady 106 641,72 23,97 25 564,79 HSV 20,70% 5291,91153

ZTI a plyn 595 038,63 5,94 35 323,57
 A.) KANALIZACE 178 217,28 18,26 32 539,38 PSV 22,00% 7158,6636

1.) Potrubí (včetně tvarovek, montáže a upevnění) 46 925,42 0,00 0,00

Plastové potrubí pro uložení do země PVC-KG (SN8) 5 232,36 0,00 0,00

Potrubí z plastových trub PP HT 41 693,06 0,00 0,00

2.) Čističe, sifony 12 645,72 0,00 0,00

 3.) Ostatní - demontáže, napojení, stavební přípomoce 118 621,86 27,41 32 515,10

4.) Zkoušky 24,28 100,00 24,28

B.)  Vodovod 85 000,50 3,28 2 784,19

1.) Potrubí (včetně tvarovek montáže a upevnění) 32 817,06 0,00 0,00

Potrubí z plastových trubek PPr, včetně upevnění např. 

FIBER BASALT PLUS* popř. EVO
32 817,06 0,00 0,00

2.) Tepelné izolace 6 416,80 0,00 0,00
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3.) Armatury, dvířka 9 284,73 0,00 0,00

5.) Ostatní -  stavební přípomoce zkoušky 36 481,91 7,63 2 784,19 PSV 22,00% 612,5218

C.)  Zařizovací předměty 323 117,95 0,00 0,00

D.)  Plynovod 8 702,90 0,00 0,00

VZT 18 779,72 0,00 0,00
Zařízení 1 13 281,92 0,00 0,00

Zařízení společné 5 497,80 0,00 0,00

VYTÁPĚNÍ 211 542,66 3,43 7 257,11
1. OTOPNÁ TĚLESA 145 100,33 0,00 0,00

Článkové litinové radiátory                      - standard KALOR 

typ  500/160*
145 100,33 0,00 0,00

2. ARMATURY 11 352,18 0,00 0,00

3. POTRUBÍ 11 851,60 0,00 0,00

Ocelové trubky, mat. 11 353, včetně dvojnásobného 

základního nátěru. V ceně potrubí je zahrnuta mont
11 851,60 0,00 0,00

4. TEPELNÁ IZOLACE 1 335,10 0,00 0,00

Rourová tepelná izolace na bázi polyetylenu - standart 

Tubolit DG* - součinitel tepelné  vodivosti  
1 335,10 0,00 0,00

5. DEMONTÁŽE 10 467,25 0,00 0,00

6. NÁTĚRY 8 078,37 0,00 0,00

7. HZS - Paušál - upřesní dodavatelská firma 23 357,83 31,07 7 257,11 PSV 22,00% 1596,5642

Elektroinstalace 318 098,96 3,95 12 566,41 EL SIL 19,80% 2488,14918
1 - VYPÍNAČE, ZÁSUVK 5 507,24 0,00 0,00

2 - OSVĚTLENÍ 73 707,09 0,00 0,00

3 - Kabeláž 14 779,75 0,00 0,00

4 - KRABICE, CHRÁNIČ 6 892,85 0,00 0,00

5 - Montáž, demontáž 137 258,24 0,00 0,00

6 - Ostatní 69 347,70 18,12 12 566,41

7 - Rozvaděče 10 606,09 0,00 0,00

Rozvaděč RS2.1 4 021,28 0,00 0,00

Rozvaděč RS3.1 5 284,19 0,00 0,00

Rozvaděč RH 1 300,62 0,00 0,00
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Elektro - Silnoproud - I.etapa 1 635 961,58 64,43 1 054 001,00 EL SIL 19,80% 208692,198

Elektro - Silnoproud - 2.etapa 875 363,67 100,00 875 363,67 EL SIL 19,80% 173322,0067

Elektro - Silnoproud - 3.etapa 940 730,90 9,31 87 563,98 EL SIL 19,80% 17337,66804

Elektro - slaboproud - I.etapa 1 445 976,86 86,12 1 245 327,01 EL SLA 22,20% 276462,5962
Telefonní a datové rozvody 470 554,56 68,38 321 762,22

Školní rozhlas 394 916,68 100,00 394 916,68

Jednotný čas + školní zvonění 118 440,39 56,22 66 582,88

PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 228 145,51 100,00 228 145,51

Příprava pro AV rozvody 10 645,26 100,00 10 645,26

Kamerový systém 104 269,59 100,00 104 269,59

Doplnění systému tísňové signalizace 50 140,86 100,00 50 140,86

Společné kabelové trasy a konstrukce 68 864,01 100,00 68 864,01

Elektro - Slaboproud - 2.etapa 917 948,81 94,76 869 880,58 EL SLA 22,20% 193113,4888
Telefonní a datové rozvody 342 927,79 98,11 336 462,37

Školní rozhlas 173 622,05 100,00 173 622,05

Jednotný čas + školní zvonění 131 446,38 68,35 89 843,57

PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 154 208,63 100,00 154 208,63

Příprava pro AV rozvody 36 324,15 100,00 36 324,15

Společné kabelové trasy a konstrukce 79 419,81 100,00 79 419,81

Elektro - Slaboproud - 3.etapa 830 856,46 32,24 267 877,92 EL SLA 22,20% 59468,89824
Telefonní a datové rozvody 283 445,72 16,00 45 346,95

Školní rozhlas 163 645,93 49,18 80 483,52

Jednotný čas + školní zvonění 129 687,08 19,60 25 418,97

PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém 130 512,27 77,18 100 726,79

Příprava pro AV rozvody 44 145,65 7,56 3 335,28

Společné kabelové trasy a konstrukce 79 419,81 15,82 12 566,41
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Zatřídění % navýšení Finanční navýšení

% Množství Cena

Zůstatek k čerpání

Smluvní rozpočet Průběh výstavby

Popis Celková cena

Výtahy 2 742 620,38 3,45 94 748,77
Popis položky 0,00 0,00

5 0,00 0,00

Zařízení č.1 - lanový výtah  TOIV 1450 (kompletní dodávka 

výtahu s montáží včetně kotevního materiál
1 628 049,36 4,88 79 466,71 HSV 20,70% 16449,60897

Výtahová šachta 1 114 571,02 1,37 15 282,06 HSV 20,70% 3163,38642

Vnitřní omítky -3 914 244,54 74,71 -2 924 446,20
Vodorovné konstrukce -1 406 806,43 58,61 -824 479,83

Úpravy povrchů vnitřní -1 834 146,63 100,00 -1 834 146,63

Malby -119 531,01 83,27 -99 533,85

Úpravy povrchů vnitřní -335 978,90 0,00 0,00

Práce a dodávky PSV -217 781,57 76,35 -166 285,89

Malby -217 781,57 76,35 -166 285,89

Vnitřní omítky 6 870 130,84 76,60 5 262 460,35
Vodorovné konstrukce 1 938 291,19 58,61 1 135 964,38

Práce a dodávky HSV 3 520 331,56 78,92 2 778 286,87

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 520 331,56 78,92 2 778 286,87

Práce a dodávky PSV 1 411 508,09 95,52 1 348 209,10

Malby 1 411 508,09 95,52 1 348 209,10

Ovládání výtahu 66 000,00 0,00 0,00
Nepojmenovaný díl 66 000,00 0,00 0,00

Navýšení nevyfakturovaných prací dle TSKPstat 

celkem 2 809 440,72    

Položky s požadavkem na navýšení ceny Zbývá k fakturaci Navýšení dle TSKPstat

Požadavek na 

navýšení po 

zaokrouhlení (21%)

Hlavní stavební výroba (HSV = 20,7%) = 6 969 780,21 1 442 744,50 1 463 653,84

Přidružená stavbní výroba (PSV = 22,0%) = 1 980 960,03 435 811,21 416 001,61

Elektroinstalace silnoproud (EL SIL = 19,8%) = 2 029 495,06 401 840,02 426 193,96

Elektroinstalace slaboproud (EL SLA = 22,2%) = 2 383 085,51 529 044,98 500 447,96

Celkem 13 363 320,81 2 809 440,72 2 806 297,37
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