
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

POZEMSTAV Prostějov a.s. 

se sídlem: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov 

IČ: 25527380 

DIČ: CZ 25527380 

zastoupená: Milan Grmela, předseda správní rady 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623 

bankovní spojení: 288441701, Komerční banka 

 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

tento 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

 

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2023 

(SMLN-2023-618-100054, identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000683-03) 

 

 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Na základě výsledků veřejné zakázky s evidenčním číslem VZ-2023-000683-03 smluvní strany uzavřely dne 

14.9.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro 

objednatele řádně a včas dílo nazvané „Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL – samostatní dílčí část III – 

snížení energetické náročnosti ubytovny – objekt YA“.  

 



 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, že rozsah díla se rozšiřuje o následující stavební práce:  

- Zhotovitel provede zateplení podzemních stěn v souladu s dodatkem projektové dokumentace 

zpracované projektantem. Důvodem změny jsou poruchy stávající hydroizolace budovy zjištěné při odkrytí 

zeminy během provádění zateplování podzemních stěn. Nedílnou součástí této změny jsou zemní a 

bourací práce nezbytné k odstranění a provedení nové hydroizolace všech podzemních stěn, včetně 

provedení vodorovné části hydroizolace skrze stěny pro zajištění technicky funkčního propojení 

s navazující hydroizolací budovy v konstrukcích podlah nejnižšího podlaží. Jedná se o stavební práce na 

dně právě prováděných výkopů, jejichž provádění v budoucnu by způsobilo zadavateli výrazné zvýšení 

nákladů a porušení nově doplněného zateplení podzemních stěn.                    

- Zhotovitel provede úpravy stávajícího podzemního odkanalizování budovy v souladu s dodatkem 

projektové dokumentace zpracované projektantem. Důvodem změny jsou poruchy potrubí kanalizace 

zjištěné při odkrytí zeminy během provádění zateplování podzemních stěn a doplňkového průzkumu 

navazujících úseků potrubí. Jedná se o stavební práce na dně právě prováděných výkopů, jejichž provádění 

v budoucnu by způsobilo zadavateli výrazné zvýšení nákladů a porušení nově doplněného zateplení 

podzemních stěn.     

     

 

2. V důsledku výše popsaného je třeba přerušit výstavbu lešení pro provádění zateplení fasády po dobu 

nezbytně nutnou k odstranění poruch stávající hydroizolace budovy zjištěných při odkrytí zeminy 

v místech plánovaného zateplení, čímž bude omezen přístup a čas pro provedení zateplení stěn budovy 

v nadzemních podlažích. Smluvní strany se proto dohodly, že termín plnění uvedený v čl.V.1 smlouvy se 

mění takto: 

- Datum dokončení a předání díla: do 192  dní od zahájení provádění díla 

 

3. Z důvodu změny specifikované v tomto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla stanovené 

v článku VI.1 smlouvy takto: 

       

 Cena v Kč bez DPH 

Cena díla celkem dle smlouvy              11 998 784,72 

Cena změny celkem:              2 638 473,86 

Cena celkem:             14 637 258,58 

               

    Cena vychází z změnového listu zpracovaného zhotovitelem, který je v příloze č.1 dodatku. 

 

4. Z důvodu změny specifikované v tomto dodatku se mění příloha č.4 smlouvy novým harmonogramem 

stavebních prací, který je v příloze č.2 k tomuto dodatku.  

 

5. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají beze změny. 

      

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

 

2.  Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním 

připojují své podpisy. 



 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list  

Příloha č. 2 – Harmonogram aktualizovaný zhotovitelem 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne…………………..    V Prostějově dne………………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..   …………………………………………………….. 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.    Milan Grmela 

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc   předseda správní rady 
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