
Název akce: Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-017 
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města 

Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem, pověřeným k zastupování odd. investic a 

technické správy Odboru majetku a investic MmP;
tel. 466 859 402, 736 519 085; e-mail: martin.hebr@mmp.cz

- technikem odd. investic a technické 
správy Odboru majetku a investic MmP;
tel. 466 859 449; e-mail:

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: TIMRAs.r.o.
Se sídlem: Semtín 85, 533 53 Pardubice
Zastoupen: jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: i - jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických: i-výkonným ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 38164
Tel:
IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 36654
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 09.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-017 (dále jen 
„smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Obnova stromořadí včetně stavebních
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Název akce: Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-017

úprav ul. Jahnova, Pardubice", spočívající v provedení opravy chodníku s cyklostezkou v rámci 
výměny stromořadí na náměstí Republiky a v ul. Jahnova v Pardubicích (dále jen „dílo" či „objekt“ 
nebo „stavba").

Při vlastní realizaci akce „Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice", 
došlo v jednotlivých fázích stavebních prací ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací 
navrženého řešení tak, aby byla zaručena kvalita opravovaného díla a zároveň došlo k optimalizaci 
nově vzniklých nákladů na stavbu.
Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby, bylo nutné v průběhu postupu prací doplnit tak, 
aby byla zaručena výsledná kvalita nově budované stavby. K těmto změnám bylo přistupováno 
způsobem, aby byl zachován navržený architektonický ráz tohoto díla, a tím byly dodrženy veškeré 
kvalitativní a estetické hodnoty projektu. Důvodem rozhodnutí objednatele k provedení některých 
změn, bylo také docílení lepšího uživatelského komfortu a eliminace problematických detailů 
stavebně technického řešení stavby, a to především výsledného předláždění plochy. Rozhodnutí 
objednatele o provedení změněného rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, jež nemohl 
objednatel jednající s náležitou péčí před zahájením prací předvídat, je v souladu s celkovým 
přístupem k uvedené zakázce, s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického 
standardu.
Jedná se o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 4 (dále též „ZL č. 4"), 
který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023- 
017 (dále jen „Dodatek č. 2").
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby, se tak smluvní strany 
dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší 
specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 4, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (víceprací), a 
to ve výši 1.063.819,07 Kč bez DPH.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení, ani na hodnoty projektu, ale mají vliv na prodloužení 
celkového termínu dokončení díla, a to o 3 kalendářní týdny.

II.
1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění dle smlouvy, upravuje na základě níže 

uvedeného Změnového listu č. 4, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a 
v důsledku toho se mění cena za dílo, termín dokončení díla, a tedy i smlouva, a to následujícím 
způsobem:

Změnový list č. 4

Předmětem změny je provedení předláždění chodníku v ulici Jahnova a náměstí Republiky ve větším 
rozsahu, než obsahuje zadávací projektová dokumentace pro provádění stavby.
Projektová dokumentace předpokládala předláždění ploch pouze v místech provedených výkopů 
(nově osazených sloupů veřejného osvětlení a prokořenitelných buněk pro stromy). Přes to, že se 
zhotovitel snaží eliminovat poškození stávajícího povrchu chodníku při provádění prací, dochází k 
rozsáhlejším poškozením, než se kterým projekt počítal. Jedná se o poškození dlažeb v místech 
odstraňování betonových skruží po stávajících stromech, demontáži veřejného osvětlení a hloubení 
jam pro prokořenitelné buňky. Z původních dlažeb tak zůstávají zachovány pouze úzké pruhy či 
fragmenty mezi jednotlivými zemními jámami. Oprava mozaiky dlážděné do několika spojených vějířů 
je velmi obtížně uskutečnitelná v plochách, natož v takto stavebně zasažených místech, kdy zaručení 
dodržení výsledné kvality doložení dlažeb je prakticky nemožné. Předláždění bude provedeno 
celoplošně stávající žulovou kostkou mozaika 4/6 v přírodní šedé barvě, což objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl v době zahájení realizace investiční akce Obnova stromořadí včetně 
stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice, uvedenou skutečnost předvídat. Tyto změny nemají vliv na 
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Název akce: Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-017

stavební povolení, ani na hodnoty projektu, ale mají vliv na prodloužení celkového termínu 
dokončení díla, a to o 3 kalendářní týdny.
Změnový list č. 4 - provedení předláždění chodníku v ulici Jahnova a náměstí Republiky ve větším 
rozsahu, než obsahuje zadávací projektová dokumentace pro provádění stavby.
(vícepráce) 1.063.819,07 Kč bez DPH

Rekapitulace změn pro Dodatek č. 2

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 1.063.819,07 0,00 1.063.819,07

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena změn bez DPH 0,00 1.063.819,07

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, 
odstavec 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto Dodatku č. 2 zní Cena za DÍLO nově 
takto:

Rekapitulace celkové ceny:
Cena za dílo:
Cena za dílo dle smlouvy bez DPH 8.621.164,72 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1 - č. 3 bez DPH 126.478,00 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH 8.747.642,72 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce dle ZL č. 4 bez DPH 1.063.819,07 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 2 bez DPH 9.811.461,79 Kč
DPH 21% 2.060.406,98 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 2 včetně DPH 11.871.868,77 Kč
Celková cena za dílo vč. Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH 9.811.461,79 Kč
DPH 21% 2.060.406.98 Kč
Celková cena za dílo vč. Dodatků č. 1 a č. 2 včetně DPH 11.871.868,77 Kč

(slovy: jedenáctmilionůosmsetsedmdesátjednatisícosmsetšedesátosmtisíc
sedmdesátsedm haléřů včetně DPH)

korun českých

III.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 a 
na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně smlouvy, a to následujícím 
způsobem:

Ustanovení smlouvy Oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení 
DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 20 kalendářních týdnů ode dne předání místa plnění v souladu s odd. II. čl. I této smlouvy.
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Název akce: Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-017

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 23 kalendářních týdnů ode dne předání místa plnění v souladu s odd. II. čl. I této smlouvy.

IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2023-017 ze dne 09.08.2023, ve znění Dodatku č. 

1 ze dne 24.11.2023 a tohoto Dodatku č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek č. 2 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami 
obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 2 okamžikem jeho zveřejnění v registru 
smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 odešle 
tento Dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců ode 
dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 01.11.2023 č. usnesení R/2304/2023

V Pardubicích dne 

za objednatele

V

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města

dne

za zhotovitele

jednatel
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice

Změnový list Č. 04 SOD č. OVZ-VZZR-2023-017
Popis Změny:
Předmětem změny je provedení předláždění chodníku v ulici Jahnova a náměstí Republiky ve větším rozsahu, než obsahuje 
zadávací projektová dokumentace pro provádění stavby. Předláždění bude provedeno celoplošně stávající žulovou kostkou 
mozaika 4/6 v přírodní šedé barvě.

Popis příčiny Změny:

Předmětem změny je provedení předláždění chodníku v ulici Jahnova a náměstí Republiky ve větším rozsahu, než obsahuje zadávací 
projektová dokumentace pro provádění stavby.
Projektová dokumentace předpokládala předláždění ploch pouze v místech provedených výkopů (nově osazených sloupů veřejného osvětlení 
a prokořenitelných buněk pro stromy). Přes to, že se zhotovitel snaží eliminovat poškození stávajícího povrchu chodníku při provádění prací, 
dochází k rozsáhlejším poškozením, než se kterým projekt počítal. Jedná se o poškození dlažeb v místech odstraňování betonových skruží 
po stávajících stromech, demontáži veřejného osvětleni a hloubení jam pro prokořenitelné buňky. Z původních dlažeb tak zůstávají 
zachovány pouze úzké pruhy či fragmenty mezi jednotlivými zemními jámami. Oprava mozaiky dlážděné do několika spojených vějířů je velmi 
obtížně uskutečnitelná v plochách, natož v takto stavebně zasažených místech, kdy zaručení dodržení výsledné kvality doložení dlažeb je 
prakticky nemožné.
Předláždění bude provedeno celoplošně stávající žulovou kostkou mozaika 4/6 v přírodní šedé barvě, což objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl v době zahájeni realizace investiční akce Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice uvedenou skutečnost 
předvídat.

Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení ani na hodnoty projektu.

Předmět změny nmá vliv na prodloužení celkového termínu dokončení díla o 3 kalendářní týdny.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto 
Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 02 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-017.

Technik OITS OMl MmP: I

Dne: Podpis:_________
TDO: I

Pne:7-j.,^O. Podpis: ((

Stanovisko projektanta: Dufík Chrudim s. r. o.
k ceně se nevyjadřuji

Stanovisko dodavatele: TIMRA s. r. o.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH s DPH 21%

1 063 819,07 Kč 1 287 221,07 Kč
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Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací a méněprací změnového listu

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH

- Kč
s DHP21%

0,00 Kč

bez DPH
1 063 819,07 Kč

s DPH 21%
1 287 221,07 Kč

Původní celková cena díla SOD, vč. dodatků a Navrhovaná celková cena díla SOD, vč. dodatků,
předchozích ZL předchozích ZL a po změně tímto ZL :

bez DPH
8 747 642,72 Kč

s DPH 21%
10 584 647,69 Kč

bez DPH
9 811 461,79 Kč

s DPH 21%
11 871 868,77 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum:

Podpis ekonoma OE OMI MmP:______________ ,____________

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 
S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Ing. Kateřina Skladanová

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a 
méněprací dle tohoto ZL.

Podpis: „-.......... „.......................

Datum:

Podpis zmocněnce dodavatele

- výkonný ředitel

Podpis: ______ ______________________

Datum: •
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ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST 04) - DLAŽBA CHODNÍK
Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Statutární město Pardubice
TIMRA s.r.o.
12.10.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Cena Hmotnost

jedn. celkem jedn. celkem

1 - Zemní práce 1 063 819,07 286,855
1 K 113106111 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 682,90 80,00 54 632,08 0,00000 0,000

A) Náměstí Republiky

délka 54,22 m, šířka 6,8, ponechán bílý pruh u objektu KÚ 368,70

B) Jahnova ulice

délka 59,85 m, šířka 5,5, ponechán bílý pruh u objektu KŮ 329,18

délka 134 m, šířka 3,6 m, mezi cyklostezkou a bílým pruhem u objektu KÚ 482,40

C) Odpočet ploch z výkazu výměr PD

SO.501 Plynovod -55,18

SO.101 Komunikace -397,43

SO.301 Vodovod -1,20

SO.403 VO -43,56

CELKOVÁ VÝMĚRA K PŘEDLÁŽDÉNÍ (m2) 682,90

3 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 170 mm m2 546,32 150,00 81 948,00 0,00000 0,000

Výpočet 80% z plochy, 20% bude využitý stávající podklad

682,90*0,8 546,32

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 92,87 100,00 9 287,44 0.00000 0,000

546.32*0,17 92,87

30 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 92,87 280,00 26 004,83 0,00000 0,000

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 92,87 20,00 1 857,49 0,00000 0,000

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 153,24 250,00 38 310,69 0,00000 0,000

92,87*1,65 (objemová hmotnost t/m3) 153,24

60 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 546,32 204,00 111 449,28 0,31628 172,790

Výpočet 80% z plochy, 20% bude využitý stávající podklad

682,90*0,8 546,32

61 K 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 682,90 890,00 607 781,89 0,16703 114,065
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Výpočet = výměra p.č. 1 rozebráni komunikaci 682,90

71 K 979071131 Očištěni dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 682,90 110,00 75119,11 0,00000 0,000

82 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 286,86 150,00 43 028,26 0,00000 0,000

Hmotnost z položek č. 60 + č. 61 rozpočtu 286,86

8 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění, oploceni, zábory, energie, ... kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,000

11 Průběžný úklid a čištění komuniaci znečištěných vlivem realizace díla kpl 1,00 2 400,00 2 400,00 0,00000 0,000

CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

Termín realizace 3 kalendářní týdny.

V Pardubicích, dne 12.10.2023

Za objednatele Za zhotovitele

1 063 819,07
223 402,00

1 287 221,07
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