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Dodatek č. 1 
[bookmark: _Ref429476336]ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 14637/SOVV/23 ze dne 10.10.2023 (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
OBJEDNATEL:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
IČO: 62933591
Bankovní spojení: xxx
	
(dále jen „objednatel“)

a
				
DODAVATEL: 
AWOCADO s.r.o.
se sídlem: Collinova 421, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Milošem Tomkem, jednatelem  
IČO: 289 89 121
DIČ: CZ28989121
Bankovní spojení: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 27434 

(dále jen „dodavatel“)

	
I. 
1.1 Vzhledem k tomu, že
a) byla dodatečně zjištěna potřeba změnv dodávce  – méněpráce a vícepráce (viz příloha č. 3 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě), a to z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek, dodržení technologických postupů a skutečností, které nastaly při realizaci stavební části projektu, které nebylo možné předvídat 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
II. 
2.1 Příloha č. 2 Smlouvy – oceněné soupisy prací (rozpočty) - se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
III. 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
3.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 1
Příloha č. 2 – Změnový rozpočet č. 1
Příloha č. 3 – Protokol o návrhu změny díla č. 1 

[bookmark: _GoBack]V Praze dne 14.12.2023							V Hradci Králové, dne 13.12.2023
Objednatel										Dodavatel


RNDr. František Pelc,							Miloš Tomek
Ředitel								
Příloha č. 1 
	Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 1 

	Dům přírody Českého krasu - vnější expozice, INFORMAČNÍ PANELY

	 
	vícepráce v Kč bez DPH
	méněpráce v Kč bez DPH
	rozdíl v Kč bez DPH
	rozdíl v Kč s DPH

	1
	32 030,00
	39 430,00
	-7 400,00
	-8 954,00

	2
	54 330,00
	45 176,00
	9 154,00
	11 076,34

	3
	0,00
	21 050,00
	-21 050,00
	-25 470,50

	4
	31 896,00
	12 600,00
	19 296,00
	23 348,16

	Celkem
	118 256,00
	118 256,00
	0,00
	0,00

	%
	29,96
	 
	 
	 

	SOD
	789 348,00
	 
	 
	955 111,00

	navýšení
	118 256,00
	 
	 
	143 089,76

	snížení
	118 256,00
	 
	 
	143 089,76

	Dodatek č. 1
	0,00
	 
	 
	0,00

	Celkem
	789 348,00
	 
	 
	955 111,00















Příloha č. 2 – změnový rozpočet
	Položky méněprací dle smluvního položkového rozpočtu smlouvy

	Objekt
	
	SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň - Infopanely
	 
	 
	 
	 

	 Oddíl
	
	D5.1: Odstranění a údržba stávajících 14 infopanelů (změna na 13 infopanelů)
	 
	 
	 
	 

	1
	D5.1.01
	Údržba betonových patek stávajících tabulí
	kus 
	 2,000 
	 685,00 
	1 370,00

	Oddíl
	 
	D5.2: Infopanely - výměna 14 ks (změna na 13 panelů) + 3 ks interaktivních prvků
	 
	 
	 
	 

	2
	D5.1.10
	Zemní ocelové vruty, PZ, délky 800 mm pro ukotvení hranolu 100x100 mm
	kus 
	 2,000 
	 1 065,00 
	2 130,00

	3
	D5.1.11
	Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy informačních tabulí
	kus 
	 2,000 
	 280,00 
	560,00

	4
	D5.1.12
	Interaktivní prvky - bludiště 1400 x 1680 montáž interaktivního prvku - bludiště: výroba, montáž, manipulace, kotevní technika
	kus 
	 1,000 
	 29 570,00 
	29 570,00

	8
	D5.1.16
	Výroba a montáž informačního panelu - stezka:
- velkoformátový tisk a laminace na AL plech 1245x845 mm
- ochrana proti UV záření
- antigrafitový ochranný nátěr
- instalace na dřevěnou konstrukci 
- vč. spojovacího materiálu, nářadí
	 kpl 
	 1,000 
	 5 800,00 
	5 800,00

	Objekt
	 
	SO 05.4: Geostezka - úvodní panel
	 
	 
	 
	 

	Oddíl
	 
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 

	6
	D5.4.06
	Výroba stojanu/pultu - svařování, prořez 
	 m 
	 1,000 
	 7 250,00 
	7 250,00

	7
	D5.4.07
	Jekl čtvercový - nerez - 30*30*1,5mm 
	 m 
	 1,800 
	 6 350,00 
	11 430,00

	8
	D5.4.08
	Nerezový L-profil nerovnoramenný 
	 m 
	 4,950 
	 5 080,00 
	25 146,00

	9
	D5.4.11
	Spojovací prostředky kovových konstrukcí vruty, matice, šrouby, podložky, packy pro uchycení nýtů s otvorem 4 mmm (6 ks) 
	 kpl 
	 1,000 
	 1 350,00 
	1 350,00

	Objekt
	 
	SO 05.5: Geologická pracovna s kameništěm - úvodní panely
	 
	 
	 
	 

	5
	D5.5.14
	Vytvoření obsahu pro informování veřejnosti pro Altán SO 07 
- texty + překlad do EN, ilustrace, kresby, fotografie vč. licencí 
- tiskový podklad dodá investor
	kpl
	 1,000 
	 6 500,00 
	6 500,00

	7
	D5.5.15
	Výroba a montáž informačního panelu: pro Altán SO 07- velkoformátový tisk a laminace na AL plech 800 x 450 mm
- ochrana proti UV záření
- antigrafitový ochranný nátěr
- instalace na dřevěnou konstrukci 
- vč. spojovacího materiálu, nářadí
	kpl
	 3,000 
	 4 850,00 
	14 550,00

	Oddíl
	 
	D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí
	 
	 
	 
	 

	1
	D5.7.2.1
	Výroba a montáž informačních cedulek časových událostí (tiskový podklad dodá investor):
-  tisk a laminace na AL plech 100 x 100  mm
- ochrana proti UV záření
- antigrafitový ochranný nátěr
- ukotvení na dřevěný sloupek
- vč. spojovacího materiálu, nářadí
	ks
	 12,000 
	 1 050,00 
	12 600,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem
	118 256,00

	Položky víceprací dle smluvního položkového rozpočtu smlouvy

	Objekt
	 
	SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň - Infopanely
	 
	 
	 
	 

	Oddíl
	 
	D5.2: Infopanely - výměna 14 ks (změna na 13 panelů) + 3 ks interaktivních prvků
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interaktivní prvky - potravní labyrint 1400 x 1680 montáž interaktivního prvku - bludiště: výroba, montáž, manipulace, kotevní technika
	 kus 
	 1,000 
	 29 570,00 
	32 030,00

	Objekt
	 
	SO 05.4: Geostezka - úvodní panel
	 
	 
	 
	 

	Oddíl
	 
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Výroba stojanu/pultu - výroba konstrukce z KVH profilu 80x80
	m
	1
	 12 520,00 
	 12 520,00 

	 
	 
	KVH Hranol 80x80 - 380cm
	m
	3,8
	 8 100,00 
	 30 780,00 

	 
	 
	Deska z vodovzdorné překližky + dibondová deska 1000x600
	ks
	1
	 8 380,00 
	 8 380,00 

	 
	 
	Spojovací prostředky kovových konstrukcí vruty, matice, šrouby, podložky, packy pro uchycení nýtů s otvorem 4 mmm (6 ks) 
	kpl
	1
	 2 650,00 
	 2 650,00 

	Oddíl
	 
	D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Výroba a montáž informačních cedulek časových událostí (tiskový podklad dodá investor):
-  tisk a laminace na AL plech o průměrů 180 mm
- ochrana proti UV záření
- antigrafitový ochranný nátěr
- ukotvení na dřevěný sloupek
- vč. spojovacího materiálu, nářadí
	ks
	12
	 2 658,00 
	 31 896,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem
	118 256,00
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