
Sml o u v a  o  d í l o

uzavřená
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 13
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
IČ: 00241687 
DIČ:CZ 00241687
Zastoupená: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou 
Bank. ní:     
č. ú.  
(dále jen „objednatel14)

2. Zhotovitel: 4soft, s.r.o.
Se sídlem: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald 
IČ: 28703324 
DIČ: CZ28703324
Zastoupená: Mgr. Dušanem Šmídem, Mgr. Michalem Kubínem, 

jednateli
Bank. ní:       
č. ú. 
Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 27601 
(dále jen „zhotovitel11)

I. Obsah smlouvy a její výklad

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva11) je uzavírána v souladu s ustanoveními § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“). Je 
uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
vyhlášenou objednatelem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle podmínek směrnice starosty 
1/2017 pod názvem „Skatepark Lužiny Praha 13 - ETAPA 3“ a evid. č. P13- 
67585/2023 na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle 
rozhodnutí zadavatele ze dne 22. 11. 2023 a dle usnesení RMČ č. 21 UR 0514/ 2023 
ze dne 4. 12. 2023. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva 
a povinnosti stran podle cenové nabídky zhotovitele a podmínek zadávacího řízení.



II. Předmět smlouvy a místo plnění

Z h o to v ite l s e  z a v a z u je  n a  s v ů j n á k la d  a  n e b e z p e č í p ro v é s t  p ro  o b je d n a te le  d í lo  „Skatepark 

Lužiny Praha 13 - ETAPA 3“ (d á le  je n  , ,d í lo “ )  v  ro z s a h u  p o d le  s m lo u v y  a  p o d le :

a )  z a d á v a c íc h  p o d m ín e k  o b je d n a te le  k  v ý š e  u v e d e n é  v e ře jn é  z a k á z c e ,

b )  o d s o u h la s e n é  a  u p ře s n ě n é  c e n o v é  n a b íd k y , z  n íž  je  v ý k a z  v ý m ě r - p o lo ž k o v ý  

ro z p o č e t  P ř ílo h o u  č .l  A  té to  s m lo u v y ,

c )  a k tu á ln íc h p o ž a d a v k ů  o b je d n a te le , tj . k o m p e te n tn íc h  p ra c o v n ík ů  O d b o ru  

ž iv o tn íh o  p ro s tř e d í Ú řa d u  M Č  P ra h a  1 3  (d á le  je n  , ,O Ž P “ ) ,

d )  p ro je k to v é  d o k u m e n ta c e , d o p ln ě n é  o  v ý k a z  v ý m ě r a  s o u p is  p ra c í , d o d á v e k  a  

d a lš íc h  p ř í lo h , k te ré  j s o u  u v e d e n y  v  č l . X IV . o d s t . 8 , o d s t . 9  té to  s m lo u v y .

2 . S p ln ě n ím  p ře d m ě tu  s m lo u v y  je  p ře d á v á n í d í la  z h o to v i te le m  n a  m ís tě  d le  č l . I I I ,  

v  te rm ín e c h  d le  č l . IV  a  z p ů s o b e m  d le  č l . V  a  V I  s m lo u v y , b e z  v a d  a  n e d o d ě lk ů .

3 . O b je d n a te l s e  z a v a z u je  d í lo  b e z  v a d  a  n e d o d ě lk ů  p ře v z ít  a  z a p la ti t  z h o to v ite li  c e n u  d í la  

d le  p la te b n íc h  p o d m ín e k  v  č l . V I I . té to  s m lo u v y .

4 . Z m ě n y  n e b o  v íc e p rá c e  p o ž a d o v a n é  o b je d n a te le m , p o k u d  z n a m e n a j í z v ý š e n í ro z s a h u  

d o d á v e k  n e b o  p ra c í , b u d o u  re a l iz o v á n y  v  s o u la d u  s  p la tn ý m  z á k o n e m  o  z a d á v á n í  

v e ře jn ý c h  z a k á z e k  a  to  n a  z á k la d ě  p ís e m n é h o  d o d a tk u  k e  s m lo u v ě .

5 . Z h o to v ite l s e  z a v a z u je  d o d rž e t p o d m ín k y  z á ru k y  d le  č l . V I II . P ř i  n e d o d rž e n í  p o d m ín e k  

b u d e  z h o to v i te l i v y m ě ře n a  p o k u ta  d le  té to  s m lo u v y , z e jm é n a  č l . IX .

6 . Z h o to v ite l je  p o v in e n  p ř i p ln ě n í p ře d m ě tu  s m lo u v y  d o d rž o v a t  tu to  s m lo u v u , z e jm é n a  

u s ta n o v e n í č l . V , V I  a  X .

7 . Z h o to v ite l je  d á le  p o v in e n  d o d rž o v a t ta k té ž  p o v in n o s t i p ly n o u c í  z  u s ta n o v e n í  č l . X I I I  a  

X IV .

III. Místo plnění

L o k a li ta : M Č  P ra h a  1 3 , v e ře jn é  s p o r to v n í  h ř iš tě  -  s k a te p a rk  v  u l ic i M o h y lo v á ,

L u ž in y , P ra h a  1 3

IV. Lhůty plnění

1 . Z h o to v ite l s e  z a v a z u je  p rů b ě ž n ě  p ro v á d ě t  d í lo  v e  s je d n a n é  d o b ě , a  to  v e  lh ů tě :

z a h á je n í :  p ro s in e c  2 0 2 3  d o k o n č e n í : z á ř í  2 0 2 4

2 . P ře d á n í p lo c h z h o to v ite l i p ro b ě h n e n e p ro d le n ě p o p o d p is u té to s m lo u v y d le  

p ře d p o k la d u  v  m ě s íc i  p ro s in c i 2 0 2 3  z á p is e m  d o  s ta v e b n íh o  d e n ík u .

3 . D ílo b u d e p ln ě n o p rů b ě ž n ě v  s o u la d u s  to u to s m lo u v o u a s  p ře d e p s a n ý m i 

a g ro te c h n ic k ý m i  p o s tu p y  a  s  o h le d e m  n a  k l im a tic k é  p o d m ín k y .

V. Způsob splnění závazku

1 . Z h o to v i te l je  p o v in e n  p ro v é s t d í lo , t j . v e š k e ré  s ta v e b n í p rá c e  a  d o d á v k y  k o m p le tn ě  a  

s a m o s ta tn ě , v  p o ž a d o v a n é k v a li tě a v te rm ín e c h s je d n a n ý c h v té to s m lo u v ě . 

P o ž a d o v a n á v ý b o rn á k v a li ta  je v y m e z e n a z e jm é n a o b e c n ě p la tn ý m i p rá v n ím i 

p ře d p is y , d á le  p la tn ý m i u s ta n o v e n ím i Z á k o n a  č . 1 8 3 /2 0 0 6 , o  ú z e m n ím  p lá n o v á n í a  

s ta v e b n ím  řá d u  (s ta v e b n í z á k o n ) a  Z á k o n a  č . 1 1 4 /1 9 9 2  S b ., o  o c h ra n ě p ř íro d y  a  

k ra jin y , a  je h o  p ro v á d ě c í V y h lá š k y  č . 3 9 5 /1 9 9 2  S b . P ř i s ta v b ě  b u d e  p o u ž ív a t k v a l itn í  

s ta v e b n í m a te r iá l  a  v h o d n é  s ta v e b n í  te c h n o lo g ie  s  o h le d e m  n a  v e ře jn o u  z e le ň .



2. Požadovaná výborná kvalita sadových úprav je vymezena danými agrotechnickými 
postupy přípustnými pro veřejnou zeleň (tj. kvalitní rostlinný materiál, výživa a 
hnojení rostlin, ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, systém závlah a 
obdělávání půdy), příslušnými ČSN (ČSN 83 9011 / 2006 - Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 / 2006 - Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 / 2006 - Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 / 
2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče, ČSN 
46 4902-1 / 2001 - Výpěstky okrasných dřevin).

3. Zhotovitel je povinen při stavební činnosti chránit stávající záhony květin, keřové 
porosty a trávníky v okolí stavby. To znamená omezit zbytečné přejíždění stávajících 
okolních trávníků těžkou technikou a omezit skladování materiálu nebo odpadu na 
okolních plochách zeleně. Dále je zhotovitel povinen chránit stávající stromy 
v souladu s ustanoveními ČSN 83 9061 - Ochrana stromů při stavební činnosti, 
která vymezuje tzv. kořenovou zónu a kořenový prostor. Kořenová zóna je plocha 
půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u 
sloupovitých forem stromů o 5 m. Kořenový prostor je definován jako kruhová plocha 
kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně 
však 2,5 m. Veškeré činnosti v takto vymezeném prostoru by měly být co nejšetrnější, 
rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny pokud možno 
ručně. V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny 
rýhy, koryta a stavební jámy. Pokud náhodou dojde k poškození kořenového systému 
je třeba jej odborně arboristicky ošetřit. V kořenové zóně se nesmí provádět žádná 
navážka materiálu. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, 
odstavováním strojů a skladováním materiálu. V kořenové zóně nemají být zřizovány 
základy staveb. Kmeny stromů je třeba vhodně chránit proti oděru těžkou technikou.

4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a 
ekologické předpisy a normy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda 
objednateli nebo třetím osobám, neseji pouze zhotovitel.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům či jinému poškození zdraví. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby předání 
hotového díla objednateli.

6. Dílčí úkony budou zadávány pověřenými pracovníky OŽP při pravidelných 
kontrolních dnech a zapisovány do stavebního deníku. Při těchto kontrolách budou 
konzultovány další pracovní postupy, přebírány dílčí práce a v případě vad a 
nedodělků budou stanoveny termíny jejich odstranění.

7. Dozor objednatele - objednatel bude prostřednictvím pověřených pracovníků OŽP 
nezávisle kontrolovat provádění prací formou místních šetření. Za tímto účelem je 
oprávněn navštěvovat místo plnění díla, zvát si různé poradce a nechat si zpracovat 
případné analýzy a posudky. Technický dozor u této stavby nesmí provádět 
zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená. Technický dozor provádí sám objednatel 
nebo osoba pověřená objednatelem. Autorský dozor provádí autor projektové 
dokumentace.

8. Stavební deník - zhotovitel je povinen vést stavební deník jako podklad k fakturaci. 
Stavební deník je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů, který je 
povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým 
záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů 
týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, 
týkajících se stavby a stavebních činností. Záznamy ve stavebním deníku obsahují



předání a převzetí staveniště (mezi objednatelem a zhotovitelem), pravidelné denní 
záznamy obsahují jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické 
podmínky na staveništi, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový 
postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 
zabudování, nasazení mechanizačních prostředků. Stavební deník musí být přístupný 
kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, obsahuje originální 
listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a 
nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy budou na kontrolních dnech 
potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále autorským a technickým 
dozorem. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne 
dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby.

9. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, které znemožní provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout změnu díla.

10. Zjistí-li zhotovitel, že v průběhu prací nebude schopen z jakýchkoliv důvodů splnit 
podmínky smlouvy nebo nebude moci reálné zaručit plnou kvalitu prováděných prací, 
bude o tomto objednatele neprodleně informovat.

11. Zhotovitel řádně splní dodání díla tak, že oznámí zadavateli den, kdy řádně dokončí 
své práce a připraví dílo k převzetí, včetně výsledných zpráv a dokladů o úspěšně 
provedených zkouškách, pokud závazné předpisy nebo technické normy stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, předloží všechny ostatní 
doklady potřebné pro úspěšné zkolaudování díla, včetně průběžné evidence odpadů ze 
stavby. O dokončení díla bude pořízen protokol podepsaný oběma stranami.

12. Dílo se bude považovat za řádně dokončené a bude převzato po odstranění případných 
vad a nedodělků zjištěných při přejímce v termínech dle čl. IV, v předávacím 
protokolu a po převzetí uvedených dokladů dle čl. V, odst. 11 smlouvy.

13. Objednatel převezme hotové dílo i před termínem dokončení za podmínky, že dílo 
bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle čl. V, odst. 1,2 této smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo a 
dokončeno, provést jejich úklid, včetně likvidace zařízení staveniště, v době do 
předání díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí technické dokumentace, ale 
budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do stavu před 
zahájením stavby.

15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zažádat na OŽP o povolení k vjezdu či 
záboru. Na žádosti (formulář OŽP i na webu MČ Praha 13) upřesní registrační značky 
vozidel, které budou ke stavbě vjíždět. Bez tohoto povolení má městská policie právo 
vozidla vjíždějící na plochy zeleně pokutovat.

VI. HARMONOGRAM VÝSTAVBY
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště (nebo jeho 

ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob bezprostředně po podpisu 
smlouvy oběma stranami. Předání a převzetí staveniště se plánuje bezprostředně po 
podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen Stranami zápis do stavebního 
deníku čl. V, odst. 8.

2. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny bezprostředně po převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
písemný harmonogram (dále jen „Harmonogram44 - viz. Příloha č. 2B smlouvy) o 
provádění díla a po odsouhlasení zadavatelem provádět dílo v souladu s tímto 
harmonogramem.



3 . O  p růběhu  stavby  bude veden  S tavebn í den ík  č l. V , odst. 8 .

4 . P okud v  p růběhu prac í zho tov ite l nebude schopen sp ln it podm ínky d le čl. II. té to  

S m louvy z  důvodu  nep řízn ivých  k lim atických  podm ínek  a  nebude reálné zaruč it p lnou  

kvalitu  p rováděných p rací, bude o tom to  zadavate l in fo rm ován záp isem  ve stavebn ím  

den íku . N a zák ladě těch to záp isů m ůže bý t term ín dokončen í upraven p ísem ným  

dodatkem  k  té to  sm louvě ě l. II, odst. 4 .

VII. Cena za dílo a platební podmínky

1 . O b jednatel se zavazuje  zap la tit zho tov ite li dohodnu tou  sm luvn í cenu  za  p roveden í d íla  

bez vad a nedodělků stanovenou v  sou ladu s cenovou nab ídkou zho tov ite le , z  n íž  

naceněný rozpočet je  P řílohou č . 1A , tj. ned ílnou součástí té to sm louvy . C ena za d ílo  

je  stanovena  jako  cena ne jvýše p řípustná tak to :

Cena za dílo celkem bez DPH: 5 328 931,15 Kč
21 % DPH:1 119 075.54 Kč
Cena celkem s DPH: 6 448 006,69 Kč
S lovy : šest m ilionů  č ty ři s ta  č ty řice t o sm  tis íc šest ko run  a šedesá t devět ha léřů .

2 . S ouhrnné po ložky rozpočtu v P říloze ě. 1 jsou zho tov ite lem naceněný včetně  

použitého m ateriálu , nářad í, stro jů , likvidace odpadů , spo třeby vody , energ ií. 

Z ho tov itel se zavazu je p ři stanoven í jedno tkových cen zoh ledn it d le své odbornosti 

v šechny d ílčí po ložky , jež jsou zapo třeb í k p roveden í č inností, a nebude nárokovat 

p řípadné v ícenák lady , jež m u vzn ik ly při chybném  naceněn í souhrnných po ložek . 

Jedno tkové ceny jsou p la tné p ro ce lou dobu p lněn í zakázky . P ředpok ládané ob jem y  

p rac í jsou p la tné též p ro celou dobu p lnění služby . O bjednatel je oprávněn rozsah  

něk terých p rac í a  dodávek  om ezit nebo naopak  rozšířit o  dodatečně požadované p ráce  

a dodávky v  sou ladu s č l. II., odst. 4 . Z ho tov ite l bude pov inen ty to požadavky  

ob jednatele  akcep tovat.

3 . C enu za d ílo  je m ožné p řek ročit pouze za podm ínky , že do jde ke zm ěnám  daňových  

p ráv n ích  p ředp isů , k teré budou  m ít p rokaza te lný  v liv  na  výši nab ídkové ceny .

4 . C ena d íla bude dále po předchozím odsouh lasen í ob jednate lem  dop lněna nebo  

up ravena o ceny případných v ícep rac í i m éněprac í d le čl. II odst. 4 té to sm louvy  

fo rm ou  p ísem ného  dodatku  k  té to  sm louvě .

5 . C ena se přim ěřeně sn íž í, dohodnou-li se strany po uzav řen í sm louvy o om ezen í 

rozsah u  d íla  č i využití levnějších  m ateriá lů . T o to  m usí bý t dohodnu to  p ísem ně fo rm ou  

dodatku o zm ěně k té to sm louvě. V eškeré even tuá ln í slevy budou zúčtovány  

v  p růběžné fak tu raci, ne j později v  konečné fak tu ře za  d ílo .

6 . D le dohody s kom peten tn ím i pracovn íky O Ž P v p růběhu prováděn í d íla bude 

zho tov ite l vystavovat dílčí faktury (daňové dok lady ), za sku tečně p rovedené p ráce v  

soupisu p rovedených prac í a dodávek . K  d ílč ím  fak tu rám  bude p řiložena tabu lka - 

soup is provedených prac í a dodávek , v  n íž budou oceněny již ho tové práce  

z  ce lkového  rozpočtu  -  výkazu  vým ěr d le P řílohy  č . 1A  sm louvy . K  závěrečné fak tu ře  

bude ved le soup isu  p rovedených  p rac í p řiložen  ještě o rig iná l stavebního  den íku , kde  je  

zachycen  p růběh  ce lé  stavby  d le č l. V , odst. 8 .

7 . Doba splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne je jich  do ručen í ob jednate li do síd la 

uvedeného v  záh lav í té to  sm louvy .

8 . D aňové dok lady budou obsahovat nálež ito sti v  sou ladu s ustanoven ím zákona č. 

235 /2004 S b . v  p latném  zněn í, o D P H . V  p řípadě , že fak tu ra (daňový dok lad) bude 

obsahovat nesp rávné nebo neúplné údaje a nebude m ít veškeré nálež ito sti, je  

ob jednatel op rávněn fak tu ru  v rátit zho tov ite li do da ta  je jí sp la tnosti. Z ho tov ite l pod le  

charakteru  nedosta tků  dok lad  op rav í nebo  vystav í nový , kde běž í nová lhů ta  sp la tnosti 

d le č l. V II. odst. 7 . té to  sm louvy .



9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 
235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců DPH), na který má být zaplacena úhrada za 

provedené práce, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí 
objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

10. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude 
úhrada za práce provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo 
na účet správce daně zhotovitele.

11. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely 
této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců 
DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury 
uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená 
úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitelem bude představovat zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto 
úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

12. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit kjeho ekonomickým 
zájmům.

VIII. Záruční lhůty a odstraňování vad

1. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení díla dle této smlouvy 
zejména dle čl. V a 51. VI.

2. Zhotovitel poskytne objednateli smluvní záruku ode dne převzetí díla v délce 24 

měsíců.
3. V případě, že během záruční doby vymezené v čl. VIII. odst. 2 dojde k závadě na díle 

vlivem použití špatné technologie nebo použití nekvalitního materiálu (čl. V, odst. 1 a 

2), zhotovitel je povinen závadu odstranit na vlastní náklady.

4. Smluvní záruka (dále jen záruka) se vztahuje na kvantitativní a kvalitativní parametry 
díla definované v čl. V. odst. 1, 2 této smlouvy a na jejich trvanlivost obvyklou 
v místě plnění.

5. Záruka se nevztahuje na působení vandalů a vyšší moci.

6. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli výskyt vady, a to bez zbytečného 
odkladu. V oznámení objednatel uvede, kdy se vada vyskytla poprvé a jak se vada 

projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, které objednatel zjistil nebo 
oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti záruky. Zhotovitel však 
neručí za vady a poškození díla, které vznikly v důsledku uplynutí nepřiměřeně dlouhé 
doby od zjištění vady objednatelem do nahlášení vady zhotoviteli.

7. V době platnosti záruky je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 10 
kalendářních dnů od oznámení závady objednatelem započít s odstraňováním vady 

díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude konkrétní termín písemně 
dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní 

ani v náhradním, k tomu určeném termínu, je objednatel oprávněn nechat odstranit 
tuto vadu u jiné odborné právnické či fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje za úplatu odstranit i ty vady díla, na které se záruka nevztahuje, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván, to vše v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. Termín odstranění těchto vad bude určen po vzájemné dohodě 
objednatele a zhotovitele.



9 .  Z h o t o v i t e l  j e  v  d o b ě  t r v á n í  z á r u k y  o p r á v n ě n  p r o h l é d n o u t  d í l o  z a  ú č e l e m  z j i š t ě n í  j e h o  

s t a v u  a  p o s o u z e n í  v z n i k l ý c h  n e b o  j e n  m o ž n ý c h  v a d  a  š k o d .  P r o h l í d k a  s e  u s k u t e č n í  z a  

ú č a s t i  p r a c o v n í k a  o b j e d n a t e l e .  T e r m í n  b u d e  p ř e d e m  d o h o d n u t  s  o b j e d n a t e l e m .

1 0 .  V a d y  d í l a  s e  j i n a k  ř í d í  u s t .  §  2 6 1 5  a  n á s l .  N O Z .

IX. Smluvní pokuty

1 .  B u d e - l i  z h o t o v i t e l  v  p r o d l e n í  s  d o k o n č e n í m  d í l a  n e b o  o d s t r a n ě n í m  j e h o  v a d ,  a  t o  

z  d ů v o d ů  s p o č í v a j í c í c h  n a  s t r a n ě  z h o t o v i t e l e ,  u h r a d í  o b j e d n a t e l i  s m l u v n í  p o k u t u  v e  

v ý š i  0 , 0 5 %  z e  s m l u v n í  c e n y  z a  k a ž d ý  z a p o č a t ý  d e n  p r o d l e n í .

2 .  N e p o s k y t n e - l i  z h o t o v i t e l  s o u č i n n o s t  v  r o z s a h u  u v e d e n é m  v  č l . X I I I . ,  o d s t .  2  t é t o  

s m l o u v y  u h r a d í  o b j e d n a t e l i  s m l u v n í  p o k u t u  v e  v ý š i  5 0 . 0 0 0 , -  K č  z a  k a ž d ý  j e d n o t l i v ý  

p ř í p a d  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í .

3 .  B u d e - l i  o b j e d n a t e l  v  p r o d l e n í  s  ú h r a d o u  f a k t u r y ,  u h r a d í  z h o t o v i t e l i  s m l u v n í  p o k u t u  v e  

v ý š i  0 , 0 5 %  z  f a k t u r o v a n é  č á s t k y  z a  k a ž d ý  d e n  p r o d l e n í .

4 .  S m l u v n í  p o k u t a  j e  s p l a t n á  d o  1 5 - t i  d n ů  p o  d o r u č e n í  p ř í s l u š n é  f a k t u r y  d r u h é  s m l u v n í  

s t r a n ě .

5 .  S m l u v n í  p o k u t a  s e  j i n a k  ř í d í  u s t .  §  2 0 4 8  a  n á s l .  N O Z .

X. Bezpečnost, ochrana zdraví, majetku a životního prostředí

1 .  O b j e d n a t e l p o u č í z h o t o v i t e l e  o h l e d n ě  p o h y b u  v  m í s t ě  r e a l i z a c e  d í l a  a  s  t í m  

s o u v i s e j í c í m i  p ř e d p i s y  p o ž á r n í  o c h r a n y ,  o c h r a n y  z d r a v í  p ř i  p r á c i ,  b e z p e č n o s t i  p r á c e ,  

o c h r a n y  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  a  o c h r a n y  m a j e t k u  a  z d r a v í  o b y v a t e l  M Č  P r a h a  1 3 .

2 .  Z h o t o v i t e l  p ř i j m e  a  z a b e z p e č í  n a  s v o j i  p l n o u  o d p o v ě d n o s t  p o  d o b u  s v é  č i n n o s t i  

v š e c h n a  p o t ř e b n á  o p a t ř e n í  k  z a j i š t ě n í  d í l a  d l e  p l a t n ý c h  p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  d l e  č l .  X .  

o d s t . 1 . Z h o t o v i t e l  r u č í  z a  v š e c h n y  š k o d y  v z n i k l é  o b j e d n a t e l i ,  č i  t ř e t í m  o s o b á m  

p o r u š e n í m  t ě c h t o  p ř e d p i s ů .

3 .  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  c h r á n i t  m a j e t e k  o b j e d n a t e l e . P ř i  j a k é m k o l i  p o š k o z e n í  b u d e  

z h o t o v i t e l  o k a m ž i t ě  i n f o r m o v a t  o b j e d n a t e l e .

4 .  Z h o t o v i t e l  p ř e b í r á  o d p o v ě d n o s t  z a  š k o d y  j í m  z p ů s o b e n é , v z n i k l é  n a  p ř e d m ě t n ý c h  

p l o c h á c h  z e l e n ě ,  a  t o  v  d o b ě  o d  p ř e v z e t í  p l o c h  z e l e n ě  d o  p ř e d á n í  p l o c h  z e l e n ě  z p ě t  

o b j e d n a t e l i .

5 .  N e b e z p e č í  š k o d y  n a  d í l e  n e s e  z h o t o v i t e l  d o  o k a m ž i k u  j e h o  p ř e d á n í  o b j e d n a t e l i .  

V l a s t n i c k é  p r á v o  k  d í l u  n e b o  j e h o  č á s t i  p ř e c h á z í  n a  o b j e d n a t e l e  p ř e v z e t í m  d í l a  n e b o  

j e h o  j e d n o t l i v ý c h  ( d í l č í c h )  č á s t í .

6 .  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  p o u ž í v a t  s t a v e b n í  p o s t u p y  p ř í p u s t n é  v e  v e ř e j n é  z e l e n i  -  č l .  V ,  

o d s t .  1 ,  2 ,  3 .

7 .  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  n a  p l o c h á c h  z e l e n ě  z a c h o v á v a t  č i s t o t u  a  p o ř á d e k . O d p a d y  

v z n i k a j í c í  v  p r ů b ě h u  z a h r a d n i c k ý c h  p r a c í  b u d o u  o d s t r a ň o v á n y  n e b o  v y u ž i t y  v  s o u l a d u  

s e  z á k o n e m  č .  1 8 5 / 2 0 0 1  S b .  o  o d p a d e c h  a  p ř í s l u š n ý m i  p r o v á d ě c í m i  p ř e d p i s y .

XI. Podstatné porušení smlouvy

1 . Strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují zejména:

a )  z h o t o v o v á n í  d í l a  v  r o z p o r u  s  p o ž a d a v k y  t e c h n i c k ý c h  n o r e m  a  p ř e d p i s ů ,  p o k u d  

b y l  z h o t o v i t e l  n a  j e j i c h  p o r u š e n í  p r o k a z a t e l n ě  u p o z o r n ě n  a  z h o t o v i t e l  v  d o b ě  

s t a n o v e n é  k  z j e d n á n í  n á p r a v y  n á p r a v u  n e z j e d n a l ,

b )  o p o ž d ě n í p r o v á d ě n í d í l a  o p r o t i  p l a t n é m u  h a r m o n o g r a m u  o  v í c e  n e ž  3 0  

k a l e n d á ř n í c h  d n í



c ) n e p ln ě n í p la te b n íc h p o d m ín e k (n e d o d rž e n í d o b y sp la tn o s ti) p la tí p o u z e  

v  p říp a d ě , ž e fa k tu ra m á v še c h n y n á le ž ito s ti a je o d so u h la se n a o so b a m i 

o p rá v n ěn ý m i je d n a t v e  v ě c e ch  sm lu v n íc h  n e b o  te c h n ic k ý ch .

2 . Odstoupení od smlouvy

a ) k a ž d á z e sm lu v n íc h  s tran  m á p ráv o  o d s to u p it o d  té to sm lo u v y v  p říp a d ě , ž e  

p o ru š í- li je d n a z e sm lu v n ích  s tran  sv é z á v a zk y  a p o v in n o s ti s tan o v e n é to u to  

sm lo u v o u  a  to  p o d s ta tn ý m  n e b o  o p a k o v a n ý m  z p ů so b e m . O d sto u p e n í m u sí m ít 

p íse m n o u  fo rm u s u v e d e n ím  d ů v o d ů  o d s to u p en í a  m u sí b ý t d o ru če n o  sm lu v n í 

s tran ě , jin a k  je  o d s to u p e n í n e p la tn é

b ) o d s to u p en í o d  sm lo u v y  m á p rá v n í ú č in k y  d n e m  d o ru č e n í. O d  to h o  d n e n e sm í 

sm lu v n í s tra n a , k te ré ta k to b y lo o d s to u p en í d o ru č e n o , p o k ra č o v a t v  p ln ě n í 

p ře d m ě tu  sm lo u v y  v y jm a  p říp a d ů , k d y  b y  n e č in n o s tí h ro z ila  ú jm a n e b o  šk o d a  

n a m aje tk u  d ru h é sm lu v n í s tra n y . V  ta k o v é m  p říp ad ě m á sm lu v n í s tra n a z a  

p o v in n o s t p o k ra č o v a t v  p ln ě n í sm lo u v y a z a b e z p e č it p ře d m ě t sm lo u v y  

ta k o v ý m  z p ů so b e m , a b y b y lo o d s tra n ě n o n e b ez p eč í sh o ra u v e d e n é ú jm y č i 

šk o d y

c ) O d s to u p e n í o d  sm lo u v y  se jin a k  říd í u s t. 8 2 0 0 1 a  n á s l. O b č a n sk é h o z á k o n ík u  

č . 8 9 /2 0 1 2  S b .

XII. Zástupci stran a způsob komunikace

Z a S tra n y  m o h o u  v e  v ě c e c h  tý k a jíc íc h  se  re a liz a c e  té to  sm lo u v y  je d n a t ty to  o so b y , a  to  v  n íž e  

u v ed en ém  ro z sah u :

Z a  z h o to v ite le  jso u  o p rá v n ě n i je d n a t:

V e  v ě c e ch  sm lu v n ích :

Je d n a te l: M g r. D u ša n  Š m íd , te l:     

M g r. M ic h a l K u b ín ,       

V e  v ě c e c h  te c h n ic k ý c h :

T e ch n ik : In g . R a d k o  P ro u z a  (k o o rd in á to r s ta v e b ), te l      

O p ráv n ěn í d a lš íc h  o so b  lz e  p íse m n ě  u p rav it d le  v z á je m n é  d o h o d y .

Z a  z a d a v a te le  jso u  o p ráv n ě n i je d n a t:

V e  v ě c e c h  sm lu v n ích :

RNDr. Marcela Plesníková, m ísto s ta ro s tk a 

V e  v ě c e c h  te ch n ic k ý ch  p ra c o v n íc i OZP:

Mgr. Jana Gilíková, v e d o u c í o d b o ru  ž p , te l.        

e -m a il: 

Ing. Anna Pešatová, v e d o u c í o d d . sp rá v y  ž p , te l.        

e -m a il: 



Helena Bláhová, odborný pracovník odboru žp, tel.    

e-mail:  

Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této 
smlouvy a prohlašuje, že má potřebná oprávnění vyplývající z této živnosti a 
vztahujících se platných předpisů po celou dobu trvání smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem 
této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění smlouvy udržovat v platnosti pojištění 
odpovědnosti pokrývající obecné škody vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti ve 
výši min. 6.500. 000,- Kč. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy a 
kdykoli po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele doložit, nejpozději do 5 
pracovních dnů, splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy 
a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. Dále je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení povinnosti zhotovitele předložit platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou.

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo 
její část třetím osobám. Povinnost je založená právními předpisy vztahujícími se na 
činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní 
strany prohlašují, že uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí dle výše uvedených 
předpisů ze strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění dle výše uvedených předpisů bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se jinak řídí 
příslušnými ustanoveními NOZ. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků 
obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

6. Případné spory týkající se obsahu, rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy 
budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle 
práva platného na území České republiky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž po dvou obdrží zhotovitel 
a po dvou objednatel. Měnit nebo doplnit ji lze pouze písemným dodatkem 
odsouhlaseným oběma smluvními stranami.



2. Jakékoliv oznámení, žádost nebo jiná komunikace stran podle této smlouvy, bude 
v písemné podobě a považuje se za řádně uskutečněnou nebo provedenou, pokud bude 
doručena osobně, mailem, doporučeným dopisem nebo zavedenou kurýrní službou na 
příslušnou adresu uvedenou v tomto článku níže, nebo na takovou jinou adresu pro 
komunikaci, jakou daná strana označila v oznámení adresovaném straně provádějící 
takové oznámení, žádost nebo jinou komunikaci. Všechna oznámení nebo jiná 
komunikace mezi stranami budou v českém jazyce.

3. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, 
že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit 
formou písemného dodatku neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 
smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu řádně prostudovaly a uzavřely vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se obsah smlouvy nepříčí dobrým mravům 
a neodporuje zákonům. To stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl podrobně seznámen 
s plochami zeleně ve správě OŽP vyznačenými v mapě, která byla součástí zadávací 
dokumentace k předmětné veřejné zakázce, ke dni podpisu této smlouvy. Dále 
podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Projektovou 
dokumentací (čl. XIV. odst. 9, příloha 1B)

6. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje věcnou, obsahovou i formální správnost 
a úplnost listiny opatřované doložkou a úplnost souvisejících dokladů.

7. Zhotovitel písemně prohlašuje, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně, resp. příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako 
osoba povinná k dani. Z tohoto důvodu nemůže poskytovatel plnění použít režim 
přenesení daňové povinnosti.

8. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0514/2023 ze 21. schůze rady MČ 
Praha 13 ze dne 4. 12. 2023. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí MČ Praha 13.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až č. 4
10. PŘÍLOHA 1 - Položkový rozpočet

PŘÍLOHA 2 - ČSN NORMY (předloženo v cenové nabídce)
PŘÍLOHA 3 - SEZNAM PODDODAVATELŮ (předloženo v cenové nabídce) 
PŘÍLOHA 4 - Projektová dokumentace a orientační plánek

XV. Podpisy a razítka smluvních stran

Místo: Praha
12. 2023

Datum: .............. 2023
    

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

Místo: Tanvald

Datum: .. 

Za fir   

 
  

   
 

  

Mg. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatelé
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. Zakázka: 3 . e tap a rekon stru kce skatep arku  n a L u žin ách

M isto u i. M o h y lo vá

"Rozpočet;

Objednatel: IČ :

D IČ :

Projektant: A L A T Y R  s .r.o .

T o u ěeň ská 579 /7

14200 P rah a-L h o tka

IČ :
D IČ :

09026967

Zhotovitel: 480ft, *.r.O , IČ : 28XQ93B4

40841 TtfW W M .

DIČ: GM&MrittSt*

Vypracoval: M g r. D u šan  Š m íd , M g r. M ich al K u b ín , jed n ate lé

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 862 881,15

PSV 168 150,00

M ON 0,00

Vedlejší náklady 297 900,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 5 328  931 ,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK

Snížená DPH 15  % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 328 931,15 CZK

Základní DPH 21 % 1 119 075,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

C ena  ce lkem  s D P H 6  448 006 ,69 C Z K

v T an va ldu dne 20 .11 .2023

 
    
 

Za zhotovitele Za objednatele

/Z p raco ván o p rog ram em  R T S S tavite l + , ©  R T S , a .s . S trán ka 1 z  2



Rekapitulace dílů

Číslo ¦'Název.'..' Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 14 196,00

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 32 771,76

3 Venkovní boulderingová stěna HSV 891 229,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 244 764,00

Hřiště s litým dvouvrstvým polyuretanovým5 povrchem HSV 3 565 747,00

96 Bourání konstrukcí HSV 104 483,70

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 689,69

767 Konstrukce zámečnické PSV 168 150,00

VN Vedlejší náklady VN 297 900,00

Cena celkem 5 328 931,15

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

Rekapitulace dílů

Číslo ■'Název.'..' Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 14 196,00

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 32 771,76

3 Venkovní boulderingová stěna HSV 891 229,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 244 764,00

5
Hřiště s litým dvouvrstvým polyuretanovým 

povrchem
HSV 3 565 747,00

96 Bourání konstrukcí HSV 104 483,70

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 689,69

767 Konstrukce zámečnické PSV 168 150,00

VN Vedlejší náklady VN 297 900,00

Cena celkem 5 328 931,15

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



0,00 0,00

16 Lezecké chyty velikost L, min. 3 výrobci, vč. šroubů M10 ks 100,00000 oiftxi 68 800,00 0.00 0,00

17 Lezecké chyty velikostXL, min. 3 výrobci, vč. šroubů M10 ks 50,00000 mflíi 44150,00 0,00 0,00

18 Provozní řád, Hliníková deska, gravírovanýtext ks 1,00000 4 197,00 0,00 0,00
19 Montáž vč. lehkého lešení m2 53,00000 113 632,00 0,00 0,00
20 Doprava nákladní ks 1,00000 17760,00 0,00 0,00

21 Doprava osobní ks 1,00000 10 660,00 0,00 0,00
22 Revize dle EN12572-2,kontrola, zpráva, cestovní rok 1,00000 6 930,00 0,00 0,00

náklady
23 Routesetting (obměna pozic chytu) 2x ročně, vč. cest rok 0,00000 0,00 0,00 0,00

nákladů (přímá dodávka investora)
Dífe! Svislé a kompletní konstrukce ’ 244764,00 -•*' G$4

24 349121000ROO Montáž prefa. drobné architektury do 0,21 kus 6,00000 21 732,00 0,02 0,12
25 74910217R Betonový sedák samostatně stojící, 500x500x450mm kus 6,00000 84 600,00 0,02 0,12

, V !•-*»26 349121099RXO Oprava stávající betonově zídky: očistění, penetrace a m2 192,00000 138 432,00 0,00 0,00
2xnátěr, barva Šeda vč. lehkého lešení

»¦>

Díl: 5.............' " HRětě s litým dvouvretvým polyuretanovým 3 565 747,00 0,00
povrchem

27 1 Demontážstávajících volejbalových sloupků + empíre vč. kpl 1,00000 7660,00 0,00 0,00
nakládky na kontejner, odvozu a likvidace

28 Dodání zemního pouzdra s boxem na víčko pro ks 2,00000 »mjat 5754,00 0,00 0,00
volejbalový a tenisový sloupek

29 Instalace zemního pouzdra s boxem na víčko pro ks 2,00000 1»MK» 2 620,00 0,00 0,00
volejbalový a tenisový sloupek

30 Dodání volejbalových sloupků FeZn 102x2mm, světlá pár 1,00000 14430,00 14430,00 0,00 0,00
délka 2550mm, celková délka 285mm, vč. pouzder a
napínání,možnost použít na nohejbal

31 Betonáž základové patky pro volejbalový sloupek ks 1,00000 16870,00 16 870,00 0,00 0,00
0,8x0,8x0,8m vč. bouraní asfaltu, hloubení jámy, vylití
betonemC12/15,osazení volejbalového pouzdra,
nakládky, odvozu a likvidace výkopku

32 Dodání volejbalové sítě PA 3mm, oko 100x100mm, délka ks 0,00000 1920,00 0,00 0,00 0,00
11,5m, černá barva, horní okraj obšit PP popruhem,
napínací ocelové lanko 3,15mm x 11,5m

33 Dodání univerzální basket soupravy s deskou 120x90cm, ks 1,00000 -a 430,00 25 430,00 0,00 0,00
FeZn obručkou s řetízkovou šířkou, konstrukce FeZn ocel
. Vyložení mí. 120cm

Položkový rozpočet
S: 3. etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách

0: ui. Mohylová

hmotnost/ hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem MJ celk.(l)
Dii: 1 Zemni práce 14 196.00 0,00

1 132201110RQ0 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,00000 4 158,00 0,00 0,00

2 167101101ROO Nakládáni výkopku z hor. 1 * 4 vmnožství do 100 m3 m3 6,00000 312,0C 2 292,00 0,00 0,00

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,00000 2 088,00 0,00 0,00

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 60,00000 2220,00 0,00 0,00j
5 171201201RQ0 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 6,00000 174,00 0,00 0,00
6 19900OO02R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 6,00000 * MHIÉ

p-v' JBpPI 3264,00 0,00 0,00
0504

Díf: 2 Zéktedy,zvláštní zakládáni 32 771,76 "17,38
7 212561111R00 Výplň odvodnov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 10,40000 18 096,00 1,67 17,32
8 212971110R0O Opláštění trativodů z geotext, do sklonu 1:2,5 m2 81,60000 3 508,80 0,00 0,01
9 69366199R Geotextilie 500 g/m2 ze 100% PP m2 93,84000 11 166,96 0,00 0.05

Dít: 3 Venkovní bouktenrtgová stána 091 220,00 0,00i
10 Panely opláštění lezecké stěny, pro venkovní použití m2 53,00000 224190,00 0,00 0,00
11 Ocelová konstrucke žárově zinkovaná kg 560,00000 i 136 080.00 0,00 0,00
12 Klempířský výrobek - oplechování stříšky, vč. Montáže m2 9,00000 ‘¦w 16 290,00 0,00 0,00

13 Dopadiště tl. 30cm, PVC plachta, pro venkovní použiti, vč. m2 44,00000 184140,00 0,00 0,00
montáže

14 Lezecké chyty velikost S, min. 3 výrobci, vč. šroubů M10 ks 50,00000 MtOD 15 200,00 0,00 0,00

15 Lezecké chyty velikostM, min. 3 výrobci, vč. šroubů M10 ks 100,00000 49 200,00

Položkový rozpočet

S : 3 . e ta p a  re k o n s tru k c e  s k a te p a rk u  n a  L u ž in á c h

0 : u i. M o h y lo v á

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a /M J C e lk e m

h m o tn o s t/

M J

h m o tn o s t

c e lk .( l)

D ii: 1 Z e m n i p rá c e 1 4  1 9 6 .0 0 0 ,0 0

1 1 3 2 2 0 1 1 1 0 R Q 0 H lo u b e n í  rý h  š .d o  6 0  c m  v  h o r .3  d o  5 0  m 3 , S T R O J N Ě m 3 6 ,0 0 0 0 0 4  1 5 8 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 1 6 7 1 0 1 1 0 1 R O O N a k lá d á n i v ý k o p k u  z  h o r.  1  *  4  v  m n o ž s tv í d o  1 0 0  m 3 m 3 6 ,0 0 0 0 0 3 1 2 ,0 C 2  2 9 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 1 6 2 7 0 1 1 0 5 R 0 0 V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í  v ý k o p k u  z  h o r .1 -4  d o  1 0 0 0 0  m m 3 6 ,0 0 0 0 0 2  0 8 8 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 6 2 7 0 1 1 0 9 R 0 0 P ř íp la te k  k  v o d . p ře m ís tě n í h o r .1 -4  z a  d a lš í 1  k m m 3 6 0 ,0 0 0 0 0 2 2 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 j

5 1 7 1 2 0 1 2 0 1 R Q 0 U lo ž e n í s y p a n in y  n a  s k l.-s y p a n in a  n a  v ý š k u  p ře s  2 m m 3 6 ,0 0 0 0 0
* MHIÉ 

p-v' J B p P I

1 7 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 1 9 9 0 0 O O 0 2 R 0 0 P o p la te k  z a  s k lá d k u  h o rn in y  1 -  4 , č . d le  k a ta l. o d p a d ů  1 7  

0 5 0 4

m 3 6 ,0 0 0 0 0 3 2 6 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

D íf: 2 Z é k te d y ,z v lá š tn í  z a k lá d á n i 3 2  7 7 1 ,7 6 "1 7 ,3 8

7 2 1 2 5 6 1 1 1 1 R 0 0 V ý p lň  o d v o d n o v .  tra t iv o d ů  k a m . h ru b ě  d rc e n . 1 6  m m m 3 1 0 ,4 0 0 0 0 1 8  0 9 6 ,0 0 1 ,6 7 1 7 ,3 2

8 2 1 2 9 7 1 1 1 0 R 0 O O p lá š tě n í t ra t iv o d ů  z  g e o te x t, d o  s k lo n u  1 :2 ,5 m 2 8 1 ,6 0 0 0 0 3  5 0 8 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 1

9

D ít:

6 9 3 6 6 1 9 9 R

3

G e o te x t il ie  5 0 0  g /m 2  z e  1 0 0 %  P P

V e n k o v n í b o u k te n rtg o v á  s tá n a

m 2 9 3 ,8 4 0 0 0 1 1  1 6 6 ,9 6

0 9 1  2 2 0 ,0 0

0 ,0 0 0 .0 5

0 ,0 0 i

1 0 P a n e ly  o p lá š tě n í le z e c k é  s tě n y , p ro  v e n k o v n í p o u ž it í m 2 5 3 ,0 0 0 0 0 2 2 4 1 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 O c e lo v á  k o n s tru c k e  ž á ro v ě  z in k o v a n á k g 5 6 0 ,0 0 0 0 0 i 1 3 6  0 8 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 K le m p ířs k ý  v ý ro b e k  -  o p le c h o v á n í s tř íš k y , v č . M o n tá ž e m 2 9 ,0 0 0 0 0 ‘■ w 1 6  2 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 3 D o p a d iš tě  t l.  3 0 c m , P V C  p la c h ta , p ro  v e n k o v n í p o u ž it i, v č . 

m o n tá ž e

m 2 4 4 ,0 0 0 0 0 1 8 4 1 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 4 L e z e c k é  c h y ty  v e lik o s t S , m in . 3  v ý ro b c i, v č . š ro u b ů  M 1 0 k s 5 0 ,0 0 0 0 0 MtOD 1 5  2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 5 L e z e c k é  c h y ty  v e lik o s t M , m in . 3  v ý ro b c i,  v č . š ro u b ů  M 1 0 k s 1 0 0 ,0 0 0 0 0 4 9  2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 6 L e z e c k é  c h y ty  v e lik o s t  L , m in . 3  v ý ro b c i,  v č . š ro u b ů  M 1 0 k s 1 0 0 ,0 0 0 0 0 o if tx i 6 8  8 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 7 L e z e c k é  c h y ty  v e lik o s t  X L , m in . 3  v ý ro b c i,  v č . š ro u b ů  M 1 0 k s 5 0 ,0 0 0 0 0 mflíi 4 4 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 8

1 9

P ro v o z n í  řá d , H lin ík o v á  d e s k a , g ra v íro v a n ý te x t

M o n tá ž  v č . le h k é h o  le š e n í

k s

m 2

1 ,0 0 0 0 0

5 3 ,0 0 0 0 0

4  1 9 7 ,0 0  

1 1 3  6 3 2 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 D o p ra v a  n á k la d n í k s 1 ,0 0 0 0 0 17760,00 0 ,0 0 0 ,0 0

2 1 D o p ra v a  o s o b n í k s 1 ,0 0 0 0 0 1 0  6 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 2 R e v iz e  d le  E N 1 2 5 7 2 -2 , k o n tro la , z p rá v a , c e s to v n í 

n á k la d y

ro k 1 ,0 0 0 0 0 6  9 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 3 R o u te s e tt in g  (o b m ě n a  p o z ic  c h y tu )  2 x  ro č n ě , v č . c e s t 

n á k la d ů  (p ř ím á  d o d á v k a  in v e s to ra )

ro k 0 ,0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

D ífe ! S v is lé  a  k o m p le tn í k o n s tru k c e ’ 2 4 4 7 6 4 ,0 0 - • * ' G $ 4

2 4 3 4 9 1 2 1 0 0 0 R O O M o n tá ž  p re fa . d ro b n é  a rc h ite k tu ry  d o  0 ,2 1 k u s 6 ,0 0 0 0 0

, V !

2 1  7 3 2 ,0 0 0 ,0 2 0 ,1 2

2 5 7 4 9 1 0 2 1 7 R B e to n o v ý  s e d á k  s a m o s ta tn ě  s to jíc í,  5 0 0 x 5 0 0 x 4 5 0 m m k u s 6 ,0 0 0 0 0 8 4  6 0 0 ,0 0 0 ,0 2 0 ,1 2

2 6

D íl:

3 4 9 1 2 1 0 9 9 R X O

5 ............. ' "

O p ra v a  s tá v a jíc í  b e to n o v ě  z íd k y : o č is tě n í, p e n e tra c e  a  

2 x n á tě r , b a rv a  Š e d a  v č . le h k é h o  le š e n í

H R ě tě  s  litý m  d v o u v re tv ý m  p o ly u re ta n o v ý m  

p o v rc h e m

m 2 1 9 2 ,0 0 0 0 0
• - *»

» ■ >

1 3 8  4 3 2 ,0 0

3  5 6 5  7 4 7 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

2 7 1 D e m o n tá ž  s tá v a jíc íc h  v o le jb a lo v ý c h  s lo u p k ů  +  e m p íre  v č .

n a k lá d k y  n a  k o n te jn e r ,  o d v o z u  a  lik v id a c e

k p l 1 ,0 0 0 0 0 7 6 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 8 D o d á n í z e m n íh o  p o u z d ra  s  b o x e m  n a  v íč k o  p ro  

v o le jb a lo v ý  a  te n is o v ý  s lo u p e k

k s 2 ,0 0 0 0 0 »mjat 5 7 5 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 9 In s ta la c e  z e m n íh o  p o u z d ra  s  b o x e m  n a  v íč k o  p ro  

v o le jb a lo v ý  a  te n is o v ý  s lo u p e k

k s 2 ,0 0 0 0 0 1»MK» 2  6 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 0 D o d á n í v o le jb a lo v ý c h  s lo u p k ů  F e Z n  1 0 2 x 2 m m , s v ě t lá  

d é lk a  2 5 5 0 m m , c e lk o v á  d é lk a  2 8 5 m m , v č . p o u z d e r  a  

n a p ín á n í,  m o ž n o s t p o u ž ít  n a  n o h e jb a l

p á r 1 ,0 0 0 0 0 1 4 4 3 0 ,0 0 1 4 4 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 1 B e to n á ž  z á k la d o v é  p a tk y  p ro  v o le jb a lo v ý  s lo u p e k

0 ,8 x 0 ,8 x 0 ,8 m  v č . b o u ra n í a s fa ltu , h lo u b e n í já m y , v y lit í  

b e to n e m  C 1 2 /1 5 , o s a z e n í  v o le jb a lo v é h o  p o u z d ra , 

n a k lá d k y , o d v o z u  a  lik v id a c e  v ý k o p k u

k s 1 ,0 0 0 0 0 1 6 8 7 0 ,0 0 1 6  8 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 2 D o d á n í v o le jb a lo v é  s ítě  P A  3 m m , o k o  1 0 0 x 1 0 0 m m , d é lk a  

1 1 ,5 m , č e rn á  b a rv a , h o rn í o k ra j o b š it P P  p o p ru h e m ,  

n a p ín a c í o c e lo v é  la n k o  3 ,1 5 m m  x  1 1 ,5 m

k s 0 ,0 0 0 0 0 1 9 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 3 D o d á n í u n iv e rz á ln í b a s k e t s o u p ra v y  s  d e s k o u  1 2 0 x 9 0 c m , 

F e Z n  o b ru č k o u  s  ře tíz k o v o u  š ířk o u , k o n s tru k c e  F e Z n  o c e l 

. V y lo ž e n í m í. 1 2 0 c m

k s 1 ,0 0 0 0 0 -a 4 3 0 ,0 0 2 5  4 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



0,00 0,00
78 Vodorovné značení - šipka rovně - ZKRÁCENÁ - black ks 1,00000 520,00 0,00 0,00

79 Vodorovné značení -Oblouk - standardní barvy, Obr. 6, ks 5,00000
1 )

3190,00 0,00 0,00
0 ' <"T'It'*

80 Číslo 1 - beige ks 1,00000
1 Žtídi JL 196,00 0,00 0,00

81 Číslo2 - beige ks 1.00000 mm 193,00 0,00 0,00
82 Číslo 3 - beige ks 1,00000 > ifttM 181,00 0,00 0,00
83 Číslo 0 - beige ks 1,00000 »<*» 181,00 0,00 0,00
84 3D Housenka - earth yellow, Obr. 2 ks 1,00000 8 420,00 8 420,00 0,00 0,00

34 Montáž univerzální basket / streetball soupravy ks 1,00000 2 612,00 2612,00 0,00 0,00
35 Betonážzákladové patky pro workout sestavu ks 6,00000 30 360,00 0,00 0,00

0,4x0,4x0,5m vč. bouraní asfaltu,hloubení jámy, vyliti
betonemC12/15,nakládky, odvozu a likvidace výkopku
(lepší instalace na stánu)

36 Dodávka workoutprvků. Obr, 3,8 a 16 kpl 1,00000 171 600,00 0,00 0,00
37 Dodání betonového odpadkového koše s vyjímatelnou ks 2,00000 28 920,00 0,00 0,00

kovovou vložkou
38 Montážworkout prvků, Obr. 3,8 a 16 kpl. 1,00000 33 760,00 0,00 0,00
39 Litý dvouvrstvý polyuretanový povrch EPDM 35mm m2 885,00000 2292150,00 0,00 0,00

(25mmSBR+ 10mm EPDM) - dopadová výška (HIC) > i

1,6m v dané barevnosti
40 rozměření grafických motivů na ploše kpl. 1,00000 23 600,00 0,00 0,00
41 práce na graficea instalace grafických motivů a prvků do kpl. 1,00000 25 700,00 0.00 0,00

plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální
polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)

42 Kolečko 30 cm - UV barvy ks 2,00000 856,00 0,00 0,00
43 Kolečko 30 cm - UV rainbow blue ks 4,00000 1 712,00 0,00 0,00
44 Kolečko 40 cm - s grafikou,číslem,písmenem - standardní ks 7,00000 6818,00 0,00 0,00

barvy, Obr. 15
45 Kolečko40 cm - s grafikou,číslem.písmenem - UV barvy, ks 16,00000 15952,00 0,00 0,00

Obr. 16
46 Kolečko 60 cm - s grafikou, číslem, písmenem - UV barvy, ks 4,00000 10 840,00 0,00 0,00

Obr. 23
47 Kolečko 50 cm - s grafikou, číslem, písmenem - ks 1,00000 1 268,00 0,00 0,00

standardní barvy, Obr. 15
48 Trojúhelník21 cm - black.Obr. 23 ks 3,00000 858,00 0,00 0,00
49 Skok daleký (50-200_black) - UV rainbow blue,Obr. 14 ks 1,00000 3910,00 0,00 0,00

50 Skok daleký (0-300_black) - capri blue, Obr. 12 ks 1,00000 5 190,00 0,00 0,00
51 Nápis: START ks 1,00000 760,00 0,00 0,00
52 Nápis: CÍL ks 1,00000 662,00 0,00 0,00
53 Terós čísly - velký - standardní barvy, Obr. 19 ks 1,00000 16910,00 0,00 0,00
54 Skok do dálky - ZVÍŘATA - různé barvy, Obr. 13 ks 1,00000 7 210,00 0,00 0,00
55 Skákací boxmalý - béžová, Obr. 20 ks 1,00000 4290,00 0,00 0,00
56 Člověče nezlob se - MALÉ 18 cm (set 60 ks) - standardní ks 1,00000 11 750,00 0,00 0,00

barvy. Obr. 21
57 Twister - malý 18 cm (set 24 ks) - standardní barvy, Obr. ks 1,00000 5100,00 0,00 0,00

22 j>m¦§58 Skákací zrcadlo - Zvířata CZ (pr. 40 cm) - různé barvy, ks 1,00000 18 820,00 0,00 0,00
Obr. 24

59 Skákací panákOBDÉLNÍKY1-10 - UV barvy, Obr. 11 ks 2,00000 12840,00 0,00 0,00
60 Skákací PANÁK - UV barvy, Obr. 17 ks 1,00000 i 6 630,00 0,00 0,00
61 Skákací PANENKA- UVbarvy. Obr. 18 ks 1,00000 * 7490,00 0,00 0,00
62 Housenka Velká s abecedou A-Z - UV, Obr. 25 ks 1,00000 15 130,00 0,00 0,00
63 Středová čára - beige, Obr. 15 ks 6,00000 2466,00 0,00 0,00
64 Středová čára - earth yellow ks 5,00000 2115,00 0,00 0,00
65 Středová čára - black. Obr. 6,10,15 ks 12,00000 4452,00 0,00 0,00
66 Středová čára - UVmay green ks 3,00000 1 293,00 0,00 0,00
67 Čára 40 cm - standardní barvy ks 2,00000 552,00 0.00 0,00
68 Čára 40 cm-black ks 4,00000 1 064,00 0,00 0,00
69 Čára40 cm - UV barvy ks 4,00000 1 196,00 0,00 0,00
70 Čára 40 cm - UVmaygreen ks 2,00000 604,00 0,00 0,00
71 Čára 20 cm - standardní barvy ks 2,00000 302,00 0,00 0,00
72 Čára 20 cm - black ks 4,00000 vJi 612,00 0,00 0,00
73 Čára 20 cm - UVmaygreen ks 2,00000 <iL

a 440,00 0,00 0,00
74 Vodorovné značení - šipka řazení vlevo ks 1,00000 '* flHH| 631,00 0,00 0,00
75 Vodorovné značení - šipka řazení vpravo ks 1,00000 628,00 0,00 0,00
76 Šipka oblouk - LEVÁ ks 2,00000 1 482,00 0,00 0,00
77 Vodorovné značení - šipka rovně - standardní barvy ks 1,00000 657,00

34 M ontáž univerzáln í basket / streetball soupravy ks 1,00000 2 612,00 2612,00 0,00 0,00

35 B etonáž základové patky pro w orkout sestavu  

0,4x0,4x0,5m  vč. bouraní asfaltu ,h loubení jám y, vyliti

ks 6,00000 30 360,00 0,00 0,00

betonem  C 12/15, nakládky, odvozu a likvidace výkopku

(lepší instalace na  stánu)

36 D odávka w orkout prvků. O br, 3 ,8  a  16 kpl 1 ,00000 171 600,00 0,00 0,00

37 D odání betonového odpadkového koše s  vyjím atelnou  

kovovou vložkou

ks 2,00000 28 920,00 0,00 0,00

38 M ontáž w orkout prvků, O br. 3 ,8  a  16 kpl. 1 ,00000 33 760,00 0,00 0,00

39 L itý dvouvrstvý polyuretanový  povrch E P D M  35m m m 2 885,00000 2292150,00 0,00 0,00
(25m m  SB R  +  10m m  E P D M ) - dopadová  výška (H IC ) > i

1,6m  v  dané barevnosti

40 rozm ěření grafických m otivů na p loše kpl. 1 ,00000 23 600,00 0,00 0,00

41 práce na grafice a  instalace grafických m otivů a prvků do  

plochy d le grafického návrhu (zahrnuje i speciáln í 

polyuretanovou hm otu pro lepení grafických m otivů)

kpl. 1 ,00000 25 700,00 0.00 0,00

42 K olečko 30 cm  - U V  barvy ks 2,00000 856,00 0,00 0,00

43 K olečko 30 cm  - U V  rainbow  b lue ks 4,00000 1 712,00 0,00 0,00

44 K olečko 40  cm  - s  grafikou ,číslem ,p ísm enem - standardní 

barvy, O br. 15

ks 7,00000 6818,00 0,00 0,00

45 K olečko 40  cm  - s  grafikou ,číslem .p ísm enem - U V  barvy, 

O br. 16

ks 16,00000 15952,00 0,00 0,00

46 K olečko 60  cm  - s  grafikou , číslem , p ísm enem  - U V  barvy, 

O br. 23

ks 4,00000 10 840,00 0,00 0,00

47 K olečko 50 cm  - s  grafikou , číslem , p ísm enem  - 

standardní barvy, O br. 15

ks 1,00000 1 268,00 0,00 0,00

48 T rojúheln ík  21 cm  - b lack . O br. 23 ks 3,00000 858,00 0,00 0,00

49 Skok daleký (50-200_black) - U V  rainbow  b lue, O br. 14 ks 1,00000 3910,00 0,00 0,00

50 Skok daleký (0-300_black) - capri b lue, O br. 12 ks 1,00000 5 190,00 0,00 0,00

51 N ápis: ST A R T ks 1,00000 760,00 0,00 0,00

52 N ápis: C ÍL ks 1,00000 662,00 0,00 0,00

53 T eró  s čísly  - velký -  standardní barvy, O br. 19 ks 1,00000 16910,00 0,00 0,00

54 Skok do dálky - Z V ÍŘ A T A  - různé barvy, O br. 13 ks 1,00000 7 210,00 0,00 0,00

55 Skákací box  m alý  - béžová, O br. 20 ks 1,00000 4290,00 0,00 0,00

56 Č lověče nezlob  se - M A L É  18  cm  (set 60 ks) - standardní 

barvy. O br. 21

ks 1,00000 11 750,00 0,00 0,00

57 T w ister - m alý 18  cm  (set 24  ks) - standardní barvy, O br. 

22

ks 1,00000 5100,00 0,00 0,00

58 Skákací zrcadlo  - Z vířata C Z (pr. 40  cm ) - různé barvy, 

O br. 24

ks 1,00000
j>m ■§

18 820,00 0,00 0,00

59 Skákací panák O BD ÉL NÍK Y  1-10 - U V  barvy, O br. 11 ks 2,00000 12840,00 0,00 0,00

60 Skákací P AN ÁK  - U V  barvy, O br. 17 ks 1,00000 i 6 630,00 0,00 0,00

61 Skákací P A N E N K A - U V  barvy. O br. 18 ks 1,00000 * 7490,00 0,00 0,00

62 H ousenka V elká s abecedou A -Z  - U V , O br. 25 ks 1,00000 15 130,00 0,00 0,00

63 Středová čára  - beige, O br. 15 ks 6,00000 2466,00 0,00 0,00

64 Středová čára  - earth yellow ks 5,00000 2115,00 0,00 0,00

65 Středová čára - b lack . O br. 6 ,10,15 ks 12,00000 4452,00 0,00 0,00

66 Středová čára - U V  m ay green ks 3,00000 1 293,00 0,00 0,00

67 Č ára 40  cm  - standardní barvy ks 2,00000 552,00 0.00 0,00

68 Č ára 40  cm -black ks 4,00000 1 064,00 0,00 0,00

69 Č ára  40  cm  - U V  barvy ks 4,00000 1 196,00 0,00 0,00

70 Č ára 40  cm  - U V  m ay green ks 2,00000 604,00 0,00 0,00

71 Č ára 20  cm  - standardní barvy ks 2,00000 302,00 0,00 0,00

72 Č ára  20  cm  - b lack ks 4,00000 vJi
<i£

a

612,00 0,00 0,00

73 Č ára 20  cm  - U V  m ay green ks 2,00000 440,00 0,00 0,00

74 V odorovné značení -  šipka řazení v levo ks 1,00000 '* flH H | 631,00 0,00 0,00

75 V odorovné značení -  šipka řazení vpravo ks 1,00000 628,00 0,00 0,00

76 Šipka oblouk - L EV Á ks 2,00000 1 482,00 0,00 0,00

77 V odorovné značení - šipka rovně - standardní barvy ks 1,00000 657,00 0,00 0,00

78 V odorovné značení - šipka rovně - Z K R Á C E N Á  - b lack ks 1,00000 520,00 0,00 0,00

79 V odorovné značení - O blouk - standardní barvy, O br. 6 ,

10

ks 5,00000
) ' <"T'

3190,00 0,00 0,00

80 Č íslo 1 - beige ks 1,00000

It'*

196,00 0,00 0,00

81 Č íslo 2  - beige ks 1.00000

1 Žtídi JL

mm 193,00 0,00 0,00

82 Č íslo 3  - beige ks 1,00000 > ifttM 181,00 0,00 0,00

83 Č íslo 0  - beige ks 1,00000
»<*»

181,00 0,00 0,00

84 3D H ousenka - earth  yellow , O br. 2 ks 1,00000 8 420,00 8 420,00 0,00 0,00



15800,00 15 800,00 0,00 0,00
128 005241030R Návštěvní řád Soubor 1,00000 24100.00 24100,00 0,00 0,00

Celkem, _____• ...w..

Poznámky uchazeče k zadáni

•’’i

85 3D Stupně vítězů, Obr. 9 ks 1,00000 29 109,00 29 100,00 0,00 0,00
86 3D Palisádys doplňkovou EPDWI grafikou - pr.30 cm, v.30 ks 6,00000 B 870.00 35 220,00 0,00 0,00

cm - UV barvy, Obr. 7
87 3DWorkoutová kostka (5 stran). Obr. 10 ks 1.00000 13140.00 13 140,00 0,00 0,00
88 3D Polokoule 50 cm s číslem 1-9 (1 ks) - standardní ks 2,00000 4NMIB 8 040,00 0,00 0,00

barvy, Obr. 1 'ř?
89 3D Polokoule 50 cm s číslem 1-9 (1 ks) - UV barvy, Obr. 1 ks 2,00000 8 820,00 0,00 0,00

90 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - standardníbarvy, Obr. 1 ks 2,00000 7 000,00 0,00 0,00
91 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - beige, Obr. 1 ks 1,00000

¦

3 500,00 0,00 0,00
92 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - earth yellow, Obr. 1 ks 1,00000 3 500,00 0,00 0,00
93 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - UV barvy, Obr. 1 ks 2,00000 3MM0 7 800,00 0,00 0.00
94 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - UVsky blue, Obr. 1 ks 1,00000 3N040 3 900,00 0,00 0,00
95 3D Polokoule 75 cm - UV barvy, Obr. 1 ks 2,00000 18 300,00 0,00 0,00
96 3D Polokoule75 cm - UVsky blue,Obr. 1 ks 1,00000 MjMO 9150,00 0,00 0,00
97 3D Polokoule 30 cm (1 ks) - standardníbarvy, Obr. 1 ks 2,00000 4100,00 0,00 0,00
98 3D Polokoule 30 cm (1 ks) - beige, Obr. 1 ks 3,00000 6 150,00 0,00 0,00
99 3D Polokoule 30 cm (1 ks) - earth yellow, Obr. 1 ks 3,00000 6 150,00 0,00 0,00
100 3D Polokoule 30 cm (1 ks) - UV sky blue, Obr. 1 ks 1,00000 '.c&Smí 2 200,00 0,00 0,00
101 3DMINITunel - UVbarvy, Obr. 6 ks 1,00000 . K^tĚÍUĚ 46 100,00 0,00 0,00
102 3D EPDM bench - DIRECTbez grafiky, Obr. 5 ks 5,00000 175 500,00 0,00 0,00
103 3D EPDM bench - DIRECTs jednoduchou grafikou, Obr. ks 1,00000 •AáĚĚĚĚi 37 800,00 0,00 0,00

5
104 Přemisřovatelná palisáda - bezgrafiky - UV yellow, Obr. 4 ks 6,00000 55 860,00 0,00 0,00

105 LOGO města ks 1,00000 17 100,00 0,00 0,00
106 lajnování - barevný nšstnk sportovních lajn mb 210,00000 20 580,00 0,00 0,00
107 doprava a režie spodní stavba ks 1,00000 18 900,00 0,00 0,00
108 doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ks 1,00000 iaot*Mo 160 000,00 0,00 0.00

ubytování, odvoz a likvidace odpadu)
Díl: 96 Bourání konstrukcí 104 4á3>0 0,00
109 113106121R00 Rozebraní dlažebz betonových dlaždic na sucho m2 27,50000 3 987,50 0,00 0,00

110 113109312ROO Odstranění podkladu pl.50 m2, betprostý tl.12 cm m2 27,50000 ifJMo 31 075,00 0,00 0,00
111 963042819R00 Bouraní schodišťových stupňů betonových m 6,00000 intofiio 10 710,00 0,00 0,00
112 962042321R00 Bouranízdivá nadzákladového z betonu prostého m3 1,57500 ••PUM 10 710,00 0,00 0,00
113 979087212R00 Nakládánísuti na dopravní prostředky - komunikace t 15,60000 8580,00 0,00 0,00
114 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15,60000 6 474,00 0,00 0,00
115 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 296,40000 10 077,60 0,00 0,00
116 979093111R00 Uložení suti na skládku bezzhutnění t 15,60000 )||| 249,60 0,00 0,00

117 979990103R00 Poplatekza uloženi suti -beton, skupina odpadu 170101 t 15,60000 14*01 22 620,00 0,00 0,00

Díl: 99 Stavenišiní přesun hmot 9699,69 .0,00
118 998222011ROO Přesun hmot pozemní komunikace, kryt z kameniva t 17,61761 9 689,69 0,00 0,00

rĎíl: J 767 Konstrukce zámečnické 168 150,00 0,48
119 Z01 D+MOploceni 2000x1300 mm - pozink, kotveno do ks 8.00000 68 000,00 0,06 0,48

betonu vč. kotvícíhomateriálu ,/ **
120 Z02 Opravastáv. ocelovéhooplocenív. 4m: očištěni, m 85,00000 97 750,00 0,00 0,00

odmaštění a2xnátěr, barva šedá (oboustranně) vč.
lehkého lešení

121 998767101ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6m t 0,48000 www 2400,00 0,00 0,00

Díl: vn Vedlejší náklady 297 900,00 0,00
122 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 0,00 0,00
123 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 198 000,00 0,00 0,00
124 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 25 000,00 0,00 0,00
125 005231010R Revize Soubor 1,00000 170*00 17 000,00 0,00 0,00
126 00524101OR Dokumentaceskutečného provedení Soubor 1,00000 •OftOC 8 000,00 0,00 0,00
127 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000

8 5 3 D  S tu p n ě  v ítě z ů , O b r. 9 k s 1 ,0 00 00 2 9  1 0 9 ,0 0 2 9  1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

8 6 3 D  P a lis á d y  s  d o p lň ko v o u  E P D W I g ra fik o u  -  p r.30  c m , v .3 0 k s 6 ,0 00 00 B  8 7 0 .0 0 3 5  2 2 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

c m  -  U V  b a rv y , O b r. 7

8 7 3 D  W o rk o u to v á  k o s tk a  (5  s tra n ). O b r. 1 0 k s 1 .0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 .0 0 1 3  1 4 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

8 8 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  s  č ís le m  1 -9  (1  k s ) -  s ta n d a rd n í 

b a rv y , O b r. 1

k s 2 ,0 0 0 0 0 4 N M IB

'ř?

8  0 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

8 9 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  s  č ís le m  1 -9  (1  k s )  -  U V  b a rv y , O b r. 1 k s 2 ,0 0 0 0 0 8  8 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 0 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  (1  k s )  -  s ta n d a rd n í b a rv y , O b r. 1 k s 2 ,0 0 0 0 0 7  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 1 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  (1  k s ) -  b e ig e , O b r. 1 k s 1 ,0 0 0 0 0
■

3  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 2 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  (1  k s ) -  e a rth  y e llo w , O b r. 1 k s 1 ,0 0 0 0 0 3  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00

9 3 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  (1  k s ) -  U V  b a rv y , O b r. 1 k s 2 ,0 0 0 0 0 3 M M 0 7  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

9 4 3 D  P o lo k o u le  5 0  c m  (1  k s ) -  U V  s k y  b lu e , O b r. 1 k s 1 ,0 0 0 0 0 3 N 0 4 0 3  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 5 3 D  P o lo k o u le  7 5  c m  -  U V  b a rv y , O b r. 1 k s 2 ,0 0 0 0 0 1 8  3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 6 3 D  P o lo k o u le  7 5  c m  -  U V  s k y  b lu e , O b r. 1 k s 1 ,0 0 0 0 0 M jM O 9 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 7 3 D  P o lo k o u le  3 0  c m  (1  k s )  -  s ta n d a rd n í b a rv y , O b r. 1 k s 2 ,0 0 0 0 0 4 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 8 3 D  P o lo k o u le  3 0  c m  (1  k s )  -  b e ig e , O b r. 1 k s 3 ,0 0 0 0 0 6  1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 9 3 D  P o lo k o u le  3 0  c m  (1  k s )  -  e a rth  y e llo w , O b r. 1 k s 3 ,0 0 0 0 0 6  1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 0 3 D  P o lo k o u le  3 0  c m  (1  k s )  -  U V  s k y  b lu e , O b r. 1 k s 1 ,0 0 0 0 0
'.c&Smí

2  2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 1 3 D  M IN I T u n e l -  U V  b a rv y , O b r. 6 k s 1 ,0 0 0 0 0 . K^tĚÍUĚ 4 6  1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 2 3 D  E P D M  b e n c h  -  D IR E C T  b e z  g ra fik y , O b r. 5 k s 5 ,0 0 0 0 0 1 7 5  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 3 3 D  E P D M  b e n c h  -  D IR E C T  s  je d n o d u c h o u g ra fik o u , O b r.

5
k s 1 ,0 0 0 0 0

•AáĚĚĚĚi
3 7  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 4 P ře m is řo v a te ln á  p a lis á d a  -  b e z  g ra fik y  -  U V  y e llo w , O b r. 4 k s 6 ,0 0 0 0 0 5 5  8 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 5 L O G O  m ě s ta k s 1 ,0 0 0 0 0 1 7  1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 6 la jn o v á n í -  b a re v n ý  n š s tn k  s p o rto v n íc h  la jn m b 2 1 0 ,0 0 0 0 0 2 0  5 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 7 d o p ra v a  a  re ž ie  s p o d n í s ta v b a k s 1 ,0 0 0 0 0 1 8  9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 8 d o p ra v a  a  re ž ie  u m ě lý  p o v rc h (d o p ra v a  o s o b , m a te r iá lu , 

u b y to v á n í, o d v o z  a  lik v id a c e  o d p a d u )

k s 1 ,0 0 0 0 0 ia o t*M o 1 6 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Díl: 9 6 Bourání konstrukcí 104 4á3>0 0,00
1 0 9 1 1 3 1 0 6 1 2 1 R 0 0 R o z e b ra n í d la ž e b  z  b e to n o v ý ch  d la ž d ic  n a  s u c h o m 2 2 7 ,5 0 0 0 0 3  9 8 7 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 0 1 1 3 1 0 9 3 1 2 R O O O d s tra n ě n í p o d k la d u  p l.5 0  m 2 , b e tp ro s tý  t l.1 2  c m m 2 2 7 ,5 0 0 0 0 ifJ M o 3 1 0 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 1 9 6 3 0 4 2 8 1 9 R 0 0 B o u ra n í s c h o d iš ť o v ý c h  s tu p ň ů  b e to n o v ý c h m 6 ,0 0 0 0 0
in to fiio

1 0  7 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 2 9 6 2 0 4 2 3 2 1 R 0 0 B o u ra n í z d iv á  n a d z á k la d o v é h o  z  b e to n u  p ros té ho m 3 1 ,5 7 5 0 0 ••P U M 1 0  7 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 3 9 7 9 0 8 7 2 1 2 R 0 0 N a k lá d á n í s u ti n a  d o p ra v n í p ro s tře d k y  -  k o m u n ik a c e t 1 5 ,6 0 0 0 0 8 5 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 4 9 7 9 0 8 1 11 1 R 0 0 O d v o z  s u ti a  v y b o u r. h m o t n a  s k lá d k u  d o  1 k m t 1 5 ,6 0 0 0 0 6  4 7 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00

1 1 5 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R O O P říp la te k  k  o d vo zu  z a  k a ž d ý  d a lš í 1  k m t 2 96 ,4 00 00 1 0  0 7 7 ,6 0 0 ,0 0 0 ,00

1 1 6 9 7 9 0 9 3 11 1 R 0 0 U lo ž e n í s u ti n a  s k lá d k u  b e z  z h u tn ě n í t 1 5 ,6 0 00 0 ) ||| 2 4 9 ,6 0 0 ,0 0 0 ,00

1 1 7 9 7 9 9 9 0 1 0 3 R 0 0 P o p la te k  z a  u lo ž e n i s u ti -  b e to n , s k u p in a  o d p a d u  1 7 0 1 0 1 t 1 5 ,6 0 0 0 0 14*01 2 2  6 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Díl: 99 Stavenišiní přesun hmot 9699,69 .0,00
1 1 8 9 9 8 2 2 2 0 1 1 R O O P ře s u n  h m o t p o z e m n í k o m u n ik a c e , k ry t z  k a m e n iv a t 1 7 ,6 17 6 1 9  6 8 9 ,6 9 0 ,0 0 0 ,0 0

rĎíl: J 767 Konstrukce zámečnické 168 150,00 0,48
1 1 9 Z 0 1 D + M  O p lo ce n i 2 0 00 x 1 30 0  m m  -  p o z in k , k o tv e n o  d o  

b e to n u  v č . k o tv íc íh o  m a te riá lu

k s 8 .0 0 0 0 0

,/ **
6 8  0 0 0 ,0 0 0 ,06 0 ,4 8

1 2 0 Z 0 2 O pra v a  s tá v . o c e lo v é h o  o p lo c e n í v . 4  m : o č iš tě n i, m 8 5 ,0 0 0 0 0 9 7  7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

o d m a š tě n í a 2 x n á tě r, b a rv a  š e d á  (o b o u s tra n n ě ) v č .

le h k é h o  le š e n í

1 2 1 9 9 8 7 6 7 1 0 1 R O O P ře s u n  h m o t p ro  z á m e č n ic k é  k o n s tr ., v ý š k y  d o  6  m t 0 ,4 8 0 0 0 w w w 2 4 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

Díl: vn Vedlejší náklady 297 900,00 0,00
1 2 2 0 0 5 1 1 1 0 2 0 R V yty če n í s ta v b y S o u b o r 1 ,0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 3 0 0 5 1 2 1 0 1 0 R Z a říz e n í s ta v e n iš tě S o u b o r 1 ,0 0 0 0 0 1 9 8  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 4 0 0 5 2 11 0 80 R B e z p e č n o s tn í a  h y g ie n ic k á  o p a tře n í n a  s ta v e n iš ti S o u b o r 1 ,0 0 0 0 0 2 5  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 5 0 0 5 2 3 1 0 1 0 R R e v iz e S o u b o r 1 ,0 0 0 0 0 1 7 0 *0 0 1 7  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 6 0 0 5 2 4 1 0 1 O R D o k u m e n ta c e  s k u teč n é ho  p ro v e d e n í S o u b o r 1 ,0 00 00 •O ftO C 8  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 7 0 0 5 2 4 1 0 2 0 R G eo de tic ké  z a m ě ře n í s k u te č n é h o  p ro ve d e n í S o u b o r 1 ,0 0 0 0 0 1 5 8 0 0 ,0 0 1 5  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2 8 0 0 5 2 4 1 0 3 0 R N á v š tě v n í řá d S o u b o r 1 ,0 00 00 2 4 1 0 0 .0 0 2 4 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Celkem, _____ • ...w..

Poznámky uchazeče k zadáni

•’’i



1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSNEN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a
zkušebnímetody
ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušebnímetody pro zcela ohrazená dětská zařízení
CSNEN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušebnímetody pro prostorově sítě
ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště -Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro lanovky
ČSN EN 1176-5 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizovaní, kontrolu, údržbu a
provoz
ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovém kritické výšky pádu
ČSN EN 15312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody

ČSNTřída 8390 - Sadovnictví a krajinářství
ČSN 83 9001 (839001)
Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
ČSN 83 9011(839011)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 (839021)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny ajejich výsadba
ČSN 83 9031 (839031)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky ajejich zakládání
ČSN 83 9041 (839041)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu -
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků,
kombinované konstrukce
ČSN 83 9051 (839051)
Technologie vegetačních uprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061 (839061)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích

Příloha 2 SOD:

Závazné normy k plnění zakázky

Uchazečmusí při stavbě díla normy bezvýhradně respektovat

ČSNNORMY na stavbu dětských hřišť
ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky,
zkušební metody
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN

Příloha 2 SOD:

Závazné normy k plnění zakázky 

Uchazeč musí při stavbě díla normy bezvýhradně respektovat 

ČSN NORMY na stavbu dětských hřišť
ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, 

zkušební metody
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště 
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště 

tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody
ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
CSN EN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody pro prostorově sítě
ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro lanovky
ČSN EN 1176-5 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizovaní, kontrolu, údržbu a 
provoz
ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovém kritické výšky pádu 

ČSN EN 15312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní 

požadavky, zkušební metody

ČSN Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství 
ČSN 83 9001 (839001)

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice 
ČSN 83 9011(839011)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 (839021)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 (839031)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 (839041)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - 
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, 
kombinované konstrukce 
ČSN 83 9051 (839051)

Technologie vegetačních uprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 (839061)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích
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Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: 

„Skatepark Lužiny Praha 13 - ETAPA 3"

Uchazeč: 4soft, s.r.o.
Sídlo: Krkonošská 625, Tanvald - Šumburk nad Děsnou, PSČ: 468 41 
IČ: 287 03 324 
DIČ: CZ28703324

Statutární orgán: Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd - jednatelé společnosti 
e-mail:  
kontaktní telef    

Seznam poddodavatelů

Boulderová stěna - subdodavatel:

Walltech climbing s.r.o.

Bratří Čapků 1845/15, Vinohrady, 10100 Praha 10 

IČ: 49680129 

DIČ: CZ49680129

V Tanvaldu dne 20.11.2023

  

Mgr. Michal Kubín, jednatel 
Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

4softc s.r.o. ič. 287 03 324 

Krkonošská 625 DIČ: CZ287 03 324 

648 41 Tanvald • íe!.:     

Česká republika email: 

►



3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová, Praha 13 - Stodůlky Toušefiská 579/7,142 00 Praha 4
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území. V okolí se nachází panelové domy.
V okolí stavby se nacházejí zejména zpevněné a zatravněné plochy. Pozemek, na
kterém se objekt nachází, je rovinného charakteru.
Předmětem projektové dokumentace je revitalizace stávajícího hřiště. Stávající
plocha má tři úrovně. Horní a střední část slouží jako sportovní hřiště pro jezdce na
skateboardech, in-line bruslích, koloběžkách a kolech a spodní část slouží nyní jako
víceúčelová plocha, zejména pro hraní míčových her. Záměr investora je plně
v souladu s územním plánem. Jedná se o zastavěné území.
Požadavek investora je po 1. a 2. etapě dokončit i etapu 3.. Spodní plocha by tedy
měla sloužit jako víceúčelová herní plocha. Jednotlivé plochy mají pouze mírný,
normou požadovaný, spád.
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3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová, Praha 13 - Stodůlky Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

A.1 Identifikační údaje
A. 1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby

3. etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ui. Mohylová

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Mohylová, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Stavební pozemky: k.ú. Stodůlky (755541)
Parcelní číslo: parcela č.: 2131/421
Druh pozemku: zeleň
Způsob využití: ostatní plocha

Vlastník pozemků: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
11000 Praha 1 -Staréměsto

Svěřená správa: Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
15800 Praha 5 -Stodůlky

c) předmět dokumentace
Dokumentace pro výběr zhotovitele

A. 1.2 Údaje o žadateli
Investor (stavebník):

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
15800 Praha 5 - Stodůlky

A.2 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území
Stávající sportoviště se nachází u MŠ Sluníčko pod střechou v ulici Mohylová na
Praze 13. Jedná se o veřejně přístupné prostranství. Sportoviště se nachází v
zastavěném

3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. M ohylová 
M ohylová, Praha 13 - Stodůlky

Alatyr s.r.o.

Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

A.1 Identifikační údaje
A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

3. etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ui. M ohylová

b)

c)

m ísto stavby (adresa, čísla popisná, katastrální územ í, parcelní čísla pozem ků) 

M ohylová, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Stavební pozem ky: 
Parcelní číslo: 
Druh pozem ku: 
Způsob využití:

k.ú. Stodůlky (755541) 
parcela č.: 2131/421 
zeleň

ostatní plocha

Vlastník pozem ků: HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA

M ariánské nám ěstí 2/2  
11000 Praha 1 - Staré m ěsto

Svěřená správa: M ěstská část Praha 13  
Sluneční nám ěstí 2580/13  
15800 Praha 5 - Stodůlky

předm ět dokum entace

Dokum entace pro výběr zhotovitele

A. 1.2 Údaje o žadateli

Investor (stavebník):
M ěstská část Praha 13  
Sluneční nám ěstí 2580/13  
15800 Praha 5 - Stodůlky

A.2 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Stávající sportoviště se nachází u MŠ Sluníčko pod střechou v ulici Mohylová na 

Praze 13. Jedná se o veřejně přístupné prostranství. Sportoviště se nachází v 
zastavěném území. V okolí se nachází panelové domy.
V okolí stavby se nacházejí zejména zpevněné a zatravněné plochy. Pozemek, na 
kterém se objekt nachází, je rovinného charakteru.
Předmětem projektové dokumentace je revitalizace stávajícího hřiště. Stávající 
plocha má tři úrovně. Horní a střední část slouží jako sportovní hřiště pro jezdce na 
skateboardech, in-line bruslích, koloběžkách a kolech a spodní část slouží nyní jako 
víceúčelová plocha, zejména pro hraní míčových her. Záměr investora je plně 
v souladu s územním plánem. Jedná se o zastavěné území.
Požadavek investora je po 1. a 2. etapě dokončit i etapu 3.. Spodní plocha by tedy 
měla sloužit jako víceúčelová herní plocha. Jednotlivé plochy mají pouze mírný, 
normou požadovaný, spád.
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3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová, Praha 13 - Stodůlky Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

A.3 Základní charakteristika objektu
A.3.1 Architektonické a dispoziční řešení

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace stávajícího hřiště, nyní se
jedná o její nejníže položenou část
Tento prostor lze rozdělit do 3 základních částí. První část je prostor určený pro
míčové hry. Druhá část je určena pro děti předškolního věku a slouží pro zlepšení
koordinačních a pohybových dovedností. Třetí část je lezecká stěna typu boulder,
která využívá vykonzolovanou část odpočinkové části skateboardového hřiště.
Na stávající asfaltový povrch bude nanesena penetrace a na ní bude položen
dvouvrstvý litý polyuretanový povrch. Spodní vrstvu povrchu bude tvořit litá SBR
vrstva tloušťky 25mm (směs gumových granulí a polyuretanového pojivá), horní
vrstvu povrchu bude tvořit lité EPDM tloušťky 10mm (směs barevného
polyuretanového granulátu a polyuretanového pojivá).
Veškeré grafické prvky na povrchu budou tvořeny plně probarveným EPDM, nikoli
nátěrem nebo nástřikem (aby se barevnost z plochy neodírala). Taktéž 3D prvky
typu boule, tunel a válce budou na povrchu tvořeny plně probarveným EPDM.
Jedinou výjimku tvoří lajnování hřiště, které bude z technologických důvodů
provedeno nástřikem polyuretanovou barvou. Na ploše určené pro míčové hry
bude do

Výstavba nosné části boulderingové stěny + penetrace asfaltového
povrchu
Betonáž sloupků a jiných prvků
Osazení grafických, 3D a cvičebních prvků a pokládka polyuretanových
povrchů s litou grafikou
Výstavba zbylé části boulderingové stěny
Lajnování sportovní části hřiště stříkanou polyuretanovou barvou
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spodní vrstvy přimíchán keramzit (v poměru cca 30% keramzitu a 70%
SBR granulí), aby se v těchto místech zvýšila odrazovost míčů. Podrobnější popis
jednotlivých částí je uveden níže.

A.3.2 Technické řešení (konstrukční a stavebně technické řešení)

Všechny konstrukce je nutné na stavbě ověřit a zaměřit V případě zjištění
nových skutečností je tuto skutečnost a následný návrh nutně konzultovat
s projektantem

a) stavební řešení
Seznam bouracích prací:

- Demontáž či odbourání stávajících betonových prvků jako jsou lavičky,
schody atd.

- Odstranění stávajících prvků sloužící pro míčové hry, sedaček pro
rozhodčí atd. a vybourání nových pozic pro sloupky

- Rozebrání části zpevněného povrchu u stěny pro vytvoření odvodního
žlabu pro dešťovou vodu

- Odbourání nesoudržných částí asfaltového povrchu

Seznam stavebních prací:

3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová 

Mohylová, Praha 13 - Stodůlky
Alatyr s.r.o.

Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

A.3 Základní charakteristika objektu 

A.3.1 Architektonické a dispoziční řešení

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace stávajícího hřiště, nyní se 

jedná o její nejníže položenou část

Tento prostor lze rozdělit do 3 základních částí. První část je prostor určený pro 

míčové hry. Druhá část je určena pro děti předškolního věku a slouží pro zlepšení 

koordinačních a pohybových dovedností. Třetí část je lezecká stěna typu boulder, 

která využívá vykonzolovanou část odpočinkové části skateboardového hřiště.

Na stávající asfaltový povrch bude nanesena penetrace a na ní bude položen 

dvouvrstvý litý polyuretanový povrch. Spodní vrstvu povrchu bude tvořit litá SBR 

vrstva tloušťky 25mm (směs gumových granulí a polyuretanového pojivá), horní 

vrstvu povrchu bude tvořit lité EPDM tloušťky 10mm (směs barevného 

polyuretanového granulátu a polyuretanového pojivá).

Veškeré grafické prvky na povrchu budou tvořeny plně probarveným EPDM, nikoli 

nátěrem nebo nástřikem (aby se barevnost z plochy neodírala). Taktéž 3D prvky 

typu boule, tunel a válce budou na povrchu tvořeny plně probarveným EPDM. 

Jedinou výjimku tvoří lajnování hřiště, které bude z technologických důvodů 

provedeno nástřikem polyuretanovou barvou. Na ploše určené pro míčové hry 

bude do spodní vrstvy přimíchán keramzit (v poměru cca 30% keramzitu a 70% 

SBR granulí), aby se v těchto místech zvýšila odrazovost míčů. Podrobnější popis 

jednotlivých částí je uveden níže.

A.3.2 Technické řešení (konstrukční a stavebně technické řešení)

Všechny konstrukce je nutné na stavbě ověřit a zaměřit V případě zjištění 

nových skutečností je tuto skutečnost a následný návrh nutně konzultovat 

s projektantem

a) stavební řešení
Seznam bouracích prací:

- Demontáž či odbourání stávajících betonových prvků jako jsou lavičky, 

schody atd.

- Odstranění stávajících prvků sloužící pro míčové hry, sedaček pro 

rozhodčí atd. a vybourání nových pozic pro sloupky

- Rozebrání části zpevněného povrchu u stěny pro vytvoření odvodního 

žlabu pro dešťovou vodu

- Odbourání nesoudržných částí asfaltového povrchu 

Seznam stavebních prací:

Výstavba nosné části boulderingové stěny + penetrace asfaltového 

povrchu

Betonáž sloupků a jiných prvků

Osazení grafických, 3D a cvičebních prvků a pokládka polyuretanových

povrchů s litou grafikou

Výstavba zbylé části boulderingové stěny

Lajnování sportovní části hřiště stříkanou polyuretanovou barvou
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jejich částí nebyla
ohrožena bezpečnost a stabilita jiných staveb, bezpečnost osob (i na sousedních
pracemi nedotčených pozemcích) a aby okolí odstraňovaných staveb a jejích
částí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně a nad
přípustnou míru upravenou příslušnými předpisy a vyhláškami.
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3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová, Praha 13 - Stodůlky Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

b) konstrukční a materiálové řešení
Všechny konstrukce je nutné na stavbě ověřit a zaměřit. Tato PD řeší
3.etapu. Cílem PD je vytvoření moderního multifunkčního hřiště, které bude
sloužit jak obyvatelům Prahy 13, tak ostatním návštěvníkům všech
věkových kategorií. Požadavky, které zadal investor, jsou v projektové
dokumentaci splněny.

b)1 Bourací práce
Seznam bouracích prací:

- Demontáž či odbourání stávajících betonových prvků jako jsou lavičky,
schody atd.

- Odstranění stávajících prvků sloužící pro míčové hry, sedaček pro
rozhodčí atd. a vybourání nových pozic pro sloupky

- Rozebrání části zpevněného povrchu u stěny pro vytvoření odvodního
žlabu pro dešťovou vodu

- Odbourání nesoudržných částí asfaltového povrchu a příprava pro
osazení sloupku

Na stávající ploše skateparku budou odstraněny jednotlivé betonové schody a
lavičky. Dále budou odstraněny zbytky povrchu umělého zatravnění podél hřiště.
Povrch bude vyčištěn i od ocelových konstrukcí sloužících pro míčové hry, jako
například koše na basketbal, sloupky na sítě, sedačka pro rozhodčí atd.
Dodavatel stavby provede zabezpečení stavby. Z důvodu odvodnění
navrhovaného skateparku, bude provedeno rozebrání dlažby u dělící stěny a
odbourání povrchu pod tím. Vznikne tím žlab, který bude poté přetažen
polyuretanovým povrchem, který je vodopropustný. Budou odbourány
nesoudržné části asfaltového povrchu a vyspraveny. V rámci úprav povrchu
budou vybourány kapsy pro zabetonování sloupků pro míčové hry.

Všechny konstrukce je nutné na stavbě ověřit a zaměřit. V případě zjištění
nových skutečností je tuto skutečnost a následný návrh nutně konzultovat
s projektantem. Dále je nezbytně nutné ověřit skryté konstrukce, které se odkryjí
při realizaci a demontáži jednotlivých prvků. Při bouracích pracích a provádění
nových prostupů je nutné postupovat dle platných předpisů BOZP.

Před započetím bouracích prací je nutno uvést mimo provoz veškerá silová a jiná
vedení. Prostor staveniště je nutno před zahájením stavebních prací zabezpečit
proti vstupu nepovolaných osob. Při zahájení bouracích prací se nesmí v žádné
části bouraných objektů vyskytovat jakékoliv nebezpečné látky v jakémkoliv
skupenství, zejména takové, které by mohly v případě jejich úniku ohrozit životní
prostředí, tj. faunu i flóru. Při bouracích pracích je nutné dbát mimo jiné na to, aby
při bourání, demontování nebo přemisťování staveb nebo

3 . e t a p a  r e k o n s t r u k c e  s k a t e p a r k u  n a  L u ž i n á c h ,  u l .  M o h y l o v á  

M o h y l o v á ,  P r a h a  1 3  -  S t o d ů l k y

A l a t y r  s . r . o .

T o u š e ň s k á  5 7 9 / 7 , 1 4 2  0 0  P r a h a  4

b) konstrukční a materiálové řešení

Všechny konstrukce je nutné na stavbě ověřit a zaměřit. Tato PD řeší 

3.etapu. Cílem PD je vytvoření moderního multifunkčního hřiště, které bude 

sloužit jak obyvatelům Prahy 13, tak ostatním návštěvníkům všech 

věkových kategorií. Požadavky, které zadal investor, jsou v projektové 

dokumentaci splněny.

b)1 Bourací práce
S e z n a m  b o u r a c í c h  p r a c í :

-  D e m o n t á ž  č i  o d b o u r á n í  s t á v a j í c í c h  b e t o n o v ý c h  p r v k ů  j a k o  j s o u  l a v i č k y ,  

s c h o d y  a t d .

-  O d s t r a n ě n í s t á v a j í c í c h  p r v k ů  s l o u ž í c í  p r o  m í č o v é  h r y , s e d a č e k  p r o  

r o z h o d č í  a t d .  a  v y b o u r á n í  n o v ý c h  p o z i c  p r o  s l o u p k y

-  R o z e b r á n í  č á s t i  z p e v n ě n é h o  p o v r c h u  u  s t ě n y  p r o  v y t v o ř e n í  o d v o d n í h o  

ž l a b u  p r o  d e š ť o v o u  v o d u

-  O d b o u r á n í n e s o u d r ž n ý c h  č á s t í a s f a l t o v é h o  p o v r c h u  a  p ř í p r a v a  p r o  

o s a z e n í  s l o u p k u

N a  s t á v a j í c í  p l o š e  s k a t e p a r k u  b u d o u  o d s t r a n ě n y  j e d n o t l i v é  b e t o n o v é  s c h o d y  a  

l a v i č k y .  D á l e  b u d o u  o d s t r a n ě n y  z b y t k y  p o v r c h u  u m ě l é h o  z a t r a v n ě n í  p o d é l  h ř i š t ě .  

P o v r c h  b u d e  v y č i š t ě n  i o d  o c e l o v ý c h  k o n s t r u k c í  s l o u ž í c í c h  p r o  m í č o v é  h r y ,  j a k o  

n a p ř í k l a d  k o š e  n a  b a s k e t b a l ,  s l o u p k y  n a  s í t ě ,  s e d a č k a  p r o  r o z h o d č í  a t d .  

D o d a v a t e l s t a v b y  p r o v e d e  z a b e z p e č e n í s t a v b y . Z  d ů v o d u  o d v o d n ě n í  

n a v r h o v a n é h o  s k a t e p a r k u ,  b u d e  p r o v e d e n o  r o z e b r á n í  d l a ž b y  u  d ě l í c í  s t ě n y  a  

o d b o u r á n í p o v r c h u  p o d  t í m . V z n i k n e  t í m  ž l a b , k t e r ý  b u d e  p o t é  p ř e t a ž e n  

p o l y u r e t a n o v ý m  p o v r c h e m , k t e r ý  j e  v o d o p r o p u s t n ý . B u d o u  o d b o u r á n y  

n e s o u d r ž n é  č á s t i a s f a l t o v é h o  p o v r c h u  a  v y s p r a v e n y .  V  r á m c i ú p r a v  p o v r c h u  

b u d o u  v y b o u r á n y  k a p s y  p r o  z a b e t o n o v á n í  s l o u p k ů  p r o  m í č o v é  h r y .

V š e c h n y  k o n s t r u k c e  j e  n u t n é  n a  s t a v b ě  o v ě ř i t  a  z a m ě ř i t .  V  p ř í p a d ě  z j i š t ě n í  

n o v ý c h  s k u t e č n o s t í  j e  t u t o  s k u t e č n o s t  a  n á s l e d n ý  n á v r h  n u t n ě  k o n z u l t o v a t  

s  p r o j e k t a n t e m .  D á l e  j e  n e z b y t n ě  n u t n é  o v ě ř i t  s k r y t é  k o n s t r u k c e ,  k t e r é  s e  o d k r y j í  

p ř i  r e a l i z a c i  a  d e m o n t á ž i  j e d n o t l i v ý c h  p r v k ů .  P ř i  b o u r a c í c h  p r a c í c h  a  p r o v á d ě n í  

n o v ý c h  p r o s t u p ů  j e  n u t n é  p o s t u p o v a t  d l e  p l a t n ý c h  p ř e d p i s ů  B O Z P .

P ř e d  z a p o č e t í m  b o u r a c í c h  p r a c í  j e  n u t n o  u v é s t  m i m o  p r o v o z  v e š k e r á  s i l o v á  a  j i n á  

v e d e n í .  P r o s t o r  s t a v e n i š t ě  j e  n u t n o  p ř e d  z a h á j e n í m  s t a v e b n í c h  p r a c í  z a b e z p e č i t  

p r o t i  v s t u p u  n e p o v o l a n ý c h  o s o b .  P ř i  z a h á j e n í  b o u r a c í c h  p r a c í  s e  n e s m í  v  ž á d n é  

č á s t i b o u r a n ý c h  o b j e k t ů  v y s k y t o v a t  j a k é k o l i v  n e b e z p e č n é  l á t k y  v  j a k é m k o l i v  

s k u p e n s t v í ,  z e j m é n a  t a k o v é ,  k t e r é  b y  m o h l y  v  p ř í p a d ě  j e j i c h  ú n i k u  o h r o z i t  ž i v o t n í  

p r o s t ř e d í ,  t j .  f a u n u  i  f l ó r u .  P ř i  b o u r a c í c h  p r a c í c h  j e  n u t n é  d b á t  m i m o  j i n é  n a  t o ,  a b y  

p ř i b o u r á n í ,  d e m o n t o v á n í  n e b o  p ř e m i s ť o v á n í  s t a v e b  n e b o  j e j i c h  č á s t í  n e b y la  

o h r o ž e n a  b e z p e č n o s t  a  s t a b i l i t a  j i n ý c h  s t a v e b ,  b e z p e č n o s t  o s o b  ( i  n a  s o u s e d n í c h  

p r a c e m i  n e d o t č e n ý c h  p o z e m c í c h )  a  a b y  o k o l í  o d s t r a ň o v a n ý c h  s t a v e b  a  j e j í c h  

č á s t í  n e b y l o  t o u t o  č i n n o s t í  a  j e j í m i d ů s l e d k y  o b t ě ž o v á n o  z b y t e č n ě  a  n a d  

p ř í p u s t n o u  m í r u  u p r a v e n o u  p ř í s l u š n ý m i  p ř e d p i s y  a  v y h l á š k a m i .
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3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová. Praha 13 - Stodůlky Toušeňská 579/7.142 00 Praha 4

b)2 Svislé a vodorovné konstrukce
Hřiště je rozděleno na dva samostatné celky. Jedna část řeší nový polyuretanový
povrch a 3D prvky, druhá část řeší návrh boulderové stěny.

1) Nový povrch:

Vzhledem ktomu, že právě dokončený skatepark je určen zejména pro
vyznavače extrémních sportů jako je skateboarding, in-line brusle, kolo a
koloběžky, bylo nutné navrhnout plochu i pro míčové sporty. Podařilo se nám
spojit hřiště pro míčové sporty, jako jsou např. nohejbal, volejbal či streetball a
hřiště pro předškolní děti, které zde mohou rozvíjet své pohybové dovednosti. Po
prohlídce místa bylo rozhodnuto, že bude využit stávající asfaltový povrch
v celém rozsahu. Dojde na lokální opravy. Na celé ploše hřiště bude použit litý
dvouvrstvý polyuretanový povrch tloušťky 35mm (25mm SBR podklad + 10mm
EPDM vrchní vrstva). Povrch bude barevně rozlišen. Všechny grafické prvky
(vyjma lajnování) budou tvořeny plně probarvenou horní EPDM vrstvou (nikoli
nástřikem ani nátěrem). Logo městské části bude též tvořeno z plně
probarveného EPDM materiálu. Součástí dodávky jsou i 3D prvky.

Postup při aplikaci povrchu:

1) Odstranění laviček, schodů atd., plocha se důkladně očistí a opraví se, doplní
se podklad v místě po odstranění laviček.

2) Do plochy se v místě instalace hrazdiček a podobných "nepolyuretanových"
prvků udělají patky a nainstalují se do nich tyto prvky.

3) Plocha (asfalt a beton) se napenetruje.

4) Na napenetrovanou plochu se nalije spodní 25mm vysoká SBR vrstva.

5) Na SBR vrstvu se po jejím vytvrdnutí nainstalují 3D prvky jako tunel, boule,
přeskakovací válce a pod. Ve stejnou dobu se na spodní SBR plochu, taktéž
speciálním lepidlem přilepí i EPDM grafika, která má, stejně jako následně
instalovaná EPDM vrstva tloušťku 10mm.

6) Na podkladovou SBR vrstvu s 3D prvky a grafikou se nanese plně probarvená,
10mm vysoká litá EPDM vrstva. Je tedy stejně vysoká, jako grafiky a zalije se
přesně k okrajům grafik i 3D prvků. Plocha je tak rovná, celistvá a grafiky jsou
plně probarvené.

7) Plocha se nechá vytvrdnout a po několika dnech se na ní nastříkají lajny.

Skladba:
• Dvouvrstvý polyuretanový povrch EPDM 35mm vč. grafické úpravy
• Penetrace
• Stávající asfaltová vrstva
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Veškeré rovné plochy jsou v min 1,0 - 1,5% spádu - dešťová voda bude
vsákávána do povrchu a při silnějších deštích odváděna na vedlejší pozemky, kde
se nachází stávající odvodňovací žlaby.
Horizontální plochy budou od sebe barevně odděleny.

Současně s novým povrchem a boulderingovou stěnou bude provedeno
odvodnění této části hřiště. To bude provedeno podél jižní stěny ze zalévacích
tvárnic. Zde bude asfaltový povrch odbourán a vyhloubena jáma, do ní bude
provedeno štěrkové lože. Tento odvodňovací žlab bude přetažen polyuretanovým
povrchem až ke stěně. Povrch je vodopropustný, a proto bude tento žlab fungovat
jako drenáž.

1) Boulder:

Boulderíng je lezení bez lana, tedy bez jištění, na menších skalách - balvanech,
kde je obtížnost zhuštěna do několika kroků. Ve městě balvany nahrazují
boulderingové stěny. Při boulderingu si může lezec vyzkoušet posouvat své
lezecké hranice v obtížných pasážích bez omezení psychického tlaku z výšky či
ze zranění.

Jedná se tedy o venkovní boulderingovou stěnu, bez možnosti top-outu (horní
odchod), s výměrou lezecké plochy cca 53 m2.
Nosná konstrukce je navržena ocelová, povrchová úprava žárové zinkování.

3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová, Praha 13 - Stodůlky

Opláštění bude provedeno z voděvzdorné překližky, jednostranně foliované,
která bude osazena nerezovými maticemi pro instalaci chytů. Nerezové matice
jsou uchyceny z rubové strany pomocí tří vrutů, které brání protočení.
Boulderingová stěna bude opatřena jednoduchým zastřešením, aby se zamezilo
možnému průniku vody do konstrukce. Zastřešení bude provedeno pomocí
pozinkovaného plechu.

Strana 6 z 9

3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. M ohylová 

M ohylová, Praha 13 - Stodůlky

Alatyr s.r.o.

Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

Veškeré rovné plochy jsou v m in 1,0 - 1,5% spádu - dešťová voda bude 

vsákávána do povrchu a při silnějších deštích odváděna na vedlejší pozem ky, kde 

se nachází stávající odvodňovací žlaby.

Horizontální plochy budou od sebe barevně odděleny.

Současně s novým povrchem a boulderingovou stěnou bude provedeno 

odvodnění této části hřiště. To bude provedeno podél jižní stěny ze zalévacích 

tvárnic. Zde bude asfaltový povrch odbourán a vyhloubena jám a, do ní bude 

provedeno štěrkové lože. Tento odvodňovací žlab bude přetažen polyuretanovým 

povrchem až ke stěně. Povrch je vodopropustný, a proto bude tento žlab fungovat 

jako drenáž.

1) Boulder:

Boulderíng je lezení bez lana, tedy bez jištění, na m enších skalách - balvanech, 

kde je obtížnost zhuštěna do několika kroků. Ve m ěstě balvany nahrazují 

boulderingové stěny. Při boulderingu si m ůže lezec vyzkoušet posouvat své 

lezecké hranice v obtížných pasážích bez om ezení psychického tlaku z výšky či 

ze zranění.

Jedná se tedy o venkovní boulderingovou stěnu, bez m ožnosti top-outu (horní 

odchod), s vým ěrou lezecké plochy cca 53 m 2.

Nosná konstrukce je navržena ocelová, povrchová úprava žárové zinkování. 

Opláštění bude provedeno z voděvzdorné překližky, jednostranně foliované, 

která bude osazena nerezovým i m aticem i pro instalaci chytů. Nerezové m atice 

jsou uchyceny z rubové strany pom ocí tří vrutů, které brání protočení. 

Boulderingová stěna bude opatřena jednoduchým zastřešením , aby se zam ezilo 

m ožném u průniku vody do konstrukce. Zastřešení bude provedeno pom ocí 

pozinkovaného plechu.

Strana 6 z 9



3.etapa rekonstrukce skateparku na Lužinách, ul. Mohylová Alatyr s.r.o.
Mohylová, Praha 13 - Stodůlky Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

Horolezecká stěna bude dodána vč. bezpečnostní dopadové plochy dle ČSN EN
12 572:2-2017 s celkovou výměrou 44 m2. Lezecké chyty budou dodány v
různých velikostech od S-XL, vč. stupů.
Nosná konstrukce lezecké stěny je tvořena příhradovými ocelovými
konstrukcemi. Tyto konstrukce jsou kotveny do ŽB opěrné stěny.
Pro výpočet byla vybrána nejvíce zatížená stojka.
Opláštění je navrženo z pískované překližky ti. 21 mm, je kotveno do ocelového
rámu prostřednictvím táhel L40x40x4 mm. Lezecké chyty jsou kotveny přímo do
opláštění, jistící body přímo do konstrukce pomocí táhel L40x40x4 mm. Opláštění
zajistí prostorové ztužení konstrukce.
Detaily spojů a způsob kotvení ke konstrukcí stavby jsou navrženy tak, aby
odpovídaly způsobu namáhání těchto spojů.

b)3 Povrchové úpravy
Polyuretanový povrch bude barevně rozlišen a opatřen litou grafikou (vč. loga
městské části). Část hřiště pro míčové hry bude následně nalajnována
polyuretanovou stříkanou barvou.

Boulderingová stěna bude také barevně řešena.
Na stávajících asfaltových a betonových površích bude před pokládkou litého
polyuretanu provedena penetrace.

V rámci této akce bude také očištěno stávající ocelové oplocení v celé délce,
dále bude odmaštěno a pak nově natřeno šedou barvou. Nátěr bude proveden
2x a oboustranně.

Betonové zídky budou také očištěny v celé délce, poté zpenetrovány a nově
natřeny šedou barvou. Nátěr bude proveden 2x.

Nátěry je možné provádět z lehkého lešení nebo ze žebříku.

Jednotlivé barvy budou vyvzorkovány spolu s investorem

Materiálové rozlišení povrchu:

.......................35.40 m................................-........ — • ¦

• 17 04 m ...........*ii

; i
24 30 m

y

470 m2 povrch 35mm, pouze SBR+EPC

415m2 povrch 35mm, SBR s keramzitem + EPDM
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s.r.o.
Mohylová. Praha 13 - Stodůlky Toušeňská 579/7,142 00 Praha 4

b)4 Klempířské prvky
Na boulderingové stěně bude provedeno oplechování horní části, aby
nedocházelo k zatékání dešťové vody do konstrukce stěny. Oplechování bude
provedeno z pozinkovaného plechu.

b)5 Mobiliář
Budou dodány dva betonové koše s vyjímatelnou vložkou, stejného provedení
jako na již hotové části skateboardového hřiště.

VENKOVNÍ ÚPRAVY
Nebudou realizovány. Do stávajícího okolního terénu se nezasahuje.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je
vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě po dobu
předpokládané životnosti nemohly způsobit zřícení stavby, nebo její části, větší
stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technického
zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné
konstrukce, nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

A.3.3 Tepelně technické vlastnosti
Veškeré stavební konstrukce a výplně otvorů splňují tepelně-technické požadavky
norem ČSN.

a) kritéria tepelně technického hodnocení
Nepožaduje se.

b) energetická náročnost stavby
Není požadován.

c) posouzení alternativních zdrojů energií
Využití alternativních zdrojů energií není uvažováno.

A.3.4 Hygienické požadavky
Stavba je navržena dle požadavku investora a je navržena v souladu s
bezpečnostními a hygienickými předpisy.

KANALIZACE
Odvodnění prostoru skateparku bude řešeno stávajícím způsobem a pomocí
odtokového drenážního žlabu podél jižní stěny, který budou napojeny na stávající
odvodňovací žlaby uložené v zeleni mimo hřiště.

VODOVOD
Vodovod se v prostoru nevyskytuje.
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VYTÁPĚNÍ
Vytápění se v prostoru nevyskytuje.

VZDUCHOTECHNIKAA CHLAZEN!
Vzduchotechnika a chlazení se v prostoru nevyskytují.

ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ
Elektroinstalace se v prostoru nevyskytuje.

V Praze 10/2023 Jakub Zika
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