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CES 1192/23/OLCE
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CL012029 Dubá, Luční -  rekonstrukce vodovodu

CES /  2 6 3 6 /  2 1

Dodatek č. 3

ke smlouvě CES 1192/23/OLCE, ze dne 16. 5. 2023

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické:................... ............................................... .............
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
RAVEK s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055
sídlo: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupen: Ing. Jan Procházka
zástupce pro věci technické: ..................................................
IČ: 25432141
DIČ: CZ25432141
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 4326451379/0800
telefon: ..................

Společně také jako „smluvní strany1'

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1192/23/OLCE ze dne 4. 5. 2023 (dále jen „smlouva"). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

ČI. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. 1 smlouvy:

Text odstavce IV.1 se upravuje na:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD: 2.672.456,79 Kč bez DPH

Dodatek č. 3: 165.584,80 Kč bez DPH
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Cena SoD + dodatek č. 3: 2.838.041,59 Kč bez DPH
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.434.030,32 Kč.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí,

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Objednatel: Zhotovitel:

V Teplicích dne V Ústí nad Labem dne 4.12. 2 "" ''

Severočeská vodárenská společnost 
.......................................... ..... 

..................... . ..........
..

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnos'

Ing. Jan Procházka 
jednatel společnosti 

RAVEK s.r.o.
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F115a_Změnový list________

2672NÁVRH ZMĚNY

Zhotovitel:

Komu:

Ravek s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Název akce:
CL 012 029 Dubá, Luční -  rekonstrukce vodovodu

Číslo: 03/2023

Datum: 4. 12. 2023

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

NE
ANO -  2 x situace, 3 x kladečské schéma
ANO -  7 x změnový rozpočet
NE

Popis a zdůvodnění změny:

Asfalty Masarykovo náměstí -  vícepráce
Projektová dokumentace předpokládala provádění asfaltových povrchů na Masarykově náměstí 
v koordinaci s Městem Dubá. Jelikož Město Dubá nezískalo na tuto část stavby dotaci, je nutné 
provést zaasfaltování rýhy po rekonstrukci vodovodu 118,8 m2 (ACP 16/ACO 11 tl. 50 + 50 mm). 
Bourání šachty, armatury -  vícepráce/méněpráce
Při provádění výkopů a obnažení armaturních uzlů je zjištěno, že na trase rekonstruovaného 
vodovodu je nutné odstranit stávající armaturní šachtu, změnit a doplnit některé armatury.
Nebude realizována jedna vodovodní přípojka.
Řízený protlak v ul. Nedamovská -  vícepráce/méněpráce
Projektová dokumentace předpokládala podejít komunikaci KSS LK řízeným protlakem délky 10,5 
m. Jelikož je v Nedamovské ulici uloženo podélně plynovodní potrubí a nelze provést ověření jeho 
hloubky aniž by se zasáhlo do tělesa komunikace a narušilo plynovodní potrubí, je nutné provést
tuto část otevřeným výkopem, včet ně následného zapravení dle požadavku KSS LK.
Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

X

Počet připojených listů výkresů změny: 5

Ocenění změny:
Celkem + 165.584,80 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

_________2.838.041,59 Kč bez DPH_______ |_____________0 kalendářních dnů_______
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 165.584,80 Kč bez DPH, tj. 6,20 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 228.876,57 Kč bez DPH, tj. 8,56 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 63.291,77 Kč bez DPH, tj. - 2,37 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 
228.876,57 Kč bez DPH, tj. 8,56 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
- 63.291,77 Kč bez DPH, tj. - 2,37 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 
292.168,34 Kč bez DPH, tj. 10,93 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí + 165.584,80 Kč bez DPH, tj. 6,20 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a pjphlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

............. .................
. . . . . . . . . . ....

.... ..................................Dat
IČ: 25132 14! iČ: CZ25432Mii u

um 6 j 2 ; Z 0 2 t ^

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtuje SOD a CS ÚRS 2023 02.

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 
% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
. . ......... ..............................................................................

......................................atum
............................

............... .........

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

...........................Datum.......... ........ .............................. . . atum

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

................. ...........

..... ......................

............................ ................ . ...

.. ............................................aft tm 0 6 *12- 2023
...... .......................................................................................................................

. . . .  . . . . . . .

............ . . . . . .. . . . . . . . . . . atum . l i . ! ;

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení 
změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.____________________


