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OSM-D/0075/2022/1
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2022
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Rakovník, 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „objednatel“) 

a


Mystic constructions spol. s r.o.			 
se sídlem Římská 26, 120 Praha 2
zastoupená xxx
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu: 275938057/0300
IČ: 26177358, DIČ:CZ261177358 
zapsaná pod spisovou značkou C oddíl 77222 vedenou u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“)
	
Obě smluvní strany uzavřely dne 07. 09. 2022 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení
1. [bookmark: dilo]Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o dílo č. OSM – D/075/2022 uzavřené dne 7.09.2022, (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Skatepark Rakovník“ (dále také jako „dílo“).

2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

[bookmark: _Ref374529472]
Předmět dodatku
Článek II. odst. 2. smlouvy se mění a po změně zní:
1. Dílo bude provedeno nejpozději do 05. 01. 2024.
Po dokončení Díla proběhne přejímací řízení (předání a převzetí Díla), které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být prosté všech vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a jeho předmět včas předán protokolárně objednateli.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn


III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Rakovníka č. 778/23 ze dne 13. 12. 2023.

1. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy jednajících osob.

1. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.

1. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).



V Rakovníku 14. 12. 2023			                          V Rakovníku 14.12.2023
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