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městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0227/22 ze dne 20.01.2023

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo: 				Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO: 				00845451 
DIČ:		CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava 
sídlo: 				Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava 
ID datové schránky: 		56zbpub 
zástupce:		Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
ve věcech smluvních:		Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
ve věcech technických:		xxxx
	xxxx
	xxxx
peněžní ústav: 		Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 		27-1649322359/0800
číslo smlouvy:		INV/0227/22
identifikátor veřejné zakázky:	
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
sídlo:				Čs. armády 20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662 
doručovací adresa:		Čs. armády 20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
ID datové schránky:		pp6gi22
zástupce:			Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva 
ve věcech smluvních: 		Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva 
- tel.: 595 223 240, e-mail: jgalikova@technickesluzby.cz
ve věcech technických: 		xxxx
xxxx
IČO: 				47674725 
DIČ: 				CZ47674725
bankovní ústav:			Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava. 
číslo účtu:			1642388339/0800 
je plátcem DPH: 		ano 
číslo smlouvy:			INV/0227/22

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0227/22 uzavřené dne 20.01.2023 (dále jen „Dodatek“).

Článek I. 
Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk90015564][bookmark: _Hlk138930216]Smluvní strany uzavřely dne 20.01.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0267/RMOb-Sle/2226/10 ze dne 17.01.2023) Smlouvu o dílo č. INV/0227/22 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 21 890 964,73 Kč bez DPH. 

Článek II. 
Předmět Dodatku

1.   V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jde o následující práce:

1) Dopočet obrubníků
Projekt zahrnoval dodávku a montáž obrubníků OP3 na úsecích 3 a 4 a žulové kostky na úsecích 3, 6 a 7. Dodávku zajišťuje SSMSK. - Méněpráce
					
2) Řezání asfaltu kolem stávajících obrub z důvodu bouracích prací
Před zahájením bouracích prací je třeba prořezat asfalt kolem stávajících obrub. Frézování zajišťuje SSMSK, jedná se o úseky 1, 2, 6 a 9. Na úsecích 8 a 5 se z části oprava komunikace neprovádí. ‑ Vícepráce

3) Terénní úpravy kolem nových obrub a přilehlých ploch
V rozpočtu na úsecích 1, 4, 5, 6, 7 a 8 chybí položky spojené s náklady na provedení terénních úprav kolem chodníkových obrub. Původní chodník nemá jednotný příčný sklon. Nový chodník je tak v některých místech výše nad původním terénem a je nutné doplnit mezery zeminou. Dovoz a rozprostření ornice, chemické odplevelení a osetí. - Vícepráce

4)  Odpočet nerealizovaných částí chodníku
Na úsecích 2 a 3 je navrhovaná oprava zkrácena o cca 24 a 16 m. Tyto části byly již opraveny v minulosti v rámci jiné stavby (ul. Heřmanická). - Méněpráce

5) Výšková úprava kanálových poklopů, výměna za nové
Na úseku 2 po odkrytí původního krytu objeven zaasfaltovaný poklop KŠ. Na úseku 3 je nutná výšková úprava kanálových poklopů kanalizace ve správě ÚMOb Slezská Ostrava. Na úseku 4 objeveny pod chodníkem 2 kontrolní šachty – neznámý majitel, dodávka a montáž nových poklopů. Na úseku 6 je nutné výškově upravit krycí hrnce zemních souprav, které nebyly obsaženy v rozpočtu. Na úseku 9 byla dohodnuta výměna poklopů kontrolních šachet kanalizace ve správě ÚMOb Slezská Ostrava z důvodu nevyhovujícího stavu. - Vícepráce

6) Montáž základových patek označníků MHD
Během výstavby nástupišť pro MHD je třeba zajistit novou základovou patku pro označník DPO výkres R-22-87. Dodávku konstrukce zajišťuje DPO, výkop a betonáž zajišťuje zhotovitel, jedná se o úseky 3, 6, 7, 4, 8 a 5 - Vícepráce

7) Výšková úprava vstupu a bourání zabetonovaných sklepních světlíků u domu č.p. 217
Před domem č.p. 217 (úsek 4) jsou schodišťové stupně, které zasahují do chodníku. Boční vodící zídky jsou součástí podkladního betonu, který je třeba vybourat. Vzniklé výškové převýšení bude vyřešeno betonovou palisádou výšky 60 cm. Dále, aby bylo možné provést novou obrubu podél domu, je třeba vybourat beton původních, dnes již nefunkčních, sklepních světlíků. - Vícepráce

8) Bourání podkladního betonu nad rámec rozpočtu, tl. vrstvy nad 15 cm
Při bourání podkladního betonu, na úseku 9, v místě nalevo od vjezdu na parkoviště P3 byla tloušťka bouraného betonu 30 cm, tj. 15 cm nad rámec rozpočtu. - Vícepráce

9) Bourání betonové zídky, původní oplocení parkoviště ZOO
Při bouracích pracích na úseku 9 byla objevena betonová konstrukce původního oplocení, která brání osazení obrubníku z důvodu rozšíření komunikace. - Vícepráce

10) Předláždění chodníku z důvodu sjednocení dlažby u parkovacího domu
Na úseku 9 je potřeba sjednotit typ dlažby na napojení stávajícího chodníku k parkovacímu domu. Předlážděním dojde k výměně dlažby (20x20cm) za stávající kost o rozloze cca 30 m2 ‑ Vícepráce

11) Sanace podloží vjezdu na parkoviště P3 u ZOO
Po odfrézování plochy vjezdu na parkoviště P3 bylo zjištěno že podloží komunikace nemůže vyhovovat novému provozu. V místech překopů inženýrských sítí se nachází stavební suť, celkově podloží tvoří nesoudržné materiály. Je navržena sanace odtěžením kameniva a zhotovením nových podkladních vrstev ze štěrkodrtě 0-32 a 0-63 v tl. 2 x 15 cm. Dále je nutné před asfaltací doplnit kolem nových obrub žulovou kostku – Vícepráce

12) Předláždění chodníku z důvodu provedení přípojky ČEZ
Na úseku 9 před vjezdem do parkovacího domu bude v provedena přeložka vedení ČEZ, která částečně zasahuje do opraveného chodníku. Tento chodník bylo nutné zadláždit z důvodu vytvoření přístupu pro návštěvníky ZOO. Po provedení přeložky zhotovitel chodníků provede nové položení dlažby. ‑ Vícepráce

13) Přemístění čekárny MHD na sídliště Kamenec
Na základě požadavku investora se čekárna ze zastávky Na Najmanské přesunuje na zastávku Kamenec. Zhotoviteli vznikají náklady na předělání konstrukce zastávky a náklady na bourání starého přístřešku čekárny na zastávce Kamenec. - Vícepráce
						
14) Oprava komunikací kolem nových obrub na komunikacích ve správě ÚMOb Slezská Ostrava
Na úseku 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8 v křižovatkách rekonstruované ulice Michálkovická s ulicemi Lanová, Průchodná, VŠP, Stromovka, Obvodní, Na Najmanské, Na Josefské a Uhlířská je třeba opravit živici kolem nových obrub. Původní obrubníky měly jinou pozici a po jejich výměně vznikly mezery mezi novou obrubou a starou cestou. Tyto mezery a další nerovnosti asfaltu nezajišťují bezbariérovou úpravu chodníků. Stávající živice také vykazuje praskliny, které po zimně způsobí výtluky. Z důvodu bezpečnosti chodců je potřeba tyto úseky nově přeasfaltovat. - Vícepráce						
15) Odpočet za kácení stromu na úseku 6
Na úseku 6 po vyhodnocení stavu stromu bylo rozhodnuto že se kácet nebude. - Méněpráce						
16) Oprava čekárny MHD VŠ podnikání
Na úseku 6, čekárna MHD VŠ podnikání, je nutné výškově upravit podlahu čekárny, protože nový chodník je výše cca o 15 cm (původní chodník měl opačný sklon), vzniká tak schod a snížený podchozí profil čekárny. Bylo dohodnuto že se čekárna přizvedne prodloužením ocelové konstrukce a stávající podklad se vybourá a provede se sjednocení dlažby s chodníkem. Následně dojde k výměně polykarbonátových výplní a provede se celkový nový nátěr čekárny – odstín RAL 7016. - Vícepráce				

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „méněpráce“).
2. Smluvní strany se dohodly takto:
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.
[bookmark: _Hlk113537138]Cena sjednaných víceprací činí 1 357 212,27 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí   1 363 054,59 Kč bez DPH. Celková cena méněprací a víceprací činí   - 5 842,32 Kč bez DPH.
3. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
„Cena za Dílo ve výši 21 885 122,41 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“
4. [bookmark: _Hlk95223912]Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.
Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 14.11.2023 svým usnesením č. 1314/RMOb-Sle/2226/43








Za Objednatele		Za Zhotovitele

Místo: Ostrava						Místo: Ostrava




…………………………………….			…………………………………….
              Mgr. Richard Vereš		          Ing. Jiřina Gáliková
                      starosta      	        předseda představenstva


Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
[image: Slez_Ostrava_lg_rgb]
5/5  Dodatek č.1 – „Stavební úprava chodníku, ul. Michálkovická, k.ú. Slezská Ostrava“
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