
    
 
 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku 

 
 Smluvní strany 

 
Název: Město Čáslav 

IČO: 00236021 
DIČ: CZ00236021 
Sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

Zástupce: Ing. Jaroslav Strnad, starosta 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
Společnost: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 
IČO: 47551984 
DIČ: CZ47551984 

Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav 
Zástupce: Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé 
Zápis v OR, sp.zn.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

 Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2023 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rozšíření separace odpadů města 
Čáslav – polopodzemní kontejnery“ dále jen „Smlouvy“. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ. Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články Smlouvy o dílo.  

 

 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4. Doba plnění – odstavec 4.1. 2.1

Zhotovitel se zavazuje Dílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího harmonogramu: 

4.1.1. Předání a převzetí každého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od 
obdržení výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy červenec 2023). 

4.1.2. Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště 
do 30 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště. 

nahrazuje  

Zhotovitel se zavazuje Dílo, nebo jeho části, provést řádně dle následujícího harmonogramu: 

4.1.1. Předání a převzetí každého dílčího staveniště, zahájení stavebních prací do 5 dnů od 
obdržení výzvy Objednatele (předpoklad odeslání první výzvy červenec 2023). 

4.1.2. Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště 
do 30 dnů, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; 
v případě lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště. 

2.2 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4. Doba plnění – odstavec 4.2. 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že stavební práce budou současně probíhat maximálně na 4 (čtyřech) 
stáních. Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat jednotlivá stání v tomto pořadí: 

4.2.1.  Dílčí části: 

1: Lokalita 5 – R. Těsnohlídka 1, parc. č. 266/26, 266/20 
Lokalita 6 – R. Těsnohlídka 2, parc. č. 266/23, 266/42, 1960/2 



 
                  

 
 

Lokalita 7 – Žitenická, parc. č. 2101/6, 2080/3 
Lokalita 2 – Masarykova, parc. č. 196/3, 363/1 

2: Lokalita 3 – Pražská, parc. č. 164/6, 1958/2 
Lokalita 10 – Jeníkovská u hřiště, parc. č. 2274/1, 2274/10 
Lokalita 11 – Jeníkovská – Kreml, parc. č. 2274/3 
Lokalita 9 – Čeplov, parc. č. 1717  

3: Lokalita 12 – Ludmily Formanové, parc. č. 1776/103, 2080/3 
  Lokalita 13 – Jahodová, parc. č. 1728/92, 1728/24 

Lokalita 14 – Břízová, parc. č. 1776/103, 1776/118 
Lokalita 15 – U koupaliště, parc. č. 1642/1 

nahrazuje 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že stavební práce budou současně probíhat maximálně na 4 (čtyřech) 
dílčích částech neboli lokalitách. 

4.2.1.  Dílčí části: 

Lokalita 5 – R. Těsnohlídka 1, parc. č. 266/26, 266/20 
Lokalita 6 – R. Těsnohlídka 2, parc. č. 266/23, 266/42, 1960/2 
Lokalita 7 – Žitenická, parc. č. 2101/6, 2080/3 
Lokalita 2 – Masarykova, parc. č. 196/3, 363/1 
Lokalita 3 – Pražská, parc. č. 164/6, 1958/2 
Lokalita 10 – Jeníkovská u hřiště, parc. č. 2274/1, 2274/10 
Lokalita 11 – Jeníkovská – Kreml, parc. č. 2274/3 
Lokalita 9 – Čeplov, parc. č. 1717  
Lokalita 12 – Ludmily Formanové, parc. č. 1776/103, 2080/3 

 Lokalita 13 – Jahodová, parc. č. 1728/92, 1728/24 
Lokalita 14 – Břízová, parc. č. 1776/103, 1776/118 
Lokalita 15 – U koupaliště, parc. č. 1642/1 

2.3 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4. Doba plnění – odstavec 4.3. 

 Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho dílčí části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků dle článku 

4.1.2. Za okamžik splnění (provedení dílčí části díla) se považuje den protokolárního předání dílčí části díla bez 
vad a nedodělků. 

nahrazuje 

Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho dílčí části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků dle článku 
4.1.2. a v souladu s článkem 10.5. Za okamžik splnění (provedení dílčí části díla) se považuje den 
protokolárního předání dílčí části díla bez vad a nedodělků. 

2.4 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4. Doba plnění – odstavec 4.4. 

 Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládané termíny plnění Díla, nebo jeho částí, 
nebude možné dodržet např. z důvodů nepředvídatelných povětrnostních, provozních a dalších zcela 
mimořádných a nepředvídatelných vlivů, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů 
nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví a životě, vyšší moci nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo 
důvodů jednoznačně neležících na straně Zhotovitele, posunuje termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro 
kterou nelze plnění zakázky realizovat. O tuto dobu se zároveň posune i termín zahájení, případně dokončení 
prací. Doba plnění Zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a 
převzetí stavby, nebo její části, se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné 
přerušit plnění díla z důvodu prokazatelně neležících na straně Zhotovitele. Toto případné prodloužení doby 
plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo. 

nahrazuje 

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládané termíny plnění Díla, nebo jeho částí, 
nebude možné dodržet např. z důvodu nepředvídatelných povětrnostních, provozních a dalších zcela 



 
                  

 
 

mimořádných a nepředvídatelných vlivů, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů 
nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moci nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo 
důvodů jednoznačně neležících na straně Zhotovitele, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro 
kterou nelze plnění zakázky realizovat. O tuto dobu se zároveň posune i termín zahájení, případně dokončení 
prací. Doba plnění Zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a 
převzetí stavby, nebo její části, se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné 
přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně Zhotovitele. Toto případné prodloužení doby 
plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo, přičemž s ohledem na délku procesních lhůt 
a schvalování dodatků ke smlouvě na straně objednatele, je možné v pracích pokračovat po schválení 
příslušného změnového listu. 

2.5 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 6. Cena za Dílo a platební podmínky – odstavec 6.1. 

bod 6.1.1.  Cena bez DPH [14 776 080,18],- Kč  
(slovy: [čtrnáctmiliónůsedmsetsedmdesátšesttisícosmdesátcelýchosmnáct] korun 

českých) 

bod 6.1.2. DPH ve výši [3 102 976,84],- Kč  
(slovy: [třimiliónystodvatisícdevětsetsedmdesátšestcelýchosmdesátčtyři] korun českých) 

bod 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [17 879 057,02],- Kč  
(slovy:[ sedmnáctmiliónůosmsetsedmdesátdevěttisícpadesátsedmcelýchdvěsetiny] korun 

českých) 

nahrazuje 

bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 688 433,27],- Kč  
 

bod 6.1.2. DPH ve výši [3 084 570,99],- Kč  
 

bod 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši [17 773 004,26],- Kč  
 

2.6   Na základě dohody smluvních stran se článek č. 6. Cena za Dílo a platební podmínky – odstavec 6.8. 

V případě, že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst. 6.3 této Smlouvy změněn (rozšířen 
nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s 
dostatečnou časovou rezervou k projednání bez zbytečného odkladu, nejdéle však 14 dní před termínem 
dokončení dílčí části díla.  Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, 
jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, 
ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být 
zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem, 
projektantem a technickým dozorem Objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým 
dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento 
dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít 
realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této Smlouvy. Odsouhlasený a zhotovitelem, 
projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku 
této smlouvy.  

nahrazuje 

V případě, že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst. 6.3 této Smlouvy změněn (rozšířen 
nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s 
dostatečnou časovou rezervou k projednání bez zbytečného odkladu, nejdéle však 14 dní před termínem 
dokončení dílčí části díla, je-li to technicky možné a nedohodnou-li se strany s ohledem na druh změny jinak Na 
změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do 
provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě 
položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na 
přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým 
dozorem Objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele 



 
                  

 
 

podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat 
zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle 
před odsouhlasením změnového listu, nedohodnou-li se strany s ohledem na druh změny jinak. Odsouhlasený a 
zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k 
příslušnému dodatku této smlouvy.  

 

2.7 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 15. Závěrečná ustanovení  - odstavec 15.5. v bodě 
15.5.4. 

Příloha č. 4: Podrobný harmonogram 
 
bez náhrady vypouští. 
 
Odůvodnění změn: 

 Bod 2.1 
K prodloužení termínů u lokalit 2, 5, 6 a 7 došlo především v důsledku poškození kabelu sítě ČEZ distribuce a.s. 
(podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku) u lokality č. 5. Po vzájemné dohodě mezi smluvními stranami 
došlo k alokaci pracovníků na tuto lokalitu k urychlení prací. Následkem této alokace došlo k pozdržení prací u 
ostatních lokalit. 

 Bod 2.2 + 2.7 
Z důvodu urychlení realizace akce došlo po vzájemné dohodě k vypuštění dílčích etap díla.  

 Bod 2.3 
Z důvodu administrativního narovnání znění článku. 

 Bod 2.5 
Odůvodnění změny ceny za dílo je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 Bod 2.4 + 2.6 
Z důvodu urychlení administrace realizace akce se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel může pokračovat ve 
stavebních pracích po schválení příslušného změnového listu všemi odpovědnými osobami. 

 
V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění. 
 
Příloha: 
 1_Změnový list č. 1 
  
 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne xx.xx.xxxx usnesením č. xxxxxxxxxx. 
 
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy. 
 
Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu. 
 
 
 



Rozpočet víceprací a méněprací k  změnovému listu č. 1 

Stavba: 062022

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s..ro. IČO: 47551984

Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav DIČ: CZ47551984

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

Položkový rozpočet stavby - pro změnový list č. 1

-18 405,85

0,00

-37 082,12

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

lokalita 2,5,6,7

Celkem

-46 324,79

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

0,00

0,00

0,00

-87 646,91

-106 052,77

-87 646,91

0,00

-4 240,00



Rozpočet víceprací a méněprací k  změnovému listu č. 1 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu méněpráce vícepráce Celkem %

1 HSV -5 315,50 56 406,26 51 090,76 -58

2 HSV -21 530,08 1 440,00 -20 090,08 23

5 HSV -140 724,83 100 303,96 -40 420,87 46

91 HSV -121 209,72 77 882,75 -43 326,97 49

96 HSV -3 820,63 0,00 -3 820,63 4

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M21 MON -27 000,00 0,00 -27 000,00 31

M99 MON 0,00 0,00 -10 082,12 12

D96 PSU -2 400,00 12 643,00 10 243,00 -12

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -106 000,00 101 760,00 -4 240,00 5

Cena celkem -428 000,76 350 435,97 -87 646,91 100

lokalita 2 2 130,56
lokalita 5 -44 848,73
lokalita 6 -57 502,90
lokalita 7 12 574,15
kontrolní součet -87 646,91

Elektromontáže

Technologie

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Zemní práce



Stavba: 062022

Objekt: 02

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV

LOKALITA 2 - MASARYKOVA

LOKALITA 2 - MASARYKOVA

Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,

163 00 Praha 6

Celkem

3 190,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 060,00

2 130,56

0,00

0,00

2 130,56

447,42

2 577,98



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP %

1 HSV 0,00 0,00 0,00 0

2 HSV -4 593,04 0,00 -4 593,04 -216

5 HSV -30 279,43 34 861,33 4 581,90 215

91 HSV -16 803,30 20 005,00 3 201,70 150

96 HSV 0,00 0,00 0,00 0

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU 0,00 0,00 0,00 0

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 25 440,00 -1 060,00 -50

Cena celkem -78 175,77 80 306,33 2 130,56 100

Zemní práce

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"



S: 062022

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,59000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

využito na úpravy terénu : 45,9*0,1 4,59000 0,00 0,00 0,00
2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 11,47500 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

45,9*0,25 11,47500 0,00 0,00 0,00
3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 11,47500 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 63,46440 370,00 0,00 0,00 0,00

SoD 0,00 0,00 0,00
pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,50+0,05)

63,46440 0,00 0,00 0,00

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 63,46440 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 63,46440 0,00000 0,00000 150,00 0,00 0,00 0,00
7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 74,93940 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

63,4644+11,475 74,93940 0,00 0,00 0,00
8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 749,39400 0,00000 0,00000 25,00 0,00 0,00 0,00

skládka ve vzd.20 km : 74,9394*10 749,39400 0,00 0,00 0,00
9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 74,93940 0,00000 0,00000 160,00 0,00 0,00 0,00

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 74,93940 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 30,91140 600,00 0,00 0,00 0,00

10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,50)

60,86340 0,00 0,00 0,00

-1,6*1,6*(0,67+0,50)*10 -29,95200 0,00 0,00 0,00
12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 8,12000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 8,12 8,12000 0,00 0,00 0,00
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 74,93940 0,00000 0,00000 115,00 0,00 0,00 0,00
14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 8,12000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 22,45700 560,00 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu 0,00 0,00 0,00
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 0,00 0,00 0,00
  1,7t-1m3 : 0,00 0,00 0,00
  (8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,50 26,01000 0,00 0,00 0,00
  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,50*10 -12,80000 0,00 0,00 0,00
  Mezisoučet 13,21000 0,00 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00 0,00
13,21*1,7 22,45700 0,00 0,00 0,00

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 28,32224 0,00000 350,00 0,00 0,00 0,00
Začátek provozního součtu 0,00 0,00 0,00
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm - 
1m3-1,6t : 

0,00 0,00 0,00

  10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,67

34,85340 0,00 0,00 0,00

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,67*10 -17,15200 0,00 0,00 0,00
  Mezisoučet 17,70140 0,00 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00 0,00
17,7014*1,6 28,32224 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -4 593,04 0,00 -4 593,04
17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 40,42000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(8,4+0,5*2)*(3,3+0,5*2) 40,42000 0,00 0,00 0,00
18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 2,02100 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
40,42*0,05

2,02100 0,00 0,00 0,00

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 39,93950 -39,93950 0,00000 115,00 -4 593,04 0,00 -4 593,04
ztratné 15% : 34,73*1,15 39,93950 0,00 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace -30 279,43 34 861,33 4 581,90
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 34,73000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
34,73

34,73000 0,00 0,00 0,00

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 34,73000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
34,73

34,73000 0,00 0,00 0,00

22 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 34,73000 -34,73000 450,00 -15 628,50 0,00 -15 628,50
62,45 62,45000 0,00 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -8,4*3,3 -27,72000 0,00 0,00 0,00

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 37,29000 37,29000 480,00 0,00 17 899,20 17 899,20
62,45 62,45000 0,00 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -8,4*3,3 -27,72000 0,00 0,00 0,00
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
připočíst, že pod nadzemním kontejnerem se musí 
vydláždit : 1,6*1,6x 1 ks = 2,56 m2

2,56000 0,00 0,00 0,00

23 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 23,40000 -23,40000 0,00000 120,00 -2 808,00 0,00 -2 808,00
8,4*2+3,3*2 23,40000 0,00 0,00 0,00

24 599000010 Úprava asfaltové komunikace m2 12,85000 0,00000 0,00000 1 400,00 0,00 0,00 0,00
25 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 38,20300 -38,20300 0,00000 310,00 -11 842,93 0,00 -11 842,93

ztratné 10% : 34,73*1,1 38,20300 0,00 0,00 0,00
59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 0,00000 38,20300 444,00 0,00 16 962,13 16 962,13

Položkový rozpočet 
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ztratné 10% : 34,73*1,1 38,20300 0,00 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -16 803,30 20 005,00 3 201,70
26 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m 16,61000 -16,61000 0,00000 530,00 -8 803,30 0,00 -8 803,30

11,41+5,2 16,61000 0,00 0,00 0,00
27 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku  100/15/30
m 21,75000 0,00000 0,00000 740,00 0,00 0,00 0,00

21,75 21,75000 0,00 0,00 0,00
917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/8/25
m 40,01000 40,01000 500,00 0,00 20 005,00 20 005,00

VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
kolem kontejnerů : 8,4*2+3,3*2+16,61 40,01000 0,00 0,00 0,00
úprava DZ - zákaz parkování kpl. 1,00000 -1,00000 0,00000 8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00
28 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,97200 0,00000 0,00000 3 900,00 0,00 0,00 0,00
29 767996801 Demontáž přístřešku,vč. likvidace kpl 1,00000 0,00000 0,00000 2 000,00 0,00 0,00 0,00
30 113107100 Odstranění bet.vozovky, kryt tl. 8 cm, pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 24,32000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

24,32 24,32000 0,00 0,00 0,00
Položka obsahuje: : 0,00 0,00 0,00
- řezání betonového krytu : 0,00 0,00 0,00
- odstranění betonového krytu : 0,00 0,00 0,00
- odstranění kameniva zpevněného cementem : 0,00 0,00 0,00
- odstranění kameniva drceného : 0,00 0,00 0,00

31 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 15,30000 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
32 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 91,13331 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00
33 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00 0,00
34 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 35,77522 300,00 0,00 0,00 0,00
35 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 679,72918 0,00000 0,00000 14,00 0,00 0,00 0,00

celkem 20km : 35,77522*19 679,72918 0,00 0,00 0,00
36 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 35,77522 0,00000 0,00000 140,00 0,00 0,00 0,00
37 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 35,77522 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00
38 979990103 Poplatek za skládku suti t 35,77522 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
39 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
40 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
41 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
42 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
43 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00
44 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. 

Zaměření
Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

45 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3 190,56
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Název systému typ odpad
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Kč Kč Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - bio, elektro bio s vanickou 1 119 038,00 0,00 0,00 0,00

elektro s vhazovacím bubnem 1 -1 26 500,00 -26 500,00 -26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

-26 500,00 0,00 -26 500,00
Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00
víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedení nádoby na textil 
1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
Příplatkové položky - součet 0,00 25 440,00 25 440,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 Kč 25 440,00 Kč -1 060,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 02
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Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

   Technologie -1 060,00

-44 848,73

0,00

0,00

-44 848,73

-9 418,23

-54 266,96

0,00

0,00

0,00

-27 000,00

Celkem

-16 788,73

Položkový rozpočet stavby

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu MNP VCP Celkem %

1 HSV -5 315,50 31 216,16 25 900,66 -58

2 HSV -5 166,79 1 200,00 -3 966,79 9

5 HSV -34 614,30 25 809,07 -8 805,23 20

91 HSV -62 803,62 20 243,25 -42 560,37 95

96 HSV 0,00 0,00 0,00 0

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M21 MON -27 000,00 0,00 -27 000,00 60

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU 0,00 12 643,00 12 643,00 -28

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 25 440,00 -1 060,00 2

Cena celkem -161 400,21 116 551,48 -44 848,73 100

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Elektromontáže

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce -5 315,50 31 216,16 25 900,66
113107534 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 

mm při překopech strojně pl přes 15 m2
m2 0,00000 31,16000 876,00 0,00 27 296,16 27 296,16

URS 2023/I
VCP/MNP
6,45*3,47 z pol. 36 *= 22,38 m2 ;betonová deska pod 8 cm 
tl. Betovou vozovkou z pol. 36.  

22,38000

 Základové pasy betonové desky  2 x ((3,47 -0,4-0,4)x 0,6 
x 0,6) + (6,45+0,2+0,2)x 0,6 x 0,6 = 4,39 m3 ; 4,39 
převedeme na plochu o výšce 500 mm tj. 4,39 * 2 = 8,78 
m2

8,78000

1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,77000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
využito na úpravy terénu : (8,12+9,58)*0,1 1,77000 0,00 0,00 0,00

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 4,42500 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
(8,12+9,58)*0,25 4,42500 0,00 0,00 0,00

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 4,42500 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 65,28720 -5,34000 370,00 -1 975,80 0,00 -1 975,80

SoD
pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 
(((8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2))-(1,6*1,6))*(0,72+0,55+0,05)

65,28720

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 65,28720 -5,34000 0,00000 30,00 -160,20 0,00 -160,20
132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 0,00000 2,00000 1 390,00 0,00 2 780,00 2 780,00

URS 2023/I
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
4,3*2*0,6;ruční výkop, kvůli sítím 2,00000 0,00 0,00 0,00

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 65,28720 -3,34000 150,00 -501,00 0,00 -501,00
7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 69,71220 -3,34000 2,00000 320,00 -1 068,80 640,00 -428,80

65,2872+4,425 69,71220 0,00 0,00 0,00
8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 697,12200 -33,40000 20,00000 25,00 -835,00 500,00 -335,00

skládka ve vzd.20 km : 69,7122*10 697,12200 0,00 0,00 0,00
9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 69,71220 -3,34000 160,00 -534,40 0,00 -534,40

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 ručně

m3 0,00000 1 390,00 0,00 0,00 0,00

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 69,71220 -5,34000 45,00 -240,30 0,00 -240,30
11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 35,35560 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

9x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,55)

63,46440

-1,6*1,6*(0,67+0,55)*9 -28,10880
12 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 25,09000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00

zatravnění, obnova zeleně : 1*4,34+9,3*1,4+7,73 25,09000 0,00 0,00 0,00
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 69,71220 0,00000 115,00 0,00 0,00 0,00
14 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 25,09000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 24,70270 0,00000 560,00 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu 0,00 0,00 0,00
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 0,00 0,00 0,00
  1,7t-1m3 : 0,00 0,00 0,00
  (((8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2))-(1,6*1,6))*0,55 27,20300 0,00 0,00 0,00
  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*9 -12,67200 0,00 0,00 0,00
  Mezisoučet 14,53100 0,00 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00 0,00
14,531*1,7 24,70270 0,00 0,00 0,00

16 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 30,43584 0,00000 350,00 0,00 0,00 0,00
Začátek provozního součtu
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 720 mm - 
1m3-1,6t : 
  9x polopodzemní kontejnery : (((8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2))-
(1,6*1,6))*0,72

35,61120

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,72*9 -16,58880
  Mezisoučet 19,02240
Konec provozního součtu
19,0224*1,6 30,43584

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -5 166,79 1 200,00 -3 966,79
17 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 37,86000 20,00000 60,00 0,00 1 200,00 1 200,00

(8,4+0,5*2)*(3,3+0,5*2)-(1,6*1,6) 37,86000 0,00 0,00 0,00
18 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 1,89300 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
37,86*0,05

1,89300 0,00 0,00 0,00

19 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 44,92860 -44,92860 0,00000 115,00 -5 166,79 0,00 -5 166,79
ztratné 15% : (25,11+13,95835)*1,15 44,92860 0,00 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace -34 614,30 25 809,07 -8 805,23
20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 39,06835 0,00000 4,30000 151,00 0,00 649,30 649,30

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
25,11+13,95835

39,06835 0,00 0,00 0,00

kamenivo pod nadzemní kontejner a rozšíření plochy k 
paneláku, se započtením, že nadruhé straně se pochozí 
plocha  zmenšila viz SD 24.10.2023. toto je pouze rozdíl, 
který chybí aby se plocha spojila s chodníčkem u paneláku 
: 1 *4,3 = 4,3 m2

4,30000

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 39,06835 0,00000 4,30000 209,00 0,00 898,70 898,70
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
25,11+13,95835

39,06835 0,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 5 - R.TĚSNOHLÍDKA 1

LOKALITA 5 - R.TĚSNOHLÍDKA 1
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kamenivo pod nadzemní kontejner a rozšíření plochy k 
paneláku : 1 *4,3 =4,3 m3

0,65000

22 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,11000 -25,11000 450,00 -11 299,50 0,00 -11 299,50
SoD 0,00 0,00 0,00
48,15 48,15000 0,00 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*9 -23,04000 0,00 0,00 0,00

23 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 13,95835 18,01165 480,00 0,00 8 645,59 8 645,59
SoD 0,00 0,00 0,00
10,495*1,33 13,95835 0,00 0,00 0,00
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
48,15 48,15000 0,00 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*8= 20,48 -20,48000 0,00 0,00 0,00
Připočíst rozšíření dlažby k paneláku se započtením 
zmenšení  plochy dlažby na druhé straně dle SD 24.10.23  
1 *4,3 = 4,3 m3

4,30000 0,00 0,00 0,00

24 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 23,54000 -23,54000 0,00000 120,00 -2 824,80 0,00 -2 824,80
8,47*2+3,3*2 23,54000 0,00 0,00 0,00

25 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8 m2 27,62100 388,00 0,00 0,00 0,00
SoD 0,00 0,00 0,00
ztratné 10% : 25,11*1,1 -27,62100 0,00 0,00 0,00

26 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 18,70000 -18,70000 310,00 -5 797,00 0,00 -5 797,00
SoD 0,00 0,00 0,00
ztratné 10% : 17*1,1 18,70000 0,00 0,00 0,00

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 0,00000 35,17000 444,00 0,00 15 615,48 15 615,48
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
48,15 dle pol. 22 48,15000 0,00 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*8= 20,48 -20,48000 0,00 0,00 0,00
Připočíst rozšíření dlažby k paneláku se započtením 
zmenšení  plochy dlažby na druhé straně dle SD 24.10.23  
1 *4,3 = 4,3 m3

4,30000 0,00 0,00 0,00

celkem 31,97000
ztratné 10% : 31,97*1,1 35,17000 0,00 0,00 0,00

27 599000010RA0 Úprava asfaltové komunikace m2 5,24750 -5,24750 0,00000 2 800,00 -14 693,00 0,00 -14 693,00
10,495*0,5 5,24750 0,00 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -62 803,62 20 243,25 -42 560,37
28 338920021 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 40 cm m 8,26500 -8,26500 1 750,00 -14 463,75 0,00 -14 463,75

SoD 0,00 0,00 0,00
8,265 8,26500 0,00 0,00 0,00

29 338920023 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 5,27000 -5,27000 2 100,00 -11 067,00 0,00 -11 067,00
SoD 0,00 0,00 0,00
3,21+2,06 5,27000 0,00 0,00 0,00

30 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 14,83500 -8,83500 530,00 -4 682,55 0,00 -4 682,55

4,34+10,495 14,83500 0,00 0,00 0,00
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
obrubník je o 0,4 m delší, protože se stání posunulo od 
vozovky o 0,4 m

0,40000

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 0,00000 0,00000 19,80000 500,00 0,00 9 900,00 9 900,00

VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
kolem kontejnerů : 6,6*2+3,3*2 19,80000 0,00 0,00 0,00

917862111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 
včetně obrubníku   100/5/20 cm

m 0,00000 0,00000 10,50000 256,50 0,00 2 693,25 2 693,25
RTS/2023

VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
podél chodníku : 10,5 10,50000 0,00 0,00 0,00

31 592284090 Palisáda přírodní  12x18x40 cm kus 69,97149 -69,97149 100,00 -6 997,15 0,00 -6 997,15
SoD 0,00 0,00 0,00
8,3 ks/m, ztratné 2% : 8,265*8,3*1,02 69,97149 0,00 0,00 0,00

32 59228411 Palisáda přírodní 12x18x120 cm kus 48,28901 -48,28901 530,00 -25 593,18 0,00 -25 593,18
SoD 0,00 0,00 0,00
8,33 ks/m, ztratné 10% : 5,27*8,33*1,1 48,28901 0,00 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku 100/8/25

m 0,00000 15,30000 500,00 0,00 7 650,00 7 650,00

VCP/MNP, okolo dlažby místo palisád 0,00 0,00 0,00
4,34+0,4+8,265+2,3 k paneláku= 15,3 m 15,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00
33 767996801 Demontáž přístřešku,vč. likvidace kpl 1,00000 0,00000 0,00000 7 500,00 0,00 0,00 0,00
34 962041316 Bourání zídky z palisád m 17,65300 0,00000 0,00000 620,00 0,00 0,00 0,00

4,63+3,462+6,441+3,12 17,65300 0,00 0,00 0,00
35 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 32,07685 0,00000 0,00000 400,00 0,00 0,00 0,00

6,1*2,11+10,495*1,83 32,07685 0,00 0,00 0,00
36 113107100 Odstranění bet.vozovky, kryt tl. 8 cm, pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 22,38150 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

pod přístřeškem : 6,45*3,47 22,38150 0,00 0,00 0,00
Položka obsahuje: : 0,00 0,00 0,00
- řezání betonového krytu : 0,00 0,00 0,00
- odstranění betonového krytu : 0,00 0,00 0,00
- odstranění kameniva zpevněného cementem : 0,00 0,00 0,00
- odstranění kameniva drceného : 0,00 0,00 0,00

37 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 19,03500 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00
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10,495+2,45+2,04+2,11+1,94 19,03500 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
38 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 104,36253 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže -27 000,00 0,00 -27 000,00
27 2105000 Přesun vedení VO vč. revize kus 1,00000 -1,00000 0,00000 27 000,00 -27 000,00 0,00 -27 000,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00
39 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 12 643,00 12 643,00
40 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 42,27179 0,00000 11,75000 300,00 0,00 3 525,00 3 525,00

VCP/MNP, odvoz betonu pod přístřeškem z pol. 4 0,00 0,00 0,00
10,71 m2 v ploše 0,5 m = 5,34 m3
5,34 m3 * 2,2 t/m3 = 11,75 t 11,75000

41 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 803,16401 0,00000 223,25000 14,00 0,00 3 125,50 3 125,50
celkem 20km : 42,27179*19 803,16401 0,00 0,00 0,00

42 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 42,27179 0,00000 11,75000 140,00 0,00 1 645,00 1 645,00
43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 42,27179 0,00000 11,75000 250,00 0,00 2 937,50 2 937,50
44 979990103 Poplatek za skládku suti t 42,27179 0,00000 11,75000 120,00 0,00 1 410,00 1 410,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
45 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
46 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
47 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
48 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
49 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00
50 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. 

Zaměření
Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

51 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

-43 788,73
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Název systému typ odpad
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Kč Kč Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - bio, elektro bio s  vanickou bio, elektro 1 119 038,00 0,00 0,00 0,00

elektro s vhazovacím bubnem 1 -1 26 500,00 -26 500,00 -26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

-26 500,00 0,00 -26 500,00
Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00
víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedení nádoby na textil 
1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
Příplatkové položky - součet 0,00 25 440,00 25 440,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 Kč 25 440,00 Kč -1 060,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 05
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HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

technologie

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

-57 502,90

-12 075,61

-69 578,50

0,00

0,00

0,00

-1 060,00

-57 502,90

0,00

0,00

0,00

Celkem

-56 442,90
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu MNP VCP Celkem %

1 HSV 0,00 0,00 0,00 0

2 HSV -6 123,18 0,00 -6 123,18 11

5 HSV -42 413,10 1 152,00 -41 261,10 72

91 HSV -8 639,00 11 700,00 3 061,00 -5

96 HSV -2 037,50 0,00 -2 037,50 4

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M99 MON 0,00 0,00 0

D96 PSU -10 082,12 0,00 -10 082,12 18

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 25 440,00 -1 060,00 2

Cena celkem -95 794,90 38 292,00 -57 502,90 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Zemní práce
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Díl: 1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00
1 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 66,06540 370,00 0,00 0,00 0,00

pův. terén zemina- odstr. povrchů : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,55+0,05)

66,06540 0,00 0,00 0,00

2 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 66,06540 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
3 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,06540 0,00000 0,00000 150,00 0,00 0,00 0,00
4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 66,06540 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

66,0654 66,06540 0,00 0,00 0,00
5 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 660,65400 0,00000 0,00000 25,00 0,00 0,00 0,00

skládka ve vzd.20 km : 66,0654*10 660,65400 0,00 0,00 0,00
6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 66,06540 0,00000 0,00000 160,00 0,00 0,00 0,00
7 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 66,06540 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
8 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 32,23240 600,00 0,00 0,00 0,00

10x polopodzemní kontejnery : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,55)

63,46440 0,00 0,00 0,00

-1,6*1,6*(0,67+0,55)*10 -31,23200 0,00 0,00 0,00
9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 66,06540 0,00000 0,00000 115,00 0,00 0,00 0,00

10 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 24,70270 560,00 0,00 0,00 0,00
Začátek provozního součtu 0,00 0,00 0,00
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 0,00 0,00 0,00
  1,7t-1m3 : 0,00 0,00 0,00
  (8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,55 28,61100 0,00 0,00 0,00
  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*10 -14,08000 0,00 0,00 0,00
  Mezisoučet 14,53100 0,00 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00 0,00
14,531*1,7 24,70270 0,00 0,00 0,00

11 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 28,32224 350,00 0,00 0,00 0,00
Začátek provozního součtu 0,00 0,00 0,00
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm - 
1m3-1,6t : 

0,00 0,00 0,00

  10x polopodzemní kontejnery : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,67

34,85340 0,00 0,00 0,00

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,67*10 -17,15200 0,00 0,00 0,00
  Mezisoučet 17,70140 0,00 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00 0,00
17,7014*1,6 28,32224 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -6 123,18 0,00 -6 123,18
12 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 40,42000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00

(8,4+0,5*2)*(3,3+0,5*2) 40,42000 0,00 0,00 0,00
13 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 2,02100 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
40,42*0,05

2,02100 0,00 0,00 0,00

14 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 53,24500 -53,24500 0,00000 115,00 -6 123,18 0,00 -6 123,18
ztratné 15% : 46,3*1,15 53,24500 0,00 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace -42 413,10 1 152,00 -41 261,10
15 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 46,30000 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
46,3

46,30000 0,00 0,00 0,00

16 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 46,30000 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
46,3

46,30000 0,00 0,00 0,00

17 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 46,30000 2,56000 450,00 0,00 1 152,00 1 152,00
71,9 71,90000 0,00 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*10 -25,60000 0,00 0,00 0,00
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
připočíst, že i pod nadzemním kontejnerem se musí 
vydláždit : 1,6*1,6x 1 ks = 2,56 m2

2,56000 0,00 0,00 0,00

18 59621R00 Příplatek za kladení 1. řady u kontejnerů do MC m 23,54000 -23,54000 0,00000 120,00 -2 824,80 0,00 -2 824,80
8,47*2+3,3*2 23,54000 0,00 0,00 0,00

19 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 50,93000 -50,93000 310,00 -15 788,30 0,00 -15 788,30
ztratné 10% : 46,3*1,1 50,93000 0,00 0,00 0,00

20 599000010RA0 Úprava asfaltové komunikace m2 8,50000 -8,50000 0,00000 2 800,00 -23 800,00 0,00 -23 800,00
8,5 8,50000 0,00 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -8 639,00 11 700,00 3 061,00
21 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m 16,30000 -16,30000 530,00 -8 639,00 0,00 -8 639,00

11,3+5 16,30000 0,00 0,00 0,00
917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/8/25
m 0,00000 23,40000 500,00 0,00 11 700,00 11 700,00

VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
kolem kontejnerů : 8,4*2+3,3*2 23,40000 0,00 0,00 0,00

0 91400 Přemístění svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 0,00000 0,00000 3 500,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 037,50 0,00 -2 037,50
23 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 71,90000 0,00000 0,00000 400,00 0,00 0,00 0,00
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71,9 71,90000 0,00 0,00 0,00
24 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 16,30000 -16,30000 125,00 -2 037,50 0,00 -2 037,50

11,3+5 16,30000 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
25 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 116,31449 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00
26 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -10 082,12 0,00 -10 082,12
27 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 43,06150 -9,37000 0,00000 300,00 -2 811,00 0,00 -2 811,00

28 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 818,16850 -178,03000 0,00000 14,00 -2 492,42 0,00 -2 492,42
celkem 20km : 43,0615*19 818,16850 0,00 0,00 0,00

29 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 43,06150 -9,37000 0,00000 140,00 -1 311,80 0,00 -1 311,80
30 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43,06150 -9,37000 0,00000 250,00 -2 342,50 0,00 -2 342,50
31 979990103 Poplatek za skládku suti t 43,06150 -9,37000 0,00000 120,00 -1 124,40 0,00 -1 124,40

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
32 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
22 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
34 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 8 000,00 0,00 0,00 0,00
35 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
36 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
37 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. 

Zaměření
Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 15 000,00 0,00 0,00 0,00

38 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

-56 442,90
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Název systému typ odpad
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Kč Kč Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - bio, elektro  bio s vaničkou 1 119 038,00 0,00 0,00 0,00

elektro s vhazovacím bubnem 1 -1 26 500,00 -26 500,00 -26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

-26 500,00 0,00 -26 500,00
Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00
víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedení nádoby na textil 
1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
Příplatkové položky - součet 0,00 25 440,00 25 440,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 Kč 25 440,00 Kč -1 060,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 06
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Objekt: 06

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

technologie

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

12 574,15

2 640,57

15 214,72

0,00

0,00

0,00

-1 060,00

12 574,15

0,00

0,00

0,00

Celkem

13 634,15
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HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu MNP VCP Celkem %

1 HSV 0,00 25 190,10 25 190,10 200

2 HSV -5 647,08 240,00 -5 407,08 -43

5 HSV -33 418,00 38 481,55 5 063,55 40

91 HSV -32 963,80 25 934,50 -7 029,30 -56

96 HSV -1 783,13 0,00 -1 783,13 -14

99 HSV 0,00 0,00 0,00 0

M21 MON 0

M99 MON 0,00 0,00 0,00 0

D96 PSU -2 400,00 0,00 -2 400,00 -19

VN VN 0,00 0,00 0,00 0

ON ON 0,00 0,00 0,00 0

T -26 500,00 25 440,00 -1 060,00 -8

Cena celkem -102 712,00 115 286,15 12 574,15 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Technologie

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní práce "M"

Elektromontáže

Zemní práce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Díl: 1 Zemní práce 0,00 25 190,10 25 190,10
1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,33800 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00

(16,18+10,5)*0,35 9,33800 0,00 0,00
2 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 9,33800 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
3 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ m3 66,06540 13,39000 370,00 0,00 4 954,30 4 954,30

SoD 0,00 0,00
pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,55+0,05)

66,06540 0,00 0,00

VCP/MNP 0,00 0,00
2*2*0,17 = 0,68 m3;prohloubení dna 0,68000 0,00 0,00
10,4 x 0,9 x 1,65 = 15,44 m3 ,rozšíření výkopu kvůli 
posunutí kontejnerů o 90 cm od obruby chodníků kvůli 
kabelům 

15,44000 0,00 0,00

132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 0,00000 2,73000 1 390,00 0,00 3 794,70 3 794,70

URS 2023/I
VCP/MNP 0,00 0,00
4,3 x 0,5 x*0,3 = 0,65 m3 ;ruční výkop kvůli výjezdu 
kontejneru na textil v místě plynovodu

0,65000 0,00 0,00

10,4 x *0,5*0,4 = 2,08 m3;ruční výkop nad neznámým 
kabelem u chodníku

2,08000 0,00 0,00

4 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 66,06540 0,00000 13,39000 30,00 0,00 401,70 401,70
5 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,06540 0,00000 16,12000 150,00 0,00 2 418,00 2 418,00
6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 75,40340 0,00000 16,12000 320,00 0,00 5 158,40 5 158,40

66,0654+9,338 75,40340 0,00 0,00
7 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 754,03400 0,00000 161,20000 25,00 0,00 4 030,00 4 030,00

skládka ve vzd.20 km : 75,4034*10 754,03400 0,00 0,00
8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 75,40340 0,00000 16,12000 160,00 0,00 2 579,20 2 579,20

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 ručně

m3 0,00000 1 390,00 0,00 0,00 0,00
URS 2023/I

10 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 32,23240 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,55)

63,46440 0,00 0,00

-1,6*1,6*(0,67+0,55)*10 -31,23200 0,00 0,00
11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 75,40340 0,00000 16,12000 115,00 0,00 1 853,80 1 853,80
12 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 24,70270 0,00000 560,00 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu 0,00 0,00
  ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 0,00 0,00
  1,7t-1m3 : 0,00 0,00
  (8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,55 28,61100 0,00 0,00
  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*10 -14,08000 0,00 0,00
  Mezisoučet 14,53100 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00
14,531*1,7 24,70270 0,00 0,00

13 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 28,32224 0,00000 350,00 0,00 0,00 0,00
Začátek provozního součtu 0,00 0,00
  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm - 
1m3-1,6t : 

0,00 0,00

  10x polopodzemní kontejnery o objemu : 
(8,4+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,67

34,85340 0,00 0,00

  odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,67*10 -17,15200 0,00 0,00
  Mezisoučet 17,70140 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00
17,7014*1,6 28,32224 0,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -5 647,08 240,00 -5 407,08
14 215901101 Zhutnění podloží z hornin  vibrační deskou m2 40,42000 4,00000 60,00 0,00 240,00 240,00

(8,4+0,5*2)*(3,3+0,5*2) 40,42000 0,00 0,00
VCP/MNP 0,00 0,00
2*2;prohloubení dna 4,00000 0,00 0,00

15 271571111 PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ m3 2,02100 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00
PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 
40,42*0,05

2,02100 0,00 0,00

16 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 49,10500 -49,10500 0,00000 115,00 -5 647,08 0,00 -5 647,08
ztratné 15% : (25,7+17)*1,15 49,10500 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace -33 418,00 38 481,55 5 063,55
17 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 42,70000 14,68000 151,00 0,00 2 216,68 2 216,68

PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm : 
25,7+17

42,70000 0,00 0,00

pod antracit na rozšíření pro textil a pod textil (4,3 x 0,5 
rozšíření o výjezd kont. na textil) + (1,65 x 1,65 vydláždit 
pod nadzemním kontejnerem na textil) = 4,87 m2 a pod 
dlažbu mezi silnicí a kontejnery, kvůli posunutí o 0,9 m od 
chodníku (10,4 + 0,5 kvůli výsuvu kontejneru na textil) x 
0,9 posunutí od chodníku) = 9,81 m2; celkem 4,87 + 9,81 = 
14,68 m2

14,68000 0,00 0,00

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 42,70000 14,68000 209,00 0,00 3 068,12 3 068,12
MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm : 
25,7+17

42,70000 0,00 0,00
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pod antracit na rozšíření pro textil a pod textil (4,3 x 0,5 
rozšíření o výjezd kont. na textil) + (1,65 x 1,65 vydláždit 
pod nadzemním kontejnerem na textil) = 4,87 m2 a pod 
dlažbu mezi silnicí a kontejnery, kvůli posunutí o 0,9 m od 
chodníku (10,4 + 0,5 kvůli výsuvu kontejneru na textil) x 
0,9 posunutí od chodníku) = 9,81 m2; celkem 4,87 + 9,81 = 
14,68 m2

14,68000 0,00 0,00

19 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 17,00000 -17,00000 450,00 -7 650,00 0,00 -7 650,00
SoD 0,00 0,00
10,4*4,3 44,72000 0,00 0,00
odpočet kontejnerů : -8,4*3,3 -27,72000 0,00 0,00

20 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,70000 34,28000 480,00 0,00 16 454,40 16 454,40
výpočet plochy k zadláždění: dlažba mezi silnicí a 
kontejnery(10,4 + 0,5 kvůli výsuvu kontejneru na textil) x 
(2,245+0,9 posunutí od chodníku) = 34,28 m2 

34,28000 0,00 0,00

výpočet plochy k zadláždění:  antracitová dlažba okolo 
kontejnerů 17 m2 podle položky 19. 

17,00000 0,00 0,00

výpočet plochy k zadláždění: antracit na rozšíření pro 
výjezd textilu a pod textil (4,3 x 0,5 rozšíření o výjezd 
kont. na textil) + (1,65 x 1,65 vydláždit pod nadzemním 
kontejnerem na textil) =  4,87 m2

4,87000 0,00 0,00

21 592453010 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20x16,5x8 dlažba 
mezi silnicí a kontejnery

m2 28,27000 0,00000 388,00 0,00 0,00 0,00

ztratné 10% : 25,7*1,1 -28,27000 0,00 0,00
výpočet plochy a ztratné 10% : (10,4 + 0,5 kvůli výsuvu 
kontejneru na textil) x (2,245+0,9 posunutí od chodníku) = 
34,28 m2*1,1 = 37,7 m2

37,70000 0,00 0,00

22 592453050 Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6 m2 18,70000 -18,70000 310,00 -5 797,00 0,00 -5 797,00
SoD 0,00 0,00
ztratné 10% : 17*1,1 18,70000 0,00 0,00

59245005 Dlažba BEST KLASIKO rovný antracit 20x10x8 m2 0,00000 37,70800 444,00 0,00 16 742,35 16 742,35
VCP/MNP 0,00 0,00
ztratné 10% : 17*1,1 18,70000 0,00 0,00
(3,3 x 0,5 rozšíření o výjezd kont. na textil) + (1,65 x 1,65 
vydláždit pod nadzemním kontejnerem na textil) = 4,37 m2 
x 1,1 ztratné = 4,8 m2 navíc

4,80000 0,00 0,00

23 599000010RA0 Úprava asfaltové komunikace m2 7,13250 -7,13250 0,00000 2 800,00 -19 971,00 0,00 -19 971,00
Začátek provozního součtu 0,00 0,00
 - dle PD pouze v nutném případě : 14,265*0,5 7,13250 0,00 0,00
Konec provozního součtu 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -32 963,80 25 934,50 -7 029,30
24 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 14,26000 -14,26000 0,00000 380,00 -5 418,80 0,00 -5 418,80

Začátek provozního součtu 0,00 0,00
  zpětná montáž demontovaného -  u komunikace  - dle PD 
pouze v nutném případě : 14,26

14,26000 0,00 0,00

Konec provozního součtu 0,00 0,00
25 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m 19,30000 -19,30000 0,00000 530,00 -10 229,00 0,00 -10 229,00

4,45*2+10,4 19,30000 0,00 0,00
917862111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 

včetně obrubníku   100/5/20 cm
m 0,00000 0,00000 13,00000 256,50 0,00 3 334,50 3 334,50

RTS/2023
VCP/MNP 0,00 0,00 0,00
podél chodníku : 13 13,00000 0,00 0,00 0,00

26 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku  100/15/30

m 23,40000 -23,40000 740,00 -17 316,00 0,00 -17 316,00

kolem kontejnerů : 8,4*2+3,3*2 23,40000 0,00 0,00
917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku 100/8/25
m 45,20000 45,20000 500,00 0,00 22 600,00 22 600,00

VCP/MNP 0,00 0,00
kolem stání : 11,4+5,2*2 21,80000
kolem kontejnerů : 8,4*2+3,3*2 23,40000 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -1 783,13 0,00 -1 783,13
27 767996801 Demontáž přístřešku,vč. likvidace kpl 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00
28 962041316 Bourání zídky z palisád m 14,48000 0,00000 0,00000 500,00 0,00 0,00 0,00

3,4+3,34+4,6+3,14 14,48000 0,00 0,00
29 113106000 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 37,63000 0,00000 0,00000 340,00 0,00 0,00 0,00

11,93+25,7 37,63000 0,00
30 113107100 Odstranění bet.vozovky, kryt tl. 8 cm, pl.do 50 m2 bez 

nakládání a odvozu na skládku
m2 26,96750 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00

pod přístřeškem : 4,6*3,14 14,44400 0,00
vedlejší plocha : 3,45*3,63 12,52350 0,00
Položka obsahuje: : 0,00
- řezání betonového krytu : 0,00
- odstranění betonového krytu : 0,00
- odstranění kameniva zpevněného cementem : 0,00
- odstranění kameniva drceného : 0,00

31 113201111R00 Vytrhání obrubníků m 24,96500 -14,26500 0,00000 125,00 -1 783,13 0,00 -1 783,13
Začátek provozního součtu 0,00
   opětovná montáž - u komunikace - - dle PD pouze v 
nutném případě : 14,265

14,26500 0,00

Konec provozního součtu 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP Cena / MJ Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Položkový rozpočet 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV 

LOKALITA 7 - ŽITENICKÁ

LOKALITA 7 - ŽITENICKÁ

1,49+2,34+2,4+0,4+4,07 10,70000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
32 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 101,57329 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00
33 M991 Doprava a montáž technologie kpl 1,00000 0,00000 0,00000 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 400,00 0,00 -2 400,00
34 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 40,20706 300,00 0,00 0,00 0,00
35 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 763,93414 0,00000 0,00000 14,00 0,00 0,00 0,00

celkem 20km : 40,20706*19 763,93414 0,00 0,00
36 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 40,20706 0,00000 0,00000 140,00 0,00 0,00 0,00
37 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 40,20706 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00
38 979990103 Poplatek za skládku suti t 40,20706 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
39 979990113 Poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs 

(komunikace)
t 2,00000 -2,00000 0,00000 1 200,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00

Začátek provozního součtu 0,00
   - dle PD pouze v nutném případě : 0 0,00
Konec provozního součtu 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
40 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
41 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
42 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
43 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
44 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00
45 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. 

Zaměření
Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

46 00523  R Zkoušky hutnící Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

celkem -76 212,00 89 846,15 13 634,15



S: 07_2022
O: 07

TECHNOLOGIE

Název systému typ odpad
Množství - 

SoD
Množství - 

MNP
Množství - 

VCP cena za kus Celkem MNP Celkem VCP
Celkem 
MNP/VCP

Kč Kč Kč Kč
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený papír 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou komunál 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 nedělený doplněno záchytnou  vaničkou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemní kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - kov, sklo 1x zesílený vak na sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemní hranatý 
kontejner 5m3 dělený 1/3 
a 2/3 - bio, elektro  bio s vaničkou 1 119 038,00 0,00 0,00 0,00

elektro s vhazovacím bubnem 1 -1 26 500,00 -26 500,00 -26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00

-26 500,00 0,00 -26 500,00
Příplatkové položky
koš na oleje + vnitřní vložka + spoj.materiál 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00
víko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedení nádoby na textil 
1,4 cbm - úprava
proti vniknutí potkanů 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
Příplatkové položky - součet 0,00 25 440,00 25 440,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, 
nepropustného, hygienicky nezávadného
 a chemicky stabilního HDPE materiálu 

Technologie celkem -26 500,00 Kč 25 440,00 Kč -1 060,00 Kč

Položkový rozpočet 

Lokalita 07
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Změnový list č. 1 
 

Zhotovitel: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 

Investor: Město Čáslav 

Název akce: Rozšíření separace odpadů města Čáslav- polopodzemní kontejnery 

Lokality: 02, 05, 06, 07 

ZMĚNA Č. 1 
Lokalita: Lokalita č. 2 ul. Masarykova 

Předmět změny: záměna dlažby, záměna a doplnění obrubníků 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů betonový obrubník o rozměrech 8 x 100 x 25 cm 
v betonovém loži. Obrubník kolem zpevněné plochy o rozměrech 10 x 100 x 25 cm bude nahrazen 
obrubou 8 x 100 x 25 cm. 

Zpevněná plocha okolo kontejnerů bude provedena v dlažbě tl. 80 mm místo 60 mm model KLASIKO 
barva antracit. 

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce:   80 306,33 Kč bez DPH  

Cena méněpráce:   -78 175,77 bez DPH 

Výsledná cena změny:  2 130,56 bez DPH 

 

Termín požadování změny: ihned na základě požadavku investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů, záměna 
dlažby. 

Vliv změny na termín dokončení: není 
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ZMĚNA Č. 2 
Lokalita: Lokalita č. 5 ul. R. Těsnohlídka 1 

Předmět změny: ČEZ, bourání skrytých konstrukcí, záměna dlažby, záměna a doplnění obrubníků 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

Popis a zdůvodnění změny: 

Správce sítě ČEZ distribuce a.s. provedl protokolární vytyčení stávající distribuční sítě. Při výkopových 
pracích došlo k poškození kabelu, který se nacházel mimo vytyčenou trasu a její ochranné pásmo. 
Tato událost byla oznámena Správci sítě ČEZ distribuce a.s., který rozhodl, aby byl poškozený kabel 
opraven a předán jejich pracovníkovi. Výkopové práce musely být pozastaveny až do doby převzetí 
opravovaného kabelu, což mělo za následek prodloužení času na provádění díla.  

V rámci zbývajících výkopových prací byly nalezeny původní ŽB kce (základy zařízení staveniště 
výstavby sídliště). Tyto konstrukce byly vybourány a odstraněny. 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů betonový obrubník o rozměrech 8 x 100 x 25 cm 
v betonovém loži., palisády kolem zpevněné plochy budou nahrazeny obrubou 8 x 100 x 25 cm. 

Zpevněná plocha okolo kontejnerů bude provedena v dlažbě tl. 80 mm místo 60 mm model KLASIKO 
barva antracit. 

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce:        116551,48 bez DPH 

Cena méněpráce:        -161 400,21 bez DPH 

Výsledná cena změny:    -44 848,73  bez DPH 

 

Termín požadování změny: ihned při zjištění uvedených skutečností  

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů, záměna 
dlažby. 

Vliv změny na termín dokončení: 5 dní 
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ZMĚNA Č. 3 
Lokalita: Lokalita č. 6 ul. R. Těsnohlídka 2 

Předmět změny: doplnění obrubníků 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů betonový obrubník o rozměrech 8 x 100 x 25 cm 
v betonovém loži. Původní dlažba bude dle dohody smluvních stran vrácena zpět. 

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

Cena vícepráce:       38 292,00 bez DPH 

Cena méněpráce:        -95 794,90 bez DPH 

Výsledná cena změny: -57 502,90   bez DPH 

 

Termín požadování změny: ihned na základě požadavku investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: obrubníky okolo kontejnerů,  

Vliv změny na termín dokončení: není 
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ZMĚNA Č. 4 
Lokalita: Lokalita č. 7 ul. Žitenická 

Předmět změny: posunutí stanoviště, záměna dlažby, záměna a doplnění obrubníků 

Požadovatel změny: Investor Město Čáslav 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při strojních výkopových pracích bylo nalezeno podzemní kabelové vedení. Toto kabelové vedení není 
žádným správcem sítě evidováno. Bylo rozhodnuto, že kabelová trasa bude plně akceptována a dojde 
k posunu celého stanoviště kontejnerů o cca 0,9 m.  

Dle zápisu ve SD bude okolo kontejnerů betonový obrubník o rozměrech 8 x 100 x 25 cm 
v betonovém loži. Obrubník kolem zpevněné plochy o rozměrech 10 x 100 x 25 cm bude nahrazen 
obrubou 8 x 100 x 25 cm. 

Zpevněná plocha okolo kontejnerů bude provedena v dlažbě tl. 80 mm místo 60 mm model KLASIKO 
barva antracit. 

Nadále nebudou fakturovány práce, které nebyly realizovány. 

V přiloženém položkovém rozpočtu jsou vyjádřeny změny.  

 

 

Cena vícepráce:  115 286,15 bez DPH 

Cena méněpráce:  -102 712,00 bez DPH 

Výsledná cena změny: 12 574,15 bez DPH 

 

TERMÍN požadování změny: ihned při zjištění uvedených skutečností na základě požadavku investora 

Dopad změny na provedení stavby po stránce technické: Posunutí stanoviště o 0,9 m, záměna 
dlažby, záměna a doplnění dlažby 

Vliv změny na termín dokončení: není 




