
ZMĚNOVÝ LIST č. 0010

Název projektu:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

č. položky

Schválil: dne: dne:

XXX XXX

Za objednatele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -36 027,84

010 Konstrukce tesařské
PŘÍPOČTY

ODPOČTY -36 027,84

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Zadávací list změny: Číslo: 010

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota 

je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Datum: 13.11.2023

Za zhotovitele:

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. PD uvažovala s výměnou podlahové konstrukce, skutečný stav na stavbě však 

prokázal, že stávající podlaha je v zachovalém stavu a není třeba ji vyměňovat.

Konstrukce tesařské

„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské

nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v 

rámci programu REACT EU“

IVEXI s.r.o.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Odečet výměny podladových desek

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 



S: 22-044

O: SO 03.1

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské -36 027,84

8 713191100R00 Položení separační fólie nebo textilie m2 -56,40000 20,00 -1 128,00

9 762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 -56,40000 186,00 -10 490,40

10 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky nebo OSB do 

2 cm

m2 -56,40000 54,00 -3 045,60

11 60725038R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 -62,04000 258,00 -16 006,32

12 693660192R Textilie netkaná šíře 200 cm, 300 g/m2 m2 -62,04000 38,00 -2 357,52

13 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % -1,00000 3 000,00 -3 000,00

Celkem -36 027,84

Položkový rozpočet 

Nemocnice Chrudim

CENTRÁLNÍ STERILIZACE (BUDOVA OA)

CENTRÁLNÍ STERILIZACE (BUDOVA OA)
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