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 DODATEK č.3
k č. SPA-2021-800-000272/3
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Kanalizace a vodovod, Tůně – Pomezí nad Ohří“
uzavřené dne 21. 09. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva 

                              místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: 
 (dále jen „Objednatel“)

a

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

IČO: 


25471406
DIČ:


CZ25471406

Sídlem:


Ústí nad Labem – Božtěšice, Petrovická 214, PSČ 403 40
Zápis v OR:

Sp. zn.
C 19570 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupena:

jednatel
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. ú.: 182931155/0300
Zástupce při jednání ve věcech technických:


Zástupce při jednání ve věcech smluvních:



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení díla z důvodu zpoždění dokončovacích prací při výměně technologie na výtlačném řadu č. 1 a č. 2, která byla chybně navržena původní projektovou dokumentací (výměna výkonově nepostačujících čerpadel, výměna elektroinstalace, stavební úpravy čerpacích stanic odpadních vod) včetně provedení komplexních zkoušek,  zpracování opravené projektové dokumentace a zpracování změnového listu č. 2 s vyčíslením víceprací a méněprací, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000272 ve znění dodatků č. 1 a 2.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000272 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:
· v článku IV. Doba plnění Smlouvy odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1.
Dílo specifikované v článku II. této Smlouvy zahájí Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí staveniště dle bodu 4.5 této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 05. 2024. Dřívější plnění Díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000272 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.
3.2.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne 29.11.2023




V Ústí nad Labem dne 30.11.2023
Za Objednatele:






Za Zhotovitele :

…………………………………




…………………………….

        předseda představenstva





                jednatel
……………………….…….…

místopředseda představenstva
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