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Návrh smlouvy o dílo
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE


(FORMULÁŘ SMLOUVY)



[bookmark: _Hlk124498735]„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ  - DOKONČENÍ“




















Zadavatel:		     		Město Sušice
se sídlem:				Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice
	IČ: 							00256129
	DIČ:							CZ 00256129
	statutární zástupce: 			Bc. Petr Mottl, starosta města
		









DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ  - DOKONČENÍ“
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany

Objednatel:   	Město Sušice	
se sídlem: 	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice	
			Zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ:	00256129	
DIČ: 	CZ 00256129
Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXX
			Č. účtu: 		XXXXXXXXXX	
 	Telefonní spojení: 	+420 376 540 111	
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

	Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
	se sídlem:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221
Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)
IČ: 45357307	DIČ: CZ 45357307
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Č. účtu:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Telefonní spojení:	376 311 209
E-mail:	klatovy@silnice-klatovy.cz
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“


2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku 

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 24.04.2023 uzavřena smlouva o dílo (č. smlouvy Objednatele: A-003913-00, č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ - DOKONČENÍ“.
2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s článkem 25. Změna smlouvy a článkem 6. Termíny plnění) tato smlouva o dílo dále mění a doplňuje následovně:  
1) Termín dokončení prací se nově stanovuje na: 31.05.2024.

3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo  

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 6. Termíny plnění, respektive znění odstavce 6.2. Termín dokončení, bodu 6.2.1.: 

	6.2.1. Termín dokončení prací: do 31.05.2024.




4. Závěrečná ustanovení  

4.1.  Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 
4.2.  Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
4.3. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
[bookmark: _Hlk148699182]4.4. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
4.5. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo (č. smlouvy Objednatele: A-003913-00, č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01) ze dne 24.04.2023. 
4.6. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
4.7. Tento smluvní dodatek byl schválen radou města Sušice dne 11.12.2023, usnesením č. 744.



 

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

V Sušici, dne  				V Klatovech, dne  



12.12.2023						12.12.2023


[bookmark: _GoBack]-----------------------------------------				----------------------------------------------------
Bc. Petr Mottl, starosta města 	Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti		(oprávněn na základě plné moci)	
