
Příloha č. 1

Rekapitulace ZBV č. 39 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  

IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326 

39.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

39 0,00 70 823,78 70 823,78

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.3 0,00 70 823,78 70 823,78

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.2

0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.5 0,00 0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

39
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Objednatel: 

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího ostrůvku
101.1/2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 39 1 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a

oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento

Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele

sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Jan Vejvar

Zástupce Objednatele:

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové

projednání změny
Ing.Jaroslava Jurková

0,00 70 823,78 70 823,78 70 823,78

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Ing. Kamil HrbekZhotovitel (stavbyvedoucí): 

Technická pomoc objednatele Ing.Lubomír Smetana datum podpi 

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

39Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101.1/2

Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího ostrůvku

Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změna upravuje dělící ostrůvek ve směru od okružní křižovatky na komunikaci vedoucí k výrobnímu závodu První Jílovské a.s.

Změna ostrůvku byla vyvolána dodatečným požadavkem na nutný průjezd nadrozměrnými vozidly okružní křižovatkou, které budou převážet mostní prvky

velkých rozměrů vyrobené ve výrobním závodu První Jílovské a.s. se sídlem v ul. Ke Slunci 548 v Jílovém u Prahy.

Tento požadavek nebyl uplatněn v předchozích stupních projektové dokumentace tj. DUR, DSP a PDPS a nebyl obsažen v územním rozhodnutí vydaném

MěÚ Jílové u Prahy, stavebním úřadem dne 12.2.2019 pod č.j. MJuP/01047/2019 a nebyl zmíněn v doloženým stanoviscích a vyjádřeních dotčených

správních organizací a ostatních účastníků stavebního řízení viz v rozhodnutí o stavebním povolení vydaném MěÚ Černošice dne 18.2.2020 pod č.j. MUCE

166041/2020 OSU.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského

kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako

změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná

o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

101.1/2

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího ostrůvku

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

4 590 199,87

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -33 552,10 157 251,37 4 713 899,14 123 699,27

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 70 823,78                 228 075,15 4,97%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -33 552,10 4 784 722,92 194 523,05 4,24%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 39

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

27 58260A
Kryty z beton dlaždic se zámkem barev v reliéfních tl. 60 mm bez 

lože
m2 3,20 3,92 0,72 681,00 2 179,20 0,00 490,32 2 669,52 490,32 22,50%

28 582611
Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z 

kam 
m2 4,50 5,58 1,08 474,00 2 133,00 0,00 511,92 2 644,92 511,92 24,00%

31 917224
Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 

mm
m 250,00 254,00 4,00 432,00 108 000,00 0,00 1 728,00 109 728,00 1 728,00 1,60%

32 91726
KO obrubníky betonové

m 99,00 126,60 27,60 905,00 89 595,00 0,00 24 978,00 114 573,00 24 978,00 27,88%

34 931315 Těsnění dilatač spar asf zálivkou průř do 600 mm2 m 371,00 398,60 27,60 72,00 26 712,00 0,00 1 987,20 28 699,20 1 987,20 7,44%

NOVÉ POLOŽKY

44 11352 Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových m 0,00 31,60 31,60 84,15 0,00 0,00 2 659,14 2 659,14 2 659,14 100,00%

45 587202 Předláždění krytu z drobných kostek m2 0,00 28,64 28,64 1 030,00 0,00 0,00 29 499,20 29 499,20 29 499,20 100,00%

47 587205 Předláždění krytu z betonových dlaždic m2 0,00 2,40 2,40 451,00 0,00 0,00 1 082,40 1 082,40 1 082,40 100,00%

46 587206 Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem m2 0,00 3,60 3,60 541,00 0,00 0,00 1 947,60 1 947,60 1 947,60 100,00%

48 912A8 Balisety z plastických hmot kus 0,00 3,00 3,00 1 980,00 0,00 0,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 100,00%

- - CELKEM - - - - - 228 619,20 0,00 70 823,78 299 442,98 70 823,78 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 39

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101.1/2

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího ostrůvku

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 11 397 508,94 ABS 9=(32A/1)*100 19,11% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 134 493 237,12 7=(6/1)*100 9,16% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,69%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 162 736 816,92 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 24 035 737,83 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 862 520,38

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 108,12% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,73%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-9,17%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 11 405 119,69  21 507 442,78  10 102 323,09    0,00    0,00    0,00 - 5 086 005,25  2 928 299,01 - 2 157 706,24 - 6 319 114,44  17 446 217,14 11 127 102,69  23 765 331,58    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00   862 520,38   862 520,38

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč      270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu 

na stávající řad
-  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 

stavební jámy, změna těžitelnosti
- 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 1 711 857,24 Kč-      1 654 492,34 Kč       -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 

stavební jámy
- 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-      1 070 186,47 Kč       - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

522 9
Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna 

vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství
   0,00   22 168,00   22 168,00    0,00    0,00    0,00   22 168,00 22 168,00 22 168,00 0,00 0,00    0,00

102.1/2 10 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie    0,00   12 784,73   12 784,73    0,00    0,00    0,00   12 784,73 12 784,73 12 784,73 0,00 0,00    0,00

101.2 11 Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie    0,00   4 846,00   4 846,00    0,00    0,00    0,00   4 846,00 4 846,00 4 846,00 0,00 0,00    0,00

104 12
MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění 

geotextilie 
   0,00   37 648,12   37 648,12    0,00    0,00    0,00 37 648,12 37 648,12 37 648,12 0,00 0,00    0,00

105.1 13
Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost 

chodníku
-  31 307,91   206 886,40   175 578,49    0,00    0,00 -  31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30 0,00 0,00    0,00

105.2 14
Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplněné 

zábradlí
-  55 431,94   134 322,67   78 890,73    0,00    0,00 -  55 431,94 134 322,67 78 890,73 189 754,61 0,00 0,00    0,00

106 15 Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextílie -  3 888,00   61 070,52   57 182,52    0,00    0,00 -  3 888,00 61 070,52 57 182,52 64 958,52 0,00 0,00    0,00

441.2 16 Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava základů u sloupů -  1 174,34   27 392,27   26 217,93    0,00    0,00 -  1 174,34   27 392,27 26 217,93 28 566,61 0,00 0,00    0,00

206 17
Dělící stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, 

změna tvaru výztuže
-  351 934,11   133 065,63 -  218 868,48    0,00    0,00 -  351 934,11   133 065,63 -218 868,48 484 999,74 0,00 0,00    0,00

03 18 Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  390 830,00  1 548 606,40  1 157 776,40    0,00    0,00 -  390 830,00  1 548 606,40 1 157 776,40 1 939 436,40 0,00 0,00    0,00

02 19 Dešťová kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  697 148,76  1 779 885,80  1 082 737,04    0,00    0,00 -  697 148,76  1 779 885,80 1 082 737,04 2 477 034,56 0,00 0,00    0,00

102.2 20
Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / optorubky pro plánovanou 

optickou síť
   0,00   862 520,38   862 520,38    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00   862 520,38 862 520,38

102.2 21 Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / upřesnění technického řešení - 2 449 893,15  4 411 156,58  1 961 263,44    0,00    0,00 - 2 449 893,15  4 411 156,58 1 961 263,44 6 861 049,73 0,00 0,00    0,00

363 22 Retenční nádrž v km 1,230/upřesnění parametrů v rámci RDS/změna zajištění stavební jámy- 1 043 056,98  6 883 319,88  5 840 262,91    0,00 60 561,14 Kč-           203 620,20 Kč            143 059,06 -  982 495,84  6 679 699,69 5 697 203,85 7 662 195,52 0,00    0,00

523.1 23
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - definitivní, 1.etapa / 

upřesnění technického řešení 
-  51 170,62   37 324,90 -  13 845,73    0,00    0,00 -  51 170,62   37 324,90 -13 845,72 88 495,52 0,00 0,00    0,00    0,00

523.2-4 24
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / 

upřesnění technického řešení 
-  302 331,76    0,00 -  302 331,76    0,00    0,00 -  302 331,76    0,00 -302 331,76 302 331,76 0,00 0,00    0,00    0,00

103 25 Okružní křižovatka V Lázních / upřesnění technického řešení -  325 897,22   300 350,44 -  25 546,78    0,00    0,00 -  325 897,22   300 350,44 -25 546,78 626 247,66 0,00 0,00    0,00    0,00

190.1 26 Dopravní značení, I. etapa / upřesnění technického řešení -  87 697,90   81 426,55 -  6 271,35    0,00    0,00 -  87 697,90   81 426,55 -6 271,35 169 124,45 0,00 0,00    0,00    0,00

201 27 PHS km 1,160-1,180 vpravo / úprava způsobu zakládání -  15 329,02    0,00 -  15 329,02    0,00    0,00 -  15 329,02    0,00 -15 329,02 15 329,02 0,00 0,00    0,00    0,00

202 28 PHS km 1,190-1,330 vpravo / úprava způsobu zakládání -  73 564,22    0,00 -  73 564,22    0,00    0,00 -  73 564,22    0,00 -73 564,22 73 564,22 0,00 0,00    0,00    0,00

204 29 PHS km 1,330-1,390 vpravo / úprava způsobu zakládání -  55 469,46    0,00 -  55 469,46    0,00    0,00 -  55 469,46    0,00 -55 469,46 55 469,46 0,00 0,00    0,00    0,00

205 30 PHS podél ulice V Lázních / úprava způsobu zakládání -  95 754,59   91 732,58 -  4 022,01    0,00    0,00 -  95 754,59   91 732,58 -4 022,01 187 487,17 0,00 0,00    0,00    0,00

203 31 PHS km 1,2-1,3 vlevo / úprava způsobu zakládání -  78 513,42   128 975,29   50 461,87    0,00    0,00 -  78 513,42   128 975,29 50 461,87 207 488,71 0,00 0,00    0,00    0,00

107 32
Hospodářské sjezdy/aktualizace v rámci RDS - doplnění sjezdu, zatrubnění, 

geotextílie
-  218 625,34   201 325,22 -  17 300,12    0,00    0,00 -  218 625,34   201 325,22 -17 300,12 419 950,56 0,00 0,00    0,00    0,00

DOPLNIT SEZNAM ZBV !!!!

101.1/2 39 Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího ostrůvku    0,00   70 823,78   70 823,78    0,00    0,00    0,00   70 823,78 70 823,78 70 823,78 0,00 0,00    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných 

pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Rozpis ocenění SO celkem 6

08 Změnový soupis prací SO 101.1 změna "a" 2

09 Oznámení Zhotovitele o změně č. 52 ze dne 

31.8.2023
2

10 Stanovisko AD k OZS ze dne 31.10.2023 1

11 Stanovisko TDI k OZS ze dne 17.10.2023 1

12 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 9.11.2023 1

13 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2

14 Stanovisko TDI k ZBV 39 ze dne 27.11. 2023 1

RDS SO 101.1 změna "a" Uložena na SharePointu stavby

Počet listů celkem 16

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

39

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího 

ostrůvku

101.1/2



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      

Kč

Podíl cen celkem v      

%

1 014101 Poplatky za skládku m3 706,12 706,12 0,00 415,00 293 039,80 0,00 0,00 293 039,80 0,00 0,00%

2 014102 1 Poplatky za skládku t 60,30 60,30 0,00 425,00 25 627,50 0,00 0,00 25 627,50 0,00 0,00%

3 014102 2 Poplatky za skládku t 230,75 231,13 0,38 8 000,00 1 846 000,00 0,00 3 040,00 1 849 040,00 3 040,00 0,16%

SOD

Podkladní asfaltová směs ACP třídy ZAS-T4 nevhodná pro opětovné použití - z položky č. 

113138 ostranění krytu vozovek s asf. pojivem - 92,3 m3 * objemová hmotnost 2,3 t/m3  

92,3*2,5=230,75 [A] t

ZBV 8

Doplnění poplatku za skládku za materiál z frézování drážky [z pol. 113765]: 

- plocha z VR * délka * objemová hmostnost 2,3 t/m3: 

(0,015*0,03)*371*2,3=0,38 [A] t

4 11130 Sejmutí drnu m2 402,00 402,00 0,00 26,35 10 592,70 0,00 0,00 10 592,70 0,00 0,00%

5 113138 Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt pojivem, odvoz do 20 km m3 92,30 92,30 0,00 270,00 24 921,00 0,00 0,00 24 921,00 0,00 0,00%

6 113328 Odstran podkl zpevněných ploch z kameniva nestmel, odvoz do 20 km m3 613,82 613,82 0,00 438,60 269 221,45 0,00 0,00 269 221,45 0,00 0,00%

7 113728 Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km m3 168,12 176,36 8,24 270,00 45 392,40 0,00 2 224,80 47 617,20 2 224,80 4,90%

SOD

odfrézování asfaltového krytu  vč.odvozu a uložení na meziskládku, odkup zhotovitelem"  

ze situace (plocha frézování vozovek) :1381*0,12=165,72 [A]  

frézování do výsledného sklonu (lokální frézování) z příčných řezů: (0,12*5+0,15*12)=2,40 [B]  

Celkem: A+B=168,12 [C]

ZBV 8

- odpočet: -168,12=- 168,12 [A] m3 

odfrézování asfaltového krytu  vč.odvozu a uložení na meziskládku, odkup zhotovitelem"  

ze situace (plocha frézování vozovek) :1381*0,12=165,72 [B] 

- úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105: 

frézování do výsledného sklonu (lokální frézování) z příčných řezů: 0,14* 76=10,64 [C] m3 

Celkem: A+B+C=8,24 [D] m3

8 113765 Frézování drážky průřezu do 600 mm2 v asfaltové vozovce m 371,00 371,00 0,00 119,00 44 149,00 0,00 0,00 44 149,00 0,00 0,00%

9 12373 Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř. I m3 558,00 558,00 0,00 155,70 86 880,60 0,00 0,00 86 880,60 0,00 0,00%

10 13173 Hloubení jam zapaž.i nepaž.tř. I m3 12,80 11,20 -1,60 195,50 2 502,40 -312,80 0,00 2 189,60 -312,80 -12,50%

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 2 pro ZBV 39

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská - Úprava dělícího ostrůvku

101.1/2Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:



Příloha č. 7

SOD

jámy pro drenážní šachtice  Šk 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 drenážní šachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 8=12,80 [A]   

Celkem: A=12,80 [B]

ZBV 8

- odpočet: -12,8=-12,80 [A] m3 

- doplnění trativodů ve vnitřním prstenci OK: 

jámy pro drenážní šachtice  Šk 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

drenážní šachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 7=11,20 [B] m3 

Celkem: A+B=-1,60 [C] m3

11 17110PAR Uložení sypaniny do násypů se zhutněním parametricky m3 362,00 362,00 0,00 338,00 122 356,00 0,00 0,00 122 356,00 0,00 0,00%

12 17180 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů m3 598,00 598,00 0,00 487,00 291 226,00 0,00 0,00 291 226,00 0,00 0,00%

13 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I m2 2 392,00 2 392,00 0,00 12,75 30 498,00 0,00 0,00 30 498,00 0,00 0,00%

14 18220 Rozprostření ornice ve svahu m3 36,29 36,29 0,00 184,50 6 695,51 0,00 0,00 6 695,51 0,00 0,00%

15 18230 Rozprostření ornice v rovině m3 123,40 123,40 0,00 141,80 17 498,12 0,00 0,00 17 498,12 0,00 0,00%



Příloha č. 7

16 21263 Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150 mm m 145,00 70,00 -75,00 277,10 40 179,50 -20 782,50 0,00 19 397,00 -20 782,50 -51,72%

SOD

PE HD DN 150 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.)  

ze situace : 145=145,00 [A] m

ZBV 8

- odpočet: -145=- 145,00 [A] m 

- doplnění trativodů ve vnitřním prstenci OK: 

PE HD DN 150 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.)  

ze situace: 70=70,00 [B] m 

Celkem: A+B=-75,00 [C] m

17 56215 Vozovkové vrstvy z materiálů stabil cementem tl do 250 mm m2 121,00 121,00 0,00 502,00 60 742,00 0,00 0,00 60 742,00 0,00 0,00%

18 56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m3 345,09 345,09 0,00 791,00 272 966,19 0,00 0,00 272 966,19 0,00 0,00%

19 572123 Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2 m2 899,00 899,00 0,00 23,00 20 677,00 0,00 0,00 20 677,00 0,00 0,00%

20 572213 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 m2 1 955,00 1 950,00 -5,00 11,00 21 505,00 -55,00 0,00 21 450,00 -55,00 -0,26%

SOD

se zbytkovým obsahem pojiva 0.35 kg/m2  

[z pol. 574C06, 5740E6, 5740E7*2]: 975+950+15*2=1 955,00 [A] m2

ZBV 8

- odpočet: -1955=-1 955,00 [A] m2 

 - úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105: 

se zbytkovým obsahem pojiva 0.35 kg/m2  

 [z pol. 574C06, 5740E6]: 975*2=1 950,00 [B] m2 

Celkem: A+B=-5,00 [C] m2

21 5740E6 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S m3 47,50 48,75 1,25 4 142,00 196 745,00 0,00 5 177,50 201 922,50 5 177,50 2,63%

SOD

ACP 16+, tl. 50mm  

"plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v místě frézování lokálně) : 950 m2  

950 * 0.05=47,50 [A] m3

ZBV 101.1/0

- odpočet: -47,5=-47,50 [A] m3 

- úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105: 

ACP 16+, tl. 50mm  

"plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v místě frézování lokálně):  

975*0,05=48,75 [B] m3 

Celkem: A+B=1,25 [C] m3

22 5740E7 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S m3 1,50 0,00 -1,50 4 142,00 6 213,00 -6 213,00 0,00 0,00 -6 213,00 -100,00%

SOD

ACP 22+, tl. 100mm  

plocha ze situace (lokálně v místě frézování, výrovnání do výsledného sklonu) : 15 m2  

15 * 0.1=1,50 [A] m3

ZBV 8

- odpočet: -1,5=-1,50 [A] m3 

- úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105.

23 574A03 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 m3 39,00 39,00 0,00 4 803,00 187 317,00 0,00 0,00 187 317,00 0,00 0,00%

24 574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S m3 58,50 58,50 0,00 4 157,00 243 184,50 0,00 0,00 243 184,50 0,00 0,00%

25 57621 Posyp kamenivem drceným 5kg/m2 m2 899,00 899,00 0,00 7,00 6 293,00 0,00 0,00 6 293,00 0,00 0,00%

26 58221 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z kameniva m2 121,00 121,00 0,00 1 060,00 128 260,00 0,00 0,00 128 260,00 0,00 0,00%

27 58260A Kryty z beton dlaždic se zámkem barev reliéfních tl 60 mm bez lože m2 3,20 3,92 0,72 681,00 2 179,20 0,00 490,32 2 669,52 490,32 22,50%



Příloha č. 7

SOD

BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ  v ostrůvku (místo pro přecházení)  tl.60mm, vč. Lože tl. 

30mm  

"plocha ze situace : 3,2=3,20 [A] m2

ZBV 39

Nahrazení poškozené dlažby v místech přeskládání chodníku, předpoklad 30% obnovované 

plochy: 

2,4*0.3=0,72 [A] m2

28 582611 Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl 60 mm do lože z kam m2 4,50 5,58 1,08 474,00 2 133,00 0,00 511,92 2 644,92 511,92 24,00%

SOD

BETONOVÁ DLAŽBA v ostrůvku (místo pro přecházení) tl.60mm, vč. Lože tl. 30mm"  

plocha ze situace: 4,5=4,50 [A] m2

ZBV 39

Nahrazení poškozené dlažby v místech přeskládání chodníku, předpoklad 30% obnovované 

plochy: 

3,6*0.3=1,08 [A] m2

29 895822 Drenážní šachtice kontrolní z plast dílců ŠK 80 kus 8,00 7,00 -1,00 5 848,00 46 784,00 -5 848,00 0,00 40 936,00 -5 848,00 -12,50%

SOD

z PP DN 800, včetně dodání a osazení všech dílců a poklopu  

ze situace :  8=8,00 [A] ks

ZBV 8

- odpočet: -8=-8,00 [A] ks 

 - doplnění trativodů ve vnitřním prstenci OK: 

z PP DN 800, včetně dodání a osazení všech dílců a poklopu  

ze situace :  7=7,00 [B] ks 

Celkem: A+B=-1,00 [C] ks

30 89980 Televizní prohlídka potrubí m 145,00 141,00 -4,00 85,20 12 354,00 -340,80 0,00 12 013,20 -340,80 -2,76%

SOD

prohlídka nových trativodů PE HD DN150   

[z pol.21263]:  145=145,00 [A] m

ZBV 8

- odpočet: -145=- 145,00 [A] 

prohlídka nových trativodů a příčných převedení [z pol. 21263, 21263.N, 87434.N]: 

70+60+11=141,00 [B] m

31 917224 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm m 250,00 254,00 4,00 432,00 108 000,00 0,00 1 728,00 109 728,00 1 728,00 1,60%

SOD

obrubník silniční nášlap 0,2m C35/45 XF4 : 60m  

obrubník silniční nášlap 0,15m C35/45 XF4 :168m  

obrubník snížený nášlap 0,02m C35/45 XF4 : 16m  

obrubník silniční přechodový levý C35/45 XF4 : 3m  

obrubník silniční přechodový pravý C35/45 XF4 : 3m  

(dle TKP 18)  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m"  

ze situace : 60 + 168 +16 + 3 + 3=250,00 [A] m

ZBV 39

obnova silničního obrubníku ve směrovacím ostrůvku mezi kamennou dlažbou a betonovou 

dlažbou na chodníku: 

obrubník silniční (bude sloužit jako vodící linie tj. 0,06m výška nášlapu) C35/45 XF4: 2+2=4,00 

[A]

32 91726 KO obrubníky betonové m 99,00 126,60 27,60 905,00 89 595,00 0,00 24 978,00 114 573,00 24 978,00 27,88%

SOD

"obrubníky podél směrovacích ostrůvků KO  C35/45 XF4   

(dle TKP 18)  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m"  

ze situace včetně obloukových obrubníků: 99=99,00 [A] m

ZBV 39

nahrazení odbouraného silničního obrubníku KO obrubníkem  

ze situace: 27,6=27,60 [A] m
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33 919112 Řezání asfaltového krytu vozovek tl do 100 mm m 22,00 22,00 0,00 80,00 1 760,00 0,00 0,00 1 760,00 0,00 0,00%

34 931315 Těsnění dilatač spár asf zálivkou průř do 600 mm2 m 371,00 398,60 27,60 72,00 26 712,00 0,00 1 987,20 28 699,20 1 987,20 7,44%

SOD

[z pol.113765]: 371=371,00 [A]m

ZBV 39

ošetření stiku vozovky a nového KO obrubníku u směrovacího ostrůvku: 27,6=27,60 [A]

NOVÉ POLOŽKY

35 13273 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,00 7,70 7,70 238,20 0,00 0,00 1 834,14 1 834,14 1 834,14 100,00%

ZBV 8

- doplnění výkopu rýhy pro příčné převedení trativodů: 

- rozměry vykopu * délka převedení [pol. 87434.N]: 

(0,7*1)*11=7,70 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 120, p.č. 11

36 17411 N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 2,20 2,20 105,40 0,00 0,00 231,88 231,88 231,88 100,00%

ZBV 8

- doplnění zásypu příčných převedení trativodů: 

- rozměry * délka [z pol. 87434.N]:  

0,2*1*11=2,20 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 120, p.č. 15

41 21197 N OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0,00 269,10 269,10 51,00 0,00 0,00 13 724,10 13 724,10 13 724,10 100,00%

ZBV 8

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie 

pro obalení trativodů: 

délka [z pol. 21263, 21263.N] * obvod: (70+60)*1,8=234,00 [A] m2 x1,15 (+15% na přeložení, 

prostřihy geotextilie) = 269,10 m2

Cena podle OTSKP 2021

37 výběr z nabídek N TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM – SN 16 M 0,00 60,00 60,00 642,02 0,00 0,00 38 521,20 38 521,20 38 521,20 100,00%

ZBV 8

- zvýšení tuhosti trativodů pod vozovkou: 

DN 150, SN 16 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.) 

ze situace: 60=60,00 [A] m

Vyhodnocení nabídek - doklad č. 13

42 21361 N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,00 1 375,40 1 375,40 57,00 0,00 0,00 78 397,80 78 397,80 78 397,80 100,00%

ZBV 8

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie při 

dolním okraji AZ (300 g/m2), viz. doklad č. 9

kubatura [z pol. 17180] / tloušťka vrstvy: 598/0,5=1 196,00 [A] m2 x1,15 (+15% na přeložení, 

prostřihy geotextilie) = 1 375,40 m2

Podrobný rozpis kubatury: plocha separační geotextilie je v ZBV odvozena od objemu štěrkodrti 

do AZ v zářezech tzn. z pol č. 17180. Geotextilie se pokládá na parapláň pod AZ ze ŠD v celé 

ploše. Plocha geotextilie je vypočítána jako podíl objemu ŠD (598,0m3) a její tloušťky (0,5m).

Cena použita ze SOD - SO 120 ZBV 2, p.č. 33

38 451312 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,00 1,10 1,10 2 320,50 0,00 0,00 2 552,55 2 552,55 2 552,55 100,00%

ZBV 8

podkladní beton. deska pod příčná převedení trativodů: 

rozměry * délka [z pol. 87434.N]:  

(1*0,1)*11=1,10 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 02, p.č. 28

39 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 5,15 5,15 754,80 0,00 0,00 3 887,22 3 887,22 3 887,22 100,00%



Příloha č. 7

ZBV 8

- doplnění bočního a krycího obsypu pro příčná převedení trativodů do kanalizace: rozměry - 

trouba * délka [z pol. 87434.N]: 

((0,5*1)-(3,15*0,1*0,1))*11=5,15 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 02, p.č. 29

40 výběr z nabídek N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PRO PŘEVEDENÍ TRATIVODŮ DN DO 200MM – SN 16 M 0,00 11,00 11,00 696,38 0,00 0,00 7 660,18 7 660,18 7 660,18 100,00%

ZBV 8

- doplnění příčných převedení trativodů - DN 200, SN 16: 

- délka ze situace:9+2=11,00 [A] m

Vyhodnocení nabídek - doklad č. 14

44 11352 Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových m 0,00 31,60 31,60 84,15 0,00 0,00 2 659,14 2 659,14 2 659,14 100,00%

SOD

ZBV 39

odstranění silničních obrubníků (kolem směrovacího ostrůvku + rozhraní dlažeb) 

27,6m+4m=31,60 [A]

Cena dle SoD SO 101.2, pol.č. 9

45 587202 Předláždění krytu z drobných kostek m2 0,00 28,64 28,64 1 030,00 0,00 0,00 29 499,20 29 499,20 29 499,20 100,00%

SOD

ZBV 39

přeskládání dlažby směrovacího ostrůvku v místě zeleně: 

23,58+5,06=28,64 [A] m2

Cena dle OTSKP 2022

46 587206 Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem m2 0,00 3,60 3,60 541,00 0,00 0,00 1 947,60 1 947,60 1 947,60 100,00%

SOD

ZBV 39

přeskládání dlažby u směrovacího ostrůvku v místě přechodu pro chodce - pol. 587205: 

(2m*1,5m+2m*1,5m)-2,4m2=3,60 [A] m2

Cena dle OTSKP 2022

47 587205 Předláždění krytu z betonových dlaždic m2 0,00 2,40 2,40 451,00 0,00 0,00 1 082,40 1 082,40 1 082,40 100,00%

SOD

ZBV xx

přeskládání reliéfní dlažby u směrovacího ostrůvku s přechodem 

4*(0,4m*1,5m)=2,40 [A]

Cena dle OTSKP 2022

48 912A8 Balisety z plastických hmot kus 0,00 3,00 3,00 1 980,00 0,00 0,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 100,00%

SOD

ZBV 39

před směrovacím ostrůvkem s chodníkem 

3 ks =3,00 [A]

Cena dle OTSKP 2022

CELKEM 4 590 199,87 -33 552,10 228 075,15 4 784 722,92 194 523,05 4,24%



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Severní obchvat Jílového u Prahy - RDS SO 101.1 70 823,78

Rozpočet: Okružní křižovatka Pražská

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 659,14

44 11352 N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 31,60 84,15 2 659,14

SOD

ZBV 101.1/1

odstranění silničních obrubníků (kolem směrovacího ostrůvku + rozhraní dlažeb) 

27,6m+4m=31,60 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 Komunikace 33 531,44

27 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 0,72 681,00 490,32

SOD

BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ  v ostrůvku (místo pro přecházení)  tl.60mm, vč. Lože 

tl. 30mm  

"plocha ze situace : 3,2=3,20 [A] m2

ZBV 101.1/1

Nahrazení poškozené dlažby v místech přeskládání chodníku, předpoklad 30% 

obnovované plochy: 

2,4*0.3=0,72 [A] m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,08 474,00 511,92

SOD

BETONOVÁ DLAŽBA v ostrůvku (místo pro přecházení) tl.60mm, vč. Lože tl. 30mm"  

plocha ze situace: 4,5=4,50 [A] m2

ZBV 101.1/1

Nahrazení poškozené dlažby v místech přeskládání chodníku, předpoklad 30% 

obnovované plochy: 

3,6*0.3=1,08 [A] m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 587202 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 28,64 1 030,00 29 499,20

SOD

ZBV 101.1/1

přeskládání dlažby směrovacího ostrůvku v místě zeleně: 

23,58+5,06=28,64 [A] m2

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar 

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

47 587205 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 2,40 451,00 1 082,40

SOD

ZBV 101.1/1

přeskládání reliéfní dlažby u směrovacího ostrůvku s přechodem 

4*(0,4m*1,5m)=2,40 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar 

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

46 587206 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 3,60 541,00 1 947,60

MJ Množství
Jednotková cena

22102

SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



SOD

ZBV 101.1/1

přeskládání dlažby u směrovacího ostrůvku v místě přechodu pro chodce - pol. 

587205: 

(2m*1,5m+2m*1,5m)-2,4m2=3,60 [A] m2

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar 

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce 34 633,20

48 912A8 N BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 3,00 1 980,00 5 940,00

SOD

ZBV 101.1/1

před směrovacím ostrůvkem s chodníkem 

3 ks =3,00 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu 

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,00 432,00 1 728,00

SOD

obrubník silniční nášlap 0,2m C35/45 XF4 : 60m  

obrubník silniční nášlap 0,15m C35/45 XF4 :168m  

obrubník snížený nášlap 0,02m C35/45 XF4 : 16m  

obrubník silniční přechodový levý C35/45 XF4 : 3m  

obrubník silniční přechodový pravý C35/45 XF4 : 3m  

(dle TKP 18)  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m"  

ze situace : 60 + 168 +16 + 3 + 3=250,00 [A] m

ZBV 101.1/1

obnova silničního obrubníku ve směrovacím ostrůvku mezi kamennou dlažbou a 

betonovou dlažbou na chodníku: 

obrubník silniční (bude sloužit jako vodící linie tj. 0,06m výška nášlapu) C35/45 XF4: 

2+2=4,00 [A]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 27,60 905,00 24 978,00

SOD

"obrubníky podél směrovacích ostrůvků KO  C35/45 XF4   

(dle TKP 18)  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m"  

ze situace včetně obloukových obrubníků: 99=99,00 [A] m

ZBV 101.1/1

nahrazení odbouraného silničního obrubníku KO obrubníkem  

ze situace: 27,6=27,60 [A] m
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

34 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 27,60 72,00 1 987,20

SOD

[z pol.113765]: 371=371,00 [A]m

ZBV 101.1/1

ošetření stiku vozovky a nového KO obrubníku u směrovacího ostrůvku: 27,6=27,60 

[A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 52

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:                 

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská

Změna upravuje dělící ostrůvek ve směru od okružní křižovatky na komunikaci

vedoucí k výrobnímu závodu První Jílovské a.s..

Popis problému:

Změna ostrůvku byla vyvolána dodatečným požadavkem na nutný průjezd

nadrozměrnými vozidly okružní křižovatkou, které budou převážet mostní prvky velkých

rozměrů vyrobené ve výrobním závodu První jílovské a.s. se sídlem v ul. Ke slunci 548 v

Jílovém u Prahy.

Tento požadavek nebyl uplatněn v předchozích stupních projektové dokumentace tj.
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DUR, DSP a PDPS a nebyl obsažen v územním rozhodnutí vydaném Městským úřadem

Jílové u Prahy, stavebním úřadem dne 12.2.2019 pod. č.j. MJuP/01047/2019 a nebyl zmíněn

v doložených stanoviscích a vyjádřeních dotčených správních organizací a ostatních

účastníků stavebního řízení viz v rozhodnutí o stavebním povolení vydaném Městským

úřadem Černošice dne 18.2.2020 pod č.j. MUCE 166041/2020 OSU.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a musí být upraven výkaz výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD.

Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na

výstavbu a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr a nutnosti provedení DIO + DIR.

Datum, podpis oprávněné osoby

31.8.2023 Ing. K          

                     
                               
                             

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. CNDIO
3. Situace - změna a
4. TZ - změna a
5. Vzorový řez - změna a
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PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, Dvořákova623/10.46001 Liberec PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA:

vyřizuje: Ing.Milan Strnad
DATUM: 31.10.2023

Ing. Lenka Netáhlová
KSÚS Stč.kraje

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 52 (změna „a“)

Objekt: SO 101.1

Předmět: Úprava středového ostrůvku

Na základě nově uplatněného požadavku fy První Jílovská a.s. byl stavebně upraven
dělící ostrůvek tak, aby na základě vlečných křivek při průjezdu
nadrozměrného nákladu netvořil překážku. Změna se týká položek č. 58260A,
582611,917224, 91726, 931315, 014102.3.N, 02943.N, 11352.N, 587202.N,
587205.N, 587206.N, 912A8.N.

Stanovisko AD:
S předložením návrhu ZBV v souvislosti s výše uvedeným souhlasím.
V dokumentaci DSP a v zadávací dokumentaci PDPS nebyl požadavek na průjezd
nadrozměrného nákladu uplatněn.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta, TĎI

 

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.:                                      
ww                 

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č.                     Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Certifikáty:
ČSN EN 1509001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005
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Naše značka: TD/275/20-258/VM/23 Krajská správa a údržba silnic 

Vyřizuje: Miroslav Valenta  Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum: 17. 10. 2023   Ing. Jan Vejvar 

      Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, 

      Říčany u Prahy 251 01 

 
 
Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy 
Věc:  Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 52 
 
 
Dotčený objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská 

 
Předmět ohlášení:  
Upřesnění technického řešení v rámci zpracování změny RDS. 
 
 

1. Technické řešení uvedeno v PDPS 

Zpracování PDPS 11/2019. 

 

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS 

Dodatečný požadavek na průjezd nadrozměrných vozidel.   

 

3. Návrh technického řešení 

Zpracována RDS SO 101.1 Změna „a“. 

 

4. Ekonomická výhodnost návrhu 

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. 

 

5. Podklady pro návrh změny 

- OZS č. 52 

- Rozdílový soupis prací 

- Cenová nabídka DIO 

- RDS SO 101.1 Změna „a“ 

  

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV. 
 
 
         M. Valenta 
                             Technický dozor investora 
Na vědomí: Ing. Vejvar, Ing. Strnad, Ing. Hrbek 
p. Mikeska, Ing. Klement 



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

N Říčanech 9.11.2023 Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Věc: 11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor
stavby „11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování
ZBV OZS č. 52, jehož předmětem je SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská.

Popis problému:
Firma První Jílovská a.s. žádá o úpravu dělícího ostrůvku, aby na základě vlečných křivek při
průjezdu nadrozměrného nákladu netvořil překážku. Silniční obrubník po obvodu kruhového
objezdu bude nahrazen KO obrubníkem a bude přeskládána dlažba. Ostrůvek bude snížen.
Pro bezpečnost chodců budou přidány balisety před ostrůvek do dopravního stínu, které
budou v případě průjezdů nadrozměrného vozidla vymontovány.

Čeho se zhotovitel domáhá:
Tímto dochází ke změně a musí být upraven výkazem výměr, čímž dojde ke změně oproti
SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční
dopad na výstavbu, a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr a nutnosti provedení DIO +
DIR.
KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací ihůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost IMOS Brno, a.s. o vypracování
Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky,
následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS

                              
                    
                      
            
             

              
            

1
            
DIČ: CZ0006600I

e-mail:                     
telefon:                 



PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

X/B 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

.. D . . Z?

V Brně dne ....................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

......       ...
David Nos              ní rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935
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Naše značka: TD/345/20-258/VM/23 Krajská správa a údržba silnic

Vyřizuje: Miroslav Valenta  Středočeského kraje, příspěvková organizace

Datum: 27. 11. 2023   p. Jan Vejvar

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 39 SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská

(Úprava dělícího ostrůvku).

Zhotovitel stavby dne 27. 11. 2023 předložil ZBV č. 39 (101.1/2) SO 101.1 Okružní
křižovatka Pražská (Úprava dělícího ostrůvku).

Návrh změn řeší dodatečný požadavek na úpravu dělícího ostrůvku pro umožnění
bezpečného průjezdu vozidel s nadrozměrným nákladem okružní křižovatkou.

Změna má vliv na položky soupisu prací č. 27, 28, 31, 32, 34 a nové položky č. 44,
45, 46, 47, 48.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 39 (101.1/2) SO 101.1 1 Okružní
křižovatka Pražská.

Položky oceněného soupisu prací SO 101.1 budou fakturovány na základě skutečné
provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

          
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Kamil Hrbek
Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
p. Prostřední
Ing. Milan Strnad
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