
Příloha č. 1

Objednatel: 

SO 102.2 Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa
102.2/4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

44
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

44.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

44.2

0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

44.3 0,00 1 538 277,26 1 538 277,26

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Suma ZBV   

č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

44 0,00 1 538 277,26 1 538 277,26

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

44.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

44.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 44 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  

IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 44 1 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 33 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa/vybourané betony

V rámci realizace stavby  na několika místech při realizaci odkopů a odstraňování původních vozovek v km 1,45-1,60, byla objevena vrstva z prostého betonu v 

průměrné tl. 0,15-0,20 m, kterou bylo nutno odbourat. Dále v km 1,34-1,60 byly objeveny u odkopů betonové krajníky, které bylo rovněž nutné odbourat. 

Vybourané betony byly uloženy na deponii a následně po domluvě s investorem došlo k jejich předrcení a ponechání na deponii k dalšímu využití fy. Albet.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 

od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z nepředvídaných 

důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, 

která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

44Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
102.2/4

Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných a 

Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

0,00 1 538 277,26 1 538 277,26 1 538 277,26

Technická pomoc objednatele Ing.Lubomír Smetana datum podpis

Zástupce Objednatele:

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Jan Vejvar

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v

dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje

dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 

projednání změny                                   
Ing.Jaroslava Jurková



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

102.2/4

SO 102.2 Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

34 945 200,18

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -2 462 608,35 5 373 904,98 37 856 496,81 2 911 296,63

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 1 538 277,26            6 912 182,24 19,78%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -2 462 608,35 39 394 774,07 4 449 573,89 12,73%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 44

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NOVÉ POLOŽKY

72 11315.N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 0,00 513,12 513,12 2 702,70 0,00 0,00 1 386 809,42 1 386 809,42 1 386 809,42 100,00%

73 12893.N PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 0,00 537,12 537,12 185,00 0,00 0,00 99 367,20 99 367,20 99 367,20 100,00%

74 12573.N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,00 537,12 537,12 83,70 0,00 0,00 44 956,94 44 956,94 44 956,94 100,00%

75 17120.N
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ
M3 0,00 537,12 537,12 13,30 0,00 0,00 7 143,70 7 143,70 7 143,70 100,00%

- - CELKEM - - - - - 0,00 0,00 1 538 277,26 1 538 277,26 1 538 277,26 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 44

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102.2/4

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 102.2 Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 15 059 407,53 ABS 9=(32A/1)*100 23,26% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 139 834 001,40 7=(6/1)*100 12,11% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,69%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 169 199 141,69 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 29 208 216,26 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 862 520,38

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,41% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,73%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-9,79%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 12 173 124,81  27 616 212,18  15 443 087,37    0,00    0,00    0,00 - 5 086 005,25  2 928 299,01 - 2 157 706,24 - 7 074 404,36  21 863 405,64 14 789 001,28  28 937 810,01    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00   862 520,38   862 520,38

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč      270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu 

na stávající řad
-  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 

stavební jámy, změna těžitelnosti
- 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 1 711 857,24 Kč-      1 654 492,34 Kč        -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 

stavební jámy
- 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-      1 070 186,47 Kč        - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

522 9
Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna 

vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství
   0,00   22 168,00   22 168,00    0,00    0,00    0,00   22 168,00 22 168,00 22 168,00 0,00 0,00    0,00

102.1/2 10 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie    0,00   12 784,73   12 784,73    0,00    0,00    0,00   12 784,73 12 784,73 12 784,73 0,00 0,00    0,00

101.2 11 Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie    0,00   4 846,00   4 846,00    0,00    0,00    0,00   4 846,00 4 846,00 4 846,00 0,00 0,00    0,00

104 12
MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění 

geotextilie 
   0,00   37 648,12   37 648,12    0,00    0,00    0,00 37 648,12 37 648,12 37 648,12 0,00 0,00    0,00

105.1 13
Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost 

chodníku
-  31 307,91   206 886,40   175 578,49    0,00    0,00 -  31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30 0,00 0,00    0,00

105.2 14
Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplněné 

zábradlí
-  55 431,94   134 322,67   78 890,73    0,00    0,00 -  55 431,94 134 322,67 78 890,73 189 754,61 0,00 0,00    0,00

106 15 Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextílie -  3 888,00   61 070,52   57 182,52    0,00    0,00 -  3 888,00 61 070,52 57 182,52 64 958,52 0,00 0,00    0,00

441.2 16 Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava základů u sloupů -  1 174,34   27 392,27   26 217,93    0,00    0,00 -  1 174,34   27 392,27 26 217,93 28 566,61 0,00 0,00    0,00

206 17
Dělící stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, 

změna tvaru výztuže
-  351 934,11   133 065,63 -  218 868,48    0,00    0,00 -  351 934,11   133 065,63 -218 868,48 484 999,74 0,00 0,00    0,00

03 18 Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  390 830,00  1 548 606,40  1 157 776,40    0,00    0,00 -  390 830,00  1 548 606,40 1 157 776,40 1 939 436,40 0,00 0,00    0,00

02 19 Dešťová kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  697 148,76  1 779 885,80  1 082 737,04    0,00    0,00 -  697 148,76  1 779 885,80 1 082 737,04 2 477 034,56 0,00 0,00    0,00

102.2 20
Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / optorubky pro plánovanou 

optickou síť
   0,00   862 520,38   862 520,38    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00   862 520,38 862 520,38

102.2 21 Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / upřesnění technického řešení - 2 449 893,15  4 411 156,58  1 961 263,44    0,00    0,00 - 2 449 893,15  4 411 156,58 1 961 263,44 6 861 049,73 0,00 0,00    0,00

363 22 Retenční nádrž v km 1,230/upřesnění parametrů v rámci RDS/změna zajištění stavební jámy- 1 043 056,98  6 883 319,88  5 840 262,91    0,00 60 561,14 Kč-           203 620,20 Kč             143 059,06 -  982 495,84  6 679 699,69 5 697 203,85 7 662 195,52 0,00    0,00

523.1 23
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - definitivní, 1.etapa / 

upřesnění technického řešení 
-  51 170,62   37 324,90 -  13 845,73    0,00    0,00 -  51 170,62   37 324,90 -13 845,72 88 495,52 0,00 0,00    0,00    0,00

523.2-4 24
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / 

upřesnění technického řešení 
-  302 331,76    0,00 -  302 331,76    0,00    0,00 -  302 331,76    0,00 -302 331,76 302 331,76 0,00 0,00    0,00    0,00

103 25 Okružní křižovatka V Lázních / upřesnění technického řešení -  325 897,22   300 350,44 -  25 546,78    0,00    0,00 -  325 897,22   300 350,44 -25 546,78 626 247,66 0,00 0,00    0,00    0,00

190.1 26 Dopravní značení, I. etapa / upřesnění technického řešení -  87 697,90   81 426,55 -  6 271,35    0,00    0,00 -  87 697,90   81 426,55 -6 271,35 169 124,45 0,00 0,00    0,00    0,00

201 27 PHS km 1,160-1,180 vpravo / úprava způsobu zakládání -  15 329,02    0,00 -  15 329,02    0,00    0,00 -  15 329,02    0,00 -15 329,02 15 329,02 0,00 0,00    0,00    0,00

202 28 PHS km 1,190-1,330 vpravo / úprava způsobu zakládání -  73 564,22    0,00 -  73 564,22    0,00    0,00 -  73 564,22    0,00 -73 564,22 73 564,22 0,00 0,00    0,00    0,00

204 29 PHS km 1,330-1,390 vpravo / úprava způsobu zakládání -  55 469,46    0,00 -  55 469,46    0,00    0,00 -  55 469,46    0,00 -55 469,46 55 469,46 0,00 0,00    0,00    0,00

205 30 PHS podél ulice V Lázních / úprava způsobu zakládání -  95 754,59   91 732,58 -  4 022,01    0,00    0,00 -  95 754,59   91 732,58 -4 022,01 187 487,17 0,00 0,00    0,00    0,00

203 31 PHS km 1,2-1,3 vlevo / úprava způsobu zakládání -  78 513,42   128 975,29   50 461,87    0,00    0,00 -  78 513,42   128 975,29 50 461,87 207 488,71 0,00 0,00    0,00    0,00

107 32 Hospodářské sjezdy/aktualizace v rámci RDS - zatrubnění, geotextílie -  233 940,48   154 218,24 -  79 722,24    0,00    0,00 -  233 940,48   154 218,24 -79 722,24 388 158,72 0,00 0,00    0,00    0,00

000 33
Vedlejší rozpočtové náklady / v souvislosti se ZBV, z důvodu prodloužení 

stavby
   0,00   692 981,19   692 981,19    0,00    0,00    0,00   692 981,19 692 981,19 692 981,19 0,00 0,00    0,00    0,00

301.1 34
Odvodnění Severního obchvatu Jílového u Prahy, I. etapa / ztížená 

těžitelnost, výskyt podzemních vod
-  62 068,73   371 648,62   309 579,89    0,00    0,00 -  62 068,73   371 648,62 309 579,89 433 717,35 0,00 0,00    0,00    0,00

301.1/2 35
Odvodnění Severního obchvatu Jílového u Prahy, I. etapa / kolize sítí, 

upřesnění technického řešení
   0,00   521 368,94   521 368,94    0,00    0,00    0,00   521 368,94 521 368,94 521 368,94 0,00 0,00    0,00    0,00

03/2 36 Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  101 133,00   746 062,52   644 929,52    0,00    0,00 -  101 133,00   746 062,52 644 929,52 847 195,52 0,00 0,00    0,00    0,00

04/2 37 Vodovod / nevhodnost materiálu k zásypům -  125 502,50   497 285,20   371 782,70    0,00    0,00 -  125 502,50   497 285,20 371 782,70 622 787,70 0,00 0,00    0,00    0,00

521 38 Přeložka STL plynovodu PE160 v OK Radlík / upřesnění technického řešení -  114 262,14   75 863,73 -  38 398,41    0,00    0,00 -  114 262,14   75 863,73 -38 398,41 190 125,87 0,00 0,00    0,00    0,00

101.1/2 39 Okružní křižovatka Pražská / úprava dělícího ostrůvku    0,00   70 823,78   70 823,78    0,00    0,00    0,00   70 823,78 70 823,78 70 823,78 0,00 0,00    0,00    0,00

02/3 40 Dešťová kanalizace / ztížená těžitelnost výkopů -  97 417,32   223 110,90   125 693,58    0,00    0,00 -  97 417,32   223 110,90 125 693,58 320 528,22 0,00 0,00    0,00    0,00

301.2 41
Odvodnění Severního obchvatu Jílového u Prahy, II. etapa / ztížená 

těžitelnost
-  239 591,09  1 335 974,38  1 096 383,29    0,00    0,00 -  239 591,09  1 335 974,38 1 096 383,29 1 575 565,47 0,00 0,00    0,00    0,00

102.2. 42 Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa / doměrky -  12 715,20   100 228,02   87 512,82    0,00    0,00 -  12 715,20   100 228,02 87 512,82 112 943,22 0,00 0,00    0,00    0,00

107 43 Hospodářské sjezdy / doměrky    0,00   53 075,61   53 075,61    0,00    0,00    0,00   53 075,61 53 075,61 53 075,61 0,00 0,00    0,00    0,00

102.2/4 44 Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / vybourané betony    0,00  1 538 277,26  1 538 277,26    0,00    0,00    0,00  1 538 277,26 1 538 277,26 1 538 277,26 0,00 0,00    0,00    0,00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných 

pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102.2 po změně 4 10

08 Fotodokumentace 6

09 Geodetické zaměření - betony 3

10 Oznámení Zhotovitele o změně č. 56 ze dne 

13.11.2023
2

11 Stanovisko TDI k OZS ze dne 21.11.2023 2

12 Stanovisko AD k OZS ze dne 21.11.2023 1

13 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 

22.11.2023
1

14 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2

15 Dohoda o následném použití bet. Reyklátu 5

16 Stanovisko TDI k ZBV 44 ze dne 4.12.2023 1

Počet listů celkem 33

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

44

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 102.2 Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa

102.2/4



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 15 783,50 15 973,55 190,05 415,00 6 550 152,50 0,00 78 870,75 6 629 023,25 78 870,75 1,20%

SOD

z pol. 113328: 1863,2 =1 863,20 [A] m3  

z bilance zemních prací: 18064-3979=14 085,00 [B]  

SO 104: -164,70=- 164,70 [C]  

Celkem: A+B+C=15 783,50 [D]

ZBV 20

Přebytek výkopku pro optotrubky, včetně vykopání a odvozu z mezideponie. 

Výkop jam pro komory: 1,65=1,65 [A] m3 

Výkop rýh pro optotrubky: 238,41+105,8=344,21 [B] m3 

Výkop rýh pro kabelovody: 88,97=88,97 [C] m3 

Zásyp jam pro komory: 0,66=0,66 [D] m3 

Zásyp rýh pro optotrubky: 109,54+87,4=196,94 [E] m3 

Zásyp rýh pro kabelovody: 47,18=47,18 [F] m3 

Celkem: A+B+C-D-E-F=190,05 [G] m3

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 1 356,75 1 356,75 0,00 425,00 576 618,75 0,00 0,00 576 618,75 0,00 0,00%

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 1 168,35 1 168,35 0,00 150,00 175 252,50 0,00 0,00 175 252,50 0,00 0,00%

4 11130 SEJMUTÍ DRNU m2 9 045,00 9 045,00 0,00 26,35 238 335,75 0,00 0,00 238 335,75 0,00 0,00%

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM m3 467,34 467,34 0,00 270,00 126 181,80 0,00 0,00 126 181,80 0,00 0,00%

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM m3 1 863,20 1 863,20 0,00 438,60 817 199,52 0,00 0,00 817 199,52 0,00 0,00%

7 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) m3 6,00 6,00 0,00 875,50 5 253,00 0,00 0,00 5 253,00 0,00 0,00%

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM m3 313,24 313,24 0,00 270,00 84 574,80 0,00 0,00 84 574,80 0,00 0,00%

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 150,00 3 068,40 2 918,40 119,00 17 850,00 0,00 347 289,60 365 139,60 347 289,60 1945,60%

SOD

frézování drážky v napojení na stávající vozovku v ZÚ a KÚ z položky 919112: 150=150,00 [A] m

ZBV 21

- dopnění frézování drážky u obrubníků [z pol. 917224]: 

2798=2 798,00 [A] m 

 - doplnění frézování drážky pro asf. zálivku u štěrbinových žlabů: 

délka [z pol. 935111] * 2 (z každé strany) + délka krajních kusů:  59,8*2+0,4*2=120,40 [B] m 

Celkem: A+B=2 918,40 [C] m

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM m3 13 936,00 13 936,00 0,00 360,40 5 022 534,40 0,00 0,00 5 022 534,40 0,00 0,00%

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I m3 67,20 417,03 349,83 195,50 13 137,60 0,00 68 391,77 81 529,37 68 391,77 520,58%

Změnový soupis prací SO 102.2 po změně 4 pro ZBV 44

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102.2 Severní obchvat Jílové u Prahy, II.etapa

102.2/4Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:



Příloha č. 7

SOD

jámy pro kontrolní drenážní šachtice Šk 80 a horské vpusti v km 1,625 a 1,690  

  drenážní šachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 42=67,20 [A] m3  

Celkem: A=67,20 [B] m3

ZBV 21

- odpočet: -67,2=-67,20 [A] m3 

upřešnění počtu drenážních šachtice v rámci RDS: 

drenážní šachtice [z pol. 895822]: (1,6*1,0*1,0)*41=65,60 [B] m3 

doplnění výkopu čel propustků v rámci RDS: 

čela propustu v km 0,059: plocha z př. řezu * délka čela * počet čel: 4,8*7,5*2=72,00 [C] m3 

čela propustu v km 0,070: plocha z př. řezu * délka čela * počet čel: 5,0*14,2*2=142,00 [D] m3 

čela propustu v km 0,110: plocha z př. řezu * délka čela * počet čel: 4,9*12,5*2=122,50 [E] m3 

pro (3 ks) komory (0,6*0,9*0,65 m) v chodníku konstrukce 0,24 m: 3*0,9*1,2*(0,75-0,24)=1,65 [F] m3, 

včetně odvozu a uložení na mezideponii 

 - doplnění výkopu pro ŽB úhlovou zeď v km 1,32 - 1,33: 13,28=13,28 [G] m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=349,83 [H] m3

12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I m3 141,67 621,40 479,73 238,20 33 745,79 0,00 114 271,69 148 017,48 114 271,69 338,63%

SOD

výkop propustků v km 0,059 a 0,070 a 0,110  

  

výkop pro propustek v km 0,059, odměřeno z příčného řezu a situace jako plocha * délka: 

2,2m2*13,8m=30,36 [A] m3  

výkop pro propustek v km 0,070, odměřeno z příčného řezu a situace jako plocha * délka: 

4,3m2*12,7m=54,61 [B] m3  

výkop pro propustek v km 0,110, odměřeno z příčného řezu a situace jako plocha * délka: 

4,2m2*13,5m=56,70 [C] m3  

Celkem: A+B+C=141,67 [D] m3

ZBV 20

1 857 m rýhy (0,35*0,37 m) pro optotrubky v chodníku: 1841*0,35*0,37=238,41 [A] m3, včetně odvozu 

a uložení na mezideponii 

184 m rýhy (0,5*1,15 m) pro optotrubky v krajnici: 184*0,5*1,15=105,80 [B] m3, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii 

320 m rýhy (0,4*0,66) pro kabelovody: 337*0,4*0,66=88,97 [C] m3, včetně odvozu a uložení na 

mezideponii 

Celkem: A+B+C+=433,18 [D]

ZBV 21

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM m3 228,00 228,00 0,00 56,10 12 790,80 0,00 0,00 12 790,80 0,00 0,00%

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 7 879,00 7 364,68 -514,32 487,00 3 837 073,00 -250 473,84 0,00 3 586 599,16 -250 473,84 -6,53%

SOD

"štěrkodrť fr. 0/63 do AZ v zářezech  

včetně nákupu a dovozu na místo uložení v tl. 0,5m"  

ze situace a příčných řezů = kubaturového listu: 7879=7 879,00 [A] m3

ZBV 21

- odpočet: -7879=-7 879,00 [A] 

- změna úpravy AZ z důvodu úpravy drenáží vzhledem k napojení do sil. kanalizace. 

- z kub. listu: 7356,35=7 356,35 [B] m3 

Celkem: A+B=- 522,65 [C] m3

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD - ZBV 21 + ZBV 42

7 879 - 522,65 + 8,33 = 7 364,68 m3

15 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 136,00 136,00 0,00 139,40 18 958,40 0,00 0,00 18 958,40 0,00 0,00%

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 82,95 341,03 258,08 105,40 8 742,93 0,00 27 201,63 35 944,56 27 201,63 311,13%



Příloha č. 7

SOD

obsyp propustků a HV v km 1,625 a 1,690  MATERIÁL VHODNÝ AŽ PODMÍNEČNĚ VHODNÝ, 

NENAMRZAVÝ  

(DLE ČSN 73 6133) MÍRA ZHUTNĚNÍ 95% PS (pro zeminy F,SW,SP,S-F) NEBO 97% PS (pro 

zeminy GW,GP,G-F)  

  

pod propustem DN 600 km 0,059 a betonovými čely: déka x plocha z př. řezu propustku: 

(0,65*13,8)+(0,45*11,9)=14,33 [A] m3  

pod propustem DN 800 km 0,070 a betonovými čely: déka x plocha z př. řezu propustku: 

(1,86*12,7)+(0,45*24,6)=34,69 [B] m3  

pod propustem DN 800 km 0,110 a betonovými čely: déka x plocha z př. řezu propustku: 

(1,86*13,5)+(0,45*19,6)=33,93 [C] m3  

Celkem: A+B+C=82,95 [D] m3

ZBV 20

obsyp (3 ks) komory (0,6*0,9*0,65 m) v jámě (0,9*1,2*0,75 m bez lože 0,9*1,2*0,1) v chodníku 

konstrukce 0,24 m: 3*(0,9*1,2-0,6*0,9)*(0,75-0,1-0,24)=0,66 [A] m3, včetně dovozu a vykopání z 

mezideponie 

1 841 m rýhy (0,35*0,37 m) bez lože (0,35*0,2 m) pro optotrubky v chodníku: 1841*0,35*(0,37-

0,2)=109,54 [B] m3, včetně dovozu a vykopání z mezideponie 

184 m rýhy (0,5*1,15 m) bez lože (0,5*0,2 m) pro optotrubky v krajnici: 184*0,5*(1,15-0,2)=87,40 [C] 

m3, včetně dovozu a vykopání z mezideponie 

337 m rýhy (0,4*0,66) bez obetonování (0,4*0,31 m) pro kabelovody: 337*0,4*(0,66-0,31)=47,18 [D] 

m3, včetně dovozu a vykopání z mezideponie 

Celkem: A+B+C+D=244,78 [E] m3

ZBV 21

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 31 516,00 30 599,30 -916,70 12,75 401 829,00 -11 687,93 0,00 390 141,08 -11 687,92 -2,91%

SOD

kompletní provedení pláně a parapláně, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133  

[z pol.17180] - 7879 m3, přepočet na m2 při tloušťce AZ 0,5m: 7879/0,5=15 758m2  

:2*15758=31 516,00 [A] m2

ZBV 21

- odpočet úpravy parapláně v místě zlepšení zeminy hydraulickými pojivy (km 1,380 - 1,460): 

-1043,7=-1 043,70 [A] m2

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD - ZBV 21 + ZBV 42

31 516 - 1 043,70 + 127 = 30 599,30 m2

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU m3 188,20 188,20 0,00 184,50 34 722,90 0,00 0,00 34 722,90 0,00 0,00%

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ m3 319,80 319,80 0,00 141,80 45 347,64 0,00 0,00 45 347,64 0,00 0,00%

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 1 750,00 1 750,00 0,00 277,10 484 925,00 0,00 0,00 484 925,00 0,00 0,00%

21 3272C1
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
m3 7,00 0,00 -7,00 2 813,50 19 694,50 -19 694,50 0,00 0,00 -19 694,50 -100,00%

SOD

Gabinová zídka vlevo v km 1,320 - 1,330 (plocha gabionové zdi v m2 získaná z PŘ * délka v m):  

0,5*14=7,00 [A] m3

ZBV 21

- odpočet: -7=-7,00 [A] m3 

- nahrazení nevyhovující opěrné zídky z gabionu ŽB uhlovou zdí ve tvaru L.

22 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 m3 31,38 35,77 4,39 2 618,00 82 152,84 0,00 11 493,02 93 645,86 11 493,02 13,99%

SOD

Podkladní beton C20/25n XF3  

podklad. beton pod dlažbu z lom. kam. u propustků (z položky 465512) * tloušťka betonu:  

18,4*1,1*0,15=3,04 [A] m3  

  podkladní beton pod propustky a betonovými čely v km 0,059 a 0,070 a 0,110 (odměřeno z příčného 

řezu a situace, jako plocha v m2 * délka v m)  

  propust DN 600 a betonová čela v km 0,059: (13,8m*0,2m*1,7m)+(10,1m*0,24m2)=7,12 [B] m3  

propust DN 600 a betonová čela v km 0,070: (12,7m*0,2m*1,7m)+(23,7m*0,24m2)=10,01 [C] m3  

propust DN 600 a betonová čela v km 0,110: (13,5m*0,2m*1,7m)+(18,4m*0,24m2)=9,01 [D] m3  

podkl. beton pod štěrbinové žlaby: 0,4*0,1*55=2,20 [E] m3  

Celkem: A+B+C+D+E=31,38 [F] m3
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23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 59,22 96,73 37,51 754,80 44 699,26 0,00 28 312,55 73 011,81 28 312,55 63,34%

SOD

- štěrkodrť fr. 0/32 tl. 0.30 m pod propustky a betonovými čely v km 0,059 a 0,070 a 0,110:  

  propust v km 0,059 odměřeno z příčného řezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: 

(0,65*13,8)+(0,55*11,9)=15,52 [A] m3  

propust v km 0,070 odměřeno z příčného řezu a situace, jako plocha v m2 * délka m 

(0,74*12,7)+(0,55*24,6)=22,93 [B] m3  

propust v km 0,110 odměřeno z příčného řezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: 

(0,74*13,5)+(0,55*19,6)=20,77 [C] m3  

Celkem: A+B+C=59,22 [D] m3

ZBV 21

- odpočet: -59,22=-59,22 [A] m3 

- opravení nevhodných čel dle typovém podkladu vyvolalo změnu této položky: 

propust DN 600 v km 0,059: rozměry pod bet. čely + plochy z př. řezu pod toubou * šířka: 

2*6,6*2*0,3+4,1*2=16,12 [B] m3 

propust DN 800 v km 0,070: rozměry pod bet. čely + plochy z př. řezu pod toubou * šířka: 

2*13,2*2,2*0,3+3,8*2,4=26,54 [C] m3 

propust DN 800 v km 0,110: rozměry pod bet. čely + plochy z př. řezu pod toubou * šířka: 

2*9,9*2,2*0,3+4,1*2,4=22,91 [D] m3 

 - doplnění bočního a krycího obsypu pro příčná převedení trativodů do kanalizace: rozměry - trouba * 

délka [z pol. 87434.N]: 

((0,5*1)-(3,14*0,1*0,1))*66,5=31,16 [E] m3 

Celkem: A+B+C+D+E=37,51 [F] m3

24 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON m3 0,45 0,45 0,00 5 117,00 2 302,65 0,00 0,00 2 302,65 0,00 0,00%

25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m3 3,04 3,04 0,00 4 437,00 13 488,48 0,00 0,00 13 488,48 0,00 0,00%

26 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 m3 0,99 0,99 0,00 5 244,50 5 192,06 0,00 0,00 5 192,06 0,00 0,00%

27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 2 002,65 4 598,72 2 596,07 791,00 1 584 096,15 0,00 2 053 491,37 3 637 587,52 2 053 491,37 129,63%

SOD

ŠDA horní vrstva tl. 150 mm odměřeno ze situace 13351 m2  

13351*0,15=2 002,65 [A] m3

ZBV 21

- přesun spodní vrstvy ŠD do správné položky v rámci RDS: 

ŠDA spodní vrstva tl. min. 150 mm odměřeno ze situace 13351 m2 + rozšíření na každe straně o 0,6 

m: 15271 m2 * průměrná tloušťka 0,17 m  

15271*0,17=2 596,07 [A] m3

28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 2 620,67 50,62 -2 570,05 791,00 2 072 949,97 -2 032 909,55 0,00 40 040,42 -2 032 909,55 -98,07%

SOD

ŠDB spodní vrstva tl. min. 150 mm odměřeno ze situace 13351 m2 + rozšíření na každe straně o 0,6 

m: 15271 m2 * průměrná tloušťka 0,17 m  

15271*0,17=2 596,07 [A] m3  

ŠDB vrstva tl. min. 300 mm odměřeno ze situace 82 m2: 82*0,3=24,60 [B] m3  

Celkem: A+B=2 620,67 [C] m3

ZBV 21

- odpočet: -2596,07=-2 596,07 [A] m3 

přesun spodní vrstvy ŠD do pol. č. 56330.01

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD - ZBV 21 + ZBV 42

2 620,67 - 2 596,07 + 26,02 = - 2 570,05 m3

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 13 351,00 13 478,00 127,00 23,00 307 073,00 0,00 2 921,00 309 994,00 2 921,00 0,95%

SOD

"se zbytkovým obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na ŠD horní 

[z pol. 56330.01]:13351=13 351,00 [A] m2"

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD + ZBV 42

13 351 + 127 = 13 478 m2

30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 26 702,00 26 956,00 254,00 11,00 293 722,00 0,00 2 794,00 296 516,00 2 794,00 0,95%
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SOD

"se zbytkovým obsahem pojiva 0.35 kg/m2 

[z pol. 574C06 a 574E06]=13351+13351=26 702,00 [A] m2"

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD + ZBV 42

26 702 + 254 = 26 956 m2

31 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 m3 534,04 541,90 7,86 4 803,00 2 564 994,12 0,00 37 751,58 2 602 745,70 37 751,58 1,47%

SOD

"ACO 11, tl 40mm 

plocha odměřena ze situace 13351 m2 

13351*0,04=534,04 [A] m3"

ZBV 42

SoD + ZBV 42

534,04 + 7,86 = 541,90 m3

32 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S m3 801,06 806,54 5,48 4 157,00 3 330 006,42 0,00 22 780,36 3 352 786,78 22 780,36 0,68%

SOD

"ACL 16+, tl 60 mm  

plocha odměřena ze situace 13 351 m2 

13351*0,06=801,06 [A] m3"

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD + ZBV 42

801,06 + 5,48 = 806,54 m3

33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S m3 667,55 669,20 1,65 4 142,00 2 764 992,10 0,00 6 834,30 2 771 826,40 6 834,30 0,25%

SOD

"ACP 16+, tl 50 mm  

plocha odměřena ze situace: 13 351 m2 

13351*0,05=667,55 [A] m3"

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD + ZBV 42

667,55 + 1,65 = 669,20 m3

34 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 m2 13 351,00 13 478,00 127,00 7,00 93 457,00 0,00 889,00 94 346,00 889,00 0,95%

SOD

"kamenivo 3-5 kg/m2 frakce 2/4 

[z pol. 572123]: 13351=13 351,00 [A] m2"

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD + ZBV 42

13 351 + 127 = 13 478 m2

35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 82,00 82,00 0,00 474,00 38 868,00 0,00 0,00 38 868,00 0,00 0,00%

36 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 kus 42,00 41,00 -1,00 5 848,00 245 616,00 -5 848,00 0,00 239 768,00 -5 848,00 -2,38%

SOD

z PP DN 800, včetně dodání a osazení všech dílců a poklopu  

ze situace : 42=42,00 [A] ks

ZBV 21

- odpočet: -42=-42,00 [A] ks 

zpřesnění návrhu drenáží v rámci RDS: 

dle tabulky vytyčení šachet: 41=41,00 [B] ks 

Celkem: A+B=-1,00 [C] ks

37 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM kus 10,00 10,00 0,00 11 959,50 119 595,00 0,00 0,00 119 595,00 0,00 0,00%

38 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 m3 31,25 66,64 35,39 2 677,50 83 671,88 0,00 94 756,73 178 428,61 94 756,73 113,25%
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SOD

obetonování propustků v km 0,059, 0,070  a 0,110 z betonu C25/30n XF3  

odměřeno z příčného řezu a situace, jako plocha v m2 * délka v m  

  

propust DN 600 v km 0,059: 0,65*13,8=8,97 [A] m3  

propust DN 800 v km 0,070: 0,85*12,7=10,80 [B] m3  

propust DN 800 v km 0,070: 0,85*13,5=11,48 [C] m3  

Celkem: A+B+C=31,25 [D] m3

ZBV 20

beton C25/30-XA1 

podkladní deska (0,4*0,1 m) 337 m kabelovodů: 337*0,4*0,1=13,48 [A] 

obetonování (0,4*0,21 m) 337 m kabelovodů se dvěma chráničkami DN 110: 337*(0,4*0,21-

2*3,14*0,11*0,11/4)=21,91 [B] 

Celkem: A+B=35,39 [C]

39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 1 750,00 1 816,50 66,50 85,20 149 100,00 0,00 5 665,80 154 765,80 5 665,80 3,80%

SOD

prohlídka nových trativodů PE HD DN150  

[z pol.21263]: 1750=1 750,00 [A] m

ZBV 21

- doplnění TV prohlídky příčných převedení trativodů do kanalizace [z pol. 87434.N]: 

66,5=66,50 [A] m

40 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 87,20 40,30 -46,90 1 929,50 168 252,40 -90 493,55 0,00 77 758,85 -90 493,55 -53,78%

SOD

- propustky: 18,3*2+9,6 =46,20 [A] m  

- zídka: 41,0 =41,00 [B] m  

Celkem: A+B=87,20 [C] m

ZBV 21

- odpočet: -87,2=-87,20 [A] m 

- upřesnění délek zábradlí v rámci RDS: 

propust v km 0,059: 12+10,4=22,40 [B] m 

propust v km 0,070: 6+3,9=9,90 [C] m 

propust v km 0,110: 8=8,00 [D] m 

Celkem: A+B+C+D=-46,90 [E] m

41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus 56,00 56,00 0,00 291,55 16 326,80 0,00 0,00 16 326,80 0,00 0,00%

42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 2 872,00 2 823,40 -48,60 432,00 1 240 704,00 -20 995,20 0,00 1 219 708,80 -20 995,20 -1,69%

SOD

obrubník silniční nášlap 0,15m C35/45 XF4 : 2700 m  

obrubník silniční zapuštěný nášlap 0,02m C35/45 XF4 :130 m  

obrubník silniční přechodový levý + pravý C35/45 XF4 :21+21 m  

(dle TKP 18)  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m  

ze situace : 2700+130+21+21=2 872,00 [A] m

ZBV 21

- odpočet: -2872=-2 872,00 [A] m 

- doplnění sjezdů k víceúčelové haly v km 0,818 - 0,912 vpravo: 

obrubník silniční nášlap 0,15m C35/45 XF4 : 2671 m  

obrubník silniční zapuštěný nášlap 0,02m C35/45 XF4 :130 m  

obrubník silniční přechodový levý + pravý C35/45 XF4 :21+21 m  

(dle TKP 18)  

včetně bet. lože C20/25nXF3 (dle ČSN 736131) tl. min. 0.10 m  

ze situace: 2671+130+21+21=2 843,00 [B] m 

Celkem: A+B=-29,00 [C] m

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD - ZBV 21 - ZBV 42

2 872 - 29 - 19,60 = 2823,40 m

43 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 m3 73,91 134,01 60,10 4 987,00 368 589,17 0,00 299 718,70 668 307,87 299 718,70 81,32%
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SOD

žb čela z betonu C30/37 XF4 u propustků v km 0,059, 0,070 a 0,110  

  propust DN 600 v km 0,059, vypočítáno jako plocha čela v řezu m2 * délka čela m - otvor 

propustkové trouby (pí*r2*šířka čela):  ((1,5*10,1)-(3,14*0,4*0,4*0,6))=14,85 [A] m3  

propust DN 800 v km 0,070, vypočítáno jako plocha čela v řezu m2 * délka čela m - otvor propustkové 

trouby (pí*r2*šířka čela):  ((1,5*22,8)-(3,14*0,5*0,5*0,6))=33,73 [B] m3  

propust DN 800 v km 0,110, vypočítáno jako plocha čela v řezu m2 * délka čela m - otvor propustkové 

trouby (pí*r2*šířka čela):  ((1,5*17,2)-(3,14*0,5*0,5*0,6))=25,33 [C] m3  

Celkem: A+B+C=73,91 [D] m3

ZBV 21

- odpočet: -73,91=-73,91 [A] m3 

- opravení nevhodných čel dle typovém podkladu vyvolalo změnu této položky: 

propust DN 600 v km 0,059, vypočítáno jako plocha čela v řezu m2 * délka čela m - otvor propustkové 

trouby (pí*r2*šířka čela): (1,8*(6+4,2))-(3,14*0,4*0,4*0,75)=17,98 [B] m3 

propust DN 800 v km 0,070, vypočítáno jako plocha čela v řezu m2 * délka čela m - otvor propustkové 

trouby (pí*r2*šířka čela): (2,7*(12,9+11,4))-(3,14*0,5*0,5*0,9)=64,90 [C] m3 

propust DN 800 v km 0,110, vypočítáno jako plocha čela v řezu m2 * délka čela m - otvor propustkové 

trouby (pí*r2*šířka čela): (2,7*(9,6+9,6))-(3,14*0,5*0,5*0,9)=51,13 [D] m3 

Celkem: A+B+C+D=60,10 [E] m3

44 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 13,80 13,80 0,00 3 663,50 50 556,30 0,00 0,00 50 556,30 0,00 0,00%

45 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 26,20 26,40 0,20 5 950,00 155 890,00 0,00 1 190,00 157 080,00 1 190,00 0,76%

SOD

propustky v km 0,070 a 0,110 délky: 12,7+13,5=26,20 [A] m

ZBV 21

- odpočet: -26,2=-26,20 [A] m 

- opravení nevhodných čel dle typovém podkladu vyvolalo změnu této položky: 

propustky v km 0,070 a 0,110 délky: 12,7+13,7=26,40 [B] m 

Celkem: A+B=0,20 [C] m

46 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 150,00 150,00 0,00 80,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00%

47 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 m 3 022,00 3 083,40 61,40 72,00 217 584,00 0,00 4 420,80 222 004,80 4 420,80 2,03%

SOD

z položky 113765 a 917224: 150+2872=3 022,00 [A] m2

ZBV 21

- doplnění asf. zálivky u štěrbinových žlabů: 

délka [z pol. 935111] * 2 (z každé strany) + délka krajních kusů: 59,8*2+0,4*2=120,40 [A] m

ZBV 42

doměrek v rámci dokumentace skutečného zaměření

SoD + ZBV 21 - ZBV 42

3 022 + 120,40 - 59 = 3 083,40 m

48 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY m 55,00 59,80 4,80 2 380,00 130 900,00 0,00 11 424,00 142 324,00 11 424,00 8,73%

SOD

10+9+4+16+16=55,00 [A]

ZBV 21

- odpočet: -55=-55,00 [A] 

- úprava délky dle skutečného návrhu:  

9,8+8+16+17+9=59,80 [B] m 

Celkem: A+B=4,80 [C] m

49 95400 Svodidlová stěna - naváděcí bariéra pro migrující obojživelníky m 155,00 155,00 0,00 1 700,00 263 500,00 0,00 0,00 263 500,00 0,00 0,00%

NOVÉ POLOŽKY

50 21361.N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,00 18 121,70 18 121,70 57,00 0,00 0,00 1 032 936,90 1 032 936,90 1 032 936,90 100,00%

ZBV 21

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie při 

dolním okraji AZ (300 g/m2) 

kubatura [z pol. 17180] / tloušťka vrstvy: 7879/0,5=15 758,00 [A] m2 x1,15 (+15% na přeložení, 

prostřihy geotextilie) = 18 121,7 m2

Cena dle OTSKP 2021
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51 21197.N OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0,00 3 622,50 3 622,50 51,00 0,00 0,00 184 747,50 184 747,50 184 747,50 100,00%

ZBV 21

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie pro 

obalení trativodů: 

délka [z pol. 21263] * obvod: 1750*1,8=3 150,00 [A] m x1,15 (+15% na přeložení, prostřihy geotextilie) 

= 3 622,5 m2

Cena dle OTSKP 2021

52 21566.N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 0,00 1 043,70 1 043,70 167,00 0,00 0,00 174 297,90 174 297,90 174 297,90 100,00%

ZBV 21

- zlepšení zemin hydraulickými pojivy z důvodu úpravy drenáží vzhledem k napojení do sil. 

kanalizace. 

- úprava AZ v km 1,380 - 1,460 - z kub. listu: 1043,7=1 043,70 [A] m2

Cena dle OTSKP 2021

53 výběr z nabídek.N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 0,00 66,50 66,50 696,38 0,00 0,00 46 309,27 46 309,27 46 309,27 100,00%

ZBV 21

- doplnění příčných převedení trativodů do kanalizace - DN 200, SN 16: 

- délka ze situace:  

0,5+1,8+5,4+6,3+5,4+5,6+5,6+5,6+1,8+3,4+1,7+5,2+5,3+4,1+1,6+5,3+1,9=66,50 [A]

Kalkulace - doklad č. 15, převzato z SO 101.1 ZBV 8

54 451312.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,00 8,88 8,88 2 320,50 0,00 0,00 20 606,04 20 606,04 20 606,04 100,00%

ZBV 21

- podkladní beton. deska pod příčná převedení trativodů do kanalizace: 

rozměry * délka [z pol. 87434.N]: (1*0,1)*66,5=6,65 [A] m3 

- podkladní beton pod úhlovou zdí v km 1,32 - 1,33: 

rozměry * délka: 0,15*1,1*13,53=2,23 [B] m3 

Celkem: A+B=8,88 [C] m3

Cena dle SOD - SO 02, p.č. 28

55 711111.N IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 0,00 121,60 121,60 96,90 0,00 0,00 11 783,04 11 783,04 11 783,04 100,00%

ZBV 21

- doplnění adhezního nátěru štěrbinových žlabů ALP+2*ALN: 

- rozměry * délka [z pol. 935111] * 2 + nátěr krajních kusů: 

(0,5+0,5)*(59,8*2)+((0,5*0,4)*10)=121,60 [A] m2

Cena dle SOD - SO 206, p.č. 17

57 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 148,71 148,71 647,00 0,00 0,00 96 215,37 96 215,37 96 215,37 100,00%

ZBV 20

lože (0,9*1,2*0,1) komory (3 ks): 3*0,9*1,2*0,1=0,32 [A] m3 

lože (0,35*0,2 m) do 1 841 m rýhy pro optotrubky v chodníku: 1857*0,35*0,2=129,99 [B] m3 

lože (0,5*0,2 m) do 184 m rýhy pro optotrubky v krajnici: 184*0,5*0,2=18,40 [C] m3 

Celkem: A+B+C=148,71 [D]

Cena dle SOD - SO 441.1, p.č. 14

58 701004.N VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 0,00 82,00 82,00 501,00 0,00 0,00 41 082,00 41 082,00 41 082,00 100,00%

ZBV 20

spojkovišť: 20=20,00 [A] 

konců rozvodů optotrubek: 6=6,00 [B] 

kabelovodů: 28=28,00 [C] 

markerů: A+B+2*C=82,00 [D]

Cena dle OTSKP 2021

59 702312.N ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 0,00 2 598,20 2598,20 13,20 0,00 0,00 34 296,24 34 296,24 34 296,24 100,00%

ZBV 20

trasa v chodníku: 1841=1 841,00 [A] 

trasa v krajnici: 184=184,00 [B] 

kabelovody: 337=337,00 [C] 

Celkem: (A+B+C)*1,1=2 598,20 [D]

Cena dle OTSKP 2021

60 75I911.N OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 0,00 4 820,00 4820,00 28,00 0,00 0,00 134 960,00 134 960,00 134 960,00 100,00%
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ZBV 20

HDPE 40/33 červená: 2060=2 060,00 [A] 

HDPE 40/33 žlutá: 2060=2 060,00 [B] 

HDPE 40/33 červená s rozlišovacím pruhem: 350=350,00 [C] 

HDPE 40/33 žlutá s rozlišovacím pruhem: 350=350,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=4 820,00 [E]

Cena dle OTSKP 2021

61 75I961.N OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 0,00 8,00 8,00 3 940,00 0,00 0,00 31 520,00 31 520,00 31 520,00 100,00%

ZBV 20

úseky: 

hlavní trasa: 1=1,00 [A] 

odbočka v ZÚ: 1=1,00 [B] 

oboustranná odbočka v km 0,3: 1=1,00 [C] 

odbočka v KÚ: 1=1,00 [D] 

Celkem úseků: A+B+C+D=4,00 [E] 

optotrubek v úseku: 2=2,00 [F] 

hermetizace úseků: E*F=8,00 [G]

Cena dle OTSKP 2021

62 75I962.N OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 0,00 4 820,00 4820,00 4,00 0,00 0,00 19 280,00 19 280,00 19 280,00 100,00%

ZBV 20

HDPE 40/33 červená: 2060=2 060,00 [A] 

HDPE 40/33 žlutá: 2060=2 060,00 [B] 

HDPE 40/33 červená s rozlišovacím pruhem: 350=350,00 [C] 

HDPE 40/33 žlutá s rozlišovacím pruhem: 350=350,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=4 820,00 [E]

Cena dle OTSKP 2021

63 75IA11.N OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 0,00 40,00 40,00 197,00 0,00 0,00 7 880,00 7 880,00 7 880,00 100,00%

ZBV 20

Spojkovišť: 20=20,00 [A] 

Optotrubek: 2=2,00 [B] 

Celkem spojek: A*B=40,00 [C]

Cena dle OTSKP 2021

64 75IA51.N OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 0,00 40,00 40,00 172,00 0,00 0,00 6 880,00 6 880,00 6 880,00 100,00%

ZBV 20

Spojkovišť: 20=20,00 [A] 

Optotrubek: 2=2,00 [B] 

Celkem spojek: A*B=40,00 [C]

Cena dle OTSKP 2021

65 75IA61.N OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 0,00 16,00 16,00 200,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 100,00%

ZBV 20

úseky: 

hlavní trasa: 1=1,00 [A] 

odbočka v ZÚ: 1=1,00 [B] 

oboustranná odbočka v km 0,3: 1=1,00 [C] 

odbočka v KÚ: 1=1,00 [D] 

Celkem úseků: A+B+C+D=4,00 [E] 

optotrubek v úseku: 2=2,00 [F] 

CELKEM koncovek: 2*E*F=16,00 [G]

Cena dle OTSKP 2021

66 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 0,00 674,00 674,00 204,00 0,00 0,00 137 496,00 137 496,00 137 496,00 100,00%

ZBV 20

337m kabelovodů 2*DN 110: 337*2=674,00 [A]

Cena dle OTSKP 2021

67 8988D.N KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,8M3 KUS 0,00 3,00 3,00 15 700,00 0,00 0,00 47 100,00 47 100,00 47 100,00 100,00%

ZBV 20

Zemní HDPE kabelová komora ~600 x ~900 mm, hloubka ~650mm, víko pro zámkovou dlažbu.

Cena dle OTSKP 2021

69 272368.N VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,00 1,47 1,47 28 000,00 0,00 0,00 41 160,00 41 160,00 41 160,00 100,00%
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ZBV 21

- vyztuž podkladního betonu u úhlové zdi v km 1,32 - 1,33 ze svařované sítě 8*150*150 (5,4kg/m2) z 

oceli B500B v jedné vrstvě s krytím min. 50 mm: 

5,4*14*0,001=0,08 [A] t  

- vyztuž čel propustků ze svařované sítě 8*150*150 (5,4kg/m2) z oceli B500B v jedné vrstvě s krytím 

min. 50 mm: 

- plocha z řezů * hmotnost: 257,2*5,4*0,001=1,39 [B] t 

Celkem: A+B=1,47 [C] t

Cena dle OTSKP 2021

70 272315.N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,00 8,69 8,69 4 070,00 0,00 0,00 35 368,30 35 368,30 35 368,30 100,00%

ZBV 21

- základová desta pro úhlovou zeď v km 1,32 - 1,33 - beton C30/37 XF4, XC4+XD3: 

13,53*0,3+1,8*0,3*0,15=4,14 [A] m3 

 - úhlová zeď v km 1,32 - 1,33 - beton C30/37 XF4: 

15,15*0,3=4,55 [B] m3 

Celkem: A+B=8,69 [C] m3

Cena dle OTSKP 2021

71 272365.N VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,00 0,59 0,59 26 800,00 0,00 0,00 15 812,00 15 812,00 15 812,00 100,00%

ZBV 21

- výztuž úhlové zdi v km 1,32 - 1,33 - ocel B500B: 

(196,28+201,26+192,02)*0,001=0,59 [A] t

Cena dle OTSKP 2021

72 11315.N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 0,00 513,12 513,12 2 702,70 0,00 0,00 1 386 809,42 1 386 809,42 1 386 809,42 100,00%

ZBV 44

Množství dle GP: Příloha 09, z 26-10-2023, minus obetonované stávající potrubí deštové kanalizace 

(1,2x1x20m)

Cena dle OTSKP 2023

73 12893.N PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 0,00 537,12 537,12 185,00 0,00 0,00 99 367,20 99 367,20 99 367,20 100,00%

ZBV 44

Množství dle GP: Příloha 09, z 26-10-2023

Cena dle ZBV - SO 362, pol.č. 35

74 12573.N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,00 537,12 537,12 83,70 0,00 0,00 44 956,94 44 956,94 44 956,94 100,00%

ZBV 44

naložení a dovoz z deponie pro drcení

Množství dle GP: Příloha 09, z 26-10-2023

Cena dle SOD - SO 362 pol.č. 5

75 17120.N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,00 537,12 537,12 13,30 0,00 0,00 7 143,70 7 143,70 7 143,70 100,00%

ZBV 44

uložení na deponii

množství dle GP: Příloha 09, z 26-10-2023

Cena dle SOD - SO 362 pol.č. 9

CELKEM 34 945 200,18 -2 462 608,35 6 912 182,24 39 394 774,07 4 449 573,89 12,73%



 

Bourání betonových podkladů v km 1,450 

 

Krajníky v km 1,200-1,690 1 

Bourání betonových podkladů v km 1,450 



 

Krajníky v km 1,200-1,690 2 

 

Krajníky v km 1,200-1,690 3 

 



 

Krajníky v km 1,200-1,690 4 

 

Podklad. bet. konstrukce km 1,450-1,600  



Původní zídka v místě úhlové zdi
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Aerial image processing software 

Version 2.17.1 

Report 

Project: Jílove-1 

Datum měření: 2023-10-26 
 

Camera model Resolution Focal length   

DJI M3E 5280 × 3956 12.29mm   
 

Velikost orthophoto: 173.3m × 169.4m Rozlišení na pixel: 0.050m 
 

  

Point ID 
Coordinates Errors Number of 

projections X [m] Y [m] H [m] X [m] Y [m] H [m] 3D [m] 
8018 -740435.860 -1063750.371 436.532 0.003 0.006 0.002 0.007 53 

8019 -740412.876 -1063749.292 436.077 -0.003 -0.003 0.005 0.006 75 

8014 -740410.577 -1063779.374 437.595 0.001 0.000 -0.003 0.004 59 

8015 -740377.459 -1063732.464 434.530 0.004 0.001 0.002 0.005 95 

8017 -740400.659 -1063726.447 434.726 -0.006 -0.003 -0.006 0.008 68 
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Objem - Betony 

Name: Betony 

Objem: 351.42m³ 2D area: 366.43m² 

  3D area: 463.48m² 

  Nejnižší bod: 435.05m 

  Nejvyšší bod: 439.16m 
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Objem - Betony 

Name: Betony-2 

Objem: 185.70m³ 2D area: 436.79m² 

  3D area: 546.94m² 

  Nejnižší bod: 432.59m 

  Nejvyšší bod: 436.12m 
 

 

 

  



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 56

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:                 

Popis předmětu informace:

Objekt: Celá stavba

V rámci realizace stavby došlo k objevení několika míst s neočekávaným výskytem

betonů, které bylo třeba odbourat a následně zajistit jejich likvidaci.

Popis problému:

Při realizaci odkopů a odstraňování původních vozovek v km 1,45-1,60, byla

objevena vrstva z prostého betonu v průměrné tl. 0,15-0,20 m, které bylo nutno odbourat.

Dále v km 1,34-1,60 byly objeveny u odkopů betonové krajníky, které bylo taktéž nutné

odbourat. Při realizaci „SO 301.1 - změna A“ (přeložky nově nalezených sítí), bylo stávající

potrubí dešťové kanalizace obetonované (beton o rozměru 1,2 m x 1 m x dl. cca 20 m).

Celkem se jedná o cca 500 m3 betonu.

1



sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY irs—

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musí být upravena společně s výkazem výměr, čímž dojde

ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpravováno ZBV. Tato skutečnost

má dopad na časový postup výstavby z důvodu vyšší časové náročnosti prováděných

stavebních i projekčních prací.

Datum, podpis oprávněné osoby

13.11.2023

Přílohy: - fotodokumentace                        
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Naše značka: TD/318/20-258/VM/23 Krajská správa a údržba silnic 

Vyřizuje: Miroslav Valenta  Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum: 21. 11. 2023   Jan Vejvar 

      Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, 

Říčany u Prahy 251 01 
 

 

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy  
Věc:  Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 56 
 
 
 
Dotčený objekt: SO 101.2 a SO 301.1 změna A 
 

 
Předmět ohlášení: Výskyt prostého betonu v km 1,450 – 1,600; 1,350 – 1,600 a v místě kolize 
s I.S. z areálu 1. Jílovská (obetonování stávající kanalizace). 
 
 
 

1. Technické řešení PDPS 

Zpracování PDPS 12/2020 – nezjištěno v průzkumu konstrukcí stávajících vozovek. Případné 

další odkryvné práce nebyly součástí zadávací dokumentace.  

 

 

2. Návrh technického řešení 

Odstranění vrstev z prostého betonu v průměrné tloušťce 0,15 – 0,20 m, betonových krajníků 

a obetonování kanal. potrubí v délce 20 m. 

 

 

3. Ekonomická výhodnost návrhu 

Z hlediska ekonomického posouzení dojde k navýšení výměr a z toho vyplývající zvýšené 

rozpočtové náklady.   

 

 

4. Podklady pro návrh změny 

- OZS č. 56 Návrh zhotovitele stavby 

- Fotodokumentace 
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Stanovisko TDS 

- změna SO 301.1 Změna „A“ řešeno v OZS 08  - Kolize s I.S a ve zpracované ZBV 

- TDS souhlasí s navrženou změnou za podmínky doložení výměry odstraněného betonu 

 

 

 

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV za výše uvedených podmínek. 
 
 
 
 
 
        M. Valenta 
                            Technický dozor investora 
 
 
Na vědomí:  
Ing. Strnad 
Ing. Hrbek 
p. Mikeska 
Ing. Jan Klement 
p. Prostřední 



PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, Dvořákova623/10,46001 Liberec PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA:

vyřizuje: Ing.Milan Strnad

DATUM: 21.11.2023

Jan Vejvar
KSÚS Stč.kraje

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 56

Objekt: celá stavba

Předmět: místa s neočekávaným výskytem betonů

Zhotovitel sděluje, že při realizaci odkopů a odstraňování původních vozovek došlo
k objevení několika míst s neočekávaným výskytem betonů (vrstvy prostého betonu,
betonové krajníky, obetonování stávající kanalizace), které je nutno odbourat.
Celke se jedná o cca 500 m3 betonu.

Stanovisko AD:
Projekt PDPS nepředpokládal výskyt výše uvedených betonů - nebyly viditelné ani
nebyly zastiženy geotechnických průzkumem.
S předložením návrhu ZBV v souvislosti s výše uvedeným souhlasím.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta, TDI

   

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.                                         
www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú                   Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl 8, vložka 1434

Certifikáty:
ČSN EN 150 9001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005



ÍÍŠaw
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech 22.11.2023 Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Věc: 11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Vážený pane inženýre.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor
stavby „11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování
ZBV OZS č. 56, jehož předmětem je celá stavba

Popis problému:
V rámci realizace stavby došlo k objevení několika míst s neočekávaným výskytem betonů,
které bylo třeba odbourat a následně zajistit jejich likvidaci.

Čeho se zhotovitel domáhá:
Tímto dochází ke změně a musí být PD upravena společně s výkazem výměr, čímž dojde ke
ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele Společnost pro 11/105 Severní obchvat
Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je
nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně
posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS                               

                         
                      
                           

                               

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

I
e-mail:J                   
telefon:                 



PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

X/B 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

.. D . . Z?

V Brně dne ....................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

........     ...
David Nosek            ní rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935
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Mikeska Jan

Od: Petr Doležal                   
Odesláno: čtvrtek 7. prosince 2023 18:01
Komu: Mikeska Jan
Kopie:                   
Předmět: RE: ZBV č. 44

Hezký den,
Pokud bude doložen atest materiálu, prokazující jeho hygienickou nezávadnost a použitelnost jako druhotné suroviny lze materiál bezúplatně ponechat na našem pozemku.
Bude následně použit do podkladových vrstev zpevněných ploch v lokalitě.
S pozdravem

Ing. Petr Doležal
jednatel

ALBET, spol. s.r.o.
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 – Radotín

Ič: 46350209  Dič: CZ46350209

tel.:             
mobil:            
email:                 

From: Mikeska Jan                    
Sent: Monday, December 4, 2023 9:19 AM
To: Petr Doležal                   
Subject: FW: ZBV č. 44
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Dobrý den pane Doležale,
Jak jsme spolu telefonicky mluvili níže zasílám vyjádření k KSUS k uložení bet. recyklátu a následnému použití.
Mohu vás požádat o vaše souhlasné stanovisko s tímto návrhem.

Děkuji

S pozdravem

Jan Mikeska
Vedoucí výroby

           
                 

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc
Czech Republic
www.psnds.com

From: Vejvar Jan                     
Sent: Monday, December 4, 2023 9:04 AM
To: Mikeska Jan <                  
Cc: Klement Jan <                  
Subject: RE: ZBV č. 44

Dobrý den,

s návrhem dohody souhlasím.

S pozdravem

Jan Vejvar
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Projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská  11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany
Tel.:            
E-mail:                   

www.ksus.cz

From: Mikeska Jan <                  
Sent: Monday, Decem                   
To: Vejvar Jan                     
Cc: Klement Jan <                  
Subject: FW: ZBV č. 44

Dobrý den pane Vejvare,
V pátek se mi s vámi nepovedlo telefonicky spojit a tak se na vás obracím s žádostí o vytvoření společné dohody, že beton vybouraný ze stavby nebude zhotovitel ukládat
na skládku ale provede předrcení na frakce 0/32 a 0/63 a nechá na místě deponie ( pozemek č.p.  944/13  ve vlastnictví spol. ALBET, spol. s r.o., Vrážská 144/12, Radotín,
15300 Praha 5) a poskytne k následnému využití majiteli pozemku tak aby postupoval dle SOD a byl hospodárný jednak vůči objednateli tak vůči životnímu prostředí a
nevznikali tak více náklady spojené s dopravou na skládku a uložení.

Děkuji za odpověď co nejdříve. V případě potřeby volejte nebo piště.

Děkuji

S pozdravem
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Jan Mikeska
Vedoucí výroby

           
                 

PSN & DS a.s.
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc
Czech Republic
www.psnds.com

From: Miroslav Valenta                                   
Sent: Friday, December 1, 2023 1:46 PM
To: Klement Jan                    ; Mikeska Jan                    
Subject: ZBV č. 44

Dobrý den, k ZBV č. 44 Betony

1. foto doložit do ZBV vyjma fotky č. 2

2. vysvětlit výpočet m 3

3. Doložit dohodu s objednatelem, že předrcený beton se má ponechat na místě

S pozdravem

Miroslav Valenta

Pragoprojekt a.s.

Tel.            
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Naše značka: TD/357 /20-258/VM/23 Krajská správa a údržba silnic 

Vyřizuje: Miroslav Valenta  Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum: 4. 12. 2023   p. Jan Vejvar 

       

      Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, 
Říčany u Prahy 251 01 

 

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy  
Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 44 SO 102.2 Severní obchvat Jílové u Prahy, 

II. etapa (Vybourané betony). 
 
 Zhotovitel stavby dne 1. 12. 2023 předložil ZBV č. 44 (102.2/4) SO 102.2 Severní 
obchvat Jílové u Prahy, II. etapa (Vybourané betony). 
 
 Změny vznikly při realizaci odkopů hlavní trasy a při odstraňování původní vozovky. 
V km 1,340 – 1,600 byly nalezeny vrstvy prostého betonu v tl. 0,15 – 0,20 m. Při odstraňování 
původní vozovky byly vybourány betonové krajníky. Po dohodě s objednatelem byl nalezený 
bet. odpad zlikvidován předrcením k dalšímu využití.  
 
 Změny měly vliv na výměry nových položek soupisu prací č. 72, 73, 74, 75.  
 
 TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 44 (102.2/4) SO 102.2 Severní 
obchvat Jílové u Prahy, II. etapa (Vybourané betony). 
 
 Položky oceněného soupisu prací SO 102.2 ZBV č. 44 (102.2/4) budou fakturovány na 
základě skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku. 
   
 .   
 
 
 
 
   
        M. Valenta 
                            Technický dozor investora 
Na vědomí: 
Ing. Kamil Hrbek 
Jan Mikeska 
Ing. Jan Klement 
Ing. Strnad 
Jan Prostřední 
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