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Smlouva  

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
[image: image2.png]MARIANSKE HORY
A HULVAKY



Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

DODATEK Č. 1 Smlouvy o dílo 
I.

Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.,



Se sídlem:
Ostrava, Svinov, Axmanova 305/5, 
Zastoupena:
Ing. Daniel Martišovský - jednatel
IČ:
27776506
DIČ:
CZ27776506
Bankovní spojení:
ČSOB a. s. 
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský, tel. xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací týkajících se rekonstrukce stávající budovy mateřské školy na ul. Prokopa Velikého v Ostravě – Vítkovicích. 
2. Při realizaci stavebních prací vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly součástí zadání, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo. Tyto práce jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se zejména o provedení nových sanačních omítek, aplikaci infúzní clony v místech, u nichž po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno zasolení a zavlhčení. Dále po odstranění krytu podlah bylo zjištěno napadení dřevěných podlah dřevokazným hmyzem s potřebou jejího nahrazení novou dřevěnou podlahou. Dále bylo zjištěno, že některá souvrství podlah neodpovídají údajům v projektové dokumentaci. Při provádění tepelné izolace podhledu a oprav omítek stěn byl zjištěn rozpor mezi výměrou v projektové dokumentaci a skutečností. Smluvní strany se dále dohodly, že oprava stávajících omítek ve 2. NP nebude provedena v plném rozsahu, dojde pouze k lokálním opravám, čímž dochází k méněpracem. Rozsah prací, který je upravován tímto dodatkem je uveden ve změnovém listu č. 01 a jeho přílohách. Úprava rozsahu prací má vliv na lhůtu výstavby. Na část prací, které navyšují cenu díla bude využita položka rozpočtu Ostatní náklady – Finanční rezerva.  
3. S ohledem na zjištění dle odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude rozsah prací a lhůta výstavby upravena. 
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena CELKEM bez DPH
	8 224 117,89

	Vícepráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 4
	           140 139,15 

	Méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 4
	-          744 490,77 

	Vícepráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6
	           916 163,66 

	Méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6
	-          235 698,83 

	Celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH
	8 300 231,10

	DPH 21 %
	1 743 048,53

	Cena CELKEM vč. DPH
	 10 043 279,63


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 38. schůzi konané dne 13.12.2023 pod č. usn. 1234/RMOb-Vit/2226/38.  

	V Ostravě dne 13.12.2023
	
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

Richard Čermák 
starosta


	
	Za zhotovitele:
…………………….

Ing. Daniel Martišovský 
jednatel
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