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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. SML-00250-2023-953 ze dne 3.11.2023 (MVN Dachova 

rek.+OaÚ) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Labe, dle 

podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  STOP Labe  

tel.: 

tel.:  e-mail: 

 

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

SKJ s.r.o. 

se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou 

IČO: 078 07 716 

DIČ: CZ07807716 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

43015 

zastoupená Jakubem Jurkem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka  

číslo účtu: 115-8580700287/0100   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML-00250-2023-953 Ze dne 3.11.2023 (MVN Dachova

rek.+OaÚ)

Lesy Česke' republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Zapsaný V Obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Hradci Králové, Oddíl AXII,
Vložka 540
Zastoupený_Správy toků - Oblast povodí Labe, dle
pOdpisOvéhO řádu
Ve věcech technickýchjedná:_STOP Labe

t-I_
_
t-I_c-mail:_
_
tcl.:_,c-mai1=_

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „Objednatel“) na straně jedné

a

SKJ s.r.0.
se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO; 078 07 716
DIČ; CZO7807716
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka
43015
Zastoupená Jakubem Jurkem, jednatelem společnosti
Vc Věccch tcchnicky'chjcdnà=_

tcl.:_,c-mail:_
bankovní spoj ení: Komerční banka
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-

00250-2023-953 ze dne 3. 11. 2023 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00250-2023-953 (dále 

jen „smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „MVN Dachova rek.+OaÚ“, evidenční číslo 

zakázky: S953/2023/130 (dále jen „dílo“). 

2. Objednatel předpokládal ve smlouvě předání staveniště dne 6. 11. 2023. Skutečný termín 

předání staveniště byl dne 22. 11. 2023. Celková délka prodlevy činí 16 dní. Ve smlouvě 

v čl. IV. odst. 2 je uveden závazek zhotovitele provést a vyúčtovat za období od 1. 11. 2023 

do 27. 11. 2023 alespoň 500 000 Kč bez DPH. Z důvodu posunu termínu předání staveniště 

o 16 dní požádal zhotovitel o prodloužení tohoto období až do 12. 12. 2023. Objednatel 

s navrhnutým termínem souhlasí.  

 

II. 

Změna smlouvy 

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. IV. odst. 

2 smlouvy, která nově zní takto: 

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této 

smlouvy bude činit v období od 22. 11. 2023 do 12. 12. 2023 alespoň 500 000 Kč bez 

DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
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LESV 4
(objednatel a Zhotovitel dále též Společně jako „Smluvní Strany“ a každý jednotlivě jako
„Smluvní Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-
00250-2023-953 Ze dne 3. 11. 2023 (dále jen „dodatek“):

1.

I.
Předmět dodatku

Smluvní Strany uzavřely dne 3. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00250-2023-953 (dále
jen „Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní
náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „MVN Dachova rek.+Oa I “, evidenční číslo
zakázky: S953/2023/ 130 (dále jen „dílo“).
Objednatel předpokládal ve smlouvě předání staveniště dne 6. 11. 2023. Skutečný termín
předání staveniště byl dne 22. 11. 2023. Celková délka prodlevy činí 16 dní. Ve smlouvě
v čl. IV. odst. 2 je uveden Závazek zhotovitele provést a vyúčtovat Za období od 1. 1 1. 2023
do 27. 1 1. 2023 alespoň 500 000 Kč bez DPH. Z důvodu posunu termínu předání Staveniště
o 16 dní požádal zhotovitel o prodloužení tohoto období až do 12. 12. 2023. Objednatel
S navrhnutým termínem souhlasí.

II.
Změna smlouvy

Smluvní strany se s ohledem na Shora uvedené skutečnosti dohodly na Změně čl. IV. odst.
2 smlouvy, která nově zní takto:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle te'to
Smlouvy bude činit v období od 22. 11. 2023 do 12. 12. 2023 alespoň 500 000 Kč bez
DPH. “

III.
Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti
Smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku,
zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí Smlouvou.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud
tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv
(Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho
uveřejnění v Souladu Se Zmíněným Zákonem; Smluvní Strany pro tyto případy vyjadřují svůj
Souhlas S uveřejněním celého Znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem
Stanoveným Zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho
podpisu oběma Smluvními stranami.
Zastupuje-li každou Ze smluvních Stran osoba oprávněná Za ni jednat, jež disponuje
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,
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o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 6. 12. 2023 bez příloh 

Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 22. 11. 2023 

  

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

    Jakub Jurek  

– oblast povodí Labe   jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    SKJ s.r.o. 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

3

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 6. 12. 2023 bez příloh 

Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 22. 11. 2023 

  

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

    Jakub Jurek  

– oblast povodí Labe   jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    SKJ s.r.o. 

LESV 4
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve Znění pozdějších předpisů,
je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá V listinně
podobě a je vyhotoven V počtu 2 Stejnopisů, Z nichž po l vyhotovení obdrží každá ze
Smluvních Stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. l - Změnový list č. 2 ze dne 6. 12. 2023 bez příloh
Příloha č. 2 - Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 22. ll. 2023

V ................... , dne ................/ V ................... , dne ................/
dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu
Za objednatele: Za zhotovitele:

_ Jakub Jurek
_oblast povodí Labe jednatel Společnosti
Lesy České republiky, s.p. SKJ S.r.o.



2.) ltıutnšnf amıˇvıılıżn /ft/Mll I'Iılnlılı ‹`` lt

Lnsy České republiky, 5.0.
ZIVIĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1 i'icnıvslnvn 1106/19, wnvý ıhndfln Knílnvć, ı'SC 500 m;

ICO; nzı 98451, ııııˇ.: LZ'uıDrx/ıfnı
Organimťni irdnnlkn Správa tuků - oblast povodl labı: - 953

„(14v Dnaıvn Ink. Itìnıli“Nč'ııov akfc

llıntnvıtul 0km SKIL/tn. SCSI'ťI/ı'ııı Žiluvikı'ı /íì/t, '1013/7 Iłrrídlfít [latin/im“ K': 0780/ 7M

L'haınktcı akti-(t/Nl _V I/Ň __“ A (Účelničísln ukcır I Smìülifiì ýýýř
Zdroj íinnnrovèínl W, DVI i WW
Dıuh Zakázky i* i* ýýŽI'Ii if W i
Čıˇxın SOD, unhnn nznvıˇnni SMI -nopsnvˇżmçtžısı 2. n` 2073 ((xflnn zn tífıšłfv K'Čin-.żz-D'mıT ĹÁ 3054 turn/if V
ekıìky SOD, datum umvinnf
Cena 7.1 dílo dle ılnsud uzavřených dnm SOD (v Kč ber 'D-ltlí _ | ý 3 094 PJISÍZR i Ví;

Specifikace (popis) změny
Situnvání:
SO 01 SOD, ČI. IV. adsl. 2

Popis:
SOD, ČI. IV, odst. 2- Zmıìnn Období (prodloužení) k Opinivnöııéıııu vyúčtování části Závxızku

Příčina - důvod vzniku změny
SOD byla uzavřena dun 3.11.2023, Zveřejnñna v reflisuu Sınluv 0.11.2023. V SOD čl. IV. oılsl. 2. jc uveden Závazek ıhotovitršlc provést iı vyı'ıčtnvnıt
Za Období listopad 7023 alespoň Částku 500 000 Kč bez DPH. Z (it'ıvoılu posunu terminu Iıfndzíní Stúvcništr': o 16 dni (6.1t -> 77.11.] požádal
Zhotovitel o nıodlouženi období až do .t2. 12, 2023.

Návrh t'ıphˇıvy v lcxtzìci SOD:
SOD; "Částka Opıávııěııć vyúćlm/nııri zhotovitele/n nfıjč'rlnfılıšfi Zu provedené [ııritc dle této Smlouvy huť/r' (Ťim'l v Období url l. lí. 1023 (/0 .27. li.
2023 Gføxpuı'ı 500 ODf) KC' bťl DPH."
návrh nové/m Znění "Částka oprávněné vyı'ıcˇlnvaııri Ifıntovirıgieııı Ofıjťılımtefi zťı pıovı't/c'ııó [mice :1/0 tıilo Smlouvy bıırlLı ['iııit v Obdobı'orl 22. 11.
2023 (1012. 12, 2023 rılespor'ı SOD 000 Kč bez DPH."

Přilolıy
Příloha č. 1 Zápis Z předánfstavcníštcˇ 22.11.2023

Vliv na cenu, Závazné parametry, termín dokončení, harmonogram praci
Vliv Změny na cenu dila nf;
Vliv na Závazné parametry na
Vliv na časový afinančníharmunngram, případném termín dokončení (m0
Nereallzovane' Stavební práce (ménňprám) dk.- lnhutn Zıııt celkem (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné Stavební práce (vlcepráce) dle tohoto Znıt celkem (v Kč bm DPH) 0,00
Nerealizované Stavební práce (ınénčpráce) od Začátku Stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DI'H) 0,00 i
Dodatečné stavební práce (víccpržlce) od Začátku Stavby (včetniı tohoto ZnıL) (v Kč bez DPH) 0100
Dodatečné Stavební práce (vícepráce) od začátku Stavby (v %) ˇ 0100
Cena Za dlfo v případě uıavřenı' dndiıtku dlı.l tohoto ZınL (v Kč bez DPH) 3 094 375,20

Vypracování, potvrzení a Schválenl
funkce Datum Jméno Podpis

TDS z, 1"/ /L'z'j

technik / referent VH /správcc tuků

Vedoucí ST

lhotovítel

Záznamy o změnách ve SD
datum Číslo Slrrmy SU V



Lesy České republiky, S.p.,
Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ST OP Labe - 953

Z Á P I S O předání a převzetí Staveniště Stavby
„MVN Daehova rek. +OaU“

dle Smlouvy o dílo: SML ~ 00250-2023-953
Název toku: DaehOvSký potok ČHP: 1-04-03-0040-0-20
lDVT: 10177328 ř. kın (dle CEVT):
Sepsaný dne: 22. 11. 2023 V obci Hořice (osada Daehovy)

Přítomní:

Objednatel (předávajíeí): Lesy Česke' republiky, S.p., ST OP Labe,
Zastoupený:

l e-mail: tel.:

, e-rnail: , tel.:

e-mail: tel.

Zhotovitel (přebírajíeí): SKJ S.r.o. Se Sídleın Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
Zastoupený:
Jakubem Jurkem, jednatelem Společnosti tel.:

, e-mail: tel.:

e-mail: , tel.: 6

Projektant: AKVOPRO S.r.0. Vyšehradská 1349/2, 128 OO Praha 2 - Nové Město IČ: 24232343,

e-mail: ' , tel.:

Ostatní účastníci:
tel.

LS Hořice,

l e-niail: tel.:



Vlastní Staveniště a Zařízení Staveniště:

1. Vytýčení Stavby a Výškové úrovně:

dle PD a Smlouvy O dílo, Zhotovitel zajistí vytýčení prostorové polohy Stavby, hranic pozemků
nutných pro posouzení Shody Stavby S PD před zahájením prací Odborně způsobilOu osobou

2. Vymezení (Obvod) Staveniště, BOZP:

Rozsah Stavby je partný z PD Jedná se O rekonstrukci stávajícího vodního díla (Oprava/i'ıdržba)
„MVN Dachova“. Předmětná stavbaje členěna na následující 2 Stavební Objekty:

íi 80.01 Odbahnění a úprava zátopy
i? 80.02 Obnova hráze a funkčních Objektů

V ráınci Stavebních prací na Objektu 30.01 dojde k odtěžení dnového sedimentu, rozšíření zátopy O
Stávající obtokové koryto, prodloužení Zátopy do Zadní části, kde Se bude nacházet litorální zóna a
Obnovený nátokový Objekt. V rámci Objektu 50.02 pak bude provedena Obnova hráze spočívající v
jejím navýšení a rozšíření, výstavba nove' Spodní Výpusti a bezpečnostního přelivu. V rámci
udržovacích prací je navrženo odtěžení sedimentu Ze dna nádrže. Vytěžený Sediınent bude uložen
mimo Zemědělskou půdu.
Stavba dle zákona č. 309/2006 Sb. podléhá povinnosti doručení Oznámení O zahájení prací
Oblastnímu inspektorátu práce a má určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zlıotovitel před zahájením stavebníclı prací Zpracuje plánu bezpečııosti a Ochrany zdraví při
práci. S tímto plánem BOZP průkazně Seznámí všechny pracovníky pracující na Stavbě.

Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Se
vsousedství Staveniště. Staveniště bude Označeno dodavatelem Stavby výstražnými cedulemi
„Zákaz vstupu“ a v případě potřeby Zajištěno mechanickýıni Zábranami. Zhotovitel Odpovídá za
bezpečnost a Ochranu zdraví všech Osob v prostoru Staveniště. Všechny osoby pohybující Se V
prostoru Staveniště budou používat osobní ochranné prostředky Odpovídající vykonávané činnosti a
rizikům. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V Ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Upozorňujeme že dílo je
realizováno

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Přístup k nádrži je umožněn Stávající příjezdovou cestou, která Se napojuje na silnici ll. třídy č.
300.Transport materiálu mezi Staveništěm a vybraným zemníkem bude řešen přes Stávající lesní
cesty a komunikace. Z místa zemníku č. 4 na pozemku p. č. 733 v k. ú. Červená Třemešná bude
materiál převážen po Stávající lesní cestě východním Směrem v délce 100 m k nájezdu na silnici Ill.
třídy č. 3001. PO této silnici bude transport probíhat severovýchodním Sınčrem V délce 3,4 km na
křižovatku Se silnicí ll. třídy č. 30011a Okraji Obce Miletín. Z Miletína pak bude transport veden po
silnici Il. třídy č. 300jihozápaclním směrem v délce 3,2 kın ke stávajícímu sjezdu na přístupovou
cestu k nádrži. Od sjezdu bude transport probíhat po stávající příjezdové cestě v délce 100 m až k
nádržiTranSpoıt materiálu Odtěženého pro potřeby rozšíření zátopy bude probíhat při zpáteční
cestě směremk lokalitě zemníku, kde bude použit k jejich zpětnému zásypu. Stávající příjezdová
cesta k nádrži a lesní cesta k zemníku budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu -
Stavu sjízdnosti dle požadavku vlastníka.. Podrobněji viz Situační výkres C. 1.
Před zalıájením stavebních prací bude provedena paspoı'tizacc komunikací včetně Sjezdu
z komunikace II. Tř.
Dodavatel Stavby musí přizpůsobit meehanizaei místním podmínkám a komunikacím, dále je
povinen Své Stroje před výjezdem na veřejné komunikace Očistit a v případě potřeby
provádět také čištění povrclıu komunikace.

MUHC-SU/2864/2023/JE Odbor dopravy.“ V rámci Zajištění bezpečností provozu při Odvoz“
igfíeˇženého Sediınenrıı nádrže, doporučujeme Stanovení přechodné ı'ıprčıvy provozu v nıíS/eˇ křížení
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lesní cesly Se Silnicı' č. 11/300 proS/ıˇ'ec/nictvím dopravní/70 Značení (1P 22), ııjJOZOI'ıìzijíCí/'IO na
výjezd vozidel Stavby.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, Zařízení Staveništč a ubytování:

Zábory pro staveniště se předpokládají Zejména ve Spojení s umístěním mobilního Sociálního Zařízení,
skladu ochranných pracovních poınůcek a prostředků a dočasnou Skládku Stavebního ınateriálu.
K tomuto účelu budou využity pozemky ve vlastnictví investora, ktere' jsou V bezprostřední blízkosti
nádrže. Konkrétně se jedná o pozemky p. č. 1889 a p. č. 186/3 v k.íı. Hořice v Podkrkonoší. Pro
potřeby Zařízení Staveniště je vyčleněn prostor O celkové ploše 2500 m2. Na prostor pro Zařízení
Staveniště navazuje prostor pro mezideponii sedimentu o celkové ploše 792 mZ. V těchto místech,
mezi nádrží a Silnicí 11/300 bude nutné provést kácení dřevin. Vykácení bude provedeno investorem
před Zahájením Stavebních prací. Prostor určený pro potřeby Zařízení Staveniště bude upraven v
podobě sejmutí vrstvy lesní hrabanky o mocnosti 100 mm. Spolu Se Skrývkou lesní hrabanky bude
provedeno odstranění pařezů Zbylých po vykácení Stromů. V těchto místech bude po dokončení
Stavby uložena Část přebytečného výkopku a Sediment. Po jejich uložení Zde bude Znovu
rozprostřena krycívrstva předem Sejmuté lesní hrabanky.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Pro realizaci Stavby tato projektová
dokumentace předpokládá využití Inobilní elektrocentrály jako Zdroje elektrické energie, likvidace
splaškových vOd pomocí mobilních WC, Zdroj pitné vody bude řešen balenou vodou, Zdroj
technologické (stavební/Záměsové) vody bude případně řešen dovozem pitné vody do akumulační
jímky, v případě dovozu jine' vody doloží zhotovitel rozbor využívané vody provedený
akreditovanou laboratoří..

6. Nakládání s odpady:

dle PD B 8 g ~ Veškeré odpady Vzniklć při realizaci stavby musí být po jejich Vytřídění
přednostně využity nebo odstraněny v Souladu Se Zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a
příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze Osobě
oprávněné kjejich převzetí podle §13, §14 a §15 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých
v průběhu stavby povede Zhotovitel přesnou evidenci o druhu, ınnožství a způsobu likvidace. Tato
projektová dokuınentaee uvažuje S řízenou skládkou Odpadů.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a Zařízeních:

dlc P1), S1* a smlouvy o dílo, vyjádření správců inženýrských sítí a Zařízení jsou uvedeny
v dokladové části PD, zhotovitel bude respektovat vyjádření vlastníků (správců) sítí a podınínky
stavebního povolení.

Před Zahájením stavebních prací Zhotovitel aktualizuje vyjádření správců inženýrských sítí,
případně Zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení těchto sítí.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Dle PD

9. Ceský (Moravský) rybářský svaz, místní organizace:



10. Kácení dřevin:

V rámci navržených Stavebních prací nebude potřeba káeet Žádné vzrostle' dřeviny.

11. Specifika provádění prací:

vyjmenování Speeifik Stavby Z PD, SP a jiná (ochranná pásma, Zvláště chránění Živočichové,
archeologové, Stanovení pracovní doby, požadavky pobřežníků a orgánů Státní Správy (např. VKP)
a Saınospı'ávy, blízkost Školy apod.)

víz dokladová část PD a Společné povolení

Krajský Úřad Královehradecke'ho krčy'e KUKHK~8 720/ZP/2()23-4 3 Ze dne 23.3.2023 - výjimka
zøZCHDŽ
- Beˇheın provádění prací bude žada/elem Zajišrčn dozor odborné Způsob/le' Osoby ((j. pro Ilcˇely toho/O

rtOdnuíí osobv s pıˇ'ı'rodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu; da'le
fake' Odborně Způsobilá osoba nebo biologický dozor).

- O činnos/i a poznufcích biologického dozoru bude průběžně Zpracovává/7a písemná Zpráva, která bude
předána krajskému úřadu do 3 meˇsíců po skončení Shora uvedených praci a bude obsahoval informace
o p/ˇ'ı'padnvch Záchranných přenosech živočichů beˇheııı provádění prací a poče/ přenesených jedinců a
lokaliiu, kam byli přenesení.

- Žadatel ve spolupráci s odborně Způsobilou Osobou dos/upnými technický/ni Opalřeními a pravidelnou
koni/'Olou staveniště Zajisti, aby při provádění praci nedocházelo ke Zıˇaıˇvováni a usmrcováni Zvlášfeˇ
chráněných živočichů - obojživelníků, plazů, pláků, jež se mohou v prostoru sı'avenišíeˇ vyS/cýľnoul.
Dojde/i v průběhu prací k uvěznění živočichů v prosloru stavenišíeˇ, Zajisiı' pro ně žadatel ve spolupráci
s biologie/03121 dozorem vytvoření unikovvch ces/ nebo jejich Odchýl a Záchranný přenos na vhodne'
náhradní slanovišfě co nejblíže k místu prováděných prací.

ˇ Dřeviny, klere' mohou býr při slmfebnich pracích poškozený, žadafel zabezpečí před poškozením v
souladu s normou ČSN 839061 Ochrana sfromů, porosiz? a vegeračnich ploch při sravebních pracích.

12. Předání proj ektovć dokumentace:

„Rekonstrukce [VIVN Dachova“ vypracovaná AKVOPRO S.r.o.

2 ks - pare' č. 4! a pare č. 2.~ ověřené vodoprávním úřadem, bude neporušené a nepoškozené
vráceno po Skončení prací a bude neustále k dispozici na Stavbě. ._

13. Ostatní doklady:

Aleˇľl Hořice MUHXC-ZP/l5 709/2023/[l/1E Ze dne 2.8.2023-společne' povolení
llďeˇU Hořice MUHC- ZP/6406/2023/AK Ze dne 10.3.2023 f Zásah do VKP
Krajský úřad K/'álovelu'adecke'ho kraje KUKHK-8720/ZP/2023-4 3 Ze dne 23.3.2023 f výjimka
zøZCHDŽ

14. Dotčené pozemky a Stavby:

dotčeny budou pouze pozemky Schválené ve Stavebním (vodoprávním) řízení. Podrobný výpis
pozemků včetně dočasných a trvalých Záborůje uveden dále v kapitole B. l .n.



15. Ostatní ujednání:

~ Před Zalıajením Stavebních prací bude na Viditelnćın místě u vstupu na Staveniště umístěn
Štítek „STAVBA POVOLENA“. Stítek musí být čitelný po celou doby Stavby (do kolaudace
stavby)
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Zástupci Objednatclc Staveniště předali a Zástupci Zhotovitele ho přebírají.

Tento Zápis byl vypracován v jednom vyhotoveních, která obdrží: objednatel, ostatním
Zúčastnčným bude elektronicky Zaslán Sken Zápisu

Jmén a ří mení ˇ“ Funkce Podpis
Zástupci Zhotovitelc

SkJ 5.11.0.
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Ostatní účastníci řízení




