
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Stavební úpravy a přístavby PGO
STAVBA : Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Stavební úpravy a přístavby PGO - realizace 300 KD

2024
Měsíc Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záři Říjen Listopad

Týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Finanční plnění v měsících
KČ

1 469 150,53 2 001 476,23 3 059 641,18 3 580 515,04 3 295 656,16 3 499 055,63 2 914 157,66 3 313 608,43 2 503 614,14 2 718 152,11

Finanční plnění celkem bez DPH 28 355 027,14

Ostatní a vedlejší náklady - VRN

SO 01 Přístavba PGO - ambulantní část

01.1-01.3 Stavební řešení, konstrukční řešení, PBŘ

01.4.1 Technika prostředí budov - ZTI
01.4.2-6 Technika prostředí budov - Silnoproud, hromosvod, slaboproud

01.4.4 Technika prostředí budov - VZT a chlazení

01.4.5 Technika prostředí budov - Vytápění

01.4.6 Technika prostředí budov - Medicinální plyny

01.4.7 Technika prostředí budov - MaR
SO 02 Přístavba PGO - lůžková část
02.1-02.3 Stavební řešení, konstrukční řešení, PBŘ
02.4.1 Technika prostředí budov - ZTI
02.4.2-7 Technika prostředí budov - Silnoproud, hromosvod, slaboproud
02.4.4 Technika prostředí budov - VZT a chlazení
02.4.5 Technika prostředí budov - Vytápění
02.4.6 Technika prostředí budov - Mediciální plyny
02.4.7 Technika prostředí budov - MaR
02.4.8 Technika prostředí budov - FVE elektrárna
SO 03 Stavební úpravy stávajícího PGO
03.1-3 Stavební řešení, neobsazeno, PBŘ
03.4.1 Technika prostředí budov - ZTI
03.4.2-03.4.3-6 Technika prostředí budov - Silnoproud, hromosvod, slaboproud
03.4.4 Technika prostředí budov- Mediciální plyny
SO 04 Zpevněné plochy
SO 05 Sadové úpravy
SO 06 Splašková kanalizace
SO 07 Dešťová kanalizace
SO 08 Silnoproud - přeložky areálové vedení


