
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel:

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 103 - Oprava propustku
103 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 -47 212,25 141 440,44 94 228,19

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

1 -47 212,25 141 440,44 94 228,19

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 14 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání 
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele: Šárka Balážová

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing.Marcel Rückl

Stavební dozor Roman Kühnel, DiS.

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle 

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Eva Kolářová

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Projektant (autorský dozor) Ing.Karel Nejedlý

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-47 212,25 141 440,44 94 228,19 188 652,69

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:

V návaznosti na nově zjištěné skutečnosti, vyšší zatížení vozovky v úseku obce Dřetovice v souvislosti s provozem Farmy Dřetovice a připravované výstavby

chodníku v obci Dřetovice došlo v rámci zpracování RDS ke změnám oproti PDPS ze zadávací dokumentace stavby.

Byl upraven tvar čel propustku a bylo doplněno vyztužení čel. V místě přechodu chodníku nad propustkem došlo ke změně typu zábradlí, silniční zábradlí

navržené v PDPS bylo nahrazeno mostním zábradlím. Nově budovaný propustek je již navržen ve správném šířkovém uspořádání, které koresponduje s

budoucí celkovou rekonstrukcí této komunikace.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do

Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o

změnu nepředvídanou

Strany smlouvy o dílo č. S-2383/00066001/2021 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.3.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
103 / 01

SO 103 - Oprava propustku



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 103 - Oprava propustku

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

189 197,19

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 189 197,19 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -47 212,25 141 440,44 141 440,44 74,76%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -47 212,25 283 425,38 94 228,19 49,80%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1,700 0,700 5 000,00 5 000,00 0,000 3 500,00 8 500,00 3 500,00 70,00%

9 9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 8,000 4,000 -4,000 3 525,00 28 200,00 -14 100,00 0,00 14 100,00 -14 100,00 -50,00%
10 918113 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C16/20 M3 6,971 0,000 -6,971 4 750,00 33 112,25 -33 112,25 0,00 0,00 -33 112,25 -100,00%

30 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,000 0,452 0,452 42 400,00 0,00 0,00 19 173,28 19 173,28 19 173,28 100,00%

31 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 0,000 0,185 0,185 37 700,00 0,00 0,00 6 974,50 6 974,50 6 974,50 100,00%

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 2,700 2,700 6 080,00 0,00 0,00 16 416,00 16 416,00 16 416,00 100,00%

33 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 0,000 7,156 7,156 126,00 0,00 0,00 901,66 901,66 901,66 100,00%

34 9112B1

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 0,000 4,000 4,000 4 530,00 0,00 0,00 18 120,00 18 120,00 18 120,00 100,00%

35 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0,000 3,750 3,750 129,00 0,00 0,00 483,75 483,75 483,75 100,00%

36 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 0,000 10,465 10,465 7 250,00 0,00 0,00 75 871,25 75 871,25 75 871,25 100,00%

Celkem 66 312,25 -47 212,25 141 440,44 160 540,44 94 228,19

Za Zhotovitele: Ing. Marcel Rückl, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Oprava propustku Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 
Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 103 - Oprava propustku č. 1

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

NOVÉ POLOŽKY

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     - TDI - Roman Kühnel, DiS.

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně



Příloha č.  5

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  11 811 822,56 6=30+34 94 228,19 bez ABS 9=(31/1)*100 1,60% ABS 12=(37/1)*100 0,00% ABS

2=1+19+20
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH
11 906 050,75 7=(6/1)*100 0,80% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=37 Sledování čerpání limitu 0 Kč ABS

2a=2+DPH
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
14 406 321,40 8=1*0,3 3 543 546,77 10A=32A+36A 188 652,69 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,80% 11=1*0,5 5 905 911,28 Kč 14=1*15%-37 1 771 773 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-0,40%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs. 

hodnot Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 

Změn záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis            

(15% nebo limit

 137 336 000 Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=22+25+28+32+36
20=23+26+29+33+37+4

0
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=30+29 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|32|+33 37 38=(39/1)*100

-  47 212,25   141 440,44   94 228,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  47 212,25   141 440,44 1,20% 94 228,19 188 652,69    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

103 1 Oprava propustku / Úprava čel propustku -  47 212,25   141 440,44   94 228,19    0,00    0,00 -  47 212,25   141 440,44 1,20% 94 228,19 188 652,69 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka:

 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování čerpání limitu 15 % 

Stránka 5 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 103 2

08 - Záznamy z KD č. 3 6

09 - Oznámení zhotovitele o změně 1

10 - Pokyn objednatele ke zpracování ZBV 1

11 - Stanovisko TDS 1

12 - Stanovisko AD 1

13 - výkresová dokumentace změn 2

Počet listů celkem 14

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a 

zemního tělesa

SO 103 - Oprava propustku

103/1



ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 103 Příloha č. 7

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 189 197,19 94 228,19 283 425,38

D HSV Práce a dodávky HSV 189 197,19 -43 712,25 145 484,94

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 27 252,76 3 500,00 30 752,76

22 K 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 75,670 228,00 17 252,76 0,00 0,00 75,67 17 252,76

26 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 0,70 3 500,00 1,70 8 500,00

PP ZBV 01:

VV

Položka navýšena, z důvodu vyšší náročnosti zpracování RDS, 

než bylo v rámci souteže předpokládáno - přeprojektování čel 

propustku.

VV 0,700 0,700

Cenová soustava: SoD

28 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1,00 5 000,00

D 1 Zemní práce 12 003,87 0,00 12 003,87

4 K 131836
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 

12KM
M3 31,847 315,00 10 031,81 0,00 0,00 31,85 10 031,81

7 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3 7,516 107,20 805,72 0,00 0,00 7,52 805,72

8 K 17581.1
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3 10,880 107,20 1 166,34 0,00 0,00 10,88 1 166,34

D 4 Vodorovné konstrukce 6 676,66 0,00 6 676,66

6 K 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 4,721 1 089,00 5 141,17 0,00 0,00 4,72 5 141,17

11 K 45157.1
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 1,410 1 089,00 1 535,49 0,00 0,00 1,41 1 535,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce 143 263,90 -47 212,25 96 051,65

9 K 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 8,000 3 525,00 28 200,00 -4,00 -14 100,00 4,00 14 100,00

PP ZBV 01:

VV Odečet zábradlí na výtokové straně propustku:

VV -4,000 -4,000

Cenová soustava: SoD

3 K 9111A3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 8,000 1 750,00 14 000,00 0,00 0,00 8,00 14 000,00

10 K 918113 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 16/20 M3 6,971 4 750,00 33 112,25 -6,971 -33 112,25 0,00 0,00

PP ZBV 01:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -6,971 -6,971

Cenová soustava: SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

5 K 9183F5 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM Z VLNITÉHO PLECHU M 16,660 2 600,00 43 316,00 0,00 0,00 16,66 43 316,00

29 K 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 0,360 5 186,00 1 866,96 0,00 0,00 0,36 1 866,96

2 K 966156
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

ODVOZEM DO 12KM
M3 4,956 1 748,00 8 663,09 0,00 0,00 4,96 8 663,09

1 K 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 15,200 928,00 14 105,60 0,00 0,00 15,20 14 105,60

D N Nové položky 0,00 137 940,44 137 940,44

D 3 Svislé konstrukce 0,00 26 147,78 26 147,78

30 K 311365
VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, 

B500B
T 0,000 42 400,00 0,00 0,452 19 173,28 0,45 19 173,28

PP ZBV 01:

VV Hmotnost převzata z výkresu výztuže (RDS):

VV (113,52+338,68)*0,001 0,452

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny

31 K 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 0,000 37 700,00 0,00 0,185 6 974,50 0,19 6 974,50

PP ZBV 01:

VV Hmotnost převzata z výkresu výztuže (RDS):

VV 184,86*0,001 0,185

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 16 416,00 16 416,00

32 K 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 6 080,00 0,00 2,70 16 416,00 2,70 16 416,00

PP ZBV 01:

VV Plocha odečtena z výkresu půdorysu (RDS):

VV 9,0*0,3 2,700

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny

D 7 Přidružená stavební výroba 0,00 901,66 901,66

33 K 711111.
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2 0,000 126,00 0,00 7,16 901,66 7,16 901,66

PP ZBV 01:

VV Plocha odečtena z výkresu řezů (RDS):

"vtok" (1,05*4,2)-2*0,47 3,470

"výtok" (1,103*4,2)-2*0,47 3,690

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 94 475,00 94 475,00

34 K 9112B1.
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 0,000 4 530,00 0,00 4,00 18 120,00 4,00 18 120,00

PP ZBV 01:

VV Výměra dle odečteného množství položky 9111A1

VV 4 4,000

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny

35 K 915111.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 0,000 129,00 0,00 3,75 483,75 3,75 483,75

PP ZBV 01:

VV Dva pruhy od délce 15 m:

VV 2*15*0,125 3,750

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny

36 K 918115. ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 0,000 7 250,00 0,00 10,47 75 871,25 10,47 75 871,25

PP ZBV 01:

VV Plocha odečtena z výkresu řezů (RDS):

"vtok" (1,357*4,2)-2*(0,47*0,65) 5,088

"výtok" (1,449*4,2)-2*(0,47*0,75) 5,381

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny
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Zápis  

z 3.kontrolního dne stavby „II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“, 

který se konal dne 22.9.2022 od 9:00 na místě stavby  
 

Přítomni dle přiložené prezenční listiny.  
 

Program pro 1.KD  

1. Zpráva o stavu prací  
2. Plán dalších prací na stavbě  
3. HMG prací  

4. PD, TePř, ZBV a z měny v postupu prací. 5.

 Fakturace  
6. BOZP  
7. Různé  

 

Stavba je prováděna  na  základě  projektové  dokumentace,  zpracované APIS s.r.o., 

DSP/PDPS 05/2020,  

stavební  povolení „I/101  Dřetovice  oprava  propustku“,  vydal  MM  Kladna,  Odbor 

výstavby č. j. OV/559/20-3/Dv ze dne 6.5.2020  

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na „II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa –PD, č.j.  

OV/118/19-5/Dv, vydané Odborem výstavby Oddělení stavebně správní Statutárního města Kladno 

dne 3.4.2019.  
Stavba byla zahájena předáním staveniště, dne 6.června 2022  

1. Zpráva o stavu prací  

12.8.2022 14:hod byly zahájeny práce na objektu SO 103, v dopravní uzávěře. Dle schvá- leného 

DIO.  
- Na části stavby „Propustek“ byly provedeny bourací práce stávajících betonových čel  

propustku, odstranění starých betonový trub. Základ pro nová čela, položení pod- kladních 

vrstev, uložení tlamový trub, proveden obsyp a zpětný zásyp po vrstvách. Bylo provedeno bed-

nění a uložení výztuže obou čel, dle předběžného návrhu. 

Na staveništi byly projednány vady krytí výztuže, zhotovitel opraví. Zhotovitel předložil 

rozpracovanou dokumentaci objektu propustku.  

 

- Na  části  stavby  “Havárie  zemního  tělesa”,  na  kterou  byla  vydána  uzávěra  DIO  od 15.8.2022 

0:00 hod byly provedeny práce odstranění křovin a kácení. Zhotovitel  sdělil, že kácení bylo pro-

jednáno s kladným výsledkem, písemný doklad dodá 

- byly zahájeny zemní práce, provedena provizorní úprava koryta vodního toku 

- bylo provedeno odstranění živičných vrstev a podkladních vrstev vozovky v projektovaném 
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rozsahu a zahájeny práce na odtěžení svahu. Odtěžení do hloubky cca 1 m nad úroveň založení 

- zhotovitel předložil rozpracovanou RDS v tištěné formě, nesignovanou, bez udání autora.  
 

RDS předpokládá provádění prací za úplného vyloučení provozu na komunikaci. Zhotovi- tel sdělil, 

že uzávěra byla projednána s IZS se souhlasným vyjádřením.  

2. Plán dalších prací na stavbě  

Propustek: spolu s předložením  výkresu  k  výztuži  čel propustku  zhotovitel  dokončí provedení 

výztuže a bednění, provede odstranění závad a betonáž. 

Opěrná zeď: 

Pokračování zemních prací. Bylo dohodnuto, že zhotovitel vyzve TDS k převzetí základové spáry. K 

tomuto bude přizván geotechnik zhotovitele.  

3. Kontrola plnění HMG  

- termín dokončení propustku nebude splněn 
                - termín dokončení prací Havárie zemního tělesa dle SoD je nejistý 

- zhotovitel předloží vyhodnocení prací dle HMG neprodleně, vyhodnocení HMG bude zhotovitelem 

zasláno vždy před termínem konání KD  

- vzhledem ke stavu rozpracovanosti prací na propustku, zástupce  investora  KSUS  požaduje  termín  

dokončení  a  zprovoznění  propustku – v úrovni dokončení  propustku,  a položení “pojizdných” 

vrstev vozovky  a provoz v obou pruzích komunikace do 7.10.2022 tak, aby v prostoru propustku 

bylo možné provádět řádně běžnou zimní údržbu   

4. PD,TePř, ZBV a z měny v postupu prací.  

- zhotovitel dosud předložil  “TP_SO 103_Výkopy:bourání”,  

- dnešního dne zhotovitel předložil TP na práce (zemní práce, betonáže, zásypy,)  a KZP (betony) 

části Havarie zemního tělesa, v tištěné formě. 

 

Zhotovitel dokončí a dokompletuje a dodá dokumentaci RDS na obě části stavby, neprodleně.  

 

Pro část stavby “Havárie zemního tělesa” zhotovitel předloží RDS, a před zahájením prací TP a KZP 

pro zahajované činnosti.  

5. Fakturace  
- Dosud nebylo fakturováno  

6. BOZP  
- připomínky koordinátora BOZP a kontrolní zápisy v samostatné linii,  

zhotovitel bude tyto připomínky reflektovat, a případné závady neprodleně odstraní  

- stále chybí “řádné” označení stavby” (tabule pohozené v příkopu jsou stále ostudné) 

- osazení dopravního značení je “velmi” nezvykle uloženo  na svahu,  a dochází k jeho  
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sesuvu do výkopu  
- chybí upozornění pro chodce, kteří procházejí stavbou  
-     v části “Havarie zemního tělesa” nutné provést zajištění – ochranu pracovníků a mechanizace 

proti pádu z výšky 
 

7. Různé  

- v průběhu jednání zhotovitel upozornil na možné nesrovnalosti návaznosti průběhu krajníce 

stávající vozovky na nový profil a šíři vozovky v prostoru proputku, který je upraven (rozšířen) 

na předpokládanou šíři vozovky při dalším postupu rekonstruce II/101. Bylo dohodnuté jednání 

za účasti projektanta PDPS. Zhotovitel pro jednání zaměří stukečné provedení propustku, na 

jednání bude dohodnuta případná úrava v napojední stare vozovky na nový propustek 
 

Jednání “Úprava napojední staré části komunikace na propustek” se uskuteční v pondělí 26.9.2022 

od 9:00 hod na KSÚS Kladno. 

- Všechny další předkládané dokumenty (TP, HMG budou potvrzeny za stavbu odpověd- nou 

osobou (dokolady k podání nabídky 06.0, § 160 odst.1 Stavebního zákona). Tato osoba bude na 

výzvu k zastižení při jednání na stavbě, zůčastního se jednání KD a dalších. Tato osoba bude 

zodpovědná za každý zápis ve stavebním deníku – úkol trvá.  

- K překládaným v TP žádám dokoložit vyjádření projektanta  
 
 

Zápis  

z doplňujícího jednání 3.kontrolního dne stavby „II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce pro-

pustku a zemního tělesa“, který se konal dne 26.9.2022 od 9:00 na KSÚS Kladno 

“Úprava napojední staré části komunikace na propustek” 
 
Účastni: dle prezenční listiny 
 
Projednáno, dohodnuto 
- RDS bude dokončena zhotovitelem, APIS sro po připomníkování potvrdí 
 
Dílčí úpravy oproti PDSP:   
- čela propustku: změna rozměru, třídy betonu a vyztužení,  
- projektant provede kontrolu výšek čel ve vazbě na výšku v ose kumnikace na propustku a navrženému 

příčnému sklonu jídzních průhů a požadavba na nášlapy nad vozovkou 
- šíře na proputku:   

o jizdní pruhy   2x 285 cm  
o vodící pruh    2 x  25cm,  
o chodníku             150 cm 
o       celkem           770 cm  

- zábradlí u chodníku, mostní zábradlí se svislou výplní,  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“    KD č.3                                     str.    4 

- zábradlí při komunikaci – trubkové,  
- při úpravě napojení šíře komunikace na propustku na stávající rozměry komunikace budou navřeny 

vodíčí proužky komunikace v délece 15 m před a za propusktem 
- na propustku budou osazeny obrubníky v délce cca 7m 
- projektant nově navrhne definitivní uložení stávajících kabelů – hloubka, půdorysné umístění, způsob 

uložení a chráničky, bezpečnostní označení trasy. Bude projednáno se správcem kabelů s kladným 
vyjádřením 

- bude navržena izolace betonových konstrukcí 
- bude navržena detailní skladba konstrukcí vozovky v části nad čelem propustku 
- bude navržen rozsah a způsob zpevnění svahů boků náspu před a za propustkem (směr Kladno vpravo) 
- v napojení výtoku propusktu na odtokový profil vodoteče bude před garáží zídka, v nezbytném rozsahu  

kamenná 
- jako součást RDS zpracovatel RDS provede nový výkaz výměr změněných či nových položek,  
- výkaz výměr odsouhlasí AD 

  
   

 

Příští  KD č. 4  

                                se uskuteční  7.10.2022 od 9:hod, 

                                       místo konání na stavbě.  

 

 

 

Zapsal:   22.9.2022 a 26.9.2022  

 

 

 

Václav Sláma 
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z jednání konstolního dne. KD č.2 stavby:

konaného dne: 22.09.202211/101 D1-D7 Dřetovice, km 57,6-59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa
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■SO 9001 14001 18001

REGISTEREDŠtěpánská 642/41,110 00 Praha 1

Vaše zn.:

Naše zn.:
22/KO1/0106

Vyřizuje:
E.Kolářová

Šárka Balážová

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Praze, dne 27.10.2022

Věc: OZNÁMENÍ o nepředvídatelných změnách „11/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 
Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

1) Oprava propustku: Po očištění a správném vysvahování tvaru příkopu bylo nově zjištěno, 
že zasahuje do násypu komunikace 11/101 v místě napojení na nově realizované čelo 
propustku bez chodníku pro pěší. Bude nutné zpevnit svahy příkopu a upravit náběhy 
rozšíření tělesa komunikace. Nově budovaný propustek je již navržen ve správném 
šířkovém uspořádání, které koresponduje s budoucí celkovou rekonstrukcí této 
komunikace. Dále z důvodu těžkotonážní dopravy, především zemědělských strojů 
dynamicky se rozvíjející společnosti Farma Dřetovice bylo nutné již v rámci RDS upravit 
tvar čel propustku včetně jejich vyztužení, aby staticky vyhovělo aktuálnímu stavu místní 
dopravy. Tyto nově vzniklé skutečnosti mají dopad do ceny a termínu plnění díla. 
Prodloužení doby pro dokončení opravy propustku odhadujeme v délce trvání 2 týdny.

2) Havárie zemního tělesa: Byla zjištěna nově vzniklá skutečnost ve zcela rozdílné 
geologické stavbě v místě opěrné zdi, kde jsou zastiženy horniny třídy R3-R4 v celém 
profilu, což odpovídá třídám těžitelnosti 4-5 (ojediněle 6), se kterými zadávací PDPS ani 
soupis prací neuvažoval. Zastiženou horninu (Břidlice), namísto zeminy, je v poslední 
poloze základové spáry nutno rozpojovat hydraulickými kladivy, dále pro zpětný zásyp 
bude nutné vytěženou horninu předrtit nebo nahradit nakupovaným materiálem. V rámci 
regulace toku a provozního řádu rybníků - Sportovní Rybolov Dřetovice a Stehelčeves 
bylo zjištěno, že dochází ke stavům špičkových průtoků Dřetovického potoka vody 
v takové výši, že původně navržené technické řešení dočasného převedení toku jeho 
zatrubněním by nepojmulo, i z důvodu občasného splavování popadaných větví. Bylo 
nutno vyhloubit nové koryto mimo prostor vlastní stavby nově budované opěrné zdi 
s dostatečnou kapacitou, aby mohla být zahájena její realizace. Tyto nově vzniklé 
skutečnosti mají dopad do ceny a termínu plnění díla. Prodloužení doby pro dokončení 
havárie zemního tělesa odhadujeme v délce trvání 8-10 týdnů, dle klimatických podmínek 
(pokládka asfaltových směsí).

Výše uvedené nepředvídatelné změny mají časový a finanční dopad na realizaci tohoto díla. 
Zhotovitel zpracuje aktualizovaný harmonogram a rozdílový rozpočet na základě těchto nově 
vzniklých skutečností.

T +420 224 828 211
DS 5bxscxa

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476 
E samsonpraha@samsonpraha.cz

IČ 48539589
DIČ CZ48539589

Bankovní spojení: KB, a.s., 
č. účtu: 43-465240207/0100
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' Středočeského kraje_____________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SAiVISON PRAHA, spol. s r.o. 
Štěpánská 642/41 
110 00 Praha 1

Váá dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon 
Š. Balážová /

Kladno 
16.05.2023

11/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa - vyjádření 
k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „11/101 D1-D7 km 57.6 - 59.2 Rekonstrukce 
propustku a zemního tělesa“ ze dne 27.10.2022 (aktualizace a doplnění ze dne 12.5.2023) se 
jedná o nepředvídatelné změny: 
Rekonstrukce propustku
SO 103 - Oprava propustku
Spoleěnost Farma Dřetovice upozornila na skutečnost spočívající v nárůstu těžkotonážní 
dopravy (zemědělské stroje), a proto je nutné dopracovat RDS - úprava tvaru čel propustku 
včetně jejich výztuže a dále je nutné změnit typ zábradlí ze silničního na mostní z důvodu 
plánované výstavby chodníku obcí Dřetovice.
SO 301 - Oprava odtoku od propustku
Po očištění a vysvahování tvaru příkopu byl zjištěn zásah do násypu krajské komunikace 11/101 
v místě napojení na nově realizované čelo propustku - dojde ke zpevnění svahů a výtokového 
kory ta z kamenné dlažby do betonové lože.
SO 101 - Komunikace
Upřesněním RDS byl původně navržený chodníkový kamenný obrubník nahrazen obrubníkem 
silničním betonovým.
Na základě všech těchto skutečností bude nutné přepracovat a zaktualizovat dokumentaci RDS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS 
SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd. tj. 
dotčené krajské komunikace č. 11/101. a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává 
pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele 
o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a 
příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 27.10.2022 (aktualizace a 
doplnění ze dne 12.5.2023)

S pozdravem

Šárka Balážová
■ojektový manažer

Bank, spoj 515347700287/0101 
DIČ CZ00065374

Telefoi 
E-mail.
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Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje 

příspěvková organizace 

Zborovská 11

150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA 

P 437/23 Ku

VYŘIZUJE / LINKA

Roman Kuhnel, DIS

PRAHA

24.11.2023

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.1 - č.3 předloženým zhotovitelem v rámci 
realizace stavby „11/101 D1 - D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.1 - č.3 
obsahující níže uvedené změny během výstavby.

ZBV č.1 SO 103 Oprava propustku

V návaznosti na nově zjištěné skutečnosti, vyšší zatížení vozovky v úseku obce Dřetovice v souvislosti 

s provozem Farmy Dřetovice a připravovaná výstavba chodníku v obci Dřetovice došlo v rámci 
zpracování RDS ke změnám oproti PDPS ze zadávací dokumentace stavby.

Byl upraven tvar čel propustku a bylo doplněno vyztužení čel. V místě přechodu chodníku nad 

propustkem došlo ke změně typu zábradlí, silniční zábradlí navržené v PDPS bylo nahrazeno 
mostním zábradlím.

ZBV č.2 SO 301 Oprava odtoku od propustku

Při provádění svahování v místě napojení na nové čelo propustku, bylo zjištěno, že navžený svah 

příkopu zasahuje do násypu silnice. Bylo nutné zpevnit upravené svahy příkopu kamennou dlažbou 
do betonu.

ZBV č.3 SO 101 Komunikace

V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo, v rámci zpracování RDS, 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který bude použit při 

stavbě chodníku v obci Dřetovice.

V jednotlivých ZBV č.1 - 3 jsou práce související s výše uvedenými změnami řešeny položkami
v Příloze č.4 ZBV „Rozpis ocenění Změn položek“, jednotkové ceny nových položek jsou převzaty
z OTSKP aktualizace z roku 2022, množství odpovídá skutečnosti.

S pozdravem

Za TDS
Roman Kuhnel, DiS.

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1 a, 130 00 Praha 3 • tel.: 221 718 555 • E-mail: fram@frampraha.cz 
Provozovna Olomouc: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc • E-mail: fram@framolomouc.cz 

IČ: 64 94 87 90 • DIČ: CZ 64 94 87 90 • Zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 3682
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Eva Kolářová

Od: josef.jirotka <                         >
Odesláno: středa 29. listopadu 2023 13:09
Komu: Eva Kolářová
Kopie: Karel Nejedlý
Předmět: RE: II/101 D1-D7 Dřetovice Oprava propustku

Dobrý den, 

vyjádření autorského dozoru k předloženým ZBV č. 1 - 4 je následující: 

ZBV č. 1 k SO 103 - Oprava propustku 
Vzhledem ke skutečnostem ohledně budoucího dopravního zatížení komunikace, které 
nebyly v době zpracování zadávací dokumentace známy došlo k úpravám - zesílení čel 
propustku, aby bezpečně odolala zvýšenému zatížení z dopravy. Z těchto důvodů s 
předloženým ZBV č. 1 souhlasíme. 

ZBV č. 2 k SO 301 - Oprava odtoku od propustku 
Po pročištění příkopu na vtokové straně propustku byl zjištěn sklon svahu příkopu 
navazujícího na čelo příkopu, který vyžadoval zpevnění. Vzhledem k této skutečnosti s 
předloženým ZBV č. 2 souhlasíme. 

ZBV č. 3 k SO 101 - Komunikace 
Pro sjednocení konstrukcí s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který 
bude použit při stavbě nového chodníku v obci Dřetovice. Z tuvedeného důvodu s 
předloženým ZBV č. 3 souhlasíme. 

ZBV č. 4 k SO 102 - Dopravně inženýrská opatření 
Vzhledem ke změně způsobu výstavby došlo pouze ke krátkodobému úplnému 
uzavření komunikace v délce 2 dny. Po zbývající dobu výstavby byla průjezdnost 
komunikace, byť s jistým omezením, zachována. Y tohoto důvodu nebyla uvažovaná 
objízdná trasa využívána a tak odpadla i potřeba její následné opravy. Proto s 
předloženým ZBV č. 4 souhlasíme. 

Za autorský dozor 

Ing. Josef Jirotka 

Od "Eva Kolářová" kolarova@samsonpraha.cz 
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Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel:

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

2
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 301 - Oprava odtoku od propustku
301/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 -26 448,70 30 630,00 4 181,30

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

2 -26 448,70 30 630,00 4 181,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.1

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 15 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle 

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Eva Kolářová

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Projektant (autorský dozor) Ing.Karel Nejedlý

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-26 448,70 30 630,00 4 181,30 57 078,70

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:

Při provádění svahování v místě napojení na nové čelo propustku, bylo zjištěno, že navržený svah příkopu zasahuje do násypu komunikace II/101 v místě

napojení na nově realizované čelo propustku bez chodníku pro pěší. Bylo nutné zpevnit upravené svahy příkopu kamennou dlažbou do betonu. Nově

budovaný propustek je již navržen ve správném šířkovém uspořádání, které koresponduje s budoucí celkovou rekonstrukcí této komunikace.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do

Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o

změnu nepředvídanou. 

Strany smlouvy o dílo č. S-2383/00066001/2021 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.3.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
301/1

SO 301 - Oprava odtoku od propustku

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání 
Ing. Jaroslava Jurková

Stavební dozor Roman Kühnel, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing.Marcel Rückl

Zástupce Objednatele: Šárka Balážová



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 301 - Oprava odtoku od propustku

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

92 601,26

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 92 601,26 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -26 448,70 30 630,00 30 630,00 33,08%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -26 448,70 96 782,56 4 181,30 4,52%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1,700 0,700 2 500,00 2 500,00 0,000 1 750,00 4 250,00 1 750,00 70,00%

5 132836

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ 

DO 12KM M3 15,660 0,000 -15,660 335,00 5 246,10 -5 246,10 0,00 0,00 -5 246,10 -100,00%

21 327313

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU 

DO C16/20 M3 4,770 0,000 -4,770 3 255,00 15 526,35 -15 526,35 0,00 0,00 -15 526,35 -100,00%
13 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 4,750 0,000 -4,750 1 195,00 5 676,25 -5 676,25 0,00 0,00 -5 676,25 -100,00%

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 4,750 4,750 6 080,00 0,00 0,00 28 880,00 28 880,00 28 880,00 100,00%

Celkem 28 948,70 -26 448,70 30 630,00 33 130,00 4 181,30

Za Zhotovitele: Ing. Marcel Rückl, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Oprava odtoku od propustku Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 301 - Oprava odtoku od propustku č. 2

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

NOVÉ POLOŽKY

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     - TDI - Roman Kühnel, DiS.

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně



Příloha č.  5

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  11 811 822,56 6=30+34 98 409,49 bez ABS 9=(31/1)*100 2,08% ABS 12=(37/1)*100 0,00% ABS

2=1+19+20
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH
11 910 232,05 7=(6/1)*100 0,83% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=37 Sledování čerpání limitu 0 Kč ABS

2a=2+DPH
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
14 411 380,78 8=1*0,3 3 543 546,77 10A=32A+36A 245 731,39 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,83% 11=1*0,5 5 905 911,28 Kč 14=1*15%-37 1 771 773 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-0,62%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs. 

hodnot Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 

Změn záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis            

(15% nebo limit

 137 336 000 Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=22+25+28+32+36
20=23+26+29+33+37+4

0
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=30+29 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|32|+33 37 38=(39/1)*100

-  73 660,95   172 070,44   98 409,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  73 660,95   172 070,44 1,46% 98 409,49 245 731,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

103 1 Oprava propustku / Úprava čel propustku -  47 212,25   141 440,44   94 228,19    0,00    0,00 -  47 212,25   141 440,44 1,20% 94 228,19 188 652,69 0,00 0,00 0,00%

301 2 Oprava odtoku od propustku / Úprava odtokového koryta -  26 448,70   30 630,00   4 181,30    0,00    0,00 -  26 448,70   30 630,00 0,26% 4 181,30 57 078,70 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka:

 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování čerpání limitu 15 % 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 301 2

08 - Záznam z KD č. 3 6

09 - Oznámení zhotovitele o změně 1

10 - Pokyn objednatele ke zpracování ZBV 1

11 - Stanovisko TDS 1

12 - Stanovisko AD 1

13 - Výkresová dokumentace změn 3

Počet listů celkem 15

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a 

zemního tělesa

SO 301 - Oprava odtoku od propustku

301/2



ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 301 Příloha č. 7

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 601,26 4 181,30 96 782,56

D HSV Práce a dodávky HSV 92 601,26 -24 698,70 67 902,56

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 13 359,85 1 750,00 15 109,85

18 K 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 36,666 228,00 8 359,85 0,00 0,00 36,67 8 359,85

22 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 0,70 1 750,00 1,70 4 250,00

PP ZBV 02:

VV

Položka navýšena, z důvodu vyšší náročnosti zpracování RDS, 

než bylo v rámci souteže předpokládáno - přeprojektování čel 

propustku.

VV 0,700 0,700

Cenová soustava: SoD

23 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 1,00 2 500,00

D 1 Zemní práce 27 533,79 -5 246,10 22 287,69

1 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 50,000 85,50 4 275,00 0,00 0,00 50,00 4 275,00

14 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 4,500 47,50 213,75 0,00 0,00 4,50 213,75

7 K 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 12,800 315,00 4 032,00 0,00 0,00 12,80 4 032,00

3 K 132736
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ 

DO 12KM
M3 9,000 315,00 2 835,00 0,00 0,00 9,00 2 835,00

4 K 132736.1
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ 

DO 12KM
M3 6,000 315,00 1 890,00 0,00 0,00 6,00 1 890,00

5 K 132836
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ 

DO 12KM
M3 15,660 335,00 5 246,10 -15,66 -5 246,10 0,00 0,00

PP ZBV 02:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -15,660 -15,660

Cenová soustava: SoD

6 K 132836.1
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ 

DO 12KM
M3 0,600 335,00 201,00 0,00 0,00 0,60 201,00

19 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 23,690 195,00 4 619,55 0,00 0,00 23,69 4 619,55

9 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 45,000 35,60 1 602,00 0,00 0,00 45,00 1 602,00

8 K 18215
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 

0,50M
M2 15,000 19,97 299,55 0,00 0,00 15,00 299,55

11 K 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 2,880 55,50 159,84 0,00 0,00 2,88 159,84

12 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 28,800 75,00 2 160,00 0,00 0,00 28,80 2 160,00

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 301 - Oprava odtoku od propustku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé konstrukce 18 155,85 -15 526,35 2 629,50

20 K 31831 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET M3 0,600 3 550,00 2 130,00 0,00 0,00 0,60 2 130,00

21 K 327313
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO 

BETONU DO C16/20
M3 4,770 3 255,00 15 526,35 -4,77 -15 526,35 0,00 0,00

PP ZBV 02:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -4,770 -4,770

Cenová soustava: SoD

17 K 33817A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH 

KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ
T 0,090 5 550,00 499,50 0,00 0,00 0,09 499,50

D 4 Vodorovné konstrukce 6 166,57 -5 676,25 490,32

10 K 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,160 227,00 490,32 0,00 0,00 2,16 490,32

13 K 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 4,750 1 195,00 5 676,25 -4,75 -5 676,25 0,00 0,00

PP ZBV 02:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -4,750 -4,750

Cenová soustava: SoD

D 7 Přidružená stavební výroba 25 812,00 0,00 25 812,00

16 K 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 12,000 1 850,00 22 200,00 0,00 0,00 12,00 22 200,00

15 K 76795.1 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 12,000 301,00 3 612,00 0,00 0,00 12,00 3 612,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 573,20 0,00 1 573,20

2 K 966156
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

ODVOZEM DO 12KM
M3 0,900 1 748,00 1 573,20 0,00 0,00 0,90 1 573,20

D N Nové položky 0,00 28 880,00 28 880,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 28 880,00 28 880,00

24 K 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 6 080,00 0,00 4,75 28 880,00 4,75 28 880,00

PP ZBV 02:

VV Výměra dle původní odečítané položky 465511:

VV 4,750 4,750

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny
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Zápis  

z 3.kontrolního dne stavby „II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“, 

který se konal dne 22.9.2022 od 9:00 na místě stavby  
 

Přítomni dle přiložené prezenční listiny.  
 

Program pro 1.KD  

1. Zpráva o stavu prací  
2. Plán dalších prací na stavbě  
3. HMG prací  

4. PD, TePř, ZBV a z měny v postupu prací. 5.

 Fakturace  
6. BOZP  
7. Různé  

 

Stavba je prováděna  na  základě  projektové  dokumentace,  zpracované APIS s.r.o., 

DSP/PDPS 05/2020,  

stavební  povolení „I/101  Dřetovice  oprava  propustku“,  vydal  MM  Kladna,  Odbor 

výstavby č. j. OV/559/20-3/Dv ze dne 6.5.2020  

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na „II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa –PD, č.j.  

OV/118/19-5/Dv, vydané Odborem výstavby Oddělení stavebně správní Statutárního města Kladno 

dne 3.4.2019.  
Stavba byla zahájena předáním staveniště, dne 6.června 2022  

1. Zpráva o stavu prací  

12.8.2022 14:hod byly zahájeny práce na objektu SO 103, v dopravní uzávěře. Dle schvá- leného 

DIO.  
- Na části stavby „Propustek“ byly provedeny bourací práce stávajících betonových čel  

propustku, odstranění starých betonový trub. Základ pro nová čela, položení pod- kladních 

vrstev, uložení tlamový trub, proveden obsyp a zpětný zásyp po vrstvách. Bylo provedeno bed-

nění a uložení výztuže obou čel, dle předběžného návrhu. 

Na staveništi byly projednány vady krytí výztuže, zhotovitel opraví. Zhotovitel předložil 

rozpracovanou dokumentaci objektu propustku.  

 

- Na  části  stavby  “Havárie  zemního  tělesa”,  na  kterou  byla  vydána  uzávěra  DIO  od 15.8.2022 

0:00 hod byly provedeny práce odstranění křovin a kácení. Zhotovitel  sdělil, že kácení bylo pro-

jednáno s kladným výsledkem, písemný doklad dodá 

- byly zahájeny zemní práce, provedena provizorní úprava koryta vodního toku 

- bylo provedeno odstranění živičných vrstev a podkladních vrstev vozovky v projektovaném 
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rozsahu a zahájeny práce na odtěžení svahu. Odtěžení do hloubky cca 1 m nad úroveň založení 

- zhotovitel předložil rozpracovanou RDS v tištěné formě, nesignovanou, bez udání autora.  
 

RDS předpokládá provádění prací za úplného vyloučení provozu na komunikaci. Zhotovi- tel sdělil, 

že uzávěra byla projednána s IZS se souhlasným vyjádřením.  

2. Plán dalších prací na stavbě  

Propustek: spolu s předložením  výkresu  k  výztuži  čel propustku  zhotovitel  dokončí provedení 

výztuže a bednění, provede odstranění závad a betonáž. 

Opěrná zeď: 

Pokračování zemních prací. Bylo dohodnuto, že zhotovitel vyzve TDS k převzetí základové spáry. K 

tomuto bude přizván geotechnik zhotovitele.  

3. Kontrola plnění HMG  

- termín dokončení propustku nebude splněn 
                - termín dokončení prací Havárie zemního tělesa dle SoD je nejistý 

- zhotovitel předloží vyhodnocení prací dle HMG neprodleně, vyhodnocení HMG bude zhotovitelem 

zasláno vždy před termínem konání KD  

- vzhledem ke stavu rozpracovanosti prací na propustku, zástupce  investora  KSUS  požaduje  termín  

dokončení  a  zprovoznění  propustku – v úrovni dokončení  propustku,  a položení “pojizdných” 

vrstev vozovky  a provoz v obou pruzích komunikace do 7.10.2022 tak, aby v prostoru propustku 

bylo možné provádět řádně běžnou zimní údržbu   

4. PD,TePř, ZBV a z měny v postupu prací.  

- zhotovitel dosud předložil  “TP_SO 103_Výkopy:bourání”,  

- dnešního dne zhotovitel předložil TP na práce (zemní práce, betonáže, zásypy,)  a KZP (betony) 

části Havarie zemního tělesa, v tištěné formě. 

 

Zhotovitel dokončí a dokompletuje a dodá dokumentaci RDS na obě části stavby, neprodleně.  

 

Pro část stavby “Havárie zemního tělesa” zhotovitel předloží RDS, a před zahájením prací TP a KZP 

pro zahajované činnosti.  

5. Fakturace  
- Dosud nebylo fakturováno  

6. BOZP  
- připomínky koordinátora BOZP a kontrolní zápisy v samostatné linii,  

zhotovitel bude tyto připomínky reflektovat, a případné závady neprodleně odstraní  

- stále chybí “řádné” označení stavby” (tabule pohozené v příkopu jsou stále ostudné) 

- osazení dopravního značení je “velmi” nezvykle uloženo  na svahu,  a dochází k jeho  
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sesuvu do výkopu  
- chybí upozornění pro chodce, kteří procházejí stavbou  
-     v části “Havarie zemního tělesa” nutné provést zajištění – ochranu pracovníků a mechanizace 

proti pádu z výšky 
 

7. Různé  

- v průběhu jednání zhotovitel upozornil na možné nesrovnalosti návaznosti průběhu krajníce 

stávající vozovky na nový profil a šíři vozovky v prostoru proputku, který je upraven (rozšířen) 

na předpokládanou šíři vozovky při dalším postupu rekonstruce II/101. Bylo dohodnuté jednání 

za účasti projektanta PDPS. Zhotovitel pro jednání zaměří stukečné provedení propustku, na 

jednání bude dohodnuta případná úrava v napojední stare vozovky na nový propustek 
 

Jednání “Úprava napojední staré části komunikace na propustek” se uskuteční v pondělí 26.9.2022 

od 9:00 hod na KSÚS Kladno. 

- Všechny další předkládané dokumenty (TP, HMG budou potvrzeny za stavbu odpověd- nou 

osobou (dokolady k podání nabídky 06.0, § 160 odst.1 Stavebního zákona). Tato osoba bude na 

výzvu k zastižení při jednání na stavbě, zůčastního se jednání KD a dalších. Tato osoba bude 

zodpovědná za každý zápis ve stavebním deníku – úkol trvá.  

- K překládaným v TP žádám dokoložit vyjádření projektanta  
 
 

Zápis  

z doplňujícího jednání 3.kontrolního dne stavby „II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce pro-

pustku a zemního tělesa“, který se konal dne 26.9.2022 od 9:00 na KSÚS Kladno 

“Úprava napojední staré části komunikace na propustek” 
 
Účastni: dle prezenční listiny 
 
Projednáno, dohodnuto 
- RDS bude dokončena zhotovitelem, APIS sro po připomníkování potvrdí 
 
Dílčí úpravy oproti PDSP:   
- čela propustku: změna rozměru, třídy betonu a vyztužení,  
- projektant provede kontrolu výšek čel ve vazbě na výšku v ose kumnikace na propustku a navrženému 

příčnému sklonu jídzních průhů a požadavba na nášlapy nad vozovkou 
- šíře na proputku:   

o jizdní pruhy   2x 285 cm  
o vodící pruh    2 x  25cm,  
o chodníku             150 cm 
o       celkem           770 cm  

- zábradlí u chodníku, mostní zábradlí se svislou výplní,  
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- zábradlí při komunikaci – trubkové,  
- při úpravě napojení šíře komunikace na propustku na stávající rozměry komunikace budou navřeny 

vodíčí proužky komunikace v délece 15 m před a za propusktem 
- na propustku budou osazeny obrubníky v délce cca 7m 
- projektant nově navrhne definitivní uložení stávajících kabelů – hloubka, půdorysné umístění, způsob 

uložení a chráničky, bezpečnostní označení trasy. Bude projednáno se správcem kabelů s kladným 
vyjádřením 

- bude navržena izolace betonových konstrukcí 
- bude navržena detailní skladba konstrukcí vozovky v části nad čelem propustku 
- bude navržen rozsah a způsob zpevnění svahů boků náspu před a za propustkem (směr Kladno vpravo) 
- v napojení výtoku propusktu na odtokový profil vodoteče bude před garáží zídka, v nezbytném rozsahu  

kamenná 
- jako součást RDS zpracovatel RDS provede nový výkaz výměr změněných či nových položek,  
- výkaz výměr odsouhlasí AD 

  
   

 

Příští  KD č. 4  

                                se uskuteční  7.10.2022 od 9:hod, 

                                       místo konání na stavbě.  

 

 

 

Zapsal:   22.9.2022 a 26.9.2022  

 

 

 

Václav Sláma 
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REGISTERED

Vaše zn.:

Naše zn.:
22/KO1/0106

Vyřizuje:
E.Kolářová / 724 941 946

Šárka Balážová

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Praze, dne 27.10.2022

Věc: OZNÁMENÍ o nepředvídatelných změnách „11/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 
Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

1) Oprava propustku: Po očištění a správném vysvahování tvaru příkopu bylo nově zjištěno, 
že zasahuje do násypu komunikace 11/101 v místě napojení na nově realizované čelo 
propustku bez chodníku pro pěší. Bude nutné zpevnit svahy příkopu a upravit náběhy 
rozšíření tělesa komunikace. Nově budovaný propustek je již navržen ve správném 
šířkovém uspořádání, které koresponduje s budoucí celkovou rekonstrukcí této 
komunikace. Dále z důvodu těžkotonážní dopravy, především zemědělských strojů 
dynamicky se rozvíjející společnosti Farma Dřetovice bylo nutné již v rámci RDS upravit 
tvar čel propustku včetně jejich vyztužení, aby staticky vyhovělo aktuálnímu stavu místní 
dopravy. Tyto nově vzniklé skutečnosti mají dopad do ceny a termínu plnění díla. 
Prodloužení doby pro dokončení opravy propustku odhadujeme v délce trvání 2 týdny.

2) Havárie zemního tělesa: Byla zjištěna nově vzniklá skutečnost ve zcela rozdílné 
geologické stavbě v místě opěrné zdi, kde jsou zastiženy horniny třídy R3-R4 v celém 
profilu, což odpovídá třídám těžitelnosti 4-5 (ojediněle 6), se kterými zadávací PDPS ani 
soupis prací neuvažoval. Zastiženou horninu (Břidlice), namísto zeminy, je v poslední 
poloze základové spáry nutno rozpojovat hydraulickými kladivy, dále pro zpětný zásyp 
bude nutné vytěženou horninu předrtit nebo nahradit nakupovaným materiálem. V rámci 
regulace toku a provozního řádu rybníků - Sportovní Rybolov Dřetovice a Stehelčeves 
bylo zjištěno, že dochází ke stavům špičkových průtoků Dřetovického potoka vody 
v takové výši, že původně navržené technické řešení dočasného převedení toku jeho 
zatrubněním by nepojmulo, i z důvodu občasného splavování popadaných větví. Bylo 
nutno vyhloubit nové koryto mimo prostor vlastní stavby nově budované opěrné zdi 
s dostatečnou kapacitou, aby mohla být zahájena její realizace. Tyto nově vzniklé 
skutečnosti mají dopad do ceny a termínu plnění díla. Prodloužení doby pro dokončení 
havárie zemního tělesa odhadujeme v délce trvání 8-10 týdnů, dle klimatických podmínek 
(pokládka asfaltových směsí).

Výše uvedené nepředvídatelné změny mají časový a finanční dopad na realizaci tohoto díla. 
Zhotovitel zpracuje aktualizovaný harmonogram a rozdílový rozpočet na základě těchto nově

T +420 224 828 211
DS 5bxscxa

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476 
E samsonpraha@samsonpraha.cz

IČ 48539589
DIČ CZ48539589

Bankovní spojení: KB, a.s., 
č. účtu: 43-465240207/0100



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SAiVISON PRAHA, spol. s r.o. 
Štěpánská 642/41 
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon 
Š. Balážová /

Kladno 
16.05.2023

11/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa - vyjádření 
k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „11/101 D1-D7 km 57.6 - 59.2 Rekonstrukce 
propustku a zemního tělesa“ ze dne 27.10.2022 (aktualizace a doplnění ze dne 12.5.2023) se 
jedná o nepředvídatelné změny: 
Rekonstrukce propustku
SO 103 - Oprava propustku
Spoleěnost Farma Dřetovice upozornila na skutečnost spočívající v nárůstu těžkotonážní 
dopravy (zemědělské stroje), a proto je nutné dopracovat RDS - úprava tvaru čel propustku 
včetně jejich výztuže a dále je nutné změnit typ zábradlí ze silničního na mostní z důvodu 
plánované výstavby chodníku obcí Dřetovice.
SO 301 - Oprava odtoku od propustku
Po očištění a vysvahování tvaru příkopu byl zjištěn zásah do násypu krajské komunikace 11/101 
v místě napojení na nově realizované čelo propustku - dojde ke zpevnění svahů a výtokového 
kory ta z kamenné dlažby do betonové lože.
SO 101 - Komunikace
Upřesněním RDS byl původně navržený chodníkový kamenný obrubník nahrazen obrubníkem 
silničním betonovým.
Na základě všech těchto skutečností bude nutné přepracovat a zaktualizovat dokumentaci RDS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS 
SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd. tj. 
dotčené krajské komunikace č. 11/101. a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává 
pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele 
o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a 
příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 27.10.2022 (aktualizace a 
doplnění ze dne 12.5.2023)

S pozdravem

Bank, spo) 515347700287/0100 
DIČ CZ00065374

Šárka Balážová 
rojektový manažer



FR4M
Consult

Q.S. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST, STAVEBNÍ DOZORY, BOZP, EKONOMICKÉ STUDIE

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje 

příspěvková organizace 

Zborovská 11

150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

P 437/23 Ku 
737 257 439

VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Roman Kůhnel, DiS 24.11.2023

Měc. Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.1 - č.3 předloženým zhotovitelem v rámci 
realizace stavby „11/101 D1 - D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.1 - č.3 
obsahující níže uvedené změny během výstavby.

ZBV č.1 SO 103 Oprava propustku

V návaznosti na nově zjištěné skutečnosti, vyšší zatížení vozovky v úseku obce Dřetovice v souvislosti 

s provozem Farmy Dřetovice a připravovaná výstavba chodníku v obci Dřetovice došlo v rámci 
zpracování RDS ke změnám oproti PDPS ze zadávací dokumentace stavby.

Byl upraven tvar čel propustku a bylo doplněno vyztužení čel. V místě přechodu chodníku nad 

propustkem došlo ke změně typu zábradlí, silniční zábradlí navržené v PDPS bylo nahrazeno 
mostním zábradlím.

ZBV č.2 SO 301 Oprava odtoku od propustku

Při provádění svahování v místě napojení na nové čelo propustku, bylo zjištěno, že navžený svah 

příkopu zasahuje do násypu silnice. Bylo nutné zpevnit upravené svahy příkopu kamennou dlažbou 
do betonu.

ZBV č.3 SO 101 Komunikace

V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo, v rámci zpracování RDS, 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který bude použit při 

stavbě chodníku v obci Dřetovice.

V jednotlivých ZBV č.1 - 3 jsou práce související s výše uvedenými změnami řešeny položkami
v Příloze č.4 ZBV „Rozpis ocenění Změn položek“, jednotkové ceny nových položek jsou převzaty 
z OTSKP aktualizace z roku 2022, množství odpovídá skutečnosti.

S pozdravem

ZaTDS /
Roman Kúhnel, DiS.

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1 a, 130 00 Praha 3 • tel.: 221 718 555 • E-mail: fram@frampraha.cz
Provozovna Olomouc: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc • E-mail: fram@framolomouc.cz

IČ: 64 94 87 90 • DIČ: CZ 64 94 87 90 • Zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 3682
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Eva Kolářová

Od: josef.jirotka <josef.jirotka@apis-sro.eu>
Odesláno: středa 29. listopadu 2023 13:09
Komu: Eva Kolářová
Kopie: Karel Nejedlý
Předmět: RE: II/101 D1-D7 Dřetovice Oprava propustku

Dobrý den, 
 
 vyjádření autorského dozoru k předloženým ZBV č. 1 - 4 je následující: 
 
ZBV č. 1 k SO 103 - Oprava propustku 
Vzhledem ke skutečnostem ohledně budoucího dopravního zatížení komunikace, které 
nebyly v době zpracování zadávací dokumentace známy došlo k úpravám - zesílení čel 
propustku, aby bezpečně odolala zvýšenému zatížení z dopravy. Z těchto důvodů s 
předloženým ZBV č. 1 souhlasíme. 
 
ZBV č. 2 k SO 301 - Oprava odtoku od propustku 
Po pročištění příkopu na vtokové straně propustku byl zjištěn sklon svahu příkopu 
navazujícího na čelo příkopu, který vyžadoval zpevnění. Vzhledem k této skutečnosti s 
předloženým ZBV č. 2 souhlasíme. 
 
ZBV č. 3 k SO 101 - Komunikace 
Pro sjednocení konstrukcí s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který 
bude použit při stavbě nového chodníku v obci Dřetovice. Z tuvedeného důvodu s 
předloženým ZBV č. 3 souhlasíme. 
 
ZBV č. 4 k SO 102 - Dopravně inženýrská opatření 
Vzhledem ke změně způsobu výstavby došlo pouze ke krátkodobému úplnému 
uzavření komunikace v délce 2 dny. Po zbývající dobu výstavby byla průjezdnost 
komunikace, byť s jistým omezením, zachována. Y tohoto důvodu nebyla uvažovaná 
objízdná trasa využívána a tak odpadla i potřeba její následné opravy. Proto s 
předloženým ZBV č. 4 souhlasíme. 
 
Za autorský dozor 
 
                    Ing. Josef Jirotka 

 
 
 
                   
 
Od "Eva Kolářová" kolarova@samsonpraha.cz 



PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM

KRAJ:

SO 101
STAV. OBJEKT

STŘEDOČESKÝ        TUP.PROJ.

FORMÁTŮ A4:

 ATUM:

ZAK. ČÍSLO:

C.3.2ŘEZY A ČELA PROPUSTKU

Ing. Josef JIROTKA Ing. Josef JIROTKA 
KONTROLOVAL:VYPRACOVAL:ODP.PROJEKTANT:

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

PRAHA 4
OHRADNÍ 24B

e-mail: apis@apis-sro.eu
241 481 215tel:

Ing. Josef JIROTKA ZADAVATEL:

AKCE:

PŘÍLOHA:MEŘÍT.

1 : 50

     

II/101 DŘETOVICE
OPRAVA PROPUSTKU

DSP

Ing. Karel ČÁSLAVSKÝ

               

3210/08

LEVÉ ČELO PRAVÉ ČELO

SO 103

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
Ep,d NA PLÁNI min. 45 MPa

AutoCAD SHX Text
AKTIVNÍ ZÓNA   100% PS

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY

AutoCAD SHX Text
a p i s

AutoCAD SHX Text
s.r.o.

AutoCAD SHX Text
KSÚS STŘEDOČESKÉHO

AutoCAD SHX Text
KRAJE, přísp. org.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KVĚTEN 2019

AutoCAD SHX Text
kabely

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OSA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
NOVÁ OSA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
2.0%%%  

AutoCAD SHX Text
254,29

AutoCAD SHX Text
257,79

AutoCAD SHX Text
254,37

AutoCAD SHX Text
257,69

AutoCAD SHX Text
257,64

AutoCAD SHX Text
BETON C 16/20-XF2

AutoCAD SHX Text
BETON C 16/20-XF2

AutoCAD SHX Text
254,37

AutoCAD SHX Text
257,69

AutoCAD SHX Text
254,29

AutoCAD SHX Text
257,79

AutoCAD SHX Text
BETON C 16/20-XF2

AutoCAD SHX Text
253,57

AutoCAD SHX Text
253,49

AutoCAD SHX Text
254,48

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
BUDOUCÍ

AutoCAD SHX Text
254.34

AutoCAD SHX Text
255.64

AutoCAD SHX Text
255.63

AutoCAD SHX Text
255.65

AutoCAD SHX Text
1 : 1

AutoCAD SHX Text
1 : 1

AutoCAD SHX Text
255.00

AutoCAD SHX Text
ZBV01

AutoCAD SHX Text
ZBV01

AutoCAD SHX Text
ZBV01

AutoCAD SHX Text
ZBV02



2.5%2.5%

3%

PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM

2.0%  

ČELO VTOK ČELO VÝTOK

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM 750

80
0

66
0

66
0

80
0

66
0

80
0

650

3000 3000

8330

1730

300350
650

300 450
750 6930

66
0

600

910 300 910

6002120
3320

14
60

80
0

22
60

13
20

80
0

21
20

1040 910 300 910 1040

4200

1040 910 300 910 1040

4200

Odpovědný projektant:

Kontrola:Vypracoval:

Zpracovatel RDS:

Investor, objednatel:

Název díla: Číslo objektu:

Stupeň:
DSPS

Zakázkové číslo:
22OBp/0012

Datum: Měřítko:
1:50

Počet formátů:
2xA4

Název přílohy: Číslo přílohy:Část:

-

Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Datum: Podpis:Změna: Název změny:

ŘEZY A ČELA PROPUSTKU 3.

Ing. Tomáš Krábek

Výškový systém Bpv, Souřadnicový systém S-JTSK

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
+420 224 828 221
samsonpraha@samsonpraha.cz

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce
propustku a zemního tělesa

OPRAVA PROPUSTKU

11/2022

SO 103

+420 224 828 211
hasik@samsonpraha.czIng. Otakar Hasík

Ing. Eva Kolářová

AutoCAD SHX Text
Ep,d NA PLÁNI min. 45 MPa

AutoCAD SHX Text
AKTIVNÍ ZÓNA   100% PS

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA HRANY

AutoCAD SHX Text
kabely

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OSA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
NOVÁ OSA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
254,29

AutoCAD SHX Text
255,75

AutoCAD SHX Text
254,37

AutoCAD SHX Text
255,69

AutoCAD SHX Text
255,64

AutoCAD SHX Text
254,37

AutoCAD SHX Text
255,69

AutoCAD SHX Text
254,29

AutoCAD SHX Text
255,75

AutoCAD SHX Text
253,57

AutoCAD SHX Text
253,49

AutoCAD SHX Text
254,48

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
BUDOUCÍ

AutoCAD SHX Text
254.34

AutoCAD SHX Text
255.64

AutoCAD SHX Text
255.63

AutoCAD SHX Text
255.65

AutoCAD SHX Text
1 : 1

AutoCAD SHX Text
1 : 1

AutoCAD SHX Text
255.00

AutoCAD SHX Text
BETON C30/37-XF4

AutoCAD SHX Text
BETON C30/37-XF4

AutoCAD SHX Text
SILNIČNÍ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ

AutoCAD SHX Text
MOSTNÍ ZÁBRADLÍ MK1

AutoCAD SHX Text
ODLÁŽDĚNÍ KORYTA LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

AutoCAD SHX Text
C E L K E M

AutoCAD SHX Text
500 mm

AutoCAD SHX Text
PS,EK,ČSN 736129

AutoCAD SHX Text
PS,EK,ČSN 736129

AutoCAD SHX Text
220 mm

AutoCAD SHX Text
130 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
60 mm

AutoCAD SHX Text
40 mm

AutoCAD SHX Text
ŠD A, ČSN 736126-1

AutoCAD SHX Text
ACP 22 S, ČSN EN 131108-1

AutoCAD SHX Text
ACL 22 S, ČSN EN 13108-1

AutoCAD SHX Text
ACO 11 S, ČSN EN 13108-1

AutoCAD SHX Text
C 8/10, ČSN EN 14227-1

AutoCAD SHX Text
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
POSTŘIK SPOJOVACÍ KAT.AKT.EMULZÍ 0,25 kg/m2

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
POSTŘIK SPOJOVACÍ KAT.AKT.EMULZÍ 0,25 kg/m2

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ  

AutoCAD SHX Text
PS,EK,ČSN 736129

AutoCAD SHX Text
POSTŘIK INFILTRAČNÍ KAT.AKT.EMULZÍ 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
ZBV01

AutoCAD SHX Text
ZBV01

AutoCAD SHX Text
ZBV01

AutoCAD SHX Text
ZBV02



2.5%2.5%

PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM

Odpovědný projektant:

Kontrola:Vypracoval:

Zpracovatel RDS:

Investor, objednatel:

Název díla: Číslo objektu:

Stupeň:
DSPS

Zakázkové číslo:
22OBp/0012

Datum: Měřítko:
1:50

Počet formátů:
2xA4

Název přílohy: Číslo přílohy:Část:

-

Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Datum: Podpis:Změna: Název změny:

ŘEZ ZPEVNĚNÍM SVAHU 4.

+420 224 828 211
hasik@samsonpraha.czIng. Otakar Hasík

Ing. Tomáš Krábek Ing. Eva Kolářová

Výškový systém Bpv, Souřadnicový systém S-JTSK

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
+420 224 828 221
samsonpraha@samsonpraha.cz

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce
propustku a zemního tělesa

OPRAVA PROPUSTKU

11/2022

SO 103

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OSA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
254,37

AutoCAD SHX Text
255,64

AutoCAD SHX Text
254,48

AutoCAD SHX Text
ZPEVNĚNÍ SVAHŮ LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

AutoCAD SHX Text
ZPEVNĚNÍ SVAHŮ LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

AutoCAD SHX Text
DOSYPÁNÍ KRAJNICE ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM

AutoCAD SHX Text
DOSYPÁNÍ KRAJNICE ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ SKLAD

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY II/101

AutoCAD SHX Text
ODLÁŽDĚNÍ KORYTA LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU

AutoCAD SHX Text
ZBV02

AutoCAD SHX Text
ZBV02



Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel:

0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.2

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.1

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.4

a pro Rozpis ocenění změn položek.

3 -3 015,00 8 372,00 5 357,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

3.3 -3 015,00 8 372,00 5 357,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

3
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 101 - Komunikace
101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 14 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání 
Ing. Jaroslava Jurková

Stavební dozor Roman Kühnel, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing.Marcel Rückl

Zástupce Objednatele: Šárka Balážová

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

3.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101/1

SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo č. S-2383/00066001/2021 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.3.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:

V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo v rámci zpracování RDS ke změněn typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného

na betonový silniční, který bude použit při stavbě chodníku v obci Dřetovice.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do

Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o

změnu nepředvídanou. 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-3 015,00 8 372,00 5 357,00 11 387,00

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Projektant (autorský dozor) Ing.Karel Nejedlý

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle 

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Eva Kolářová

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 101 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

140 125,08

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 140 125,08 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -3 015,00 8 372,00 8 372,00 5,97%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -3 015,00 145 482,08 5 357,00 3,82%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1,700 0,700 7 500,00 7 500,00 0,000 5 250,00 12 750,00 5 250,00 70,00%

20 917424

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM M 9,000 0,000 -9,000 335,00 3 015,00 -3 015,00 0,00 0,00 -3 015,00 -100,00%

30 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 0,000 7,000 7,000 446,00 0,00 0,00 3 122,00 3 122,00 3 122,00 100,00%

Celkem 10 515,00 -3 015,00 8 372,00 15 872,00 5 357,00

Za Zhotovitele: Ing. Marcel Rückl, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

NOVÉ POLOŽKY

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     - TDI - Roman Kühnel, DiS.

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace č. 3



Příloha č.  5

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  11 811 822,56 6=30+34 103 766,49 bez ABS 9=(31/1)*100 2,18% ABS 12=(37/1)*100 0,00% ABS

2=1+19+20
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH
11 915 589,05 7=(6/1)*100 0,88% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=37 Sledování čerpání limitu 0 Kč ABS

2a=2+DPH
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
14 417 862,75 8=1*0,3 3 543 546,77 10A=32A+36A 257 118,39 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,88% 11=1*0,5 5 905 911,28 Kč 14=1*15%-37 1 771 773 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-0,65%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs. 

hodnot Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 

Změn záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis            

(15% nebo limit

 137 336 000 Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=22+25+28+32+36
20=23+26+29+33+37+4

0
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=30+29 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|32|+33 37 38=(39/1)*100

-  76 675,95   180 442,44   103 766,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  76 675,95   180 442,44 1,53% 103 766,49 257 118,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

103 1 Oprava propustku / Úprava čel propustku -  47 212,25   141 440,44   94 228,19    0,00    0,00 -  47 212,25   141 440,44 1,20% 94 228,19 188 652,69 0,00 0,00 0,00%

301 2 Oprava odtoku od propustku / Úprava odtokového koryta -  26 448,70   30 630,00   4 181,30    0,00    0,00 -  26 448,70   30 630,00 0,26% 4 181,30 57 078,70 0,00 0,00 0,00%

101 3 Komunikace / Úprava obrub -  3 015,00   8 372,00   5 357,00    0,00    0,00 -  3 015,00   8 372,00 0,07% 5 357,00 11 387,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka:

 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování čerpání limitu 15 % 

Změny de minimis  

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 101 2

08 - Záznamy z KD č.3 6

09 - Oznámení zhotovitele o změně 1

10 - Pokyn objednatele ke zpracování ZBV 1

11 - Stanovisko TDS 1

12 - Stanovisko AD 1

13 - Výkresová dokumentace změn 2

Počet listů celkem 14

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

3

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a 

zemního tělesa

SO 101 - Komunikace

101/1



ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 Příloha č. 7

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 125,08 5 357,00 145 482,08

D HSV Práce a dodávky HSV 140 125,08 2 235,00 142 360,08

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 28 779,65 5 250,00 34 029,65

22 K 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 33,567 228,00 7 653,28 0,00 0,00 33,57 7 653,28

23 K 0141122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 14,906 411,00 6 126,37 0,00 0,00 14,91 6 126,37

26 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 7 500,00 7 500,00 0,70 5 250,00 1,70 12 750,00

PP ZBV 03:

VV

Položka navýšena, z důvodu vyšší náročnosti zpracování RDS, 

než bylo v rámci souteže předpokládáno - přeprojektování čel 

propustku.

VV 0,700 0,700

Cenová soustava: SoD

28 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KPL 1,000 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 1,00 7 500,00

D 1 Zemní práce 13 969,02 0,00 13 969,02

1 K 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
M3 11,709 195,00 2 283,26 0,00 0,00 11,71 2 283,26

29 K 113336
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
M3 1,983 955,00 1 893,77 0,00 0,00 1,98 1 893,77

2 K 113346
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM 

POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
M3 5,948 915,00 5 442,42 0,00 0,00 5,95 5 442,42

3 K 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 12KM
M3 4,498 967,00 4 349,57 0,00 0,00 4,50 4 349,57

D 2 Základy 1 992,00 0,00 1 992,00

9 K 28996
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH 

HMOT
M2 12,000 166,00 1 992,00 0,00 0,00 12,00 1 992,00

D 5 Komunikace 85 808,21 0,00 85 808,21

10 K 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 

150MM
M2 44,518 194,00 8 636,49 0,00 0,00 44,52 8 636,49

11 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 39,732 365,00 14 502,18 0,00 0,00 39,73 14 502,18

18 K 567316
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL 

MATERIÁLU TL DO 50MM
M2 8,421 945,00 7 957,85 0,00 0,00 8,42 7 957,85

15 K 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 44,380 19,40 860,97 0,00 0,00 44,38 860,97

16 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 106,760 27,80 2 967,93 0,00 0,00 106,76 2 967,93

12 K 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 40MM
M2 56,380 344,00 19 394,72 0,00 0,00 56,38 19 394,72

13 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 

TL. 60MM
M2 50,380 302,60 15 244,99 0,00 0,00 50,38 15 244,99

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

14 K 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S TL. 50MM
M2 44,380 366,00 16 243,08 0,00 0,00 44,38 16 243,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce 9 576,20 -3 015,00 6 561,20

20 K 917424
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM
M 9,000 335,00 3 015,00 -9,00 -3 015,00 0,00 0,00

PP ZBV 03:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -9,000 -9,000

Cenová soustava: SoD

8 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
M 18,800 349,00 6 561,20 0,00 0,00 18,80 6 561,20

D N Nové položky 0,00 3 122,00 3 122,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 3 122,00 3 122,00

30 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 0,000 446,00 0,00 7,00 3 122,00 7,00 3 122,00

PP ZBV 03:

VV Výměra odečtena z výkresu RDS:

VV 7,000 7,000

Cenová soustava: OTSKP 2022 Expertní ceny
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Zápis  

z 3.kontrolního dne stavby „II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“, 

který se konal dne 22.9.2022 od 9:00 na místě stavby  
 

Přítomni dle přiložené prezenční listiny.  
 

Program pro 1.KD  

1. Zpráva o stavu prací  
2. Plán dalších prací na stavbě  
3. HMG prací  

4. PD, TePř, ZBV a z měny v postupu prací. 5.

 Fakturace  
6. BOZP  
7. Různé  

 

Stavba je prováděna  na  základě  projektové  dokumentace,  zpracované APIS s.r.o., 

DSP/PDPS 05/2020,  

stavební  povolení „I/101  Dřetovice  oprava  propustku“,  vydal  MM  Kladna,  Odbor 

výstavby č. j. OV/559/20-3/Dv ze dne 6.5.2020  

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na „II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa –PD, č.j.  

OV/118/19-5/Dv, vydané Odborem výstavby Oddělení stavebně správní Statutárního města Kladno 

dne 3.4.2019.  
Stavba byla zahájena předáním staveniště, dne 6.června 2022  

1. Zpráva o stavu prací  

12.8.2022 14:hod byly zahájeny práce na objektu SO 103, v dopravní uzávěře. Dle schvá- leného 

DIO.  
- Na části stavby „Propustek“ byly provedeny bourací práce stávajících betonových čel  

propustku, odstranění starých betonový trub. Základ pro nová čela, položení pod- kladních 

vrstev, uložení tlamový trub, proveden obsyp a zpětný zásyp po vrstvách. Bylo provedeno bed-

nění a uložení výztuže obou čel, dle předběžného návrhu. 

Na staveništi byly projednány vady krytí výztuže, zhotovitel opraví. Zhotovitel předložil 

rozpracovanou dokumentaci objektu propustku.  

 

- Na  části  stavby  “Havárie  zemního  tělesa”,  na  kterou  byla  vydána  uzávěra  DIO  od 15.8.2022 

0:00 hod byly provedeny práce odstranění křovin a kácení. Zhotovitel  sdělil, že kácení bylo pro-

jednáno s kladným výsledkem, písemný doklad dodá 

- byly zahájeny zemní práce, provedena provizorní úprava koryta vodního toku 

- bylo provedeno odstranění živičných vrstev a podkladních vrstev vozovky v projektovaném 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“    KD č.3                                     str.    2 

rozsahu a zahájeny práce na odtěžení svahu. Odtěžení do hloubky cca 1 m nad úroveň založení 

- zhotovitel předložil rozpracovanou RDS v tištěné formě, nesignovanou, bez udání autora.  
 

RDS předpokládá provádění prací za úplného vyloučení provozu na komunikaci. Zhotovi- tel sdělil, 

že uzávěra byla projednána s IZS se souhlasným vyjádřením.  

2. Plán dalších prací na stavbě  

Propustek: spolu s předložením  výkresu  k  výztuži  čel propustku  zhotovitel  dokončí provedení 

výztuže a bednění, provede odstranění závad a betonáž. 

Opěrná zeď: 

Pokračování zemních prací. Bylo dohodnuto, že zhotovitel vyzve TDS k převzetí základové spáry. K 

tomuto bude přizván geotechnik zhotovitele.  

3. Kontrola plnění HMG  

- termín dokončení propustku nebude splněn 
                - termín dokončení prací Havárie zemního tělesa dle SoD je nejistý 

- zhotovitel předloží vyhodnocení prací dle HMG neprodleně, vyhodnocení HMG bude zhotovitelem 

zasláno vždy před termínem konání KD  

- vzhledem ke stavu rozpracovanosti prací na propustku, zástupce  investora  KSUS  požaduje  termín  

dokončení  a  zprovoznění  propustku – v úrovni dokončení  propustku,  a položení “pojizdných” 

vrstev vozovky  a provoz v obou pruzích komunikace do 7.10.2022 tak, aby v prostoru propustku 

bylo možné provádět řádně běžnou zimní údržbu   

4. PD,TePř, ZBV a z měny v postupu prací.  

- zhotovitel dosud předložil  “TP_SO 103_Výkopy:bourání”,  

- dnešního dne zhotovitel předložil TP na práce (zemní práce, betonáže, zásypy,)  a KZP (betony) 

části Havarie zemního tělesa, v tištěné formě. 

 

Zhotovitel dokončí a dokompletuje a dodá dokumentaci RDS na obě části stavby, neprodleně.  

 

Pro část stavby “Havárie zemního tělesa” zhotovitel předloží RDS, a před zahájením prací TP a KZP 

pro zahajované činnosti.  

5. Fakturace  
- Dosud nebylo fakturováno  

6. BOZP  
- připomínky koordinátora BOZP a kontrolní zápisy v samostatné linii,  

zhotovitel bude tyto připomínky reflektovat, a případné závady neprodleně odstraní  

- stále chybí “řádné” označení stavby” (tabule pohozené v příkopu jsou stále ostudné) 

- osazení dopravního značení je “velmi” nezvykle uloženo  na svahu,  a dochází k jeho  
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sesuvu do výkopu  
- chybí upozornění pro chodce, kteří procházejí stavbou  
-     v části “Havarie zemního tělesa” nutné provést zajištění – ochranu pracovníků a mechanizace 

proti pádu z výšky 
 

7. Různé  

- v průběhu jednání zhotovitel upozornil na možné nesrovnalosti návaznosti průběhu krajníce 

stávající vozovky na nový profil a šíři vozovky v prostoru proputku, který je upraven (rozšířen) 

na předpokládanou šíři vozovky při dalším postupu rekonstruce II/101. Bylo dohodnuté jednání 

za účasti projektanta PDPS. Zhotovitel pro jednání zaměří stukečné provedení propustku, na 

jednání bude dohodnuta případná úrava v napojední stare vozovky na nový propustek 
 

Jednání “Úprava napojední staré části komunikace na propustek” se uskuteční v pondělí 26.9.2022 

od 9:00 hod na KSÚS Kladno. 

- Všechny další předkládané dokumenty (TP, HMG budou potvrzeny za stavbu odpověd- nou 

osobou (dokolady k podání nabídky 06.0, § 160 odst.1 Stavebního zákona). Tato osoba bude na 

výzvu k zastižení při jednání na stavbě, zůčastního se jednání KD a dalších. Tato osoba bude 

zodpovědná za každý zápis ve stavebním deníku – úkol trvá.  

- K překládaným v TP žádám dokoložit vyjádření projektanta  
 
 

Zápis  

z doplňujícího jednání 3.kontrolního dne stavby „II/101 D1-D7, km 87,6-59,2 Rekonstrukce pro-

pustku a zemního tělesa“, který se konal dne 26.9.2022 od 9:00 na KSÚS Kladno 

“Úprava napojední staré části komunikace na propustek” 
 
Účastni: dle prezenční listiny 
 
Projednáno, dohodnuto 
- RDS bude dokončena zhotovitelem, APIS sro po připomníkování potvrdí 
 
Dílčí úpravy oproti PDSP:   
- čela propustku: změna rozměru, třídy betonu a vyztužení,  
- projektant provede kontrolu výšek čel ve vazbě na výšku v ose kumnikace na propustku a navrženému 

příčnému sklonu jídzních průhů a požadavba na nášlapy nad vozovkou 
- šíře na proputku:   

o jizdní pruhy   2x 285 cm  
o vodící pruh    2 x  25cm,  
o chodníku             150 cm 
o       celkem           770 cm  

- zábradlí u chodníku, mostní zábradlí se svislou výplní,  
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- zábradlí při komunikaci – trubkové,  
- při úpravě napojení šíře komunikace na propustku na stávající rozměry komunikace budou navřeny 

vodíčí proužky komunikace v délece 15 m před a za propusktem 
- na propustku budou osazeny obrubníky v délce cca 7m 
- projektant nově navrhne definitivní uložení stávajících kabelů – hloubka, půdorysné umístění, způsob 

uložení a chráničky, bezpečnostní označení trasy. Bude projednáno se správcem kabelů s kladným 
vyjádřením 

- bude navržena izolace betonových konstrukcí 
- bude navržena detailní skladba konstrukcí vozovky v části nad čelem propustku 
- bude navržen rozsah a způsob zpevnění svahů boků náspu před a za propustkem (směr Kladno vpravo) 
- v napojení výtoku propusktu na odtokový profil vodoteče bude před garáží zídka, v nezbytném rozsahu  

kamenná 
- jako součást RDS zpracovatel RDS provede nový výkaz výměr změněných či nových položek,  
- výkaz výměr odsouhlasí AD 

  
   

 

Příští  KD č. 4  

                                se uskuteční  7.10.2022 od 9:hod, 

                                       místo konání na stavbě.  

 

 

 

Zapsal:   22.9.2022 a 26.9.2022  

 

 

 

Václav Sláma 
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REGISTERED

Vaše zn.:

Naše zn.:
22/KO1/0106

Vyřizuje:
E.Kolářová / 724 941 946

Šárka Balážová

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Praze, dne 27.10.2022

Věc: OZNÁMENÍ o nepředvídatelných změnách „11/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 
Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

1) Oprava propustku: Po očištění a správném vysvahování tvaru příkopu bylo nově zjištěno, 
že zasahuje do násypu komunikace 11/101 v místě napojení na nově realizované čelo 
propustku bez chodníku pro pěší. Bude nutné zpevnit svahy příkopu a upravit náběhy 
rozšíření tělesa komunikace. Nově budovaný propustek je již navržen ve správném 
šířkovém uspořádání, které koresponduje s budoucí celkovou rekonstrukcí této 
komunikace. Dále z důvodu těžkotonážní dopravy, především zemědělských strojů 
dynamicky se rozvíjející společnosti Farma Dřetovice bylo nutné již v rámci RDS upravit 
tvar čel propustku včetně jejich vyztužení, aby staticky vyhovělo aktuálnímu stavu místní 
dopravy. Tyto nově vzniklé skutečnosti mají dopad do ceny a termínu plnění díla. 
Prodloužení doby pro dokončení opravy propustku odhadujeme v délce trvání 2 týdny.

2) Havárie zemního tělesa: Byla zjištěna nově vzniklá skutečnost ve zcela rozdílné 
geologické stavbě v místě opěrné zdi, kde jsou zastiženy horniny třídy R3-R4 v celém 
profilu, což odpovídá třídám těžitelnosti 4-5 (ojediněle 6), se kterými zadávací PDPS ani 
soupis prací neuvažoval. Zastiženou horninu (Břidlice), namísto zeminy, je v poslední 
poloze základové spáry nutno rozpojovat hydraulickými kladivy, dále pro zpětný zásyp 
bude nutné vytěženou horninu předrtit nebo nahradit nakupovaným materiálem. V rámci 
regulace toku a provozního řádu rybníků - Sportovní Rybolov Dřetovice a Stehelčeves 
bylo zjištěno, že dochází ke stavům špičkových průtoků Dřetovického potoka vody 
v takové výši, že původně navržené technické řešení dočasného převedení toku jeho 
zatrubněním by nepojmulo, i z důvodu občasného splavování popadaných větví. Bylo 
nutno vyhloubit nové koryto mimo prostor vlastní stavby nově budované opěrné zdi 
s dostatečnou kapacitou, aby mohla být zahájena její realizace. Tyto nově vzniklé 
skutečnosti mají dopad do ceny a termínu plnění díla. Prodloužení doby pro dokončení 
havárie zemního tělesa odhadujeme v délce trvání 8-10 týdnů, dle klimatických podmínek 
(pokládka asfaltových směsí).

Výše uvedené nepředvídatelné změny mají časový a finanční dopad na realizaci tohoto díla. 
Zhotovitel zpracuje aktualizovaný harmonogram a rozdílový rozpočet na základě těchto nově

T +420 224 828 211
DS 5bxscxa

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476 
E samsonpraha@samsonpraha.cz

IČ 48539589
DIČ CZ48539589

Bankovní spojení: KB, a.s., 
č. účtu: 43-465240207/0100
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f KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

' Středočeského kraje_____________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SAiVISON PRAHA, spol. s r.o. 
Štěpánská 642/41 
110 00 Praha 1

ťáá dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon 
Š. Balážová/607 584 721

Kladno 
16.05.2023

11/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa - vyjádření 
k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „11/101 D1-D7 km 57.6 - 59.2 Rekonstrukce 
propustku a zemního tělesa“ ze dne 27.10.2022 (aktualizace a doplnění ze dne 12.5.2023) se 
jedná o nepředvídatelné změny: 
Rekonstrukce propustku
SO 103 - Oprava propustku
Spoleěnost Farma Dřetovice upozornila na skutečnost spočívající v nárůstu těžkotonážní 
dopravy (zemědělské stroje), a proto je nutné dopracovat RDS - úprava tvaru čel propustku 
včetně jejich výztuže a dále je nutné změnit typ zábradlí ze silničního na mostní z důvodu 
plánované výstavby chodníku obcí Dřetovice.
SO 301 - Oprava odtoku od propustku
Po očištění a vysvahování tvaru příkopu byl zjištěn zásah do násypu krajské komunikace II/l01 
v místě napojení na nově realizované čelo propustku - dojde ke zpevnění svahů a výtokového 
kory ta z kamenné dlažby do betonové lože.
SO 101 - Komunikace
Upřesněním RDS byl původně navržený chodníkový kamenný obrubník nahrazen obrubníkem 
silničním betonovým.
Na základě všech těchto skutečností bude nutné přepracovat a zaktualizovat dokumentaci RDS.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS 
SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd. tj. 
dotčené krajské komunikace č. 11/101. a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává 
pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele 
o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a 
příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 27.10.2022 (aktualizace a 
doplnění ze dne 12.5.2023)

S pozdravem

Šárka Balážová 
'rojektový manažer

Bank, spoj 515347700287/0100 
DIČ CZ00065374

Telefon'
E-mail:s
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Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje 

příspěvková organizace 

Zborovská 11

150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

P 437/23 Ku

VYŘIZUJE / LINKA

Roman Kuhnel, DIS

PRAHA

24.11.2023

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.1 - č.3 předloženým zhotovitelem v rámci 
realizace stavby „11/101 D1 - D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.1 - č.3 
obsahující níže uvedené změny během výstavby.

ZBV č.1 SO 103 Oprava propustku

V návaznosti na nově zjištěné skutečnosti, vyšší zatížení vozovky v úseku obce Dřetovice v souvislosti 

s provozem Farmy Dřetovice a připravovaná výstavba chodníku v obci Dřetovice došlo v rámci 
zpracování RDS ke změnám oproti PDPS ze zadávací dokumentace stavby.

Byl upraven tvar čel propustku a bylo doplněno vyztužení čel. V místě přechodu chodníku nad 

propustkem došlo ke změně typu zábradlí, silniční zábradlí navržené v PDPS bylo nahrazeno 
mostním zábradlím.

ZBV č.2 SO 301 Oprava odtoku od propustku

Při provádění svahování v místě napojení na nové čelo propustku, bylo zjištěno, že navžený svah 

příkopu zasahuje do násypu silnice. Bylo nutné zpevnit upravené svahy příkopu kamennou dlažbou 
do betonu.

ZBV č.3 SO 101 Komunikace

V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo, v rámci zpracování RDS, 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který bude použit při 

stavbě chodníku v obci Dřetovice.

V jednotlivých ZBV č.1 - 3 jsou práce související s výše uvedenými změnami řešeny položkami
v Příloze č.4 ZBV „Rozpis ocenění Změn položek“, jednotkové ceny nových položek jsou převzaty
z OTSKP aktualizace z roku 2022, množství odpovídá skutečnosti.

S pozdravem

ZaTDS >
Roman Kuhnel, DiS.

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1 a, 130 00 Praha 3 • tel.: 221 718 555 • E-mail: fram@frampraha.cz 
Provozovna Olomouc: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc • E-mail: fram@framolomouc.cz 

IČ: 64 94 87 90 • DIČ: CZ 64 94 87 90 • Zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 3682
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Eva Kolářová

Od: josef.jirotka                            
Odesláno: středa 29. listopadu 2023 13:09
Komu: Eva Kolářová
Kopie: Karel Nejedlý
Předmět: RE: II/101 D1-D7 Dřetovice Oprava propustku

Dobrý den, 

vyjádření autorského dozoru k předloženým ZBV č. 1 - 4 je následující: 

ZBV č. 1 k SO 103 - Oprava propustku 
Vzhledem ke skutečnostem ohledně budoucího dopravního zatížení komunikace, které 
nebyly v době zpracování zadávací dokumentace známy došlo k úpravám - zesílení čel 
propustku, aby bezpečně odolala zvýšenému zatížení z dopravy. Z těchto důvodů s 
předloženým ZBV č. 1 souhlasíme. 

ZBV č. 2 k SO 301 - Oprava odtoku od propustku 
Po pročištění příkopu na vtokové straně propustku byl zjištěn sklon svahu příkopu 
navazujícího na čelo příkopu, který vyžadoval zpevnění. Vzhledem k této skutečnosti s 
předloženým ZBV č. 2 souhlasíme. 

ZBV č. 3 k SO 101 - Komunikace 
Pro sjednocení konstrukcí s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který 
bude použit při stavbě nového chodníku v obci Dřetovice. Z tuvedeného důvodu s 
předloženým ZBV č. 3 souhlasíme. 

ZBV č. 4 k SO 102 - Dopravně inženýrská opatření 
Vzhledem ke změně způsobu výstavby došlo pouze ke krátkodobému úplnému 
uzavření komunikace v délce 2 dny. Po zbývající dobu výstavby byla průjezdnost 
komunikace, byť s jistým omezením, zachována. Y tohoto důvodu nebyla uvažovaná 
objízdná trasa využívána a tak odpadla i potřeba její následné opravy. Proto s 
předloženým ZBV č. 4 souhlasíme. 

Za autorský dozor 

Ing. Josef Jirotka 

Od "Eva Kolářová" kolarova@samsonpraha.cz 
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Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel:

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

4
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
102/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.3 0,00 3 500,00 3 500,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

4 -1 375 338,75 3 500,00 -1 371 838,75

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.1

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.5 -1 375 338,75 0,00 -1 375 338,75

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 4 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle 

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Eva Kolářová

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-1 375 338,75 3 500,00 -1 371 838,75 1 378 838,75

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:

Vzhledem k předpokládané úplné uzavírce silnice II/101v obci Dřetovice bylo s uvažována objízdná trasa. Tato měla být v rámci SO 102 následně opravena.

Po projednání s obcí Dřetovice došlo k omezení doby úplnné uzavírky na dva dny a následně byl zřízen v místě stavby propustku kyvadlový

provoz bez nutnosti objízných tras. Na základě vyjádření objednatele, KSÚS Středočeského kraje, se oprava objízdných tras nebude provádět. 

Jedná se o Změnu nepodstatnou, de minimis, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do

Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o

změnu nepředvídanou

Strany smlouvy o dílo č. S-2383/00066001/2021 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.3.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

4.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
102/1

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání 
Ing. Jaroslava Jurková

Stavební dozor Roman Kühnel, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing.Marcel Rückl

Zástupce Objednatele: Šárka Balážová



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 521 010,65

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 521 010,65 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 375 338,75 3 500,00 3 500,00 0,23%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 375 338,75 149 171,90 -1 371 838,75 -90,19%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1,700 0,700 5 000,00 5 000,00 0,000 3 500,00 8 500,00 3 500,00 70,00%
75 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 3 135,000 0,000 -3 135,000 14,50 45 457,50 -45 457,50 0,00 0,00 -45 457,50 -100,00%

76 5774AE

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 

11+, 11S M3 156,750 0,000 -156,750 7 215,00 1 130 951,25 -1 130 951,25 0,00 0,00 -1 130 951,25 -100,00%
77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 570,000 0,000 -570,000 349,00 198 930,00 -198 930,00 0,00 0,00 -198 930,00 -100,00%

Celkem 1 380 338,75 -1 375 338,75 3 500,00 8 500,00 -1 371 838,75 -99,64%

Za Zhotovitele: Ing. Marcel Rückl, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření Skupina Změn: 5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dopravně inženýrská opatření č. 4

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     - TDI - Roman Kühnel, DiS.

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě



Příloha č.  5

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  11 811 822,56 6=30+34 103 766,49 bez ABS 9=(31/1)*100 2,18% ABS 12=(37/1)*100 -11,61% ABS

2=1+19+20
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH
10 543 750,30 7=(6/1)*100 0,88% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=37 Sledování čerpání limitu -1 371 839 Kč ABS

2a=2+DPH
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
12 757 937,86 8=1*0,3 3 543 546,77 10A=32A+36A 257 118,39 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 89,26% 11=1*0,5 5 905 911,28 Kč 14=1*15%-37 399 935 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-12,29%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs. 

hodnot Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 

Změn záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis            

(15% nebo limit

 137 336 000 Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=22+25+28+32+36
20=23+26+29+33+37+4

0
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=30+29 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|32|+33 37 38=(39/1)*100

- 1 452 014,70   183 942,44 - 1 268 072,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  76 675,95   180 442,44 1,53% 103 766,49 257 118,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 1 371 838,75 -11,61%

103 1 Oprava propustku / Úprava čel propustku -  47 212,25   141 440,44   94 228,19    0,00    0,00 -  47 212,25   141 440,44 1,20% 94 228,19 188 652,69 0,00 0,00 0,00%

301 2 Oprava odtoku od propustku / Úprava odtokového koryta -  26 448,70   30 630,00   4 181,30    0,00    0,00 -  26 448,70   30 630,00 0,26% 4 181,30 57 078,70 0,00 0,00 0,00%

101 3 Komunikace / Úprava obrub -  3 015,00   8 372,00   5 357,00    0,00    0,00 -  3 015,00   8 372,00 0,07% 5 357,00 11 387,00 0,00 0,00 0,00%

102 4 Dopravně inženýrská opatření / Opravy objizdné trasy - 1 375 338,75   3 500,00 - 1 371 838,75    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 371 838,75 -11,61%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka:

 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování čerpání limitu 15 % 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 102 1

08 -Stanovisko objednatele k objízdným 

trasám 1

09 - Stanovisko TDS 1

10 - Stanovisko AD 1

Počet listů celkem 4

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

4

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a 

zemního tělesa

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření

102/1



ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 102 Příloha č. 7

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 521 010,65 -1 371 838,75 149 171,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 521 010,65 -1 371 838,75 149 171,90

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00 3 500,00 8 500,00

26 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 0,70 3 500,00 1,70 8 500,00

PP ZBV 04:

VV

Položka navýšena, z důvodu vyšší náročnosti zpracování RDS, 

než bylo v rámci souteže předpokládáno - přeprojektování čel 

propustku.

VV 0,700 0,700

Cenová soustava: SoD

D 1 Zemní práce 1 176 408,75 -1 176 408,75 0,00

75 K 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 3 135,000 14,50 45 457,50 -3 135,00 -45 457,50 0,00 0,00

PP ZBV 04:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -3135,000 -3 135,000

Cenová soustava: SoD

76 K 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 

ACO 11+, 11S
M3 156,750 7 215,00 1 130 951,25 -156,75 -1 130 951,25 0,00 0,00

PP ZBV 04:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -156,750 -156,750

Cenová soustava: SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce 339 601,90 -198 930,00 140 671,90

39 K 914162
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ 

FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 17,000 2 132,00 36 244,00 0,00 0,00 17,00 36 244,00

72 K 914163
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ 

FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 17,000 263,00 4 471,00 0,00 0,00 17,00 4 471,00

40 K 914169
DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ
KSDEN 1 190,000 15,00 17 850,00 0,00 0,00 1 190,00 17 850,00

42 K 914461
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 

1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 8,000 3 590,00 28 720,00 0,00 0,00 8,00 28 720,00

43 K 914463
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 

1 - DEMONTÁŽ
KUS 8,000 898,00 7 184,00 0,00 0,00 8,00 7 184,00

44 K 914952
SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL 

STOJAN MONT S PŘESUN
KUS 21,000 78,90 1 656,90 0,00 0,00 21,00 1 656,90

45 K 914953
SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL 

STOJAN DEMONTÁŽ
KUS 21,000 143,00 3 003,00 0,00 0,00 21,00 3 003,00

46 K 914959
SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN 

NÁJEMNÉ
KSDEN 1 470,000 15,00 22 050,00 0,00 0,00 1 470,00 22 050,00

47 K 916132
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM
KUS 2,000 598,50 1 197,00 0,00 0,00 2,00 1 197,00

48 K 916133
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - 

DEMONTÁŽ
KUS 2,000 298,50 597,00 0,00 0,00 2,00 597,00

II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa

SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

74 K 916139
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - 

NÁJEMNÉ
KSDEN 140,000 67,15 9 401,00 0,00 0,00 140,00 9 401,00

64 K 916312
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM
KUS 2,000 498,00 996,00 0,00 0,00 2,00 996,00

73 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 256,00 512,00 0,00 0,00 2,00 512,00

66 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 140,000 48,50 6 790,00 0,00 0,00 140,00 6 790,00

77 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
M 570,000 349,00 198 930,00 -570,00 -198 930,00 0,00 0,00

PP ZBV 04:

VV Odečteno v plném rozsahu:

VV -570,000 -570,000

Cenová soustava: SoD
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FR4M
Consult

d.S. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST, STAVEBNÍ DOZORY, BOZP, EKONOMICKÉ STUDIE

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje 

příspěvková organizace 

Zborovská 11

150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

P 454/23 Ku

VYŘIZUJE / LINKA

Roman Kúhnel, Diš

PRAHA

05.12.2023

Měc. Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.4 předložené zhotovitelem v rámci realizace 
stavby „11/101 D1 - D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.4 obsahující 
níže uvedené změny během výstavby.

ZBV č.4 SO 102 Dopravně inženýrská opatření

Vzhledem k předpokládané úplné uzavírce silnice 11/101 v obci Dřetovice bylo uvažováno s objízdnou 

trasou. Tato měla být v rámci SO 102 následně opravena. Po projednání s obci Dřetovice došlo k 

omezení doby úplnné uzavírky na dva dny a následně byl zřízen v místě stavby propustku kyvadlový 

provoz bez nutnosti objízných tras. Na základě vyjádření objednatele, KSÚS Středočeského kraje, se 

oprava objízdných tras nebude provádět

V ZBV 4 jsou práce související s výše uvedenou změnou řešeny položkami v Příloze č.4 ZBV 
„Rozpis ocenění Změn položek“.

S pozdravem

Za TDS
Roman Kúhnel. DÍS.

FRAM Consult a.s.. Olšanská 2643 la. 130 00 Praha 3 • tel.: 221 718 555 • E-mail: fram a tiampraha.cz 
Provozovna Olomouc: Legionářská 1085 8. 779 00 Olomouc • E-mail: fram <ž, framolomouc.cz 

IČ: 64 94 87 90 • DIČ: CZ 64 94 87 90 • Zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 3682



1

Eva Kolářová

Od: josef.jirotka <                         >
Odesláno: středa 29. listopadu 2023 13:09
Komu: Eva Kolářová
Kopie: Karel Nejedlý
Předmět: RE: II/101 D1-D7 Dřetovice Oprava propustku

Dobrý den, 

vyjádření autorského dozoru k předloženým ZBV č. 1 - 4 je následující: 

ZBV č. 1 k SO 103 - Oprava propustku 
Vzhledem ke skutečnostem ohledně budoucího dopravního zatížení komunikace, které 
nebyly v době zpracování zadávací dokumentace známy došlo k úpravám - zesílení čel 
propustku, aby bezpečně odolala zvýšenému zatížení z dopravy. Z těchto důvodů s 
předloženým ZBV č. 1 souhlasíme. 

ZBV č. 2 k SO 301 - Oprava odtoku od propustku 
Po pročištění příkopu na vtokové straně propustku byl zjištěn sklon svahu příkopu 
navazujícího na čelo příkopu, který vyžadoval zpevnění. Vzhledem k této skutečnosti s 
předloženým ZBV č. 2 souhlasíme. 

ZBV č. 3 k SO 101 - Komunikace 
Pro sjednocení konstrukcí s připravovanou výstavbou chodníku v obci Dřetovice došlo 
ke změně typu obrubníku oproti PDPS a to z kamenného na betonový silniční, který 
bude použit při stavbě nového chodníku v obci Dřetovice. Z tuvedeného důvodu s 
předloženým ZBV č. 3 souhlasíme. 

ZBV č. 4 k SO 102 - Dopravně inženýrská opatření 
Vzhledem ke změně způsobu výstavby došlo pouze ke krátkodobému úplnému 
uzavření komunikace v délce 2 dny. Po zbývající dobu výstavby byla průjezdnost 
komunikace, byť s jistým omezením, zachována. Y tohoto důvodu nebyla uvažovaná 
objízdná trasa využívána a tak odpadla i potřeba její následné opravy. Proto s 
předloženým ZBV č. 4 souhlasíme. 

Za autorský dozor 

Ing. Josef Jirotka 

Od "Eva Kolářová"                         
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