
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2023/4807/OB/I/1755/VZ

I.

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
opávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brn<

městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
+420 773 771843
dolnik.jan@sever.brno.cz
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
19-5190900247/0100

MAMUT - THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno
Krajský soud v Brně, oddíl C, 55672
Ing. Pavel Michek, na základě plné moci
Ing. Pavel Michek, Ing. Jan Michek, Martin Nekvapil
Ing. Milan Michek, Martin Nekvapil, Václav Brom,

27737209
CZ27737209
Česká spořitelna, a.s.
2140517369/0800

na základě usnesení 9/24. schůze RMČ Brno-sever konané dne 28.06.2023 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 25.07.2023
Smlouvu o dílo č. 2023/4807/OB/I/1755/VZ, kdy k této byl na základě usnesení 9/35. schůze RMČ Brno-sever
konané dne 02.11.2023 uzavřen dne 06.11.2023 Dodatek č. 1. (dále jen „Smlouva")

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V rámci průběhu díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti. Dané změny
nemění povahu předmětu díla a jsou blíže specifikovány v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto dodatku
č. 2 v rámci změnových listů.

2) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto
dodatku k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.
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Článek IV

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném
znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 9/38. schůze RMČ Brno-sever konané dne 13.12.2023.

1 4 -12- 2023

Přílohy:

■ č. 1 - Změnový list č. 9 ze dne 04.12.2023
■ č. 2 - Změnový list č. 10 ze dne 04.12.2023
■ č. 3 - Změnový list č. 11 ze dne 04.12.2023
■ č. 4 - Změnový list č. 12 ze dne 04.12.2023
■ č. 5 - Změnový list č. 13 ze dne 04.12.2023
■ č. 6 - Změnový list č. 14 ze dne 04.12.2023
■ č. 7 - Změnový list č. 15 ze dne 04.12.2023
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PLNÁ MOC

Zmocnitel:
MAMUT - THERM PRO s.r.o.
IČ: 277 37 209
se sídlem Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55672
zastoupená Martinem Nekvapilem a Ing. Janem Michkem, jednateli společnosti

Zmocněnec:
\ Ing.

nar.
č.p.

Touto plnou mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce k uzavření písemného závazku na stavební práce
na zakázku „Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně“

- k podpisu Dodatků ke Smlouvě o dílo č. 2023/4807/OB/I/1755/VZ

V Brně dne 17.10.2023

Za zmocnitele:

V Brně dne 17.10.2023

Zmocněnec:
Plnou moc přijímám, s jejím obsahem souhlasím a prohlašuji, že jsem si vědom všech právních
následků mnou na základě plné moci provedených úkonů.



ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 9

Název akce: Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Změnový list vystavil:

Datum: 4. 12. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvnídokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 49, 51, 53 a 53a. Projektová dokumentace neuvažuje s nerovnostmi fasády.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměny:
Nerovnosti podkladu fasády budou vyrovnány lepícím tmelem dle potřeb zjištěných na místě v jednotlivých BD
po zahájení realizace díla.

Cena méněprací bez DPH: - 64 181,70 Kč Cena víceprací bez DPH: +119 384,87 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 55 203,17 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím Martin Nekvapil
MAMUT-THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datu

Podp

Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí

D

P ...

Vyjád V
Souhlasím Jan Dc
Statutá

Datum:

04. 1

Podpis

ílríík Souhlasím Ondřej Vals
Statutá

Datum:
04

p _

Vyjádření technického dozoru : Vyjádř
Souhlasím Ing. Jiří Ma
Atelier Slavicon s.r.o.,

Datum: <7 1 . '

Podpis:.........................

Souhlasím Ing. R
IČ: 18772269

Datum:

Podpis:............. ...

Přílohy: Položkový roz
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Objekt: ZL_9 Vyrovnávky

Rozpočet: Merhautova 49, 51, 53, 53a

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 277 37 209

Slaměníkova 1008/23b DIČ: CZ27737209

614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 55 203,17

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 55 203,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 55 203,17 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 55 203,17 CZK

M n. 2023

.

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí

Čislo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL_9 Vyrovnávky 55 203,17 0,00 55 203,17 100

1 Merhautova 49 908,19 0,00 908,19 2

2 Merhautova 51 12 744,07 0,00 12 744,07 23

3 Merhautova 53 25 765,04 0,00 25 765,04 47

4 Merhautova 53a 15 785,87 0,00 15 785,87 29

Celkem za stavbu 55 203,17 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 119 384,87 216,3

62 Úpravy povrchů vnější HSV -64 181,70 -116,3

Cena celkem 55 203,17 100,0
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Položkový rozpočet

s. 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_9 Vyrovnávky

R: 1 Merhautova 49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -31 661,08

1 622423321ROO Oprava vnějších omítek štukových, čl. Ill, do 30 % m2 -522,46000 60,60 -31 661,08|

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 32 569,27
2 6223 xO1 Vyrovnání nerovností podkladu lepícím tmelem tl. do 

10mm
m2 351,91000 92,55 32 569,27
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_9 Vyrovnávky

R: 2 Merhautova 51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -11 804,82

1 [622423321ROO Oprava vnějších omítek štukových, čí. Ill, do 30 % m2 -194,79900 60,60 -11 804,82

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 548,89
2 6223 xO1 Vyrovnání nerovností podkladu lepícím tmelem tl. do 

10mm

m2 265,25000 92,55 24 548,89

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 6



Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_9 Vyrovnávky

R: 3 Merhautova 53

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -7 293,82

1 622423321ROO Oprava vnějších omítek štukových, čí. Ill, do 30 % m2 -120,36000 60,60 -7 293,82

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 33 058,86
2 6223 xO1 Vyrovnání nerovností podkladu lepícím tmelem tl. do 

10mm
m2 357,20000 92,55' 33 058,86
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_9 Vyrovnávky

R: 4 Merhautova 53a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -13 421,98

1 622423321R00 Oprava vnějších omítek štukových, čí. Ill, do 30 % m2 -221,48490 60,60 -13 421,981

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 29 207,85
2 6223 xO1 Vyrovnání nerovností podkladu lepícím tmelem tl. do 

10mm

m2 315,59000 92,55 29 207,85
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 10
Název akce:

Zhotovitel:

Investor/objednatel:

Změnový list vystavil:

Datum:

Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 Brno, IČ: 44992785_______

______

4.12.2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a Je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 49. Projektová dokumentace neuvažuje s výměnou dlažby před vstupem do domu.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměny:
Vzhledem k aktuálnímu stavu dlažby před vstupem do objektu Merhautova 49 se objednatel a zhotovitel
dohodli, že bude dodána nová dlažba.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: +29 772,18 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 29 772,18 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:___________________

Souhlasím Martin Nekvapil
MAM

Vyjádření zhotovitele:_____________________
Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí

Souhlasím Ja
Statutární m

Datum:

04. 12. 2
Podpis:........
Vyjádření te

Souhlasím Ing. Jiří Mach
Atelier Slavicon s.r.o., IČ: 17142156

Datum: 4 L

Podpis:

Přílohy: Položkový ro L_10

Souhlasím Ing. Roman Ku
IČ:18772269

Datum

Podpis:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

Objekt: ZL_10 Dlažba před vstupem

Rozpočet: Merhautova 49

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 277 37 209

Slaměníkova 1008/23b DIČ: 0727737909

614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 13 548,78

PSV 16 223,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 29 772,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 29 772,18 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 29 772,18 CZK

04. 12. 2023

o.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Čísle Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 9 971,28 33,5

96 Bourání konstrukcí HSV 3 577,50 12,0

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 16 223,40 54,5

Cena celkem 29 772,18 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_10 Dlažba před vstupem

R: 1 Merhautova 49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 577,50

1| 965081413R00 Bouráni podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2 m2 9,00000 397,50 3 577,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 971,28
21622474120R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm m2 9,00000 1 107,92 9 971,28

Díl: 771__________ Podlahy z dlaždic a obklady______________ _______________________________16 223,40
3 771575109RW1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 9,00000 1 013,00 9 117,00

4 597642031R Dlažba Taurus Granit SB 300 x 300 ! m2 10,80000 658,00 7 106,40
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 11
Název akce: Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 Brno, IČ: 44992785

Změnový list vystavil:

Datum: 4. 12. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 49, 51 a 53. Projektová dokumentace neuvažovala s demontáží celé skladby původní střechy.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměny:
V souvislosti s instalací lešení vznikla nutnost demontáže celé skladby původní střechy nad nebytovými prostory
v BD Merhautova 49, 51 a 53, a z tohoto důvodu rovněž bude změněn způsob odvodnění střechy.

Cena méněprací bez DPH: - 75 051,45 Kč Cena víceprací bez DPH: + 170 369,15 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 95 317,70 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím Martin Nekvapil So
MA M

Datu Da

Pod Po

Vyjá Vyj
Souh Souhlas
Statutá Statutá

Datum: Datum:

04,
04. 1

Podpis Podpis

Vyjádření technického dozoru : Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím Ing. Jiří Mach
Atelier Slavicon s

Souhla
IČ: 187

Datum: ‘'Ý . Datum

Podpis:.............. Podpi

Přílohy: Položko 11
---------
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Objekt: ZL .11 Střecha

Rozpočet: Merhautova 49, 51, 53

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 277 37 209

Slaměníkova 1008723b DIČ: CZ27737209

614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 95 317,70

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 95 317,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 95 317,70 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 95 317,70 CZK

04. 12. 2023

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL_11 Střecha 95 317,70 0,00 95 317,70 100

1 Merhautova 49 32 507,41 0,00 32 507,41 34

2 Merhautova 51 38 316,59 0,00 38 316,59 40

3 Merhautova 53 24 493,70 0,00 24 493,70 26

Celkem za stavbu 95 317,70 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV 81 498,12 85,5

713 Izolace tepelné PSV 45 365,02 47,6

762 Konstrukce tesařské PSV 18 390,24 19,3

764 Konstrukce klempířské PSV -49 935,68 -52,4

Cena celkem 95 317,70 100,0
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_11 Střecha

R: 1 Merhautova 49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 34 458,80

1 712370010RA1 Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 2,0 

mm včetně systémových lišt

m2 5,25000 871,20 4 573,80

2 7121x Pojistný přepad kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

3 7123x PVC Fólie - tvarovky ks 2,00000 450,00 900,00

4 712378004R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta 

VIPLANYL rš 250 mm
m 15,00000 413,00 6 195,00

5 7122x PVC Chrlič kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

6 712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní 

VIPLANYL rš 100 mm

m 34,00000 217,50 7 395,00:

7 712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější

VIPLANYL rš 100 mm

m 34,00000 217,50 7 395,00

Díl: 713__________ Izolace tepelné__________________________ _______________________________ 12 021,89
8 713121211RX Montáž tepelné izolace XPS tl. 40mm na atiky m2 9,00000 251,91| 2 267,19

9 713121212RX Montáž tepelné izolace XPS tl. 100mm na atiky m2 9,00000 502,17] 4 519,53

10 713121211RT2 Montáž tepelné izolace 1 vrstva včetně dodávky 

spádových klínů tl. 60 mm

m2 26,40000 500,00] 13 200,00

11 713141327R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na 

kotvy
m2 -4,50000 403,92

i
-1 817,64

12 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 -1,51200 4 065,60 -6 147,191

Díl: 762__________ Konstrukce tesařské_____________________ ________________________________ 5 832,00
13 762441111RU3 Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, 

přibíjením včetně dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm

m2 9,00000 648,00 5 832,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské -19 805,28
14|764817125R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm m -34,00000 326,70 -11 107,80

15|764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m -15,00005 579,83 -8 697,48
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_11 Střecha

R: 2 Merhautova 51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 25 457,20

1 712370010RA1 Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 2,0 

mm včetně systémových lišt

m2 7,45500 871,20 6 494,80

2|7123x PVC Fólie - tvarovky ks 2,00000 450,00 900,00

3 712378004R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta 

VIPLANYL rš 250 mm

m 21,30000 413,00 8 796,90

4 712378007ROO Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní

VIPLANYL rš 100 mm

m 21,30000 217,50 4 632,75

5|712378006R00

L
Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 

VIPLANYL rš 100 mm

m 21,30000 217,50 4 632,75

Díl: 713__________ Izolace tepelné_________________________________________________________ 23 887,08
6 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 -2,14704 4 065,60 -8 729,01

7 713141327R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na 

kotvy

m2 -6,39000 403,92 -2 581,05

8 713121211RX Montáž tepelné izolace XPS tl. 40mm na atiky m2 12,78000 251,91 3 219,41

9 713121212RX Montáž tepelné izolace XPS tl. 100mm na atiky m2 12,78000 502,17 6 417,73

10 713121211RT2 Montáž tepelné izolace 1 vrstva včetně dodávky 

spádových klínů tl. 60 mm

m2 51,12000 500,00 25 560,00

Díl: 762__________ Konstrukce tesařské_____________________________________________________ 8 281,44
11 762441111RU3 Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, 

přibíjením včetně dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm

m2 12,78000 648,00 8 281,44

Díl: 764 Konstrukce klempířské -19 309,13
12 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m -21,30007 579,83 -12 350,42

13 764817125R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm m -21,30000 326,70 -6 958,71
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_11 Střecha

R: 3 Merhautova 53

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 21 582,12

1 712370010RA1 Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 2,0 

mm včetně systémových lišt

m2 3,85000 871,20 3 354,12

2 712378004R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta

VIPLANYL rš 250 mm

m 11,00000 413,00 4 543,00

3 712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní 

VIPLANYL rš 100 mm

m 11,00000 217,50 2 392,50

4 712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 

VIPLANYL rš 100 mm

m 11,00000 217,50 2 392,50

5 7123x PVC Fólie - tvarovky ks 2,00000 450,00 900,00

6 7122x PVC Chrlič kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

7 7121x Pojistný přepad kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné 9 456,05
8 713121211RX Montáž tepelné izolace XPS tl. 40mm na atiky m2 6,60000 251,91 1 662,61

9 713121212RX Montáž tepelné izolace XPS tl. 100mm na atiky m2 6,60000 502,17 3 314,32

10 713121211RT2 Montáž tepelné izolace 1 vrstva včetně dodávky 

spádových klínů tl. 60 mm

m2 20,64000 500,00 10 320,00

11 713141327R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na 

kotvy

m2 -3,30000 403,92 -1 332,94

12 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 -1,10880 4 065,60 -4 507,94

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 276,80
13 762441111RU3 Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, 

přibíjením včetně dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm

m2 6,60000 648,00 4 276,80

Díl: 764 Konstrukce klempířské -10 821,27
14 764817125R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm m -13,60000 326,70 -4 443,12

15 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m -11,00003 579,83 -6 378,15
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Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 12
Název akce: Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Změnový list vystavil:

Datum:

Původnířešení dle smluvnídokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 49. Projektová dokumentace neuvažovala s ochranou rohů fasády u vjezdu do vnitrobloku.

Nové řešení ve. zdůvodněnízměny:
Byla doplněna ochrana rohů fasády BD Merhautova 49 na žádost investora.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: +15 000,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: +15 000,00 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:___________________ Vyjádření zhotovitele:_____________________
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

Objekt. ZL_12 Ochrana rohů fasády

Rozpočet: Merhautova 49

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 277 37 209

Slaměníkova 1008/23b DIČ: CZ27737209

614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 15 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 15 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 15 000,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 15 000,00 CZK

Ok 2023

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV 15 000,00 100,0

Cena celkem 15 000,00 100,0
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_12 Ochrana rohů fasády

R: 1 Merhautova 49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 000,00

1|767x Ochrana rohů fasády ocelovými úhelníky kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00|
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 13
Název akce: Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Změnový list vystavil:

Datum: 4.12.2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvnídokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 49, 51 a 53. Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou svodů.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměny:
Bylo zjištěno, že část dešťových svodů na objektech Merhautova 49, 51 a 53 je ve špatném stavu, a proto tato
bude vyměněna.

Cena méněprací bez DPH: -7 765,38 Kč Cena víceprací bez DPH: +37 638,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 29 782,62 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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Objekt:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

ZL_13 Nové svody

Rozpočet: Merhautova 49, 51, 53

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Bratislavská 70

601 47 Brno

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

IČO: 277 37 209

Vypracoval:

Slaměníkova 1008/23b

614 00 Brno

DIČ: CZ27737209

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

0,00

29 782,62

0,00

0,00

0,00

29 782,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 29 782,62 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 29 782,62 CZK

Zpracov



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL_13 Nové svody 29 782,62 0,00 29 782,62 100

1 Merhautova 49 9 927,54 0,00 9 927,54 33

2 Merhautova 51 9 927,54 0,00 9 927,54 33

3 Merhautova 53 9 927,54 0,00 9 927,54 33

Celkem za stavbu 29 782,62 100

Rekapitulace dóOů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

764 Konstrukce klempířské PSV 29 782,62 100,0

Cena celkem 29 782,62 100,0
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_13 Nové svody

R: 1 Merhautova 49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 927,54

1 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 14,00000 894,00 12 516,001

2 764454291ROO Montáž trub Pz odpadních kruhových včetně nových 

objímek

m -14,00000 184,89 -2 588,46
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_13 Nové svody

R: 2 Merhautova 51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 927,54

1 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 14,00000 894,00 12 516,00

2 764454291ROO Montáž trub Pz odpadních kruhových včetně nových 

objímek

m -14,00000 184,89 -2 588,46
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_13 Nové svody

R: 3 Merhautova 53

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 927,54

1 764819213ROO Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 14,00000 894,00 12 516,00

2 764454291 ROO Montáž trub Pz odpadních kruhových včetně nových 

objímek

m -14,00000 184,89 -2 588,46
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Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 14
Název akce: Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Změnový list vystavil:

Datum: 4.12.2023

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 49, 51, 53 a 53a. Projektová dokumentace neuvažovala s nivelační stěrkou na podlahách ve
sklepech jednotlivých bytových domů.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměny:
Vzhledem ke stavu podlah v rámci sklepních prostor, které by v současném stavu nemohly být opatřeny
nátěrem v souladu s projektovou dokumentací, byla použita nivelační stěrka k odstranění nerovností.

Cena méněprací bez DPH: -114 908,93 Kč Cena víceprací bez DPH: + 348 698,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 233 789,07 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

Zhotovitel:

Položkový rozpočet stavby

0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

ZL—14 Nivelační stěrka

Merhautova 49, 51, 53, 53a

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Bratislavská 70

601 47 Brno

MAMUT-THERM PRO s.r.o.

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

IČO: 277 37 209

Slaměníkova 1008/23b

614 00 Brno

DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

233 789,07

0,00

0,00

0,00

0,00

233 789,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 233 789,07 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 233 789,07 CZK

Ol 12. 2023
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL_14 Nivelační stěrka podlah 233 789,07 0,00 233 789,07 100

1 Merhautova 49 43 343,15 0,00 43 343,15 19

4 Merhautova 51 67 511,87 0,00 67 511,87 29

3 Merhautova 53 62 817,12 0,00 62 817,12 27

2 Merhautova 53a 60 116,93 0,00 60 116,93 26

Celkem za stavbu 233 789,07 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 233 789,07 100,0

Cena celkem 233 789,07 100,0
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_14 Nivelační stěrka podlah

R: 1 Merhautova 49

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 343,15

1 632413120R00 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 20 mm m2 -139,88000 353,32 -49 422,40

2 632411105R00 Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm m2 253,11200 366,50 92 765,55
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a -v Brně

0: ZL_14 Nivelační stěrka podlah

R: 2 Merhautova 53a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 60 116,93

1 632413120R00 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 20 mm m2 -59,32875 353,32 -20 962,03

2 632411105R00 Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování ti. 5 mm m2 221,22500 366,50 81 078,96
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_14 Nivelační stěrka podlah

R: 3 Merhautova 53

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 62 817,12

1 632413120R00 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 20 mm m2 -63,46500 353,32 -22 423,45

2 632411105R00 Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm m2 232,58000 366,50 85 240,57
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_14 Nivelační stěrka podlah

R: 4 Merhautova 51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 511,87

1 632413120R00 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 20 mm m2 -62,55250 353,32 -22 101,05(

2 632411105R0O Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm m2 244,51000 366,50 89 612,92
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 15
Název akce: Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209

Investor/objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 60147 Brno, IČ: 44992785

Změnový list vystavil:

Datum: 4.12. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvnídokumentace:
Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD
Merhautova 51 a 53. Projektová dokumentace neuvažovala se zprovozněním klimatizačních jednotek nájemců,
které jsou stavbou dotčeny.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměny:
Klimatizační jednotky nájemců budou zprovozněny v návaznosti na realizované zateplení s nutností prodloužení
Cu potrubí.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč Cena víceprací bez DPH: +38 269,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: + 38 269,00 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Položkový rozpočet stavby

Vypracoval:

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0824_1 Zteplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

ZL_15 Zprovoznění klimatizačních jednotek

Merhautova 51, 53

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Bratislavská 70

601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: MAMUT-THERM PRO s.r.o.

Slaměníkova 1008/23b

614 00 Brno

IČO: 277 37 209

DIČ: CZ27737209

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 38 269,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 38 269,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 38 269,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 38 269,00 czk
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL_15
Zprovoznění klimatizačních 
jednotek

38 269,00 0,00 38 269,00 100

1 Merhautova 51 19 134,50 0,00 19 134,50 50

2 Merhautova 53 19 134,50 0,00 19 134,50 50

Celkem za stavbu 38 269,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

728 Vzduchotechnika PSV 38 269,00 100,0

Cena celkem 38 269,00 100,0
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_15 Zprovoznění klimatizačních jednotek

R: 1 Merhautova 51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 19 134,50

1 728x Zprovoznění vzduchotechnické jednotky včetně nového cu 

potrubí a chladivá

kpl 1,00000 19 134,50 19 134,50
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Položkový rozpočet

S: 0824_1 Zateplení BD Merhautova 49 51, 53, 53a v Brně

0: ZL_15 Zprovoznění klimatizačních jednotek

R: 2 Merhautova 53

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 19 134,50

1 728x Zprovoznění vzduchotechnické jednotky včetně nového cu 

potrubí a chladivá

kpl 1,00000 19 134,50 19 134,501
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