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DODATEK č. 6 
ke smlouvě o dílo �íslo �. 0020/2S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský 

zákoník, v platném znění ze dne 28. 03. 2022 na akci: 
„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa“ 

uzavřené mezi 

1. Smluvní strany 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 

Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 

IO:     002 34 877 

DI:     CZ00234877 

Zástupce města:    Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 

(dále jen objednatel) 
a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:    ALGON, a.s. 

Sídlo:     Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IO:     284 20 403 

DI:     CZ28420403 

Statutární orgán:                                          

(dále jen zhotovitel) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 28. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo (dále jen 
„Smlouva“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Technická a dopravní 
infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa“ 

(dále též jako „Dílo“); 
(B) Strany souhlasně prohlabují, že při realizaci Díla se zjistily skute�nosti, které nebyly v době 

podpisu Smlouvy známy, a tyto skute�nosti mají vliv na platební podmínky a termín 
provedení Díla; 

(C) Strany mají zájem na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla (předmětu smlouvy), a to 
v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku �. 6 
Smlouvy; 

(D) s ohledem na shora uvedené skute�nosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, jeho cenu a termín. 

DOHODLY SE STRANY TAKTO: 

2. Předmět dodatku 

2.1. Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, 
zejména pak v příloze �. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodate�né práce a 
dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech. Strany se 
dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, 
zejména pak v příloze �. 1 Smlouvy, se vypoubtí práce a dodávky, které dle dohody Stran 
nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu. Rozsah a 
způsob provedení dot�ených �ástí Díla vyplývající ze změnového listu má přednost před 
rozsahem a způsobem provedení dot�ených �ástí Díla dle Smlouvy před změnou tímto 
dodatkem �. 6 Smlouvy. 

2.2. Strany se dohodly, že v �l. 5 Smlouvy se bod 5.1 mění a nahrazuje tímto zněním: 
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Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výbi: 
Cena díla dle SOD      46 187 671,64 K� bez DPH 

Cena díla dle Dodatku �.1 SOD      2 130 213,99 K� bez DPH 

Cena díla dle Dodatku �.2 SOD      1 921 676,17 K� bez DPH 

Cena díla dle Dodatku �.3 SOD      5 290 684,32 K� bez DPH 

Cena díla dle Dodatku �.4 SOD      7 706 098,96 K� bez DPH 

Cena díla dle Dodatku �.5 SOD        0,00 K� bez DPH 

Cena díla dle Dodatku �.6 SOD    - 1 171 984,92 K� bez DPH 

Cena díla celkem      62 064 360,16 K� bez DPH 

 

Smluvní strany se dohodly na této celkové výbi ceny za dílo: 
 

a. Cena bez DPH: 62 064 360,16 K� (slovy: bedesát dva milióny bedesát �tyři tisíc tři 
sta bedesát korun �eských bestnáct haléřů) 

 

b. DPH 21 % ve výbi: 13 033 515,63 K� (slovy: třináct miliónů třicet tři tisíc pět set 
patnáct korun �eských bedesát tři haléřů) 

 

c. Cena v�etně DPH ve výbi: 75 097 875,79 K� (slovy: sedmdesát pět miliónů 
devadesát sedm tisíc osm set sedmdesát pět korun �eských sedmdesát devět haléřů) 

 

2.3. Strany se dohodly, že v �l. 3 Smlouvy se bod 3.1 mění a nahrazuje tímto zněním: 

 

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 
stavenibtě. Objednatel se zavazuje, že předá stavenibtě zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí stavenibtě zhotovitelem, adresované 
zástupci zhotovitele. Předání stavenibtě proběhne nejpozději do 10-ti pracovních dní ode dne 
doru�ení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání stavenibtě zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání stavenibtě 
objednatelem a převzetí stavenibtě zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo bez 
kolaudace řádně provést, ukon�it a předat ve lhůtě nejdéle do 534 kalendářních dní ode dne 
protokolárního předání stavenibtě (limitní termín). Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat 
kolaudaci, případně rozhodnutí o zkubebním provozu nejpozději do 60 kalendářních dní od 
předání ukon�eného díla. 
 

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Tato změna 
se může týkat v souladu se zákonem změny jiných obchodních podmínek. V případě, že 
nebude v dostate�ném předstihu alespoň 60 kalendářních dnů před plánovaným ukon�ením 
díla (bez kolaudace) zajibtěna stavební připravenost pokládky elektroinstalace ze strany 
zadavatele, může zadavatel prodloužit termín provádění díla o 60 kalendářních dnů a to 
opakovaně. Za stavební připravenost pokládky elektroinstalace se rozumí ukon�ení stavebních 
prací ze strany EZ Distribuce, a.s., která bude zajibťovat pro zadavatele pokládku 
elektroinstalace pro připojení pozemků na distribu�ní síť elektrické energie. Ukon�ením prací 
se rozumí takový stav stavební prací, který bude umožňovat zejména dokon�ení pokládky 
povrchů (chodníky, silnice atd.) Vyhrazenou změnu je Zadavatel oprávněn uplatnit vů�i 
Dodavateli, s nímž bude uzavřena Smlouva na veřejnou zakázku. 
 

Zhotovitel se zavazuje �ást díla a to objektu SO 201.I a 801.I protihluková stěna a to v�etně 
kolaudace provést, řádně ukon�it a předat ve lhůtě nejdéle do 114 kalendářních dní ode dne  
ú�innosti dodatku �. 4 (zveřejnění smlouvy v registru smluv). 

 

 

 

 

3. Závěrečné ustanovení  
3.1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 
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3.2. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

3.3. Nedílnou sou�ást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy - Změnový list. 
3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 29. 11. 2023 pod �íslem usnesení 

02/31/2023/RM. 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Ve Slaném dne ………..…. 2023     V Praze dne …………..… 2023 

__________________________    ________________________ 

Město Slaný       ALGON, a.s. 

Mgr. Martin Hrabánek                   

Zpracoval:                                                    

Mgr. Martin 

Hrabánek

Digitálně podepsal 

Mgr. Martin Hrabánek 

Datum: 2023.12.14 

11:03:39 +01'00'









 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství    Množství   Množství  

Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   

  Komunikace pozemní   

  
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilata�ních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm           



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Komunikace pozemní   

   štěrkodrť frakce 0/125          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství  
Cenová 


Množství   Množství  

Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Komunikace pozemní   

   Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2    
CS ÚRS 


     



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství  
Cenová 


Množství   Množství  

Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  

Do�asné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

         

 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 102.I - Parkovací stání



 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 104.I - Chodník

 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 301.I - Odvodnění komunikace

 Celkem ve změně Celkem po změně





P  Kód   Množství    Množství   Množství  

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3    

CS ÚRS 


     

 "šířka*délka*výška*po�et UV"0,85*0,85*1,74*45 

  
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3    

CS ÚRS 


     



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3          

  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3          

  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3          

  Vedlejší rozpo�tové náklady   
  Inženýrská �innost   

   Zkoušky těsnosti          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství  
Cenová 


Množství   Množství  

Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3    

CS ÚRS 


     

  
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3    

CS ÚRS 


     

 "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 32" 423*0,6*1,5   

  
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3    

CS ÚRS 


     

  Vedlejší rozpo�tové náklady   
  Inženýrská �innost   

   Zkoušky těsnosti    
CS ÚRS 


     


Poznámka k položce: 
v�etně zabezpe�ení konců kanal. potrubí

SO 302.I - Dešťová kanalizace

 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 304.I - Vodovodní přípojky

 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 303.I - Vodovodní řád

 Celkem ve změně Celkem po změně





P  Kód   Množství    Množství   Množství  



Místo: 

 

Uchaze�: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3          

  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3          



Místo: Zemní práce

 

Uchaze�:

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  

Do�asné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

         

  
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3          

  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3          

  
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3          

  
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




SO 306.I - Splašková kanalizace tlaková

 Celkem ve změně celkem po změně

SO 305.I - Splašková kanalizace gravitační

 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 401.I - Veřejné osvětlení

 Cekem ve změně Celkem po změně

SO 307.I - Kanalizační přípojky

 Celkem ve změně Celkem po změně





P  Kód   Množství    Množství   Množství  

Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3          

  
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3          

  Trubní vedení   

   Signaliza�ní vodi� na potrubí DN do 150 mm          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3          

  Trubní vedení   

   Signaliza�ní vodi� na potrubí DN do 150 mm          



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství  
Cenová 


Množství   Množství  

Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

   Převedení vody potrubím průměru DN do 100    
CS ÚRS 


     

  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3    

CS ÚRS 


     



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Práce a dodávky HSV   
  Zemní práce   

  
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3          

  
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3          

   Koncové uzavírací manžety chráni�ek DN potrubí x DN chráni�ky DN 32 x 63          

   manžeta chráni�ky v�. upínací pásky 32x63mm DN 25x50          

   Montáž chráni�ky PE 63x3,0 mm          

   trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm          

  Práce a dodávky PSV   
  Zdravotechnika - vnitřní plynovod   

   Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod          

SO 501.I - Plynovodní řád

 Celkem ve změně Celkem po změně



 Celkem ve změně Celkem po změně

SO 502.I - Plynovodní přípojky

 Celkem ve změně Celkem po změně





P  Kód   Množství    Množství   Množství  



 

Místo: Slaný



Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

P  Kód   Množství   Množství 


 Množství 




Náklady soupisu celkem   

  Vedlejší rozpo�tové náklady   
  Inženýrská �innost   

   Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti          



Poznámka k položce: 
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstruk�ním vrstvám, v�etně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných SN. SN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

   Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti          



Poznámka k položce: 
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstruk�ním vrstvám, v�etně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných SN. SN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

   Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivela�ní          



Poznámka k položce: 
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstruk�ním vrstvám, v�etně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných SN. SN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 Celkem ve změně Celkem po změně






