Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ÚJV Řež, a. s.
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec IČ:	46356088
DIČ:	CZ46356088
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 zastoupená: xxxxx, předseda představenstva,
xxxxx, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx
                      xxxxx

(dále pouze „Objednatel““) a
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola

se Sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
IČ:	60461373 DIČ:	CZ60461373
zastoupená: xxxxx, rektor
ve věcech smluvních oprávněn jednat: xxxxx                                              bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem, jako „Smluvní strany“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK č .2

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2021

(dále pouze „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2021 Smlouvu o dílo k projektu Pilotní korozní experiment    v PVP Bukov, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2023, jejímž koncovým zákazníkem je SÚRAO (dále jen „Smlouva“).
1.2 Přílohu Smlouvy tvoří Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 4. 3. 2021 mezi Českou republikou – Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), IČ: 660 00 769 a společností ÚJV

 (
1
)
Řež, a. s., IČ: 46356088. Vzhledem k tomu, že tyto dva subjekty uzavřely dne 15. 9. 2023 dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb a změnily tak přílohu č. 1 Smlouvy, mění se současně i Smlouva.
1.3 Dnešního  dne  uzavírají  Objednatel  a  Zhotovitel  tento  dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  (dále  jen
„Dodatek“), kterým se upravuje znění Smlouvy takto:
II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

2.1 V příloze č. 1 ke Smlouvě se posouvají termíny pro 6 dílčí plnění, 8 dílčí plnění a 9 dílčí plnění. Tato příloha je součástí Dodatku.

2.2 Původní znění čl. III odst. 3.1 písm. f) a g) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

	„f)
	8. dílčí plnění:
	Uskuteční se v 5 částech v 1., 3., 5., 7. a 10. roce plnění Smlouvy v termínech uvedených v příloze Smlouvy, PŘÍLOHA

	
	
	Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (mezi SÚRAO

	
	
	a ÚJV Řež, a. s.), ČASOVÝ HARMONOGRAM. Součástí části

	
	
	v 10. roce plnění je zpracování zprávy; odevzdání návrhu

	
	
	zprávy do 31.7.2034 a odevzdání čistopisu do 14.09.2034.

	g)
	9. dílčí plnění:
	12.04.2035 pro odevzdání návrhu a 11.07.2035 pro odevzdání

	
	
	čistopisu“



2.3 Příloha č. 1 Smlouvy se mění tak, že se k ní doplňuje Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb dle bodu 1.2. Tento Dodatek č. 3 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
III.
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3.2 Tento Dodatek Ke Smlouvě nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
3.4 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 4. 3. 2021 Příloha č. 2 – Harmonogram pro posun termínů




Za ÚJV Řež, a. s.	Za VŠCHT v Praze

V Husinci– Řeži dne:	V Praze dne:






	

xxxxx
předseda představenstva

xxxxxx
rektor







xxxxx
člen představenstva





Příloha č.2 Harmonogram pro posun termínů

	
	
	Datum odevzdaní draft zprávy
	Datum odevzdaní čistopisu

	Etapa 6
	Instalace sestav do vrtů
	
	

	6_15
	Sestavení modulů a sycení vzorků
	
	

	6_16
	Instalace sestav do vrtů
	
	

	
	Výstup: Instalace sestav do vrtů
	01.11.2023
	01.12.2023

	Etapa 8
	
	
	

	8_29
	1.odběr (1 rok) - vyjmutí modulů
	01.11.2024
	

	8_30
	1.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2025
	16.09.2025

	8_31
	2.odběr (3 roky) - vyjmutí modulů
	01.11.2026
	

	8_32
	2.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2027
	16.09.2027

	8_33
	3.odběr (5 let) - vyjmutí modulů
	31.10.2028
	

	8_34
	3.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2029
	15.09.2029

	8_35
	4.odběr (7let) - vyjmutí modulů
	31.10.2030
	

	8_36
	4.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2031
	15.09.2031

	8_37
	5.odběr (10 let) - vyjmutí modulů
	30.10.2033
	

	8_38
	5.odběr – analýza vzorků + zpráva
	31.07.2034
	14.09.2034

	Etapa 9
	Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva
	
	

	9_39
	Závěrečná zpráva CZ+AJ
	12.04.2035
	11.07.2035



Ev. číslo Dodatku Objednatele: SO2020-086-03 Ev. číslo Dodatku Poskytovatele: 23SMP361

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
se sídlem Praha 1, Dlážděná 6, PSČ: 110 00
IČ: 66000769
zastoupená: xxxxx, ředitelem                                                                 ve věcech pro právní jednání: xxxxx
ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx (Manažer SÚRAO)
xxxxx (Zástupce Manažera SÚRAO)
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

(dále pouze „SÚRAO“ nebo „Objednatel“) a
ÚJV Řež, a. s.
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec IČ:	46356088
DIČ:	CZ46356088
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833
zastoupená: xxxx, předseda představenstva xxxxx, člen představenstva                                                                               ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí odd. Procesy a bezpečnost ukládání
bankovní spojení: xxxxx

(dále jen „Poskytovatel““, společně s Objednatelem, jako „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
DODATEK č .3

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 4.3.2021

(dále pouze „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 Smlouvu o poskytování služeb k projektu Pilotní korozní experiment v PVP Bukov (číslo smlouvy SÚRAO SO2020-086, číslo smlouvy Poskytovatele 21SMP061), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.9.2021 (číslo dodatku SÚRAO SO2020-086-01, číslo dodatku Poskytovatele 21SMP300) a Dodatku č. 2 ze dne 7.2.2023 (číslo dodatku SÚRAO SO2020-086-02, číslo dodatku Poskytovatele 23SMP002), dále jen „Smlouva“.
1.2 Dnešního  dne  uzavírají  SÚRAO  a  Poskytovatel  tento  dodatek  č.  3  ke  Smlouvě  (dále  jen
„Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:

 (
1
)



II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

2.1 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „2. dílčí plnění – Charakterizace rozrážky, lokace a vyvrtání 11 vrtů, včetně zhodnocení podmínek“ nahrazuje text v bodě M7 znějící „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Podmínkou je, aby obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídal hodnotě max. 1 %, a to ve všech vrtech. Pokud tato skutečnost nenastane lze měření po určité době opakovat, nebudou- li podmínky zajištěny, bude experiment ukončen“ novým zněním: „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Experimenty budou zahájeny i když obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídá hodnotě nad 1
%, a to ve všech vrtech“.

2.2 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „5. Dílčí plnění – Výroba korozních modulů, úprava testovaných materiálů a sestavení korozních sestav“ ruší část textu v bodě „M12 Návrh sestav a modulů“ v tomto znění:

„Poskytovatel navrhne následujících deset sestav s následujícími moduly
· Pět sestav bude obsahovat: bentonit BCV, vzorky uhlíkové oceli – základní materiál a vzorky uhlíkové oceli – svar
· Pět sestav bude obsahovat bentonit zahraniční či jiný vhodný, a vzorky uhlíkové oceli (základní materiál) a vzorky mědi“

a nahrazuje se textem:

Poskytovatel navrhne následujících deset sestav s následujícími moduly
· Pět sestav bude obsahovat: bentonit BCV s práškovým železem, vzorky uhlíkové oceli – základní materiál a vzorky uhlíkové oceli – svar
· Pět sestav bude obsahovat: bentonit BCV bez práškového železa, vzorky uhlíkové oceli (základní materiál) a vzorky mědi“

2.3 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „5. Dílčí plnění – Výroba korozních modulů, úprava testovaných materiálů a sestavení korozních sestav“ nahrazuje odstavec bodu „M13 Příprava testovaných vzorků“ znějící:
„Připraví bentonitové vzorky: BCV – bentonit z Černého Vrchu, Bentonit MX-80 (či jiný bentonit vhodný na porovnání), zhutnění na objemovou hmotnost minimálně 1,5 kg/cm3“.
a nahrazuje se textem:
„Připraví bentonitové vzorky: BCV – bentonit z Černého Vrchu (s práškovým železem a bez práškového železa), zhutnění na objemovou hmotnost minimálně 1,5 kg/cm3“.

2.4 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „6. dílčí plnění – Instalace sestav do vrtů“ ruší část textu     v bodě „M16 Instalace sestav do vrtů“ v tomto znění:

Instaluje jednotlivé sestavy do příslušných vrtů připravených v předešlých etapách, přičemž platí že ve vrtu jsou dosaženy podmínky viz. M7.
nahrazuje první odstavec novým zněním:
Instaluje jednotlivé sestavy do příslušných vrtů připravených v předešlých etapách.

2.5 V příloze č. 3 ke Smlouvě se v bodě „8. dílčí plnění – Vyjmutí sestavy a analýza testovaných materiálů a interpretace dosažených výsledků“ modifikuje první odstavec znějící „Poskytovatel se zavazuje na základě vypracované Metodiky provádět vyjmutí sestav z vrtů a vyhodnocení korozních vzorků a bentonitu, a to v souladu s Časovým harmonogramem v 5 časových intervalech (dílčí vyhodnocovací období), a to v souladu s Časovým harmonogramem po dobu 10 let, tak aby bylo rozumně popsáno korozní chování korozních vzorků a bentonitu“ textem: Poskytovatel se zavazuje na základě vypracované Metodiky provádět vyjmutí sestav z vrtů a vyhodnocení korozních vzorků a bentonitu, a to v souladu s Časovým harmonogramem v 5 časových intervalech (dílčí vyhodnocovací období), a to v souladu s Časovým harmonogramem po dobu 10 let a v případě nevhodného vývoje po schválení ze strany SÚRAO, tak aby bylo rozumně popsáno korozní chování korozních vzorků a bentonitu“.

Nahrazuje poslední odstavec znějící „Vyhodnocování bude prováděno vždy na základě vyjmutí dvou sestav (vždy jedné sestavy s BCV bentonitem a jedné sestavy se zahraničním/jiným vhodným bentonitem), tj. ze dvou vrtů, tedy jedna zpráva bude zahrnovat dvě sestavy.“ novým zněním:
„Vyhodnocování bude prováděno vždy na základě vyjmutí dvou sestav (vždy jedné sestavy       s BCV bentonitem a práškovým železem a jedné sestavy s BCV bentonitem bez práškového železa), tj. ze dvou vrtů, tedy jedna zpráva bude zahrnovat dvě sestavy.“

2.6 Mění se termíny pro 6. dílčí plnění, 7. dílčí plnění, 8. dílčí plnění a 9.dílčí plnění ve smyslu Přílohy
č. 1 tohoto Dodatku.
III.
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3.2 Tento Dodatek Ke Smlouvě nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí SÚRAO.
3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6.odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
3.4 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha: Harmonogram pro posun termínů



Za SÚRAO:
V Praze dne:

Za Poskytovatele: V Řeži dne:







	

xxxxxx
ředitel

xxxxx
předseda představenstva










xxxxx
člen představenstva




Příloha č.1 Harmonogram pro posun termínů

	
	
	Datum odevzdaní draft zprávy
	Datum odevzdaní čistopisu

	Etapa 6
	Instalace sestav do vrtů
	
	

	6_15
	Sestavení modulů a sycení vzorků
	
	

	6_16
	Instalace sestav do vrtů
	
	

	
	Výstup: Instalace sestav do vrtů
	01.11.2023
	01.12.2023

	Etapa 7
	Monitoring podzemních vod
	
	

	7_17
	1. rok – odběry, monitoring + zpráva
	Odevzdaná
	Odevzdaná

	7_18
	2. rok – odběry, monitoring + zpráva
	Odevzdaná
	Odevzdaná

	7_19
	3. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2024
	14.01.2025

	7_20
	4. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2025
	14.01.2026

	7_21
	5. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2026
	14.01.2027

	7_22
	6. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2027
	14.01.2028

	7_23
	7. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2028
	14.01.2029

	7_24
	8. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2029
	14.01.2030

	7_25
	9. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2030
	14.01.2031

	7_26
	10. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2031
	14.01.2032

	7_27
	11. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2032
	14.01.2033

	7_28
	12. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2033
	14.01.2034

	
	
	
	

	
	
	
	

	Etapa 8
	
	
	

	8_29
	1.odběr (1 rok) - vyjmutí modulů
	01.11.2024
	

	8_30
	1.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2025
	16.09.2025

	8_31
	2.odběr (3 roky) - vyjmutí modulů
	01.11.2026
	

	8_32
	2.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2027
	16.09.2027

	8_33
	3.odběr (5 let) - vyjmutí modulů
	31.10.2028
	

	8_34
	3.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2029
	15.09.2029

	8_35
	4.odběr (7let) - vyjmutí modulů
	31.10.2030
	

	8_36
	4.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2031
	15.09.2031

	8_37
	5.odběr (10 let) - vyjmutí modulů
	30.10.2033
	

	8_38
	5.odběr – analýza vzorků + zpráva
	31.07.2034
	14.09.2034

	Etapa 9
	Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva
	
	

	9_39
	Závěrečná zpráva CZ+AJ
	12.04.2035
	11.07.2035



