
položka 

betonová stěrka podlahy

zdvojená podlaha

vnitřní omítka

monolitický strop

střecha a izolace

venkovní zásyp

venkovní izolace - dokončení 

fasáda 

venkovní úpravy

osazení vnitřních konzolí

sanace betonových konstrukcí

uzemnění a betonáž

lešení - úprava

Harmonogram dokončení prací kolektor A9 Ďáblice

únor 2024

do 20.12.

od 18.1.

prosinec 2023 leden 2024


