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Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/3792 Vlkov - most ev. č. 3792-1
DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „III/3792 Vlkov - most ev. č. 3792-1“, ze dne 30. 03. 2023
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450



Telefon:
E-mail:
	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Dodavatel:
	Eduard Chalupa s.r.o.

	se sídlem:
	Budovatelů 2617, 390 02 Tábor

	zastoupený:
	Eduardem Chlupou, jednatelem



zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31005 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních
IČO:
	10820604

	DIČ:
	CZ10820604



Telefon:
E-mail:
	(dále jen „TDS“) (společně také jako
	„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu potřebných kontrol autorizované osoby i během dokončovacích prací, nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 066/2023-KSÚSV ze dne 30. 03. 2023.
2.2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 12 hodin
Číslo smlouvy objednatele: 066/2023-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 29 hodin
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2.3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
Původní cena díla bez DPH 86 200,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	6 600,00 Kč
Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	18 850,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 111 650,00 Kč
DPH 21%	23 446,50 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH 135 096,50 Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Táboře, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Eduard Chalupa, jednatel
Eduard Chalupa s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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