	NÁVRH ZMĚNY 

	Identifikace akce: 
„Modernizace depozitářů výtvarného umění“
	 Číslo změny: 1

	
	Datum: 21.11.2023

	Návrh ocenění změny navazuje na požadavky objednatele a uživatele uplatněné v rámci jednání


	Předkládaný návrh úpravy:
	Úprava a doplnění dodávky
	  

	Po provedené revizi počtu sbírkových předmětů v návaznosti na darovací smlouvy a na základě detailní prohlídky prostor depozitářů, do kterého budou regály a vybavení umístěny a po projednání zhotovitele s objednatelem je navrženo následující doplnění a změny:

Depozitář místnost č. 326 bude doplněn o 1 ks pevného roštu, d. 3500x v. 3000 mm a o 2 ks pevných roštů d. 7000 x v. 3000 mm.

Depozitáře místnosti č. 326 a 322 budou doplněny o pojízdnou hliníkovou plošinu z důvodu bezpečné manipulace se sbírkovými předměty (2 ks).

V depozitáři č. místnosti 322 budou umístěny 3 ks podvozku s rámem sériovým. 
Do depozitáře č. místnosti 326 bude umístěno 50 ks držáků na obrazy – nastavitelné.

Do depozitáře č. místností 326 a 322 bude umístěno 35 ks držáků na obrazy bez rámů – spodní s opěrnou plochou.

Dodatečné práce celkem: 306 725,- Kč bez DPH, to je 9,99 % původní ceny 

S úpravou smlouvy souvisí i prodloužení termínu realizace, a to z původních 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Ostatní položky budou dodány dle uzavřené smlouvy.


	

	Navrhovaná změna ceny díla: 306 725,- Kč (bez DPH)


	zvýšení ceny o
	    306 725 Kč

	                    snížení ceny o
	       0

	
	

	Za zhotovitele:
	

	Za objednatele: 
	


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
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„Modernizace depozitářů výtvarného umění“
	Číslo změny: 1

	
	Datum: 21. 11. 2023

	Určeno pro
	   Oblastní muzeum a galerii v Mostě  FORMCHECKBOX 

	dodavatele        
	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předán:
	poštou          FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mailem     FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu s Kupní smlouvou potvrzují tuto změnu specifikace díla:

	Depozitář místnost č. 326 bude doplněn o 1 ks pevného roštu, d. 3500x v. 3000 mm a o 2 ks pevných roštů d. 7000 x v. 3000 mm.

Depozitáře místnosti č. 326 a 322 budou doplněny o pojízdnou hliníkovou plošinu z důvodu bezpečné manipulace se sbírkovými předměty (2 ks).

V depozitáři č. místnosti 322 budou umístěny 3 ks podvozku s rámem sériovým. 

Do depozitáře č. místnosti 326 bude umístěno 50 ks držáků na obrazy – nastavitelné.

Do depozitáře č. místností 326 a 322 bude umístěno 35 ks držáků na obrazy bez rámů – spodní s opěrnou plochou.
Sjednaná lhůta dodání se prodlužuje o 4 týdny. 


	Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena dodávky: 3 068 069,-  Kč (bez DPH)            
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
Původní termín dodávky: 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	
	

	Zvýšení ceny o
	    306 725,- Kč (bez DPH)
	prodloužení lhůty o
	4 týdny 

	Snížení ceny o
	              0,- Kč (bez DPH)
	zkrácení lhůty o
	0

	Celková cena po změně
	3 374 794,- Kč (bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	20 týdnů 

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele 
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	   

	
	Jinou okolností: 

	Poznámka: 

	Podpis zmocněnce objednatele: 
	Podpis zmocněnce dodavatele:




