Dodatek č. 3 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 12.07.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.2023 a dodatku č. 2 ze dne 10.05.2023
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: ATAKARCHITEKTI s.r.o.


Sídlo: 8. března 21/13, 460 05 Liberec 5 


IČ: 47782781, DIČ: CZ47782781


Zastoupený: Ing. arch. Janou Janďourkovou Medlíkovou


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx
(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností ATAKARCHITEKTI s.r.o. dne 12.07.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace Masarykova náměstí v Nové Pace“ (dále jen "smlouva"). 
Na základě úpravy zadání - přepracování DÚR dle novely zákona o silničním provozu, která bude platná až od nového roku, dochází k následujícím úpravám smlouvy:
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Dopracování studie stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do: 

31. 07. 2022

b) Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle článku II. odst. 1. písm. B) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1. písm. D) a F) této smlouvy do:

31. 05. 2024
c) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. C) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1. písm. E) a G) této smlouvy do:

12 týdnů od odevzdání DÚR
V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
1. platba 259 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a), 
2. platba 200 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po odevzdání rozpracované verze DÚR (listopad 2023),
3. platba 270 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. b),

4. platba 30 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného územního rozhodnutí,

5. platba 530 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. c),
6. platba 30 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení, příp. pravomocných stavebních povolení.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 12.07.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.2023 a dodatku č. 2 ze dne 10.05.2023.

V Liberci dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………

Zhotovitel

Objednatel

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

město Nová Paka
Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

Pavel Bouchner, starosta
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