
EVROPSKÁ UNIE
Evropský tond pro regionálni nozvoj
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Hasicský záchranný' stjQř Mor;3vg'n5kzskép,o f"aj"

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o d lo EVIDENCE SMLIJV

I. Smluvní strany

HM'K 'M' 3S¶ 4 2¶J
pDŕ.CÍ'|c} rok cjoba plnéní

Ev.cisbv ssd

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské'iu kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dáje jen ,,objednatel")

a

IPS Třinec, a.s.
Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Zastoupená:
Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100
zapsána v obchodníni rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287
Osoba oprávnčná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

II. Předmět dodatku

1. Sniluvní strany uzavřely dne 24.07.2023 snilouvu o dílo (ev. č. objednatele
HMSK/SML/359/2023), jejímž předniětem je provedení dalších stavebních prací v rámci
realizace Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, a to objektu SO02 (dále jen
,,smlouva o dílo").

2. V průběhu provádění díla došlo na základě přepoČtu statickýeh sil k úpravě délky pilot
objektu SO02 a byly doplnčny chybějící železobetonové kalichy dl300/1400 a dl500/1400
pro montáž prefabrikované železobetonové konstrukce objektu (viz zniěnový list č, 1
v příloze tohoto dodatku). Z hlediska zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), se jedná o zmčny závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 7 ZZVZ. Dále bylo zjištěno, že z důvodu nesouladu projektové
dokumentace, ve které jsou v objektu navržaiy 2 kusy kol]denzač11ích kotlů, avšak v
rozpočtu díla je počítáno pouze z 1 kusem, musí být doplněn dopočet 1 kusu kondenzačního
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kotle (viz změnový Iist č. 2 v příloze Č, 1 tohoto dodatku), přičemž dle ZZVZ se jedná o
změnu podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Z důvodu sjednocení typu ocelových zárubní v objektu
SOO 1 a SO02 byla provedena záiněna ocelových zát'ubní na zazdění na obložkové ocelové,
jak je specifikováno ve zniěnovém listu č. 3 v příloze č. 1 tohoto dodatku, tato zniěna
odpovídá z hlediska ZZVZ změnáin realizovaným v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Vzhledem k tomu, Že zmčny dle odst. 2 tohoto bodu jsou nutné k řádnému provedení díla,
dohodly se smluvni strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a
současnč na rozsahu prací uvedených ve smľouvě, které tiebudou provedeny (inéněpráce),
které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také
sinlouva o dilo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se
měnÍ celková cena dila uvedená v bodu Vl. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace, rozpoČtu stavby a dalších
podkladů podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních strau a Činí:

Cena bez DPH 28 774 284,64 Kř
DPH 21 % 6 042 599,77 Kč
Cena vČetnČ DPH 34 816 884,41 KČ

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nelněl1í.

III. Ostatní ujednání

Ĺ. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé
smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnční v registru smluv podle zákona č. 340/2015
sb., o zvláštnicli podmínkáeh účinnosti některých smluv, uveřejňování tčchto smluv a o
registru smluv (zákon o registní smluv), ve znční pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
sniluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dneni jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropskélio parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracovániin osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 0 zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízaií o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou
použity pouze pro účely plnční tohoto dodatku a při uveřejnční dodatku budou
al1onyrnizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - zmčnové listy a soupisy víceprací a
méněpi'ací.
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Podpisy smluvních stran:

za objednatele za zhotovitele

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitei

HZS Moravskoslezského kraje
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový Iist číslo zl 01/(")

Identifikace akce:
Název akce: Snfegrované výjezdové centrum Kopiivnice

Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06,6,127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravs']coslezskéllo kraje

Objednatel: výškovická 40, 700 30 Ostrava Zábřeh

Zhotnvitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostla\'a-l'oruba

Předmět změnového Iistu:

Optimalizace pilot objektu SO02
Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičň)'

popis změny, pôpis technického řešení:
Původní řeŠerú die smluvní (tendrové) dokunientace:

U objektu SO02 navrženy pi!oty D 450-650 bez kalichů pro niontáž pi'efabrikované Žeľezobetonové konstrukce
objektu.

Nové řeŠení:
U objektu 5002 navrŽena úprava délky pilot a dophiěny Železobetonové kalichy d1300/1400 a d1500/1400 pro
montáž preíabl'jkované Železobetonové lconstrukce objektu,
Zdůvo&iění změny pí'ováděné v souladu s odst. 7 § 222 ZZVS:

Na základě přepočtu sfatických si! došlo k optimalizaci průměru pilot z důvodu nalezení úspory a doplnění
chybějících kalichů pro montáŽ prefabrikované konstrukce objektu SO02.

Vliv zmčny na výkresovóu dokumentaci:
ANO
Záznaniy o změně ve stavebníni deníku a zápisech z konfrolnkh dnů:
ANO
předpokládaný vliv na tcmiin, kvalitu, cenu díla:
Vliv na terínín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cěňLt ANO
Původríí hodnota zaměňovaných pobžek díla bez DPl'l- 883 958,94 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 883 958,86 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -0,08 KČ
DPH: -0,02 Kč

celkový vliv na zrněnu ceny díla včetně DPH: -0,10 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za techiúcký dozor investora:
IPS Třinec, ä.8, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r,o. Flagí'o a.s,

D

Úplnost změnového listu za úČastníka prograníu 7.kontl1)k)val:

Datum:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
lntegrované výjezdové centwm Kopřivnice - těbcvična (PŔ[PRAVA)

objekf:
zr - Změríový rozpočet

soupis:
01/0 (2) - ZR01/O Optlmalizace pilot SO02

KSO:
Místo: Kopřivnice

Zadavatel:
Haslčský záchranný sbor MofavskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS TřMec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s,r,o.

Zpracovatd:
PROjEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o,

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 8, 2023

lč: 70884561
Dlč: CZ7088456i

lC: 28618891
DlČ: CZ28618B91

lČ: 27787443
DlČ: CZ27787443

ic: 27787443
DlČ: CZ27787443

Cena bez DPH

dph základnl
snížená

lCena s DPH
[

·0,08

Základ dané Sazba daně výše daně
-0,08 21,00% -0,02
0,00 15,00% 0,00

V CZK -0,10

Pvojektant Zpracovatel

Datum..a podpis_:_ Razltko, ,_..

Objednavatel

. ¢(,.á 1. 'bí'j,.D.atum a podpis:

"' Zhoíovitel

_ Datum a podpis:
/( . /i. Lc' ':J

Razítko

Razltko
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' REKAPITULACE ČLENĚNĹ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
tntegrované výjezdové centrum Kopňvnice - tělocvična (PŘĹPRAVA)

Objekt:
zr - změnový rozpočet

Soupis:
01/0 (2) - ZR01/O Optimalizace pilot SO02

Mis(o: Kopřivnice

Zadavatel: Hasičský záchranný sbcT MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel: lPS Třinec, a.s.

Datum: 2. 8. 2023

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

PROjEKTSTUDIOzpíacovafel: EUCZ, s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 · Zemni práce
2 - Zakládáni
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konsttukce zámečnické

-0,08
92 485,63

-5 394,10

124 407,04

·.26 527,31

-92 485,71

-16 588,56
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SOUPIS PRACĹ
Stavba:

lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice - (ělocvična (PŘĹPRAVA)
objelct:

Soupis:
ZR - Změnový rozpočet

01/0 (2) - ZR01/O Optimalizace piiot SO02

Misto: Kopi'ivnice

Zadava(e1: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotoviiel: lPS Třinec, a.s.

, PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl

Náklady soupisu celkem

Datum: 2. 8. 2023
PROjEKTSTUDIOProjektant' EUCZ, š.ĺo.
PROJEKTSTUD1OZpracovatek EUCZ, s.r.o,

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

-0,08

D HSV Práce a dodávky HSV 92 485,63

d 1 , Zemnl práce _ . , , . , 5_394,10
! ' !Vodorovné přemislění výkopku nebo sypaniriy po !

Ĺsuchu na cbvyklém dopravnim prostřcdku, bez i , i 1
! 19. K 162351103 |naložen1 výkopku, avšak se složenirn bez rozhrnutí z 1 m3 ! -38,209| 70,50| -2693,73,
! ' lhorniny (řídy těžitelnosli 1 skupiny 1 až 3 na vzdáIenosl 1 i i

F

.. jpřes 5ň do 500 m
: 1 1

rVUdnrovjlé µ/emis%tši výkopku aebc sypaniny pc suchu na chvyklém

pp dopravnim prostředku, bez ndoZeni výkopku, avšak se guženim bezrcízhmu(řz horRinYtřídy těžilelnôstil skuplny t až 3 na vzdáM;os1 pTes
50¢nSOOm

vv "vč. D.1.2.1-4+s(atlka+popis TZ"
\N "pilcty"
W -79,856 -79,856
w Mezisôučet -79,856
\1\/ 52,5(34 52,564
\1\/ Mezisoučel 52,564
vv "z meziskládky"
W '40%"
VV -27,292/100'40 -10,917
VV Mezisoučet -10,917
w , .Součel _ _ _ __ , .. ., _ __ _ -38,209,

1 ,
! !NakládáRi, skládání a překládání neulehlého výkopku ; 1 :

! 20 k P167151111 !rtebo sypaniny strojně riakládáni, množstvl přes 100 m3 1 -1Ô,917j 45,12j ·492,58
1 i

1 1m3, z hcxnin třldy tězdelnosti [, skupiny 1 aZ 3 ! ! 1 ;
Nakládání skhidáiú a přEk|ádgni n0uleř1!ého výkopku nebo sypaniny

PP slroíně naktádáni, mnoZs(ví přes 100 FTá z homin tiidy |éŽ|lej:)asÉĚ I,
skuplny 1 aZ 3

VV "VČ. D.1.1-102+řezy+popis TZ"
w "z maziskládky"
W "40%"
W -27,292/100"40 -10,917
vv Součet -10,9f7

' 1 , !UloZení sypanín do násypů s rozprostřením sypaniny ! i I
: 21 k i171151111 |ve vrstvách a hrubým imvnánlm zhutněných z hornin j m3 -10,917 155,®Ĺ -1 699,34j

) ' Ĺnescmdržných .sypkých 1 , . ,, . . . . . ......... .,..,.... ... .. .,.., . _ _ __ _ _ _ _ _1
'"'"" "' UlužeM s'ypanhi'dcř nésypů s rozpEosúenim'iypaniny ve vrstvách a s

pp h!ubým urnvnánim zhnf něnVch z hc!n!in nesoudäných sypkých _ __ _ _ ,_ ._ ,

, , ' ' """ |Uloženi sypaniny na sůääňy ne'bo meziskládky bez ! ! ĺi221 k !171251201 !hutnénl s upravenim ubžené sypaniny do ' m3 -27,292 18,63| -508,45Ĺ
1i 1 __

. .... predepsaného tvaru 1 . .., , . .,. ... ,. . .. . , , ,_ _ _ ____ ___ __ ipp " ' ' ' uiääi na skládKy nnbó meziskládky hez hulnílM $ Upravej)Ím
uhZei:é $ypaninV do prede|)$anell¢) lvaru

d 2 Zakládání , , .. . .. , 1.24 .407,04,
: ! lVe]koprofi|ové vrly náběrovým vRánlm svislé zapažené : ) 1 i
! 1 K !226212614 jocebvými pažnŕcemi průměru přes 650 do 850 mm, v i m i "158,950Ĺ 2 087,7í -331 841,50'
i i jht od 0 do 10 m v hornlně tř. lV i 1 !

"V¢|kQprcm!ové vrty nh6ěrcwým vRánim svislé zapaíeÉlé"Qceiäiý[hi ' '""'
pp pažni¢¢¢ni pŇměru pies 65OdcŕB5D uim, v hl odO do 10 m v hůmir:é tř.

iv
VV scd
VU -15&95 -158,950
vv ,8ouče( -158,950

t " 1 "' ' i i · - . '" " ';" ' " "" ' "' " " """""" " '

:12' K j226212214 'Vdy vetkoproflíové svéslé zapažíäe D pres 550 do 650 ) ! ' :

.. .
imm hl od 0 do 10 ni hornina lV i m 168,000j 2 070,00| 347 760,QOĹ

pp ' 'ÚQ veikcprQn|nvé svislé znpažen"é Ď"píä Š50 áo'é$50 mm hl od Ó á'Q iÓ

, 11
K 1226213214 """'" '"l::;':::k:6ráíliÔv'é sviCié za"pažeM D přes íibô'áo 1050) ' """"' ' "" '"""""" " '1' ' ' ' ' '

lmm hl od 0 dc 10 m hornina lV I m - 8,000j 2 770,0Dj 22160,01Ĺ
J__ 1 _
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' 1
íPČ Typ Kód Popis MJ Množsfvi j.cena [czKj Cena celkem [CZK] :
! '

pp VRy ve*opťďeové svislé zapažeM D přcs 850 do 1050 mm hl očf 0 clo1P m hornhia lV
' ' 1" " ' j"' ' " ' ' '"""' ' j ' " "" ' ' " "" "' "' " "' " '""""" ' ' " '

' |zřízení výplně pdol zapažených $ vytaženlm pažnic 1! 2 ! K 231212213 jz vrtu svislých Z betonu Zdezového, v hl od 0 do 20 m, i
m i -150,950: 897,C6Ĺ -135411,21!

1 : ; jPři průmetu_píloly pres 650 do 1250 nim 1 i j i i
'"" "Žřiieni ýp\nä píol zapaíeňýéh 'siŇaZcn|m pažnic z Ůnu iiůiiiých z

PP befonu želozwéh%v hl ud 0 do 20 m, pň pNměru mty přes 650 do
125Omm

VV SOD
W -158,95 ·158,950
vv návíh
VV 8 8,000
w . Součet _ . -150,950

!' " 1 " 'Ziizeni pikít svisi;cň zapažených Ď píes"ÄŠÓ áo'éibo ' 1 ;
:}13) K j231212212 imm hl od 0 do 20 m s vytaženim pažnic z belonu 1 m 168,0'00i 602,001 101 136.00j

i ] 1 |želemvé.ho_ 1 !
pp Žřiziä ňägct$|khzaµie"Ňa 6 přés äšd do 6ŠÔ rnm"hí od 'Ô iici áo u, . - i-. -. . . - - --- -%ažen|m p.ažnk z belcmu Zelezovéhô

' ' ] :' ' ·-3 ! M !58932935- jbeton C 25/30XC2 XA2 kameniw lrakce (bt8 , m3 1 -27,292j 2 597,46 -70 889,88 i
PP " bälcm e ä5/30 XC2 XA2 kamenivo WBKCC 0/8
VV SOD
W -79.B5G
w Meäoučet
VV 3.14'0,45'0,45"8
W 3,14'0,3'0,3'168
vv Mézisoučet
VV Součet

""""""'1 " i '"' "'" '""" """" " 1 " " "'""" """""" ' ' "" "" "" " i
4 i k |231611114 jvýztuž pitot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) 1
.. , 1. ,. . . . .. . , .. . . __ .... . ,,.. _ _ _... .. . _ .-___ . . ... ....... ..... . . ..1.,. . 1 ....

pp výztu pibt betonwanych do zemé z Qceg 10 505 {R)

-79.856
-79.856

5,087
47,477
52,564

-27,292

-2,465' 44 069,87i -108 632,23i

VV scd
Vv -5967,34'0.001 -5,967
vv nově
W 3,502 3,502
jvv-. -_... . !Součet . . __ .. . , _ _ _ .. . . .. .-- - .,. ....-- . "2,46S ., .... .,.

,:! 5
K j275322511 :Zák)ady z betonu žefezového (bez výztuze) patky z ! 1 1

1 :bětonu se zvýššnými nároky na µostředí tř, C 25/30
1 m3 ! -12,032 2982,44j -35 884,72'

. !. ..____ ... ... . _._ . .. ! . .. ... ..,. - . . ,__ ,. ., _i. _ _ . t

pp Zädady z belmu zdezověho (bez výztuže) p&ky z betonu se zvýšenýmiMroky na mstře(siíř. c 25,/30
VV sod
Vv -12,032 -12,032
W Mezisoučet -12,032
w ., S¢?.učet _ ... . ;12,032

! (3 1 K )275351121 |BedňěM základů pale.k zřfzeni : m2 ! -58,240} 326,35] -190o6,62j
pp ĎcdRěnÍ základů patek zřlzeni
VV
W

sod

W
i 7 ] K 275351122

PP
Ĺ 8 )_ K 275361821

F'P

! 9 ) K |275362021

PP .
Ĺ_2b !.,.5. )22y?got19R00

PP
VV
W
W

! 29 i M j58932935-

PP ...
i 31i K j275351121

PP
VV
VV
W

i 30 i, K '275351122 __
PP

! 32j K j275361821

PP

-58,24 -58,240
Sgučet -58,240

" jBedněnl zákÉadů pafek odstrartěni'" ' ,,..... ."... ' ""i m2 . 1, . -58,240 ,. ..63,65) ..... ,, ' .' .. .:3.70.6,98'i

Eledněni základú patek o(Ĺs!{aněni
ivýzttjž základů patek z betoná?ské oceli 10 505 (R) ! t -0,843 41 010,22j -34 571,62i

Výzluž zäkkdů pafek z belonďské ocE{í 10 505 (R) . ,
'výztuž zaklaäÓ patek ze si/'ařQvanyä'iíltÉ z dtátů typu ; { ) -0,663i 29 573.24. -19 60/,06,
KARI , ,,,_ i ' .
výzluz záXladij palek ze, gva?c)valjýc|I,$.i|!.z!irĹ;Ťli lyjm KARé .,. .. .. .

ĹZřiizeni výplně hlavice pilot rn3 1 44,167i 3 271,10 144 474,67Ĺ
. . .J. . . ..,, ..Zřiizeni vý?|3ě htavice pilot

(3,14'1,5'1,5/4'},4-0,55'0,"/F)"0,9)'1B 37,827
(:3,14'1,3'1,:j/4'1,4-Q,55'0,5E)'0,9)"4 6,340
Scučet,, ,. 44.,1.67

!beton C"2W3OXC2 XA2 kamen/á frakce 0R) ' 1 m3 ) 44,167Ĺ 2597,46: "'""""'"' 114 722,02)
.. :....._ _ _... .. ... . . .. .. .. .... ..- .., . .- . . ,, . .. . .. .1 , ,, ,be(on C 25/30 XC2 XA2 kamenivo kakce 0/8

ĹBedněni základů pa!ek zřizení
.

. m2 ] 191,591: 326,35: 62 525,72j
Bednón[íä|aäů palek zi'izeni'
(3,14'1,5'1,4'(0.550,75)*2'0,9)'18 160,812
(3,14'1.3'1,4'(0.55+0.%)'2'0,9)'4 30,779
Součet , .. 19.1,591T........

Bedněnl základů patek .odstraněni .. ' rn2 ! , .1.91,591| ,, 63,6N 12194,77j
BedMni základů palek ôdshaněnl

;)výzfuž základú patek z betonářšké oceli 10 505 (R) : { ' 1,926 41010,221 78 985,68j
... 1 . . ..... . .. ._ _...._.. .. ._-._ __.. . .. .. . Z .. '. .... . .-.. -.. .-.-...-_ .- !..... .

výztuž zákhtlů patek z bMoň&ké ocdi 10 505(R)

VV 0,0905'1B 1,629
VV 0,0743'4 0,297
w Součet 1,926

[j 998 Přesun hmot -26 527,31
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lpČ Typ Kód PQpis MJ MnožsM J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ i
1
í· · ·· ··
1 ! |Přesun hmot prn budovy občanské výslavby, bydleM, 1 'i

výrobu a s[L\žby s nosnou svislou kcmstrukci ! : :
i 10 K !998012022 i'nono|ilíckou betoncvou tyčovou nebo plosnau

, t -100,895} 262,92| .26 527,31!! i |s jakýkoliv obvodavým pláštěm kromě vyzdívaného 1 i 1 iP

' ' ivodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy : ) 1 i

..
. ivýšky přes 6 do 12

. . _
__ _ ___ ____ _ __ ,,, . ,,, , ),, ,. . ... ....... .....,..!.. ,,.. ,,, ,, , ,

, ,

PP

P/esuri kmnf pro bůdwy občanské výslavby, bydleni, výíobu a služby s
nosmu $Vi$|Ô[l konsKukci momlitickou bdonovou tyčovôu nebů pšošnou
s jakýkoliv obvodcwým pIáštěm krcmč vyzd ivaríébo wdtmvná dopravni
vzdáknasčdo 1C'C1 m pro bndovy výšky přes g do 12

d PSV Práce a dodávky PSV __ -92 485,71
' 'ä' " ' " " " """ "' " """' "' '[! Ĺi231 Kj767-z1 'M"D Zamečmcký prvek z1 - dle poZadavku viz cely 1 kg i -505,240j 150,221 -75 897,15'

i .... 1.. ! popis Z1 - statika ,, , 1 . i
, 6 , ,

PP MtD zámečnický prvek Zl - dle požadavku viz celý popls Z? - stalika

d 767 Konstrukce zámečnieké -i6 588,56
i : " ;" :' " ' ' '" ' """ " " 'j24!1¶767-z2 jM"D Zamecnický prvek Z2 - die požadavku VlZ cely i kg ,i. -105,690 148,98 -15 745,70!

. ,.:_._,. ..,. , _ _ _ _ __ _ 1pop1s Z2 - statlka,, . , ._, __ __ __ _ _ __ j , ,, . .. ... . . , , , , , .. ,,, . ... ... ..., ._....._ .. .i
PP Mtlj zánicčRický prvek ZZ - dle pnžadavku viz celý popis z2 - s!allka

. . . ,i 1 " " " 'Přesun hmot pkj zámečnické konstrukce sIanovený 1 :
25 ! K 1998767102 Ĺz hmotnosh přesunovaného materiálu vodorovná ! ' -0,610 1 381,73ídopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t '

jdo12 m I ! :
' Přesun hmo't pro Lá|nečrliäé konslrukce slamv'eňý Z hmánosli

PP přesunwanéha maleňálu vcdorcvná dopravní vzdálenost dů 50 m v
Qbiéktech výšky přes 6 do 12 m

·842,86j
J
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo zl 02/0
Identiťikace akce:

Název akce: ľntegtované výjezdové centrum Kopřivnice
Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06,6.127 /0 .0/0.0/21 119/00168 18

Ceská repubiika - HasiŽský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objedl1atel: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zhotovite1: lPS Třinec, a,s,, Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Pi'ojektant: PROjEKTSTUDIO EUCZ, s,r.o,, Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět zniěnového Iistu:
DopoČet plýnových kotiů SO02
Cást díla dotčená změnovým lisfem:

SO02 objekt tětocvičny
popis mněny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V zadávací projektové dokunlentacj jsou v objektu navrženy 2ks kondenzaČních kotlů. V rozpočtu je pouze je
poČítáno pouze z 1ks.
Nové řešení:
Bylo provedeno doplnění 1 ks kondel1začního nástěnného kotle dle požadavku projektové dokumentace.
Zdůvodnční změny prováděnC v souladu s odsf. 6 § 222 ZZVS:
Z důvodu nesouladu projektové dokumentace a zadávacího rozpoČtu, byl dophiěn dopočet kondertzačnAio
kotle dle poŽadavku projektové dokunientace a investora,
Vliv změny na výkresovou dokumenfaci:
NE
Záznamy o zniěně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpoldádaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv.na terniín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
VJiv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných poIožek díla bez DPH 0,00 KČ
Nová hodnota polužek díla bez DPH: 90 074,85 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 90 074,85 KČ

DPH: 1.8 915,72 Kč
celkový vliv na ztněnu ceny dila včetně DPH: 108 990,57 KČ



Za zhotovitele: Za ptojektanta: 7,a technický dozor investoi'a:
IPS Třinec, a.s, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Daturn: Datum: Datuni:
Ůplnost změľ1ového listu za účastníka programu zkol1trdova]:

Datum:



: L

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivníce - tělocvična

Oblekt:
so02 objekt tělocvičny

Soupis:
zr02/o Dopočet plynových kotlů SO02

Kso:
Mľsto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MbravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROjEKTSTUDIO EUCZ, S.ĹO,

Zptacovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.8.2023.

lC: 70884561
DlČ: CZ70884561

lč: 28618891
DlČ: CZ28618891

lC: 27787443
DlČ: CZ27787443

lč: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH

dph základnl
snfžená

'Cena s DPH

90 074,85

Základ daně Sazba daně výše danč
90 074,85 21,00% 18 915,72

0,00 15,00% 0,00

V CZK 108 990,57

projektant "" ' """""" " "' " Zpracovatel

Dafum gpodpls,:,, , _._. ,, Razitko, ..., Datu,m a podpis: 14 rl·l bl-> Razltko

Objeäňävatel """" "" """"" Zhotovltel

Dalum a podpis; /'-r{|. [oL'k, Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNĹ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrovanáné výjezdové centtum Kopřivnice - tělocvična

Obiekt:
zr - změnový t"ozpočet

Soupis:
zr02/o Dopočet plynových kotlů SO02

Místo: Kopřivnice

Zadavatel:

Zholovilel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 2,8.2023.
PROjEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s,

Kód dílu - Popls Cena cdkení [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
734 - Ústřední vytápěnl - amiatury

90 074,85

90 074,85

90 074,85
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SOUPlS PRACĹ
Stavba:

objekl:

Soupis:

lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

zr - změriový rozpočet

ZR02/O Dopočet pIynových kotlů SO02

Misto: Kopřivnice Datum: 2,8,2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje projektant: PROjEKTSTUDIOEUCZ, S.T.O.
Zhotovitel: lPS Třinec, a.s. Zpracovatel: lps Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Pópis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

rNáklady soupisu celkein 90 074,85

d PSV Práce a dodávky PSV 90 074,85

d 734 __. _ _ Ústředni.vytápění - armatury. .. , ... 90 074,85
! 1 m ' r08 1p/ynový kondenzačn/nás/ěnný kotel (např. V/essmann kp,, """'! 1,000 86 828,461 86 828,46

1), 35 kW vč, lcot/ového oběhového čerpadla 1
'" Plynový koMáza&"i nástěňný ko1d (napNie$$njam ), 35 kVä Ůé. '

PP kolbvého cběhového če/Qad!a
2 ! K j731249127 .Montáž kotle ocel.teplov, kapalina/plyn do 50 kW |soubiri 1,000, 3246,39j

.. 3 246,39"' 'PP "" ' Mcntáž koli:3 ocd.tep|Qv, kapa'lna/p!yn do 5Q kW
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Změnový list
pro nezbyfné změny stavby v průběhu realizace

Změnový 1ist číslo zl 03/0

ldenfifikace akce:
Název akce: Inteyované výjezdové centrum Kopřivnice

Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06,6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravslcoslezského kraje

Objednatel:
výskQv!cká 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
l'rojektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

PředmČt zmčnového listu:

Změna zárubní SO02
Část díla dotčená změnovým listem:

so02 objekt tělocviČny

Popis změny, popi8 technického řešení:
Původní řešení dje smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle zadání jsou v objektu SO02 navrŽe]1y ocelové zárubně k zazdění.

Nové řešení:

Ocelové zárL?brlČ v objektu SO02 budou obložkové.

Zdůvodnění změny pi'ováděné v souladu 8 odst. 4 § 222 ZZVS:

Z důvodu sjednocení typu ocelových zárubní v Qbjektu SO01 a SO02 byla na základě požadavku investora pro
zá]něľ1a ocelových zárubní na zazdění na obložkové ocelové.

Vliv změny na výkľe8ovou dokumentaci:
NE
Záznamy 0 změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
ľředpokládaný vIiv na termín, kvalitu, cenu díla:
VIiv na tei'mín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu; ANO
Původní hodnota zaniěňovaných poloŽek díla bez DPH- 24 692,85 Kč
Nová hodnota poIožek díla bez DPH: 49 128,94 KČ
cdlcový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 24 436,09 KČ
DPH: 5131,58 KČ

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 29 567,67 KČ



b

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dDzor investora:
II'S Třinec, a,s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s,r,o. Flagro a,s.

Ůplnost změllového Iistu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCĹ 1JST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
lntegrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

objekt:
so02 objěkt tělocvičny

Soupis:
ZR03/O Změna zárubní SO02

KSO:
Misb:

Zadavatd:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitd:
lPS Třinec, a,s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s,r.o,

Zpracovatel:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s,r,o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základnl 24 436,09

snižená O,Cl0

!Cena s DPH
5

CC-CZ:
Datum: 08.11.2023.

lC: 70884561
DlČ: CZ70884561

lČ.: 28618891
DlČ: CZ28618891

1¢: 27787443
DlČ: CZ27787443

lC: 27787443
DlČ: CZ27787443

24 436,09

Sazba daně výše daně
21,00% 5 131,58
15,00% 0,00

V CZK 29 567,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ._ _ Raz,ltko , _._. Datum a podpis: ((.lj. '\O'·> Razitko

Objednavatel """ " Zhoíovitel

Datum a podpis,: /[. /'1. b'i,> Razltko
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REKAPITULACE ČLENĚNĹ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrovanáné výjezdovc ccntrum Kopňvnice - tělccvična

objekt:
SO02 Objekt tělocvičny

Soupis:
ZR03/O Změna zárubnľ SO02

Mlsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lps Třinec, a.s.

Datum: 08.11.2023.
PROjEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
PROjEKTSTUDIDZpracovatel: ELJCZ, s.r.o.

Kôd dilu - Popls Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplni
, ,,.. _ ...

24 436,09

24 436,09

24 436,09
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SOUPIS PRACĹ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Mlstr:

lntegrovanáné výjezdové cent(um KopřivnicEl - tělocvična

so02 objekt tělocvičny

ZR03/O Změna zárubní SO02

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského 1«aje

Zhotovitel: lPS Třinec, a.s,

ÍPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popls MJ Množstvl

Datum: 08,11,2023.
PROjEKTSTUDIOPtojektanf: EUCZ, s.r.o.
PROjEKTSTUDIOZpracovalel: EUCZ, s.r.o.

J.cena [CZK] Ccna cdkern [CZK] ... )

24436,09

d HSV Práce a dodávky HSV 24 436,09

d 6 Úptavy povrchů, pcdlahy a osazovánl v@nl 24 436,09
' Osazovánl zárubní riebo rámů kovových dveřních )
'101 k 642942111 liswaných nebo z úhelnlků bez dveřnlch křldel na i kus . -11,000 295,53j -3 250,83

! 1 _ _ mmeMovou maltu, plochy otvoru cio 2,5 m2 1 . . __ . !
" ÔS0ZQVäi1[ UrubM ne6oúmů kovový¢ň dwřnlch |13Qvanýchiiéj"0 z

PP úhelníkú bez dvem[¢h křldd na cemenfpvnu mallu, plcchy cNoru do 2,5
m2 .. ... . .. ... .._... . ._- . .. - - - - - -'-'"' ' 1 ""'

I " " zárubeň oce/ová pro běžné zděn/a pómbeton s " !
'102 M 55331413-7"01 drážkou 150 /evá/pravá 700 - d/a požadavku - v/Z ce/ý kus ! -7,000 1 316,62 -9 216,34

_ __ . , pop/s T01 !
pp zéruboň ůcéluvá ptq běžú zděni a p(koi)eton $ dláZkou 150 levá/p:ävé ' '700 - dle požadavku - vlz cetý popls t01

r' "' """ zátubeň oce/ová pro běžné záá/a µórdíeton s'" " " "" ' , 1
103 M 55331413-T01A drážkou 200 kvá/pravá 700 - d/e požudavku - v/z ce/ý cus ' -1,000 1 510,52 -1 510,52

_.i_,_,..... .
_ .. . pop/s 101a .

.. !

pp " zäube"ň ocebvá p'ro'í}ěžné zdénl q pHôbefon s dtážkcm 200 íwMp:avA "._ 700 dl¢9ožaďavku -vlz pop|$ W1A. _,,..,. . . _
! " """ zárubeň oce/ov6 pro běžné zděn/a pórobeton sf , 1 1 1

1104 M 55331414-T02 drážkou 150 /evá/pravá 800 - d/e požadav/cu- v,'z ce/y kus -3,ood ľ 298,7ý -3 896,28
i

, _ ___ _ popis T02 _záljbEň'Qäinvá prô běžné zděnl a pómbe!nň""$' dúižkou 150 kvä/pravá '
PP %9 - dle požadavku -vlí ceĹY popis T02

, ,! !Osazováni zátubnf nebo ráníů kovových dveřnlch 1
|105 K .642942221 'lisovaných nebQ z ůhelnlků bez dveřnkh křldel na kus ! -2,000' 368,50' -737,00

cBmerltovou maltu, pbchy olvoru přes 2,5 do 4,5 m2
Ôsazoůäiii uÍUbRi j)ebo rémů kwwých dveřrúň"iisovaných nebo z

PP ů|\8|n|ků bez dveřhfch křidel na cemenlovou maliu, plochy q(Vqtu pRs
2,5do4,5 m2 __
lzáruhň oce/ová pro báné zdění'a pórobeton s "

106' m 155331427j"q3 'drážkou 150 dvoukř/d/á 1600- d/e požadavku - viz ce/ý kus -1,000.
1 774,ů7)

-1774,87
, _ i

_ popis T03 ,PF,
zámb"eň ccdavá pid běžné zděnl a páobeton s drážkw 150 dvcěkřídlá
1600 - (i|Et pQžadavk,u.- vlz celý popls t03

" ! " '"" ""' " '"" r " "' r "" '""" "'" """T" "
1 zárubeň oce/ová p o běžné zděn/a pó obeton s 1 1107! m 55331427-t05 drážkQu 200 dvoukř/d/á 1600- d/e požadavku - viz cdý : kus -1,000' 2 039,19 -2 039,191

1 .. ...._........ __ , . pop/s T05 . . ._... i ' .. ..i . ....
" zátubeň ocelavá prQ'6éírlě zdéd á pórůbeton $ drážkw Z¢0 dmikřlcšiá

PP 1€00 -dlo pnžcdwku -viz ceíý popls t05 .
7" ' ' "" " !Osazovánl zárubnl nebo rámů kovových dveřních " 1

'110 k j642942611 ílkwaných nebo z úhe|n[ků bez dveŕnlch ki'ldei na kus j 11,000 398,27 4 380,97
__ monlážnl pěnu. Rlochy otvoru do...2,5 m2 .. _ _.. _ _.......

Osazovánl zémbnf riebo rtjmů kovových dveřnlch lisovaných nobo z
pp íMníků bez dveMlch křidel na mcmtážnípěmp|Dchy o?vom do 2,5 m2

":"""' "" ' zárubeň /ednokř/d/á ocě/Qvá pro doda/ečnou montáž tl i / '
11'1! M 55331436 r r / cus 1 7,000 2 790,50! 19 533,50,stěny 110450nim ozmě u 700 1970, 21Qomm

1
umba jgdnQkřidlá Qcdnvá pro dodalečnou mijntä éĺ slény 31U-

PP
... 150mm rozměru 70Q/7970,.21®mm. .... _ _ ,.,.,,. .. _ _ __ , ...... _ , __ _ _ _ ... ._. ...._.,127)"M 55331441 " j'árubeň /ednokř/d/á oce/ová pro dodalečnou montáž tl kus 1,000 4 230,00) 4230,00!

;stěny 16U-200mm ruzměru 700/1970, 2100mm , 1
'"" """ zámbe'ň jedncŇřkí!ä Ócebvá pto do&tečnou moríláž tl síÔnyí6C· "' """'

PP 200mm rozméru 70lj/1970, 210Qmm

p Fbzrmmka k poíožco:.,_ .. £ozÚemka k N!gZce: .DZ(./P
1121 M 'i55331437 zárubeň/edno/(ř/dlá oce/ová pro dodatečnou montáž tl 1 i"""' ' """ "" '"" """"" "

kus ' 3,000
2871,97j

8 615,91
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm ,

1
'"""""" úrubeň jedmkMlá ocelovä"prn doda!ečnou rncmlá9 ll sľěny 110-

pp 150mm mmém 800/1970, 210Cknm
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PČ Typ Kód Popls MJ Množstvl J.cena [CZK) Ceria celkem [czKj '

lj " " """""' " " "" lOgazovánl zárubn{ nebo rámů kovov'ých dveřnlch """ """"'" 1 """ """ 1i
1128 k 642942721 llsovaných nebo z úhelníků bez dveřnlch křldel na kus i 2,000'. 581,29 1 162,58'!montážn1 pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 _ ,..]_... ._.

" ' """ " "" 'lOsazovárli úŕubnl ncbo" rámů kovových dveMch {isôi/&nýeh ne"h á

PP ůhelnlků bez dveMích kíidel na mcmlážd pěrw, plochy oNoru přas 2,5

. dc4,5rn?1 zárubeň dvoukř/d/á oce/ová pro doddečnou montáž tl ' I |
,129 M '55331718 r " / kus ' 1,000 3 162,99|
L_ _ .... sľěny 110-150mm ozmeru 1600 1970, 2100mm ! ! 1

pp "
' ""' Zá"ä)ä"dvnukáciiá ocdcvá p70 dcdalečmu meä'äž ll s¶éř:y 110-1tlOmm

mmčŕu 1600/1970, 2iOOmm

p pomáwka k pô/óžca:,. Pomámka k pgbžce: DZUP

1 )
1130 M 55331721 zárubeň dvoukř/d/á oce/ová pro dodatečnou monfáž tl kus 1 1,000 4880,001
i stěny 1ťí0-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm

pp
zámbeň dvoukíidl'á ocelóvá prů doda(eč"nQu moľl{áž'l| 'äény 180-200jnm
rpzměru 1600/1970, 210Dmm

p Fbmhmka k pů/ožce:Fbmámka k Rq/ožco: DZUP
r _ ' _ """ """' " " šazováňf ocelových zá[ůb"ňÍ"'Sr"ótipozá?nlch Rebo !
1 1 ' 'protiplynových dveřl do vynechaného cdvoru, kus i 0,000 4 562,94j
'108| K '642945112 s obetonovánlm, dveřl dwukřídlových přes 2,5 do 6,5 · ,
Ĺ ,. ., _ !_ __ _ .... __ ,m2

... _ , _ _
1

Osazovánl oce!oůýc"í zámbrů p'rdipoíámich nebo protip!yncwych dveíi "' ""

pp ďo vyn8chHnéjlo otvom, $ obe{ůmváním, dvařf dwukřřdlových přes 2,5

3 162,99

4 880,00

0,00j
-_J

VV
W

!109 M

PP

dô6,5 m2
-1+1 0,000
SouCel. . _ , , , ,,... . , _ 0,000. .. ....._,..
zárubeň oce/ová pro ptdipoZárnl dveře 150 kus [ -1,000 2 267,821

55331427-T04 dvoukř/dlá 1600- d/e požadavku - viz ce/ýpopis to4 )

zámbeň ocafwá přô µMpožäm1 dueře 150 dvwkřídřá 1®0- dle

"""" i
126j M 55331718

p?ž&d,aYku- viz ceIÝ popís t04

zárubeň dvoukř/dlá ocdová pro dodatečnou tnontáž fl kus : 1,000 3162,99stěny 1ľ0-150mn rozmětu 1600/1970, 2100mm 1 1
'""" zárubeň irvDUkNd'iá ocebvá pro d"oáakčmu mcnláZ ll síě&ý 110-150mm

-2 267,82 '

3162,99j
I

PP Ěozn1ěju 160D/ľ970, 2100mm
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