Příloha č. 1
	Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno-Modřice, statické zajištění budovy kotelny a oprava rozvodny

	Stavební objekty dotčené změnami: 
Objekt kotelny – statické zajištění budovy kotelny
Objekt rozvodny – oprava rozvodny u mezičerpací stanice

	Vyjímají se původní objekty:

· Objekt rozvodny – oprava rozvodny u mezičerpací stanice 

Změna č. 1 – Změna technologie statického zajištění 
tj. snížení ceny o

709 169,91 Kč bez DPH



	Nově se vkládají objekty: 

· Objekt rozvodny – oprava rozvodny u mezičerpací stanice 

Změna č. 1 – Změna technologie statického zajištění 

tj. navýšení ceny o

294 663,85 Kč bez DPH

· Objekt kotelny – statické zajištění budovy kotelny

Změna č. 2 – Demontáž/montáž regulace plynu

tj. navýšení ceny o

45 000,00 Kč bez DPH

Změna č. 3 – Oprava soklu

tj. navýšení ceny o

375 160,16 Kč bez DPH

Změna č. 4 – Provedení sondy na dešťovém svodu

tj. navýšení ceny o

3 928,04 Kč bez DPH



	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  30. 11. 2023

	Popis změn:   

viz. Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna předmětu díla: navýšení ceny o 9 582,14 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 24. 01.2024

	Přílohy změnového listu:   

· Příloha č. 1 – Popis změn

· Příloha č. 2 – Položkový rozpočet



	V Brně dle data elektronického podpisu: 

Za objednatele: 

………………………………….....

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Daniel Struž
předseda představenstva
	V Brně dle data elektronického podpisu: 

Za zhotovitele: 

………………………………….....

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva                     


