
Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610

SO 205 - Most ev.č. 102-013

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 47 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

47.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

47.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

47.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

47 -660 013,55 21 832,60 -638 180,95

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

47.3 -660 013,55 21 832,60 -638 180,95

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

47.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

47205/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2
2. Změnový list 1 počet listů 3, 4
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 7 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 44 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610
47

Projektant (AD)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 205/01SO 205 - Most ev.č. 102-013

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění Změny:

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel
Zhotovitel

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Most ev.č. 102-013 / labutě a skutečnost
Důvodem  změny během výstavby byl příkaz městského úřadu Černošice-odboru životního prostředí (MUCE 58943/2021/OŽP/P/Hru)(příl. č.
8) na přerušení prací v úseku výstavby nového mostu ev. č. 102-013 a přilehlé části rekonstruované silnice II/102 v km 10,647-10,727 z
důvodu hnízdění vodních ptáků resp. ochrany snůšky labutí, uhnízděných v tomto prostoru až do vyplutí labutí zpětně na vodu. Zároveň byly
odborem životního prostředí požadovány stavební úpravy jak dočasné tak i trvalého charakteru v prostoru hnízdiště. Podél okraje silnice byla
vybudována prozatimní dřevěná bariéra o výšce 0,8 m,oddělující silniční provoz od vodního prostředí a místa hnízdění. Trvale bylo
projednáno s objednatelem a projektantem RDS včetně autorského dozoru oddělit prostor trvalou barierou, přesunout služební schodiště
nového mostu od opěry 1 k opěře 2, změnit tvary kuželů u opěry, aby vznikla plošina pro hnízdo. Změna se týká nových pol. č. 88 a 89.
Změna etapizace výstavby měla vliv na podstatné snížení výměry položek č. 69 a 70 (montáž a demontáž bet. svodidel).
2)Změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí
nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení Víceprací a nevyvolají vznik Odpovědnostních závazků Objednatele.
Podrobným zpracováním RDS a na základě skutečných výměr po realizaci objektu, bylo stanoveno přesné množství položek. Jedná se tedy
o dopracování dokumentace do podrobnosti. Změny množství položek Soupisu prací vyplývají z pouhého upřesňování Projektové
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s tím, že změny množství jednotlivých položek neznamenají změnu navrženého technického
řešení díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3  (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6
se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu
nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje
50 % původní hodnoty závazku.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-660 013,55 21 832,60 -638 180,95 681 846,15

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Ing. Karel ŠimekZhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. Ing. David Dvořáček

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Milan Peška



Příloha č. 2

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zhotovitel Ing. Martin Bašár
Ing. Karel Klofáč

Zhotovitele své podpisy.



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

SO 205 - Most ev.č. 102-013

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 952 835,45

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 952 835,45 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -660 013,55 21 832,60 21 832,60 0,31%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -660 013,55 6 314 654,50 -638 180,95 -9,18%

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 47

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 205/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 14102A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 534,035 506,363 -27,672 138,17 73 787,62 -3 823,44 0,00 69 964,18 -3 823,44 -5,18%
4 14102E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,792 0,000 -30,792 138,17 4 254,53 -4 254,53 0,00 0,00 -4 254,53 -100,00%
8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM
M3 14,564 0,000 -14,564 744,26 10 839,40 -10 839,40 0,00 0,00 -10 839,40 -100,00%

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
DO 20KM

M3 9,930 0,000 -9,930 2 427,04 24 100,51 -24 100,51 0,00 0,00 -24 100,51 -100,00%
10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,830 0,000 -12,830 2 427,04 31 138,92 -31 138,92 0,00 0,00 -31 138,92 -100,00%
12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 672,000 0,000 -672,000 87,37 58 712,64 -58 712,64 0,00 0,00 -58 712,64 -100,00%
47 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 66,200 0,000 -66,200 216,23 14 314,43 -14 314,43 0,00 0,00 -14 314,43 -100,00%
48 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 66,200 0,000 -66,200 372,10 24 633,02 -24 633,02 0,00 0,00 -24 633,02 -100,00%
49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 167,900 154,810 -13,090 28,06 4 711,27 -367,31 0,00 4 343,96 -367,31 -7,80%
50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 167,900 154,810 -13,090 11,27 1 892,23 -147,52 0,00 1 744,71 -147,52 -7,80%
51 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 196,900 101,700 -95,200 28,06 5 525,01 -2 671,31 0,00 2 853,70 -2 671,31 -48,35%
52 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S

TL. 40MM
M2 196,900 154,810 -42,090 677,98 133 494,26 -28 536,18 0,00 104 958,08 -28 536,18 -21,38%

53 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 167,900 154,810 -13,090 830,28 139 404,01 -10 868,37 0,00 128 535,64 -10 868,37 -7,80%
54 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 167,900 154,810 -13,090 761,20 127 805,48 -9 964,11 0,00 117 841,37 -9 964,11 -7,80%
64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000 0,000 -12,000 339,66 4 075,92 -4 075,92 0,00 0,00 -4 075,92 -100,00%
69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
M 114,000 40,000 -74,000 2 901,50 330 771,00 -214 711,00 0,00 116 060,00 -214 711,00 -64,91%

70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 114,000 40,000 -74,000 2 901,50 330 771,00 -214 711,00 0,00 116 060,00 -214 711,00 -64,91%

72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000 2,000 -2,000 322,39 1 289,56 -644,78 0,00 644,78 -644,78 -50,00%

77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 0,000 -31,000 48,36 1 499,16 -1 499,16 0,00 0,00 -1 499,16 -100,00%
Nové položky

86 18480 PROVIZORNÍ OCHRANA LABUTÍ M2 0,000 11,200 11,200 334,00 0,00 0,00 3 740,80 3 740,80 3 740,80 100,00%
87 9112B1R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ - ATYP M 0,000 11,400 11,400 1 587,00 0,00 0,00 18 091,80 18 091,80 18 091,80 100,00%

Celkem  1 323 028,97 -  660 013,55   21 832,60   684 839,02 -  638 180,95 -48,24%

Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis:

Číslo a název rozpočtu:  SO 205 - Most ev.č. 102-013 Skupina změn 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 47
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610, II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 205 - Most ev.č. 102-013 č. 1

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Rozdíl cen celkem

v      Kč
Podíl cen celkem v

%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Množství ve

Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 23 703 403,33 9=(32A/1)*100 18,74% 12=(37/1)*100 56 671 800,39

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 400 753 138,57 7=(6/1)*100 6,27% 10=(36A/1)*100 1,24% 13=37 399839261,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 484 911 297,67 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 75 491 192,55 14=140448000-37 136 449 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 106,07% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §
14, odst. (5), písm. b) -7,48%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn záporných

Změny de
minimus (15%

nebo limit
140 448 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II - 28 274 224,59  51 215 360,57  22 941 135,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 25 831 340,93  44 983 220,26  19 151 879,33  70 814 561,19 -  62 553,68  4 614 077,68  4 551 524,00  4 676 631,36  3 998 392,61 0,01

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN    0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek -  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy
Masečín    0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37 514 671,37 514 671,37    0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a
novým profilem vozovky    0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování
křovin -  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva
pod OP1    0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění
konstrukčních vrstev vozovky    0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,94 43 669,94    0,00 0,00%

103/6 11 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby,
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní    0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50 0,63%
102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z

lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00

 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení
SO 253, zeď č. 61 vlevo    0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/5 15 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo,
krajnice, žulové kostky    0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334 16 Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/6 17 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných
vrstev AB -  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75 39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

204 19 Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám -  13 158,52   158 423,56   145 265,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 158,52   158 423,56 145 265,04 171 582,08 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/7 20 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-
13,202 vlevo    0,00   210 681,35   210 681,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   210 681,35 210 681,35 210 681,35 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/8 21 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev -  685 017,85  2 326 749,68  1 641 731,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  685 017,85  2 326 749,68 1 641 731,83 3 011 767,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
334/3 22 Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby -  848 332,68   893 335,27   45 002,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  848 332,68   893 335,27 45 002,59 1 741 667,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/9 23 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy - 3 315 045,75  4 872 115,58  1 557 069,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 315 045,75  4 872 115,58 1 557 069,83 8 187 161,33    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
103/7 24 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku    0,00   386 957,63   386 957,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   386 957,63 386 957,63 386 957,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

253/2 25 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin - 11 482 675,35  4 065 440,24 - 7 417 235,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 11 482 675,35  4 065 440,24 -7 417 235,11 15 548 115,59    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/10 26 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování
křovin    0,00   893 825,06   893 825,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   893 825,06 893 825,06 893 825,06    0,00 0,00

102/11 27 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek    0,00   439 876,30   439 876,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   439 876,30 439 876,30 439 876,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

103/8 28 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a
15,070    0,00   337 421,30   337 421,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   337 421,30 337 421,30 337 421,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

000/1 29 Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn    0,00  1 879 064,84  1 879 064,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 879 064,84 1 879 064,84 1 879 064,84    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

331/1 30 Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Sledování limitu 140 448 000 Kč

- 5 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Sledování limitu (15%)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Změny de minimis

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
3 a Skupinu 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
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Příloha č. 5

332/1 31 Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

333/1 32 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

341/1 33 Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

342/1 34 Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

343/1 35 Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

181.2/1 36 Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu    0,00   64 020,50   64 020,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 020,50 64 020,50 64 020,50    0,00 0,00
102/12 37 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL,

zábradlí propustek
-  86 929,80  1 684 180,84  1 597 251,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  86 929,80  1 684 180,84 1 597 251,04 1 771 110,64    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/13 38 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla    0,00  1 530 172,61  1 530 172,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 530 172,61 1 530 172,61 1 530 172,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/14 39 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového

kamene
- 6 111 253,89  5 276 219,41 -  835 034,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 111 253,89  5 276 219,41 -835 034,48 11 387 473,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253/3 40 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71    0,00   272 560,35   272 560,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   272 560,35 272 560,35 272 560,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/15 41 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev - 1 513 978,75  2 868 019,53  1 354 040,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 513 978,75  2 868 019,53 1 354 040,78 4 381 998,28    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/16 42 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440
vpravo    0,00  3 235 947,09  3 235 947,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 235 947,09 3 235 947,09 3 235 947,09    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/17 43
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli

   0,00   854 066,44   854 066,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   854 066,44 854 066,44 854 066,44    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/18 44 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ -  141 683,84   574 840,90   433 157,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  141 683,84   574 840,90 433 157,06 716 524,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/19 45 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve
stávajících zastávkách    0,00  1 134 682,17  1 134 682,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 134 682,17 1 134 682,17 1 134 682,17    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/20 46 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bob,
šachta km 14,269    0,00   321 762,37   321 762,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   321 762,37 321 762,37 321 762,37    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

205/1 47 Most ev.č. 102-013 / labutě, skutečnost -  660 013,55   21 832,60 -  638 180,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  660 013,55   21 832,60 -638 180,95 681 846,15    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 01
pro ZBV 47

7

08 Vyjádření AD č. 34 včetně požadavku a
všech dokladů

20

09 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti 1
10 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování
ZBV 1
11 Zápisy ve SD list . Č. 3214504-5 2
12 Faktura Vesiba 1
13 Nabídky 3
14 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku 2
15 Výpis z obch.rejstříku - Ing.Bašár 6
16 Stanovisko TDS 1

Počet listů celkem 44

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů

47

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II,
Z2019-014610

SO 205 - Most ev.č. 102-013

205/01



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 534,035 506,363 -27,672 138,17 73 787,62 -3 823,44 0,00 69 964,18 -3 823,44 -5,18%
zemina, kámen, kamenivo
pol.113328  14,564*1,9=27,672 [E]
pol.122738  11,921*2,0=23,842 [A]
pol.12960  48,0*2,0=96,000 [B]
pol.131738  169,56*2,0=339,120 [C]
pol.966138  18,231*2,6=47,401 [D]
Celkem: E+A+B+C+D=534,035 [F]

ZBV č. 47
skutečnost  506,363
odpočet pův. množství  -534,035
celkem  506,363-534,035=-27,672

2 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,500 11,500 0,000 138,17 1 588,96 0,00 0,00 1 588,96 0,00 0,00%
beton prostý
pol.966158  5,0*2,3=11,500 [A]

3 014102C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 58,023 58,023 0,000 138,17 8 017,04 0,00 0,00 8 017,04 0,00 0,00%
železobeton
pol.966168  23,209*2,5=58,023 [A]

4 014102E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,792 0,000 -30,792 138,17 4 254,53 -4 254,53 0,00 0,00 -4 254,53 -100,00%
živice
pol.113338  12,83*2,4=30,792 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -30,792

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 1,000 0,000 11 513,88 11 513,88 0,00 0,00 11 513,88 0,00 0,00%

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1,000 0,000 34 541,63 34 541,63 0,00 0,00 34 541,63 0,00 0,00%
výpočet zatížitelnosti

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1,000 0,000 13 816,65 13 816,65 0,00 0,00 13 816,65 0,00 0,00%

1. HMP
Zemní práce

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 14,564 0,000 -14,564 744,26 10 839,40 -10 839,40 0,00 0,00 -10 839,40 -100,00%
vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22=14,564 [B]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -14,564

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 9,930 0,000 -9,930 2 427,04 24 100,51 -24 100,51 0,00 0,00 -24 100,51 -100,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
proviz.komun.  (2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=9,930 [B]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -9,93

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,830 0,000 -12,830 2 427,04 31 138,92 -31 138,92 0,00 0,00 -31 138,92 -100,00%
vč.odvozu na místo určené investorem
1,0m pro proviz.komunikaci   1,0*29,0*0,05=1,450 [A]
proviz.komun.  1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=11,380 [B]
Celkem: A+B=12,830 [C]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -12,83

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 18,000 18,000 0,000 48,36 870,48 0,00 0,00 870,48 0,00 0,00%
řezaná spára ve vozovce
9,0*2=18,000 [A]

Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 205
Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Podíl cen
celkem v %

Změnový soupis prací SO205 po změně 01 pro ZBV 47
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Poř. č.
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Množství ve
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12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 672,000 0,000 -672,000 87,37 58 712,64 -58 712,64 0,00 0,00 -58 712,64 -100,00%
všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní
4*12*14=672,000 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -672,00

13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 20,000 20,000 0,000 2 878,47 57 569,40 0,00 0,00 57 569,40 0,00 0,00%
DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce
20,0=20,000 [A]

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 11,921 11,921 0,000 789,39 9 410,32 0,00 0,00 9 410,32 0,00 0,00%
vč.odvozu na skládku
zemní hrázka  11,921=11,921 [A]

15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 48,000 48,000 0,000 797,45 38 277,60 0,00 0,00 38 277,60 0,00 0,00%

vč.odvozu a uložení na skládku
mezi opěrami  3,0*20,0*0,8=48,000 [A]

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 169,560 169,560 0,000 719,69 122 030,64 0,00 0,00 122 030,64 0,00 0,00%
vč.odvozu na skládku
2,3*1,6*21,0*2+1,5*1,0*5,0*2=169,560 [A]

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 181,481 181,481 0,000 16,70 3 030,73 0,00 0,00 3 030,73 0,00 0,00%
11,921+169,56=181,481 [A]

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,396 19,396 0,000 498,43 9 667,55 0,00 0,00 9 667,55 0,00 0,00%
svahové kužele  3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396 [A]

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,008 83,008 0,000 498,43 41 373,68 0,00 0,00 41 373,68 0,00 0,00%
základy   0,8*0,3*10,4*2+2,3*1,6*(21,0-10,4)*2=83,008 [A]

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,921 11,921 0,000 1 313,23 15 655,01 0,00 0,00 15 655,01 0,00 0,00%
pytlovaný písek
(2,9+0,5)*0,5*1,2*3,5+(2,0+0,5)*0,5*0,75*5,1=11,921 [A]
Základy

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,200 22,200 0,000 875,05 19 426,11 0,00 0,00 19 426,11 0,00 0,00%

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo
11,1*2=22,200 [A]

22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 12,400 12,400 0,000 33 377,86 413 885,46 0,00 0,00 413 885,46 0,00 0,00%
pažící stěna - odhad 1,24t*3*2=7,440 [A]
úprava u spáry v ose mostu 1,24t*2*2=4,960 [B]
Celkem: A+B=12,400 [C]

23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 19,000 19,000 0,000 1 043,06 19 818,14 0,00 0,00 19 818,14 0,00 0,00%
pažící stěna - odhad 3,0*1,9*2=11,400 [A]
úprava u spáry v ose mostu (1,0+1,0)*1,9*2=7,600 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 369,900 369,900 0,000 2 607,64 964 566,04 0,00 0,00 964 566,04 0,00 0,00%
kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou
27*6,85*2=369,900 [A]

25 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 32,400 32,400 0,000 1 303,82 42 243,77 0,00 0,00 42 243,77 0,00 0,00%
odhad - v R2   0,6*27*2=32,400 [A]

26 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 162,000 162,000 0,000 1 303,82 211 218,84 0,00 0,00 211 218,84 0,00 0,00%
odhad - pod opěrou k R2 3,0*27*2=162,000 [A]

27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 151,200 151,200 0,000 1 303,82 197 137,58 0,00 0,00 197 137,58 0,00 0,00%
odhad - skrz opěru   2,8*27*2=151,200 [A]

28 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 46,000 46,000 0,000 469,38 21 591,48 0,00 0,00 21 591,48 0,00 0,00%
pro zápory
pažící stěna - odhad 5,0*3*2=30,000 [A]
úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B]
Celkem: A+B=46,000 [C]

29 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 22,000 22,000 0,000 469,38 10 326,36 0,00 0,00 10 326,36 0,00 0,00%
pro zápory
pažící stěna - odhad 1,0*3*2=6,000 [A]
úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]
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30 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 5,000 0,000 6 477,71 32 388,55 0,00 0,00 32 388,55 0,00 0,00%
betonové dělící pažení
1,0*1,0*5,0=5,000 [A]

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 31,200 31,200 0,000 138,17 4 310,90 0,00 0,00 4 310,90 0,00 0,00%

těsnící fólie
1,5*10,4*2=31,200 [A]
Svislé konstrukce

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 114,000 114,000 0,000 149,76 17 072,64 0,00 0,00 17 072,64 0,00 0,00%
vč.vrtání a vlepení
odhad 6 kg/kus, po 1m
(13+6)*6,0=114,000 [A]

33 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 7,197 7,197 0,000 20 198,50 145 368,60 0,00 0,00 145 368,60 0,00 0,00%
C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby
(0,35*0,65+0,45*0,3)*13,5=4,894 [A]
(0,35*0,65+0,5*0,3)*6,1=2,303 [B]
Celkem: A+B=7,197 [C]

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,152 1,152 0,000 31 608,44 36 412,92 0,00 0,00 36 412,92 0,00 0,00%
odhad 160 kg/m3
7,197*0,160=1,152 [A]

35 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,072 3,072 0,000 21 907,51 67 299,87 0,00 0,00 67 299,87 0,00 0,00%
Možno využít i rozebraný materiál
křídla na vtoku  1,2*1,6*0,8*2=3,072 [A]

36 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 6,718 6,718 0,000 13 731,18 92 246,07 0,00 0,00 92 246,07 0,00 0,00%
obetonování křídel  (1,8*(5,04+5,52)+1,07*(1,65+1,514))*0,3=6,718 [A]

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 41,061 41,061 0,000 18 405,83 755 761,79 0,00 0,00 755 761,79 0,00 0,00%
C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
dříky opěr  1,0*0,5*10,43*2=10,430 [A]
NK  (0,5*10,4-8,0*0,2)*5,01=18,036 [B]
křídla - čelní zeď  (16,8+8,39)m2*0,5=12,595 [C]
Celkem: A+B+C=41,061 [D]

38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,570 6,570 0,000 31 608,44 207 667,45 0,00 0,00 207 667,45 0,00 0,00%
Odhad 160 kg/m3
41,061*0,160=6,570 [A]
Vodorovné konstrukce

39 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 1,377 1,377 0,000 24 754,84 34 087,41 0,00 0,00 34 087,41 0,00 0,00%
revizní schodiště
0,6*0,18*0,75*17=1,377 [A]

40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,799 1,799 0,000 3 304,25 5 944,35 0,00 0,00 5 944,35 0,00 0,00%
C12/15 X0 - podkladní beton
opěry  1,1*(0,9*2+4,8+4,3)*0,15=1,799 [A]

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,478 19,478 0,000 3 924,16 76 434,79 0,00 0,00 76 434,79 0,00 0,00%
C20/25 XF3 - lože

schodiště 1,0*6,1*0,25=1,525 [A]
zámková dlažba - pravá strana (1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,15=2,708 [F]
dlažba
koryto 3,2*12,1*0,1=3,872 [B]42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 27,020 27,020 0,000 1 130,05 30 533,95 0,00 0,00 30 533,95 0,00 0,00%
ŠP podsyp
ochrana těsnící vrstvy  1,5*10,4*2*0,15*2=9,360 [A]
schodiště 1,0*6,1*0,1=0,610 [G]
zámková dlažba - pravá strana (1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,1=1,805 [F]
dlažba
koryto 3,2*12,1*0,1=3,872 [B]
zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850 [C]
svahy a svahové kužele levá strana  (42,8+48,7)m2*1,15*0,1=10,523 [D]
Celkem: A+G+F+B+C+D=27,020 [H]

43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 89,440 89,440 0,000 3 637,95 325 378,25 0,00 0,00 325 378,25 0,00 0,00%
8,6m2*10,4=89,440 [A]
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44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,600 9,600 0,000 3 481,56 33 422,98 0,00 0,00 33 422,98 0,00 0,00%
u bet.prahu  1,0*1,5*3,2*2=9,600 [A]

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 30,489 30,489 0,000 12 337,39 376 154,68 0,00 0,00 376 154,68 0,00 0,00%
dlažba tl.200 mm do betonu
dlažba
koryto 3,2*12,1*0,2=7,744 [B]
zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2=1,700 [C]
svahy a svahové kužele levá strana  (42,8+48,7)m2*1,15*0,2=21,045 [D]
Celkem: B+C+D=30,489 [E]

46 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,560 2,560 0,000 4 869,56 12 466,07 0,00 0,00 12 466,07 0,00 0,00%
0,5*0,8*3,2*2=2,560 [A]
Komunikace

47 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 66,200 0,000 -66,200 216,23 14 314,43 -14 314,43 0,00 0,00 -14 314,43 -100,00%
tl.220 mm
proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -66,20

48 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 66,200 0,000 -66,200 372,10 24 633,02 -24 633,02 0,00 0,00 -24 633,02 -100,00%

tl.150 mm
proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství   -66,2=-66,200 [A]

49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 167,900 154,810 -13,090 28,06 4 711,27 -367,31 0,00 4 343,96 -367,31 -7,80%
PI-EP 0,6 kg/m2
101,7+66,2=167,900 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  154,81
odpočet pův. množství  -167,90
celkem 154,81-167,9=-13,090

50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 167,900 154,810 -13,090 11,27 1 892,23 -147,52 0,00 1 744,71 -147,52 -7,80%
PS-EP 0,3 kg/m2
167,9=167,900 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  154,81
odpočet pův. množství  -167,90
celkem 154,81-167,9=-13,090

51 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 196,900 101,700 -95,200 28,06 5 525,01 -2 671,31 0,00 2 853,70 -2 671,31 -48,35%
PS-EP 1,2 kg/m2
196,9=196,900 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  101,70
odpočet pův. množství  -196,90
celkem 101,70-196,90=-95,20



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce

Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 205
Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Podíl cen
celkem v %

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

52 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 196,900 154,810 -42,090 677,98 133 494,26 -28 536,18 0,00 104 958,08 -28 536,18 -21,38%
ACO 11+
nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*11,3=101,700 [A]
proviz.komun.  1,0*29,0+2,8*4,0+2,2*25,0=95,200 [B]
Celkem: A+B=196,900 [C]

ZBV č. 47
skutečnost  154,81
odpočet pův. množství  -196,90
celkem 154,81-196,90=-42,090

53 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 167,900 154,810 -13,090 830,28 139 404,01 -10 868,37 0,00 128 535,64 -10 868,37 -7,80%
ACL 16+
nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*11,3=101,700 [A]
proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B]
Celkem: A+B=167,900 [C]

ZBV č. 47
skutečnost  154,81
odpočet pův. množství  -167,90
celkem 154,81-167,9=-13,090

54 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 167,900 154,810 -13,090 761,20 127 805,48 -9 964,11 0,00 117 841,37 -9 964,11 -7,80%
ACP 16+
nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*11,3=101,700 [A]
proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B]
Celkem: A+B=167,900 [C]

ZBV č. 47
skutečnost  154,81
odpočet pův. množství  -167,90
celkem 154,81-167,9=-13,090

55 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 18,050 18,050 0,000 697,15 12 583,56 0,00 0,00 12 583,56 0,00 0,00%
dlažba tl.60 mm do betonu
podél římsy + zakončení říms - pravá strana  1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2=18,050 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
56 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 37,460 37,460 0,000 759,92 28 466,60 0,00 0,00 28 466,60 0,00 0,00%

opěry mostu  1,1*14,3*2=31,460 [B]
křídla na vtoku  2,0*1,5*2=6,000 [C]
Celkem: B+C=37,460 [D]

7 Přidružená stavební výroba
57 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 81,250 81,250 0,000 1 218,60 99 011,25 0,00 0,00 99 011,25 0,00 0,00%

(5,0+0,75*2)*12,5=81,250 [A]
58 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,100 5,100 0,000 246,46 1 256,95 0,00 0,00 1 256,95 0,00 0,00%

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou
0,5*5,1*2=5,100 [A]

59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 88,040 88,040 0,000 164,30 14 464,97 0,00 0,00 14 464,97 0,00 0,00%
ochranná a drenážní geotextilie
rub NK, opěr a křídel
(5,0+0,75*2)*11,5+(4,5+4,0)*1,35+(0,6+0,5)*1,65=88,040 [A]

60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 12,300 12,300 0,000 547,69 6 736,59 0,00 0,00 6 736,59 0,00 0,00%
kraje NK  (0,85+1,2)*3,0*2=12,300 [A]

61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,050 4,050 0,000 684,61 2 772,67 0,00 0,00 2 772,67 0,00 0,00%
kraje římsy užší  (0,15+0,15)*13,5=4,050 [A]
Potrubí

62 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 7,000 7,000 0,000 1 727,08 12 089,56 0,00 0,00 12 089,56 0,00 0,00%
1*7,0=7,000 [A]

63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 21,000 21,000 0,000 11 629,02 244 209,42 0,00 0,00 244 209,42 0,00 0,00%
DN 100 mm
3*7,0=21,000 [A] 0,00 0,00 0,00 0,00 ###########
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64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000 0,000 -12,000 339,66 4 075,92 -4 075,92 0,00 0,00 -4 075,92 -100,00%
vč.zemních prací
odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu  4*3=12,000 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -12,00

Ostatní konstrukce a práce
65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 5,000 5,000 0,000 1 381,67 6 908,35 0,00 0,00 6 908,35 0,00 0,00%

vč.odvozu
beton.sloupky s madlem  5,0=5,000 [A]

66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 6,000 0,000 7 138,60 42 831,60 0,00 0,00 42 831,60 0,00 0,00%
kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO
6,0=6,000 [A]

67 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 13,500 13,500 0,000 345,42 4 663,17 0,00 0,00 4 663,17 0,00 0,00%
vč.odvozu
13,5=13,500 [A]

68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13,500 13,500 0,000 8 289,99 111 914,87 0,00 0,00 111 914,87 0,00 0,00%
kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo
13,5=13,500 [A]

69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 114,000 40,000 -74,000 2 901,50 330 771,00 -214 711,00 0,00 116 060,00 -214 711,00 -64,91%
etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  40,00
odpočet pův. množství  -114,00
celkem 40,00-114,00=-74,00

70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 114,000 40,000 -74,000 2 901,50 330 771,00 -214 711,00 0,00 116 060,00 -214 711,00 -64,91%

vč.odvozu
etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  40,00
odpočet pův. množství  -114,00
celkem 40,00-114,00=-74,00

71 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 8 778,000 8 778,000 0,000 28,78 252 630,84 0,00 0,00 252 630,84 0,00 0,00%

odhad cca33 týdnů  38,0*33*7=8 778,000 [A]
72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 2,000 -2,000 322,39 1 289,56 -644,78 0,00 644,78 -644,78 -50,00%

2+2=4,000 [A]

ZBV č. 47
odpocet neprovádeného množství  -2=-2,000 [A]

73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 8,000 0,000 564,18 4 513,44 0,00 0,00 4 513,44 0,00 0,00%
sp.st.  2+2=4,000 [A]
římsy  2+2=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 2 878,47 5 756,94 0,00 0,00 5 756,94 0,00 0,00%
kompletní vč.připevnění
2=2,000 [A]

75 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 33,150 33,150 0,000 609,88 20 217,52 0,00 0,00 20 217,52 0,00 0,00%
do bet.lože
zakončení dlažby  5,0*2+0,55+1,0+2,5*2+2,3*2=21,150 [A]
podél schodiště  6,0*2=12,000 [B]
Celkem: A+B=33,150 [C]

76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 21,000 21,000 0,000 654,25 13 739,25 0,00 0,00 13 739,25 0,00 0,00%
do bet.lože
zakončení dlažby u vozovky  5,0*2+6,0+2,5*2=21,000 [A]
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77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 0,000 -31,000 48,36 1 499,16 -1 499,16 0,00 0,00 -1 499,16 -100,00%
zaříznutí pro proviz.komun.  29,0+1,0*2=31,000 [A]

ZBV č. 47
skutečnost  0
odpočet pův. množství  -31,00

78 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 18,000 18,000 0,000 128,96 2 321,28 0,00 0,00 2 321,28 0,00 0,00%
řezaná spára ve vozovce  9,0*2=18,000 [A]

79 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 34,500 34,500 0,000 128,96 4 449,12 0,00 0,00 4 449,12 0,00 0,00%
s předtěsněním
podél říms (obruby)  13,5+5,0*2+6,0+2,5*2=34,500 [A]

80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 6,000 6,000 0,000 2 293,50 13 761,00 0,00 0,00 13 761,00 0,00 0,00%
skluz
vlevo před mostem  6,0=6,000 [A]

81 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 37,460 37,460 0,000 161,19 6 038,18 0,00 0,00 6 038,18 0,00 0,00%
pro spárování
opěry mostu  1,1*14,3*2=31,460 [B]
křídla na vtoku  2,0*1,5*2=6,000 [C]
Celkem: B+C=37,460 [D]

82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 38,400 38,400 0,000 1 899,79 72 951,94 0,00 0,00 72 951,94 0,00 0,00%
Provizorní podepření 1/2 mostu
1,6*3,0*8,0=38,400 [A]

83 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 18,231 18,231 0,000 1 365,70 24 898,08 0,00 0,00 24 898,08 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
opěry  (1,0*0,4+0,3*0,4)*11,4*2=11,856 [A]
křídla - výtok  (13,5-5,0)*0,5*1,5=6,375 [B]
Celkem: A+B=18,231 [C]

84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 5,000 0,000 3 186,64 15 933,20 0,00 0,00 15 933,20 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
betonové dělící pažení  5,0=5,000 [A]

85 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 23,209 23,209 0,000 3 626,46 84 166,51 0,00 0,00 84 166,51 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
žb.deska  0,3*14,3*4,2=18,018 [B]
poprsní.zdi  0,2*0,5*4,2+0,82*0,57*4,2=2,383 [C]
římsy  0,2*0,72*(6,0+13,5)=2,808 [D]
Celkem: B+C+D=23,209 [E]
NOVÉ POLOŽKY

86 18480 PROVIZORNÍ OCHRANA LABUTÍ M2 0,000 11,200 11,200 334,00 0,00 0,00 3 740,80 3 740,80 3 740,80 100,00%
Cena dle OTSKP 2022 pol. č. 18481
ZBV č. 47
dočasná ochrana labutí při hnízdění  14*0,8=11,200 [A]

87 9112B1R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ POLYKARBONÁTOVÁ VÝPLŇ - ATYP M 0,000 11,400 11,40 1 587,00 0,00 0,00 18 091,80 18 091,80 18 091,80 100,00%
cena dle  faktury subdodavatele 1380,- Kč+ režie a zisk (15%)
ZBV č. 47
11,4=11,400 [A]

Celkem  6 952 835,45 -  660 013,55   21 832,60  6 314 654,50 -  638 180,95 -9,18%
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KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 6453/2021/DDv
Datum: 12. 11. 2021
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.:                                    

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 34 - změna SO 205 na základě požadavku OŽP, labutě

V březnu 2021 bylo v oblasti staveniště SO 205 zjištěno zahnízdění labutí. O stavu byl informován
MÚ Černošice, OŽP.

OŽP na základě místního šetření a zhodnocení situace s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody:

• vydal příkaz k přerušení prací v oblasti mostu SO 205 a přilehlého úseku SO 102 na období do
vyvedení snůšky, tj. na cca 6 týdnů,

• zažádal o změnu technického řešení mostu SO 205 tak, aby došlo k vytvoření prostředí vhodného
k hnízdění ptáků.

Požadavek na úpravu technického řešení vychází z předpokladu, že hnízdění labutí v tomto místě
bude probíhat i v budoucnosti.

Více viz stanovisko OŽP ze dne 17. 5. 2021, které je přílohou vyjádření.

Na základě požadavku OŽP proběhlo dne 7. 6. 2021 jednání, na kterém bylo technické řešení diskuto-
váno. V návaznosti na dohodu z jednání vydal OŽP dne 25. 6. 2021 k problematice finální stanovisko.
V souvislosti se zásahem do břehu vodoteče bylo stanovisko OŽP předloženo PVL. PVL se změnami
souhlasí s výjimkou posunu břehové linie. Záznam z jednání, finální stanovisko OŽP i reakce PVL
jsou přílohou vyjádření.

Vzhledem k výše uvedenému za AD požadujeme:

• technické řešení bude přizpůsobeno tak, aby byly v maximální možné míře zohledněny požadavky
OŽP,

• posun břehové linie směrem do vodoteče v souladu s požadavkem PVL proveden nebude,
• změny tedy budou následující:

∘ služební schodiště bude přesunuto od opěry 2 k opěře 1,
∘ pata kuželu u opěry 2 bude posunuta tak, aby nekolidovala s polohou hnízda, sklon kuželu

v místě dotyku s křídlem bude cca 1:1, dlažba do betonu na kuželu bude z důvodu stability
nahrazena zdivem shodného vzhledu,

∘ plošina pod výtokem mezi kužely bude opatřena odlážděna, následně ohumusována a zatrav-
něna,

∘ výplň zábradelního svodidla na mostě vlevo bude provedena jako plná.

Řešení je zřejmé ze schématu, které je součástí záznamu z 7. 6. 2021.

Výše uvedené stanovisko AD bylo v předstihu sděleno zhotoviteli a projektantovi RDS před realizací
díla.
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S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projekt 

Přílohy:

• Stanovisko MÚ Černošice, OŽP ze dne 17. 5. 2021
• Záznam z jednání dne 7. 6. 2021
• Stanovisko MÚ Černošice, OŽP ze dne 25. 6. 2021
• Stanovisko PVL ze dne 3. 9. 2021
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Na vědomí (zasláno pouze               

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Mi                            
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Mi                            
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Al                                      
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., In                                                  
5. Strabag, a. s., Karel Šimek,                        
6. Strabag, a. s., Martin Lísa,                        
7. Atelier PROMIKA, s. r. o.,                                 



Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí 
Oddělení péče o krajinu 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 

Vyřizuje:  Ing. Tereza Hrubá 
Telefon:              
                                         
Sp. zn.:  S-MUCE 38258/2021 OŽP/P/Hru 
Č. j.:  MUCE 58943/2021 OŽP/P/Hru 

V Praze dne 17. 5. 2021 

Věc: Návrh na změnu opevnění břehu v rámci stavby mostu v části úseku 10.647 – 10.727 
v rámci opravy  komunikace  II/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, v zájmu zachování místa 
pravidelného hnízdění volně žijících ptáků 

Vážený pane náměstku, 

obracím se na Vás jménem orgánu ochrany přírody a krajiny jako na zástupce investora opravy 
úseku komunikace II/102 Praha – Štěchovice, II. etapa s požadavkem na provedení úpravy 
projektové dokumentace opevnění břehu v souvislosti se stavbou nového mostu v části úseku 
10.647 – 10.727. Důvodem je pravidelné hnízdění vodních ptáků, především jde o labuť velkou 
(Cygnus olor). V zájmu ochrany letošní snůšky byl dne 29. 3. 2021 vydán příkaz, č. j. MUCE 
38277/2021/OŽP/P/Hru, kterým byly přerušeny práce na opravě silnice. Uvedený příkaz byl 
KSÚS zaslán datovou schránkou. V pondělí dne 10. 5. 2021 bylo na místo svoláno jednání, kde 
bylo konstatováno, že práce mohou být okamžitě obnoveny, protože labutě již vypluly na vodu. 
Orgán ochrany přírody na místě ověřil konzultací se zástupci firmy STRABAG, panem Lísou 
DiS., firmy PRAGOPROJEKT a.s., panem Ing. Valentou, a se zástupcem správce toku Povodí 
Vltavy s.p. paní Ing. Bártovou, že dle projektové dokumentace má být celý břeh zpevněn, 
vybetonován. Takové řešení zcela znemožní hnízdění labutí a dalších na vodu vázaných ptáků 
(kachny divoké apod.) v dalších letech. Protože se domnívám, že zpevnění celého břehu až 
k vodě není zcela nevyhnutelné pro zajištění provozní bezpečnosti mostní konstrukce, dovoluji 
si požádat o možnost úpravy projektu. 

V zájmu zachování hnízdní možnosti je nutné, aby celá část více méně rovinatého břehu, 
resp. část břehu od vody po svah násypu k silnici, resp. k patě mostní konstrukce, 
zůstala tak, jak je – aby byl zachován rostlý terén s travnatým pokryvem. 

Pro zlepšení hnízdní příležitosti je žádoucí, aby podél okraje silnice byla pevná bariéra o 
výšce min. 80 cm, která lépe oddělí provoz na silnici od vodního prostředí a místa 
hnízdění. Dřevěné zábrany, které byly letos v době hnízdění labutí instalovány bezesporu velmi 
napomohly tak skvělému výsledku – vylíhlo se pět labutí. Minulý rok se nevylíhla ani jedna, 
důvody mohou být samozřejmě různé. 

Pro záměr stavby rekonstrukce silnice „II/102 Davle“ vydal zdejší úřad stanovisko dotčených 
orgánů v oblasti životního prostředí dne 28. 1. 2021 č.j. MUCE 9008/2021 OŽP/Apr. Orgán 
ochrany přírody neshledal, že by záměr při dodržení zákonem daných povinností představoval 
zásah do významného krajinného prvku vodní tok (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále ZOPK), proto závazné 

Dle rozdělovníku 
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stanovisko dle § 4 odst. 2 ZOPK nevydal. Řeka Vltava spolu s břehy je také součástí územního 
systému ekologické stability (§ 3 odst. 1 písm. a), k), l) ). OOP nedisponuje informacemi o 
přítomnosti hnízd či o výskytu hnízdících ptáků v předchozích letech, proto nemohl tuto věc řešit 
v této fázi – řízení o povolení stavby.  

Labuť velká, Cygnus olor, není zvláště chráněným druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Vztahuje se na ni obecná ochrana volně žijících ptáků dle § 5b ZOPK. Jedná se však o druh 
zranitelný, dle Červeného seznamu (Červený seznam ohrožených druhů České republiky In: 
Příroda, č. 34, AOPK Č 2017, ISBN: 978-80-88076-46-9). Zranitelný druh dle Červeného 
seznamu je takový druh, který čelí vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě. 

V Davli se jedná o ojedinělé hnízdění, a to, dle názoru orgánu ochrany přírody, z těchto důvodů: 

1) místo má ideální expozici k jihu, je to teplé místo, v rámci dostupných břehů, slunce tam 
svítí skoro celý den, což je začátkem jara, kdy pár již sedí na vejcích, žádoucí;  

2) ač je místo v malé vzdálenosti od silnice, je de facto velmi chráněné – nevede tudy žádná 
cesta, po které chodí lidé se psy, také v době zahnízdění zde ještě nebyly uvázány pramice, 
které v pondělí 10.5. již byly na místě, avšak i tak – loďky jsou od hnízda odděleny ústím 
bezejmenné vodoteče; 

3) břeh je rovinatý a široký, což je také velmi vzácné, s ohledem na bod 2 – podobných 
příhodných míst chráněných od možného nebezpečí (psi) je velmi málo.  

Mohou být i další důvody, které však v tuto chvíli nejsou orgánu ochran přírody známy.  

Vhodných míst k hnízdění ubývá také vlivem rekreačního využití řeky. Proto orgán ochrany 
přírody tolik usiluje o zachování těch, které zbyly a doufá ve spolupráci s investorem stavby. 
Pokud by úprava vyžadovala nové stanovisko dotčených orgánů v oblasti životního prostředí, 
resp. změnu stavebního povolení, což nepředpokládám, zdejší úřad je schopen zajistit 
přednostní vyřízení stanoviska obratem.  

Děkuji za spolupráci 

S pozdravem 

 
 

      Ing. Tereza Hrubá 

      vedoucí oddělení péče o krajinu 

 

Příloha: 

Fotodokumentace letošního hnízdění labutí v Davli u mostku přes bezejmennou vodoteč v ulici Kiliánská 

Rozdělovník: 

Doporučeně: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Ing. Milan Fiala, technický náměstek pro oblast 
Benešov a Kutná Hora, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou) 

Na vědomí: 

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov (datovou schránkou) 

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle (datovou schránkou) 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice (datovou schránkou, ID DS: 8yuchp8) 

PRAGOPROJEKT, K Ryšánce 1668/16 - 147 54 Praha 4 (datovou schránkou) 
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Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. města prahy – Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa 

konaného dne: 7. 6. 2021 v rámci KD v zařízení staveniště ve Strnadech 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je součástí záznamu.  

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Důvod jednání 

• V březnu 2021 bylo zjištěno, že v bezprostřední blízkosti vlevo od mostu SO 205 došlo 
k zahnízdění labutí. Hnízdo bylo umístěno cca 5 m od mostu. 

• Na základě šetření vydal MÚ Černošice, OŽP požadavek na přerušení prací 
v předmětném úseku stavby do doby vylíhnutí a opuštění hnízda. Jednalo se o přerušení 
prací na dobu cca 6 týdnů. 

• Dne 17. 5. 2021 vyzval MÚ Černošice, OŽP objednatele stavby k úpravě technického 
řešení za účelem zachování hnízdiště do příštích let.  

• V návaznosti na tuto výzvu bylo svoláno předmětné jednání za účasti OŽP, objednatele, 
TDS, zhotovitele a AD stavby. 

2.) Technické řešení 

• Požadavky OŽP jsou následující:  
o polohu hnízda zachovat, lokalita je vhodná z hlediska polohy ve vztahu k oslunění 

a přístupu k vodě i ovlivnění okolím, ve smyslu bezpečí, 
o vytvořit podmínky umožňující hnízdění labutí v následujících letech, 
o orgán ochrany přírody uvedl, že vzhledem k příkrosti navazujících břehů nenašel 

místo, kam by bylo možné hnízdo přesunout, 
o jedná se především o zachování plošiny pro hnízdo a jeho okolí (průměr hnízda 

cca 1.5 m, průměr přilehlé plochy cca 3.5 m), 
o plochu opatřit zeminou a zatravněním, 
o ochránit lokalitu proti vlivům z vozovky. 

• Bylo dohodnuto provést na SO 205 následující úpravy: 
o přesunout služební schodiště od opěry 2 k opěře 1, 
o posunout patu kuželu u opěry 2 tak, aby nekolidovala s polohou hnízda, sklon 

kuželu v místě dotyku s křídlem bude cca 1:1, dlažba do betonu na kuželu bude 
z důvodu stability nahrazena zdivem shodného vzhledu, 

o plošinu pod výtokem mezi kužely opatřit ohumusování a zatravnit, ohumusování 
bude provedeno na dlažbu,  

o plošina pod výtokem bude rozšířena o cca 1 m do vodoteče, rozšíření je 
podmíněno souhlasem PVL,  

o zábradelní svodidlo na mostě vlevo bude v celé délce opatřeno plnou výplní, dle 
informace zhotovitele je plná výplň možná. 

• Úpravy jsou zřejmé z půdorysu se schématickým zákresem v příloze záznamu. 
• Výše zmíněné úpravy nebudou mít vliv na celkovou dobu realizace mostu. Případný 

posun termínu dokončení mostu bude způsoben přerušení prací během hnízdění labutí.  
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Zapsal: Ing. David Dvořáček (email:                                        
7. 6. 2021 (připomínky zapracovány 18. 6. 2021) 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina, 
• půdorys se schématickým zákresem navrženého technického řešení. 

Rozdělovník: 
Záznam rozeslán všem přítomným prostřednictvím mailové pošty. 







Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí 
Oddělení péče o krajinu 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 

Vyřizuje:  Ing. Tereza Hrubá 
Telefon:              
                                         

Sp. zn.:  S-MUCE 38258/2021 OŽP/P/Hru 
Č. j.:  MUCE 88306/2021 OŽP/P/Hru 

V Praze dne 25. 6. 2021 

Věc: Změna opevnění břehu a změna zpevnění mostu č. ev. 102-013 (SO 205) v rámci 
opravy  komunikace  II/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, v zájmu zachování místa 
pravidelného hnízdění volně žijících ptáků 

Vážení, 

obracím se na Vás jménem orgánu ochrany přírody a krajiny jako na správce vodního toku se 
žádostí o vyjádření k možnosti změny návrhu řešení úpravy opevnění mostu č. ev. 102-13 (SO 
205 v úseku stavby 10.647 – 10.727) a především zda je možné rozšířit břeh - posunout 
břehovou linii v místě mostu o 1,2 m. Vzhledem k opěrnému systému mostu (betonové kužele) 
dochází ke zmenšení prostoru, kde dosud hnízdily labutě. 

Úpravy byly projednány za účasti orgánu ochrany přírody v rámci kontrolního dne stavby dne 7. 
6. Potřeba úprav projektu v zájmu zachování hnízdiště labutí byla před tím orgánem ochrany 
přírody iniciována na jednání na místě dne 10. 5., které se uskutečnilo po vyhnízdění labutí za 
účelem znovuobnovení provozu stavby na tomto místě. Dále bylo orgánem ochrany přírody na 
místo svoláno jednání k projednání možné úpravy projektu na den 25. 5. Jednání se zúčastnili 
Ing. Valenta z firmy PRAGOPROJEKT, a.s., která provádí technicko bezpečnostní dohled 
stavby, pan Lísa, stavbyvedoucí firmy STRABAG, a. s., zástupce Městyse Davle pan starosta 
Mgr. Prokůpek nebo pan místostarosta Ing. Němec. Uvedených jednání se účastnila také paní 
Ing. Bártová, úsekový technik Povodí Vltavy, st. p. Dopis orgánu ochrany přírody adresovaný 
investoru a zadavateli stavy, Krajské správě a údržbě silnic, v němž oficiálně formuloval 
požadavek na úpravu projektové dokumentace, ze dne 17. 5., č. j. MUCE 58943/2021 
OŽP/P/Hru Vám byl zaslán na vědomí. 

Změna projektu spočívá ve zkosení pravého (v pohledu) kužele tak, aby se zmenšil zábor 
místa, kde každoročně, cca 8 let, hnízdí labutě. V souvislosti s tím bylo přesunuto provozní 
schodiště na levý kužel. I tak však dojde k výraznému zmenšení plošiny, kde labutě dosud 
každoročně hnízdily. Prostor pro zvětšení souše se jeví v posunutí břehové linie směrem od 
břehu. V příloze je uveden výkres se zákresem úprav dle jednání 7. 6. na podkladu schválené 
dokumentace, změny dle jednání 7. 6. jsou zobrazeny zeleně, červeně je dokreslen požadavek 
orgánu ochrany přírody na úpravu břehové linie. Zeleně je také zobrazeno místo letošního 
hnízda (vnitřní kružnice) s minimálním ochranným pásmem, dle požadavku orgánu ochrany 
přírody. Plošina pod výtokem mezi kužely bude po dokončení stavby opatřena ohumusováním 
a oseta travní směsí, ohumusování bude provedeno na dlažbu. Zábradelní svodidlo na mostě 

Dle rozdělovníku 
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vlevo bude v celé délce opatřeno plnou výplní, dle informace zhotovitele je plná výplň možná. 
V příloze jsou uvedeny také dvě fotografie letošního hnízdiště.  

Prosím o vyjádření k navrhované úpravě. Vzhledem k výjimečnosti místa a zájmu veřejnosti o 
zajištění hnízdiště pro další roky bych Vás ráda požádala a spolupráci v této věci. Na základě 
Vašeho vyjádření bude provedena finální úprava projektu a bude možné provést úřední postup 
o změně stavby.  

Děkuji. 

S pozdravem a přáním zdaru 

 

 

      Ing. Tereza Hrubá 

      vedoucí oddělení péče o krajinu 

 

 

 

Příloha: 

Návrh úpravy opevnění mostu č. ev. 102-013 (SO 205) a návrh posunu břehové linie – resp. rozšíření 
souše v zájmu zachování hnízdních podmínek pro labutě 

Fotodokumentace hnízda labutě velké v Davli v březnu – květnu 2021: 

 

 

Doporučeně: 

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov (datovou schránkou) 

Na vědomí: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Ing. Milan Fiala, technický náměstek pro oblast 
Benešov a Kutná Hora, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou) 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice (datovou schránkou, ID DS: 8yuchp8) 

PRAGOPROJEKT, K Ryšánce 1668/16 - 147 54 Praha 4 (datovou schránkou) 

Atelier PROMIKA, s.r.o., Muchova 223/9, 160 00 Praha 6 (datovou schránkou) 

Městys Davle,  (datovou schránkou) 

 



Příloha dopisu orgánu ochrany přírody č.j. MUCE 88306/2021 OŽP/P/Hru 

 

Fotodokumentace hnízda labutě velké v Davli v březnu – květnu 2021: 
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Předmět: RE: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - řešení úpravy břehu u mostu SO 205 a sjezdy do
vodoteče.
Od: Bártová Markéta <                      >
Datum: 3.9.2021 14:37
Komu: Dvořáček David Ing. <                  >

Dobrý den pane Dvořáčku,

Po prostudování zaslané situace z hlediska vlastníka pozemků sděluji, že s návrhem provedení stavby dle bodů 1 a
2 souhlasíme.
S prodloužením opevnění do průtočného profilu, tedy bodem 3 nesouhlasíme. Domníváme se, že vznikne časem
přirozenou cestou, tedy pohybem splavenin v toku.

K diskutovanému provedení napojení stávajících sjezdů k vodě konstatuji, že je nutné napojit prováděnou
komunikace plynule na zachovalé čás@ sjezdů, tak aby bylo možno obsluze toku k vodě sjíždět a nebyl zde patrný
přechod, který by dělal problém při přejíždění vozidel.  Materiál konstrukce napojení nebudeme určovat, je třeba
provést napojení z konstrukce, která je trvanlivá. Žádám , aby zástupce zhotovitele před kolaudací se mnou sjezdy
obešel a já odsouhlasila jejich provozní účelnost.

V I. etapě byly diskutovány sjezdy, které byly v lokalitě budování opěrných zdí, takže došlo k jejich poměrně
masivnímu odtěžení, tam musel být materiál vrácen a zpevněn dlažbou a asfaltem.
Pokud etapa II. nemá v místě sjezdů betonové zdi, nebude se do samotné konstrukce sjezdu zasahovat.

S pozdravem

Ing. Markéta Bártová
Úsekový technik PS 5 Vltava – Kaskáda II.
Povodí Vltavy, státní podnik
Grafická 36, 150 00 Praha 5
Tel: 602 167 477

From: Dvořáček David Ing. <                   
Sent: Thursday, September 2, 2021 2:41 PM
To: Bártová Markéta <                      >
Cc: Mar@n Lisa                        >
Subject: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - řešení úpravy břehu u mostu SO 205 a sjezdy do vodoteče.

EXTERNAL
Dobrý den,

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa...

Obracím se na Vás s prosbou o sdělení výsledného stanoviska k úpravě břehu u SO 205 v Davli (Labutí
most). V návaznosti na požadavek paní Hrubé z OŽP jsme provedli úpravu návrhu řešení kuželů a břehu
u předmětného mostu. Viz pdf v příloze. Úprava spočívá v:

1. přesunu služebního schodiště od opěry2 k opěře 1,
2. změna tvaru koželu u opěry, aby vznikla plošina pro hnízdo,
3. rozšíření břehové linie.

Body 1 a 2 nemají vliv na  vodoteč. Bod 3 má vliv na vodoteč.

Věc jsme společně diskutovali telefonicky na začátku prázdnin. Vyslovila jste nesouhlas s bodem 3.
Oficiální stanovisko však zatím nedorazilo.

RE: II/102 Praha-S� těchovice, II. etapa - řešenı́ úpravy břehu u most...  
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Dále se na Vás obracím s prosbou o stanovisko k řešení sjezdů do vodoteče v oblasti II. etapy, tj. z Davle
do Štěchovic. Ve II. etapě není napojení sjezdu na vozovku řešeno. Je obnovován povrch pouze v oblasti
II/102, nezasahuje se do sjezdu. Tím se řešení liší od řešení z I. etapy , tj. z Prahy do Měchenic. (Silniční
část řešil jiný projektant.) Jaké řešení sjezdů preferujete. 

Prosím o vyjádření k výše uvedené problematice.

Předem děkuji.

S pozdravem
--
Ing. David Dvořáček  [ddv@pontex.cz]

Pontex s. r. o.      [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]

Bezová 1658

147 00 Praha 4

Tel.: +420 720 951 172

Tel.: +420 244 462 219

RE: II/102 Praha-S� těchovice, II. etapa - řešenı́ úpravy břehu u most...  
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B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5sídlem

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

 

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 
 

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
 
 

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská



v. r.

- 2 - B 7634/RD683/MSPH

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994
Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
STRABAG a.s.
Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo:
608 38 744
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
opravy silničních vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání 
výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; 
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování 
odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek 
nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; 
podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná 
osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
výkon zeměměřických činností
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
distribuce pohonných hmot
Statutární orgán:

předseda představenstva:
 
Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:
 
Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
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Den vzniku členství: 1. července 2020
člen představenstva:

 
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, 
správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje 
tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své 
funkce.
Prokura:
Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov
Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice
Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy
Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov
Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn
Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění 
zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje 
i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice
Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice
Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984
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U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany
K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím 
způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:
 
Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:
 
Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:
3
Jediný akcionář:
Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným
Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:
1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou
zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne
23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením
omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27,
na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o.,
se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy
orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se
společností STRABAG ČR a.s.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, 
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IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, 
Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddílu B vložce 1148.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, 
Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem 
Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, 
Tovární 209.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění 
zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, 
identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 
198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční 
stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající 
společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou 
společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.
Odštěpné závody:

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
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výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 
včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
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nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Vedoucí odštěpného závodu:
Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54



II/102 HR.HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, 

REKONSTRUKCE, ETAPA II. 

Technický dozor stavby 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
www.pragoprojekt.cz 

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II. 

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 47 SO 205 Most ev.č.102 - 013. 

Zhotovitel stavby dne 25. 8. 2023 předložil návrh ZBV č. 47 (205/1) SO 205 Most 

ev.č.102 - 013 (Labutě). 

Do návrhu ZBV byl zapracován požadavek MěÚ Černošice – odboru životního 
prostředí (č.j. MUCE 58943/2021/OŽP/P/Hru z 17. 5. 2021) z důvodu hnízdění labutí. 
Požadavek MěÚ Černošice si vyžádal stavební úpravy zajišťující ochranu hnízdění labutí 
během výstavby i do budoucna. 

Další požadavek MěÚ Černošice – odboru životního prostředí (č.j. MUCE 
88306/2021/OŽP/P/Hru z 25. 6. 2021) na rozšíření hnízdiště nebyl vlastníkem pozemku 
Povodí Vltavy, s.p. akceptován. 

Změna etapizace výstavby měla vliv na podstatné snížení výměry položek č. 69 a 70 
(montáž a demontáž bet. svodidel). 

Změna měla vliv na položky č. 1, 4, 8, 9, 10, 12, 47 až 54, 64, 69, 70, 72, 77 a nové 
položky č. 88, 89. 

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 47 (205/1) SO 207 Most ev.č.102 
- 013. 

M. Valenta 
Technický dozor investora 

Na vědomí: 
Ing. Karel Šimek 

Naše značka: TD/255/19-120/VM/23 
Vaše značka: 

Vyřizuje: M. Valenta 
Te                    

                                         
Datum: 9. 11. 2023 

KSÚS Středočeského kraje 

Ing. Milan PEŠKA 
Technicko-provozní náměstek 

Zborovská 11 
150 21 Praha 5 

         
       

                   
                 
                  
                



Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Most ev.č.102-017

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Číslo paré:
5

Rekapitulace ZBV č. 48 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

48.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

48.4 0,00 0,00 0,00

48 0,00 205 499,32 205 499,32

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

48.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

48.3 0,00 205 499,32 205 499,32

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

48.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

48207/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 26 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Ing. Martin Bašár
Ing. Karel Klofáč

Číslo paré:

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Milan Peška

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v
dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

0,00 205 499,32 205 499,32 205 499,32

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Objednatel

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zábradlí u SO 207_901

Změna vznikla na základě pyožadavku zástupců objednatele při technické prohlídce z 21.6.2023 na osazení zádržného systému - mostního
zábradlí v km 15,360-15,380 vlevo pro zvýšení bezpečnosti chodců v rámci silničního provozu - viz  příloha č. 08. Před výrobou a osazením
mostního zábradlí bylo nutné prostor z bezpečnostních důvodů provizorně zajistit betonovým svodidlem New-yersey (2x).  Změna se týká
pol.č. 1, 2, 15, 22, 48, a nových položek č. 88-94.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost  od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3  (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6
se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu
nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50
% původní hodnoty závazku.

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

48Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 207/3Most ev.č.102-017



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

26 671 538,54

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 804 171,27 27 475 709,81 804 171,27

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 205 499,32 1 009 670,59 3,79%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 27 681 209,13 1 009 670,59 3,79%

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 48

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ČísloSO/PS /  číslo Změny SO/PS:   207/3



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 978,455 3 993,668 15,213 25,84 102 803,28 0,00 393,11 103 196,39 393,11 0,38%
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 44,183 46,490 2,307 25,84 1 141,69 0,00 59,61 1 201,30 59,61 5,22%

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 187,920 195,927 8,007 789,39 148 342,17 0,00 6 320,65 154 662,82 6 320,65 4,26%
22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 905,220 1 913,227 8,007 16,70 31 817,17 0,00 133,72 31 950,89 133,72 0,42%
48 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 218,865 222,096 3,231 1 130,05 247 328,39 0,00 3 651,19 250 979,58 3 651,19 1,48%
75 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 81,300 100,300 19,000 5 987,22 486 760,99 0,00 113 757,18 600 518,17 113 757,18 23,37%

NOVÉ POLOŽKY
88 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 1 726,278 1 726,278 1,00 0,00 0,00 1 726,28 1 726,28 1 726,28 100,00%
89 113337R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH

KOSTEK
M2 0,000 7,460 7,460 194,77 0,00 0,00 1 452,98 1 452,98 1 452,98 100,00%

90 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,00 5,934 5,934 4 924,70 0,00 0,00 29 223,17 29 223,17 29 223,17 100,00%
91 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
M 0,000 16,000 16,000 1 381,67 0,00 0,00 22 106,72 22 106,72 22 106,72 100,00%

92 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 0,000 16,000 16,000 1 381,67 0,00 0,00 22 106,72 22 106,72 22 106,72 100,00%

93 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 0,000 15,600 15,600 292,820 0,00 4 567,99 4 567,99 4 567,99 100,00%
Celkem   915 390,41    0,00   205 499,32  1 223 693,01   205 499,32 22,45%

Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis:

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Množství ve
Změně

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 48
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 207 - Most ev.č.102-017 207
Číslo a název rozpočtu:  SO 207 - Most ev.č.102-017 Skupina změn 3
Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Rozdíl cen celkem

v      Kč
Podíl cen celkem v

%
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 23 908 902,65 9=(32A/1)*100 18,80% 12=(37/1)*100 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 400 958 637,89 7=(6/1)*100 6,33% 10=(36A/1)*100 1,24% 13=37 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 485 159 951,85 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 75 696 691,87 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 106,13% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §
14, odst. (5), písm. b) -7,48%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a Změn

záporných

Změny de
minimus (15%

nebo limit
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+3
7+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II - 28 274 224,59  51 420 859,89  23 146 635,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 25 831 340,93  45 188 719,58  19 357 378,65  71 020 060,51 -  62 553,68  3 656 232,12  4 551 524,00  4 676 631,36  3 998 392,61 1,05%

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN    0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek -  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy
Masečín    0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37 514 671,37 514 671,37    0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a
novým profilem vozovky    0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování
křovin -  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva
pod OP1    0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění
konstrukčních vrstev vozovky    0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,94 43 669,94    0,00 0,00%

103/6 11 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby,
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní    0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50 0,63%
102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z

lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00

 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení
SO 253, zeď č. 61 vlevo    0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/5 15 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo,
krajnice, žulové kostky    0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334 16 Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/6 17 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných
vrstev AB -  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75 39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

204 19 Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním
opěrám -  13 158,52   158 423,56   145 265,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 158,52   158 423,56 145 265,04 171 582,08 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/7 20 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-
13,202 vlevo    0,00   210 681,35   210 681,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   210 681,35 210 681,35 210 681,35 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/8 21 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev -  685 017,85  2 326 749,68  1 641 731,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  685 017,85  2 326 749,68 1 641 731,83 3 011 767,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
334/3 22 Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby -  848 332,68   893 335,27   45 002,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  848 332,68   893 335,27 45 002,59 1 741 667,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/9 23 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy - 3 315 045,75  4 872 115,58  1 557 069,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 315 045,75  4 872 115,58 1 557 069,83 8 187 161,33    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
103/7 24 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku    0,00   386 957,63   386 957,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   386 957,63 386 957,63 386 957,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
253/2 25 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin - 11 482 675,35  4 065 440,24 - 7 417 235,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 11 482 675,35  4 065 440,24 -7 417 235,11 15 548 115,59    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/10 26 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování
křovin    0,00   893 825,06   893 825,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   893 825,06 893 825,06 893 825,06    0,00 0,00

102/11 27 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek    0,00   439 876,30   439 876,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   439 876,30 439 876,30 439 876,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

103/8 28 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a
15,070    0,00   337 421,30   337 421,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   337 421,30 337 421,30 337 421,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

000/1 29 Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn    0,00  1 879 064,84  1 879 064,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 879 064,84 1 879 064,84 1 879 064,84    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

331/1 30 Přeložka kanalizace u mostu 102-012 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

332/1 31 Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

333/1 32 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

341/1 33 Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

342/1 34 Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

343/1 35 Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
3 a Skupinu 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

- 5 -

Změny de minimis

Sledování limitu 50 % Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016
Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Sledování limitu (15%)Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 137 366 000 Kč
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Příloha č. 5

181.2/1 36 Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu za most ve Štěchovicích    0,00   64 020,50   64 020,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 020,50 64 020,50 64 020,50    0,00 0,00

102/12 37 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL,
zábradlí propustek

-  86 929,80  1 684 180,84  1 597 251,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  86 929,80  1 684 180,84 1 597 251,04 1 771 110,64    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/13 38 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla    0,00  1 530 172,61  1 530 172,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 530 172,61 1 530 172,61 1 530 172,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/14 39 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového - 6 111 253,89  5 276 219,41 -  835 034,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 111 253,89  5 276 219,41 -835 034,48 11 387 473,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%
253/3 40 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71    0,00   272 560,35   272 560,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   272 560,35 272 560,35 272 560,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/15 41 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev - 1 513 978,75  2 868 019,53  1 354 040,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 513 978,75  2 868 019,53 1 354 040,78 4 381 998,28    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/16 42 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440
vpravo

   0,00  3 235 947,09  3 235 947,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 235 947,09 3 235 947,09 3 235 947,09    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/17 43
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli

   0,00   854 066,44   854 066,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   854 066,44 854 066,44 854 066,44    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/18 44 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ -  141 683,84   574 840,90   433 157,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  141 683,84   574 840,90 433 157,06 716 524,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/19 45 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve
stávajících zastávkách    0,00  1 134 682,17  1 134 682,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 134 682,17 1 134 682,17 1 134 682,17    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/20 46 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bob,
šachta km 14,269    0,00   321 762,37   321 762,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   321 762,37 321 762,37 321 762,37    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

205/1 47 Most ev.č. 102-013 / labutě, skutečnost -  660 013,55   21 832,60 -  638 180,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  660 013,55   21 832,60 -638 180,95 681 846,15    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
207/03 48 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zábradlí u SO 207_901    0,00   205 499,32   205 499,32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   205 499,32 205 499,32 205 499,32    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 207 po změně 48
pro ZBV 3

8

08 Technická prohlídka 2
09 Vyjádření AD č. 71 - doplnění zábradlí 2
10 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti 1
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování
ZBV 1
12 Výktes - úprava chodníku u SO 207 1
13 Fotodokumentace - zábradlí 1
14 Nabídka a objednávka zábradlí 1
15 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku 2
16 Výpis z obch rejstříku - Ing. Bašár 6
17 Stanovisko TDS k ZBV 48 1

Počet listů celkem 26

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů

48

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Most ev.č.102-017

207/3



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 978,455 3 993,668 15,213 25,84 102 803,28 0,00 393,11 103 196,39 393,11 0,38%

zemina, kámen, kamenivo
pol.113328  36,45*1,9=69,255 [F]
pol.114142  30,0*1,9=57,000 [G]
pol.122738  187,92*2,0=375,840 [H]
pol.12960  20,88*2,0=41,760 [I]
pol.131738  1717,3*2,0=3 434,600 [D]
Celkem: F+G+H+I+D=3 978,455 [J]
ZBV č. 48
dle výkresu  (7,46*0,15+17,219*0,4)*1,9=15,213

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 44,183 46,490 2,307 25,84 1 141,69 0,00 59,61 1 201,30 59,61 5,22%
prostý beton
pol.966158  11,65*2,3=26,795 [A]
pol.97816  7,56*2,3=17,388 [B]
Celkem: A+B=44,183 [C]
ZBV č. 48
7,46*0,08922+7,46*0,1*2,2=2,307 [A]

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 576,600 576,600 0,000 25,84 14 899,34 0,00 0,00 14 899,34 0,00 0,00%
železobeton
pol.966168  230,64*2,5=576,600 [A]

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,629 3,629 0,000 25,84 93,77 0,00 0,00 93,77 0,00 0,00%
izolace
pol.97817  151,2*0,01*2,4=3,629 [A]

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 1,000 0,000 11 513,88 11 513,88 0,00 0,00 11 513,88 0,00 0,00%

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1,000 0,000 34 541,63 34 541,63 0,00 0,00 34 541,63 0,00 0,00%
výpočet zatížitelnosti

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1,000 0,000 13 816,65 13 816,65 0,00 0,00 13 816,65 0,00 0,00%
1. HMP

1 Zemní práce
8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 30,000 30,000 0,000 36,98 1 109,40 0,00 0,00 1 109,40 0,00 0,00%

vč.odvozu
odhad  30,0=30,000 [A]

9 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 50,000 50,000 0,000 1 217,20 60 860,00 0,00 0,00 60 860,00 0,00 0,00%
Možno využít na zához nebo dlažbu
odhad
před opěrami  2,0*10,0*0,5*2=20,000 [A]
svahy  3,0*10,0*0,5*2=30,000 [B]
Celkem: A+B=50,000 [C]

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 36,450 36,450 0,000 744,26 27 128,28 0,00 0,00 27 128,28 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
vozovka mimo most mezi pažením  9,0*(33,0-16,8)*0,25=36,450 [A]

11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 48,600 48,600 0,000 111,57 5 422,30 0,00 0,00 5 422,30 0,00 0,00%
vč.odvozu na místo určené investorem
(23,3+1,0)*2=48,600 [A]

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 54,450 54,450 0,000 1 796,96 97 844,47 0,00 0,00 97 844,47 0,00 0,00%
vč.odvozu na místo určené investorem
vozovka na mostě a pro výkop (mezi pažením)  6,6*33,0*0,25=54,450 [A]

13 114142 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 2KM M3 30,000 30,000 0,000 1 217,20 36 516,00 0,00 0,00 36 516,00 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
v místě nové zdi - odhad  100,0m2*0,3=30,000 [A]

14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 2 352,000 2 352,000 0,000 87,37 205 494,24 0,00 0,00 205 494,24 0,00 0,00%

Číslo a název rozpočtu:  SO 207 - Most ev.č.102-017 Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v

Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem

v Kč
Podíl cen

celkem v %

Číslo a název SO/PS:      SO 207 - Most ev.č.102-017 207
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3  pro ZBV 48



Příloha č. 7

Číslo a název rozpočtu:  SO 207 - Most ev.č.102-017 Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v

Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem

v Kč
Podíl cen

celkem v %

Číslo a název SO/PS:      SO 207 - Most ev.č.102-017 207
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3  pro ZBV 48

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní
(6+8)*12*14=2 352,000 [A]

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 187,920 195,927 8,007 789,39 148 342,17 0,00 6 320,65 154 662,82 6 320,65 4,26%
vč.odvozu na skládku
zemní hrázka  187,92=187,920 [A]
"ZBV č. 48
dle výkresu  7,46*0,15+17,219*0,4=8,007

16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 20,880 20,880 0,000 797,45 16 650,76 0,00 0,00 16 650,76 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
odstranění nánosů pro těsnící hrázku  (1,1+0,5)*0,5*0,3*(35,0+52,0)=20,880 [A]

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 944,515 944,515 0,000 420,71 397 366,91 0,00 0,00 397 366,91 0,00 0,00%
vč.odvozu na skládku
op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]
op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]
zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]
odhad 55%   D*0,55=944,515 [E]

18 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 515,190 515,190 0,000 339,77 175 046,11 0,00 0,00 175 046,11 0,00 0,00%
op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]
op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]
zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]
odhad 30%  D*0,3=515,190 [E]

19 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 171,730 171,730 0,000 1 142,41 196 186,07 0,00 0,00 196 186,07 0,00 0,00%
op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]
op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]
zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]
odhad 10%  D*0,1=171,730 [E]

20 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 85,865 85,865 0,000 1 277,27 109 672,79 0,00 0,00 109 672,79 0,00 0,00%
op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]
op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]
zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]
odhad 5%  D*0,05=85,865 [E]

21 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 34,346 34,346 0,000 2 782,90 95 581,48 0,00 0,00 95 581,48 0,00 0,00%
op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A]
op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B]
zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 717,300 [D]
odhad 2%  D*0,02=34,346 [E]

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 905,220 1 913,227 8,007 16,70 31 817,17 0,00 133,72 31 950,89 133,72 0,42%
1717,3+187,92=1 905,220 [A]
ZBV č. 48
dle výkresu  7,46*0,15+17,219*0,4=8,007 [B]

23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 259,000 1 259,000 0,000 666,45 839 060,55 0,00 0,00 839 060,55 0,00 0,00%
zásyp mostu - výkop minus kamenivo a betony zdí, op.2, křídel, přech.desky, podkl.bet, ..
1717,3-(148,4+51,6)-(105,75+29,1+54,7+29,8+25,2-29,0)-1,0*4,5*9,5=1 259,000 [A]

24 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 187,920 187,920 0,000 543,67 102 166,47 0,00 0,00 102 166,47 0,00 0,00%
kompletní vč.těsnící fólie v hrázce
(3,2+1,6)*0,5*0,8*(35,0+52,0)=167,040 [A]
po odstranění nánosů pro těsnící hrázku  20,88=20,880 [B]
Celkem: A+B=187,920 [C]

2 Základy
25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 48,900 48,900 0,000 875,05 42 789,95 0,00 0,00 42 789,95 0,00 0,00%
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Číslo a název SO/PS:      SO 207 - Most ev.č.102-017 207
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3  pro ZBV 48

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo
8,5+1,7+13,5+1,7+0,7+20,0+4*0,7=48,900 [A]

26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,250 0,250 0,000 124 119,60 31 029,90 0,00 0,00 31 029,90 0,00 0,00%
žebro  0,15*0,04*20,8*2=0,250 [A]

27 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ M2 331,410 331,410 0,000 13 559,75 4 493 836,75 0,00 0,00 4 493 836,75 0,00 0,00%
Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy
Viditelná pohledová plocha
op.1  4,2*(9,9+2,5+1,5+9,8+8,1)=133,560 [A]
op.2  4,5*(5,9+11,7+3,7)+4,0*(12,0+1,0+12,5)=197,850 [B]
Celkem: A+B=331,410 [C]

28 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 209,000 209,000 0,000 2 399,03 501 397,27 0,00 0,00 501 397,27 0,00 0,00%
kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou
op.1  6,0*19=114,000 [A]
op.2  5,0*19=95,000 [B]
Celkem: A+B=209,000 [C]

29 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 20,900 20,900 0,000 1 303,82 27 249,84 0,00 0,00 27 249,84 0,00 0,00%
odhad 10% délky   209,0*0,1=20,900 [A]

30 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 188,100 188,100 0,000 1 303,82 245 248,54 0,00 0,00 245 248,54 0,00 0,00%
odhad 90% délky vč.vrty skrz stáv.základ   209,0*0,9=188,100 [A]

31 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 29,088 29,088 0,000 5 944,72 172 920,02 0,00 0,00 172 920,02 0,00 0,00%
C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění
pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
op.2  2,4*1,2*10,1=29,088 [A]

32 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,072 4,072 0,000 31 608,44 128 709,57 0,00 0,00 128 709,57 0,00 0,00%
Odhad 140 kg/m3
29,088*0,140=4,072 [A]

33 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 70,000 70,000 0,000 389,48 27 263,60 0,00 0,00 27 263,60 0,00 0,00%
stáv.nábřežní zeď - 2prof/200 mm  7,0/0,2*2=70,000 [A]

34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 172,050 172,050 0,000 138,17 23 772,15 0,00 0,00 23 772,15 0,00 0,00%
těsnící fólie
op.1  5,7*8,5=48,450 [A]
op.2  5,3*(9,0+3,0)=63,600 [B]
zdi  3,5*10,0+2,5*10,0=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=172,050 [D]

3 Svislé konstrukce
35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 378,000 378,000 0,000 149,76 56 609,28 0,00 0,00 56 609,28 0,00 0,00%

vč.vrtání a vlepení
odhad 6 kg/kus, po 1m na NK
21*6,0*(2+1)=378,000 [A]

36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 41,648 41,648 0,000 20 198,50 841 227,13 0,00 0,00 841 227,13 0,00 0,00%
C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby
širší  (0,35*0,7+1,95*0,27)*29,3=22,605 [A]
užší  (0,35*0,7+0,45*0,27)*23,8=8,723 [B]
op.zeď   (0,35*0,7+0,45*0,27)*(3,0+20,0)=8,430 [C]
na stáv.zdi   1,0*0,27*7,0=1,890 [D]
Celkem: A+B+C+D=41,648 [E]

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,664 6,664 0,000 31 608,44 210 638,64 0,00 0,00 210 638,64 0,00 0,00%
odhad 160 kg/m3
41,648*0,160=6,664 [A]

38 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 105,750 105,750 0,000 10 800,02 1 142 102,12 0,00 0,00 1 142 102,12 0,00 0,00%
C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění
pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
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Číslo a název SO/PS:      SO 207 - Most ev.č.102-017 207
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3  pro ZBV 48

opěrná zeď
základ (4,0*0,75+3,0*0,75)*10,0=52,500 [A]
dřík  0,75*(2,25+4,85)*0,5*20,0=53,250 [B]
Celkem: A+B=105,750 [C]

39 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 16,920 16,920 0,000 31 608,44 534 814,80 0,00 0,00 534 814,80 0,00 0,00%
Odhad 160 kg/m3
105,75*0,160=16,920 [A]

40 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 136,367 136,367 0,000 11 153,36 1 520 950,24 0,00 0,00 1 520 950,24 0,00 0,00%
C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění
pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
dříky opěr  (1,5*3,48+0,4*0,64)*9,47+(1,5*3,67+0,4*0,64)*9,49=106,530 [B]
křídla
op.1  (2,8+0,8)*0,5*3,0*0,5*2+(2,5*6,0-3,0*0,5*0,5)*0,75=16,088 [C]
op.2  (4,4+0,8)*0,5*5,5*0,5+4,4*3,0*0,5=13,750 [D]
Celkem: B+C+D=136,368 [E]

41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 21,819 21,819 0,000 31 608,44 689 664,55 0,00 0,00 689 664,55 0,00 0,00%
odhad 160 kg/m3
136,367*0,160=21,819 [A]

4 Vodorovné konstrukce
42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 25,200 25,200 0,000 4 679,21 117 916,09 0,00 0,00 117 916,09 0,00 0,00%

C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních,
smršťovacích a dilatač.spar,
1,8m2*7,0*2=25,200 [A]

43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 4,284 4,284 0,000 31 608,44 135 410,56 0,00 0,00 135 410,56 0,00 0,00%
odhad 170 kg/m2
25,2*0,170=4,284 [A]

44 421325R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY M2 195,520 195,520 0,000 44 466,33 8 694 056,84 0,00 0,00 8 694 056,84 0,00 0,00%
Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu
se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže
9,4*20,8=195,520 [A]

45 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,810 0,810 0,000 24 754,84 20 051,42 0,00 0,00 20 051,42 0,00 0,00%
revizní schodiště
0,6*0,18*0,75*10=0,810 [A]

46 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 28,990 33,535 4,545 3 304,25 95 790,21 0,00 15 017,82 110 808,03 15 017,82 15,68%
C12/15 X0 - podkladní beton
SOD
op.2  3,0*10,1*0,15=4,545 [F]
op.zeď  (3,6*10,3+4,6*10,3)*0,15=12,669 [C]
přech.desky  5,0*7,0*0,15*2=10,500 [D]
křídlo op.1  1,35*6,3*0,15=1,276 [E]
Celkem: F+C+D+E=28,990 [G]

ZBV ZBV č. 09
op.1  3,0*10,1*0,15=4,545 [A]

47 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,420 19,420 0,000 3 924,16 76 207,19 0,00 0,00 76 207,19 0,00 0,00%
C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště
schodiště  1,0*4,0*0,25=1,000 [D]
dlažba
násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [B]
zakončení římsy - pravá strana  0,8*5,0*0,1=0,400 [A]
sjezd do koryta - pravá strana  4,0*26,0*0,1=10,400 [C]
zakončení skluzu  1,0*0,6*0,2=0,120 [E]
Celkem: D+B+A+C+E=19,420 [F]

48 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 218,865 222,096 3,231 1 130,05 247 328,39 0,00 3 651,19 250 979,58 3 651,19 1,48%
ŠP podsyp
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Číslo a název SO/PS:      SO 207 - Most ev.č.102-017 207
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Změnový soupis prací SO 207 po změně 3  pro ZBV 48

ochrana těsnící vrstvy - viz fólie  172,05m2*0,15*2=51,615 [A]
schodiště  1,4*4,0*0,1=0,560 [B]
pod dlažbou tl.100 mm
násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [G]
zakončení římsy - pravá strana  0,8*5,0*0,1=0,400 [H]
sjezd do koryta - pravá strana  4,0*26,0*0,1=10,400 [C]
podkladní přechodový klín
(6,0*1,0+1,2*0,6)*9,5+(8,0*1,0+1,5*0,6)*9,5=148,390 [E]
Celkem: A+B+G+H+C+E=218,865 [I]
ZBV č. 48
dle výkresu  5,02*((2,18+1,845)/2)=10,103 [B]
                  8,01*((1,845+1,01)/2)=11,434 [C]
21,537*0,15=3,231

49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 72,000 72,000 0,000 3 481,56 250 672,32 0,00 0,00 250 672,32 0,00 0,00%
1,5*1,0*(15,0+33,0)=72,000 [A]

50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 36,720 36,720 0,000 12 337,39 453 028,96 0,00 0,00 453 028,96 0,00 0,00%
dlažba tl.200 mm do betonu
dlažba
násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,2=15,000 [B]
zakončení římsy - pravá strana  0,8*5,0*0,2=0,800 [A]
sjezd do koryta - pravá strana  4,0*26,0*0,2=20,800 [C]
zakončení skluzu  1,0*0,6*0,2=0,120 [D]
Celkem: B+A+C+D=36,720 [E]

51 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,000 12,000 0,000 4 869,56 58 434,72 0,00 0,00 58 434,72 0,00 0,00%

0,5*0,8*30,0=12,000 [A]

5 Komunikace
52 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 140,000 140,000 0,000 129,74 18 163,60 0,00 0,00 18 163,60 0,00 0,00%

ŠD tl.150 mm
provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

53 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 145,250 145,250 0,000 172,99 25 126,80 0,00 0,00 25 126,80 0,00 0,00%
ŠD tl.200 mm
zakončení římsy vlevo za mostem  2,5*2,1=5,250 [A]
provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]
Celkem: A+B=145,250 [C]

54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 140,000 140,000 0,000 28,06 3 928,40 0,00 0,00 3 928,40 0,00 0,00%

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 571,200 571,200 0,000 11,27 6 437,42 0,00 0,00 6 437,42 0,00 0,00%
PS-EP 0,35 kg/m2
vozovka - mezi dilatace   7,0*20,8*2=291,200 [A]
provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2*2=280,000 [B]
Celkem: A+B=571,200 [C]

56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 285,600 285,600 0,000 675,56 192 939,94 0,00 0,00 192 939,94 0,00 0,00%
vozovka - mezi dilatace   7,0*20,8=145,600 [A]
provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]
Celkem: A+B=285,600 [C]

57 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 145,600 145,600 0,000 886,31 129 046,74 0,00 0,00 129 046,74 0,00 0,00%
vozovka - mezi dilatace   7,0*20,8=145,600 [A]

58 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 140,000 140,000 0,000 830,28 116 239,20 0,00 0,00 116 239,20 0,00 0,00%
provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

59 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 140,000 140,000 0,000 1 023,79 143 330,60 0,00 0,00 143 330,60 0,00 0,00%
provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

60 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 159,600 159,600 0,000 518,12 82 691,95 0,00 0,00 82 691,95 0,00 0,00%
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vozovka 1m na přech.desku   7,0*(20,8+1,0*2)=159,600 [A]

61 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 159,600 159,600 0,000 5,76 919,30 0,00 0,00 919,30 0,00 0,00%
Posyp MA drtí fr. 4/8
vozovka 1m na přech.desku   7,0*(20,8+1,0*2)=159,600 [A]

62 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 5,250 5,250 0,000 697,15 3 660,04 0,00 0,00 3 660,04 0,00 0,00%
Dlažba tl.60 mm do betonu
zakončení římsy vlevo za mostem  2,5*2,1=5,250 [A]

7 Přidružená stavební výroba
63 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 72,700 72,700 0,000 1 218,60 88 592,22 0,00 0,00 88 592,22 0,00 0,00%

rub opěr - pod drenáž  8,5*4,0+9,0*4,3=72,700 [A]

64 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 214,320 214,320 0,000 944,76 202 480,96 0,00 0,00 202 480,96 0,00 0,00%
9,4*(20,8+1,0*2)=214,320 [A]

65 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 56,160 56,160 0,000 246,46 13 841,19 0,00 0,00 13 841,19 0,00 0,00%
ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou
(2,1+0,6)*20,8=56,160 [A]

66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 272,000 272,000 0,000 164,30 44 689,60 0,00 0,00 44 689,60 0,00 0,00%
ochranná a drenážní geotextilie
rub opěr a křídel a zdí vč.základů
op.1  4,0*8,5+3,0*2,0*2+6,0*2,5=61,000 [A]
op.2  5,7*9,0+5,5*3,0+3,0*4,4=81,000 [B]
zeď  10,0*(4,2+2,75+0,7)+10,0*(2,9+1,75+0,7)=130,000 [C]
Celkem: A+B+C=272,000 [D]

67 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 20,800 20,800 0,000 547,69 11 391,95 0,00 0,00 11 391,95 0,00 0,00%
kraje NK 0,5*20,8*2=20,800 [A]

68 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 15,930 15,930 0,000 684,61 10 905,84 0,00 0,00 10 905,84 0,00 0,00%
kraje říms  (0,15+0,15)*(29,3+23,8)=15,930 [A]

8 Potrubí
69 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1,500 1,500 0,000 1 957,36 2 936,04 0,00 0,00 2 936,04 0,00 0,00%

pro vyvedení kanalizace opěrou 1  1,5=1,500 [A]

70 87459 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M 0,500 0,500 0,000 4 950,97 2 475,49 0,00 0,00 2 475,49 0,00 0,00%
pro vyvedení potrubí skrz křídlo  0,5=0,500 [A]

71 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 85,400 85,400 0,000 161,19 13 765,63 0,00 0,00 13 765,63 0,00 0,00%
110/94 - rezervní
levá římsa  (29,3+0,5*2)*2=60,600 [A]
pravá římsa  (23,8+0,5*2)*1=24,800 [B]
Celkem: A+B=85,400 [C]

72 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 79,900 79,900 0,000 253,31 20 239,47 0,00 0,00 20 239,47 0,00 0,00%
pro vedení řady 400
levá římsa  (29,3+0,5*2)*1=30,300 [A]
pravá římsa  (23,8+0,5*2)*2=49,600 [B]
Celkem: A+B=79,900 [C]

73 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 42,000 42,000 0,000 339,66 14 265,72 0,00 0,00 14 265,72 0,00 0,00%
vč.zemních prací
odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
(6+8)*3=42,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
74 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 6,000 0,000 4 605,55 27 633,30 0,00 0,00 27 633,30 0,00 0,00%

Kompletní
na křídle  6,0=6,000 [A]

75 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 81,300 100,300 19,000 5 987,22 486 760,99 0,00 113 757,18 600 518,17 113 757,18 23,37%
Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO
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levá strana  29,0=29,000 [A]
pravá strana  23,8-1,5+3,0=25,300 [B]
zeď  20,0+7,0=27,000 [C]
Celkem: A+B+C=81,300 [D]
ZBV č. 43
19=19

76 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 12,000 12,000 0,000 564,18 6 770,16 0,00 0,00 6 770,16 0,00 0,00%
sp.st.  2+2=4,000 [A]
římsy  2*3+2=8,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

77 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 2 878,47 5 756,94 0,00 0,00 5 756,94 0,00 0,00%
kompletní vč.připevnění

78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 16,600 16,600 0,000 609,88 10 124,01 0,00 0,00 10 124,01 0,00 0,00%
do bet.lože
u schodiště   4,0=4,000 [A]
podél zakončení římsy - zámk. dlažby  2,5+2,3=4,800 [B]
podél zakončení římsy - kamen.dlažby  5,0+2,0+0,8=7,800 [C]
Celkem: A+B+C=16,600 [D]

79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,500 7,500 0,000 654,25 4 906,88 0,00 0,00 4 906,88 0,00 0,00%
do bet.lože
zakončení dlažby u vozovky  5,0+2,5=7,500 [A]

80 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 53,100 53,100 0,000 128,96 6 847,78 0,00 0,00 6 847,78 0,00 0,00%
s předtěsněním
podél říms  29,3+23,8=53,100 [A]

81 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 20,400 20,400 0,000 23 027,76 469 766,30 0,00 0,00 469 766,30 0,00 0,00%
mostní závěr s jednodychým těsněním spáry
PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!
10,2*2=20,400 [A]

82 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 5,000 5,000 0,000 2 293,50 11 467,50 0,00 0,00 11 467,50 0,00 0,00%
skluz
5,0=5,000 [A]

83 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,650 11,650 0,000 3 186,64 37 124,36 0,00 0,00 37 124,36 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
chodník  1,0*0,25*23,3*2=11,650 [A]

84 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 230,640 230,640 0,000 3 626,46 836 406,73 0,00 0,00 836 406,73 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
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římsy  0,58*0,3*23,3*2=8,108 [A]
NK  9,85*16,8*0,15+0,35*0,83*16,5*7+1,05*0,3*0,35*6*5=61,682 [B]
opěry  (1,5*3,0+1,0*1,0)*10,16*2=111,760 [C]
křídla  4,0*(4,0+3,5)*0,6*2=36,000 [D]
zábradlí
sloupky  0,55*1,0*(0,7*2+0,5*2+0,25*6)*2=4,290 [E]
madlo a výplň  (0,3*0,3*23,3+0,35*0,1*(23,3-3,9)*2)*2=6,910 [F]
římsa na stáv.zdi  1,0*0,27*7,0=1,890 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=230,640 [H]

85 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 7,560 7,560 0,000 3 914,72 29 595,28 0,00 0,00 29 595,28 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
odhad tl.50 mm  9,0*16,8*0,05=7,560 [A]

86 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 151,200 151,200 0,000 172,71 26 113,75 0,00 0,00 26 113,75 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
9,0*16,8=151,200 [A]

Nové položky
87 289941R ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM KS 0,000 1,000 1,000 728 985,00 0,00 0,00 728 985,00 728 985,00 728 985,00 100,00%

SOD

ZBV ZBV č. 08
1 =1,000 [A]

88 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 2 100,338 2 100,338 1,00 0,00 0,00 2 100,34 2 100,34 2 100,34 100,00%
Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací
SOD

ZBV ZBV č. 09
374,06=374,060 [A]

ZBV č. 48
1 726,278=1 726,278

89 113337R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M2 0,000 314,460 314,460 194,77 0,00 0,00 61 247,37 61 247,37 61 247,37 100,00%
kalkulace dle položek z SoD

SOD

ZBV ZBV č. 09
Po odfrézování živice na mostě byla odkryta žulová dlažba dle zaměření 307 m2=307,000 [A]
ZBV č. 48
dle výkresu 2,2+5,26=7,460 [A]

90 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,00 5,934 5,934 4 924,70 0,00 0,00 29 223,17 29 223,17 29 223,17 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 48
dle výkresu  5,02*((2,18+1,845)/2)=10,103 [A]
                  8,01*((1,845+1,01)/2)=11,434 [B]
(A+B+2,2)*0,25=5,934 [C]

91 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 0,000 16,000 16,000 1 381,67 0,00 0,00 22 106,72 22 106,72 22 106,72 100,00%
Cena položky dle SoD SO 901

ZBV č. 48
(4*4)=16,0 [A]

92 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000 16,000 16,000 1 381,67 0,00 0,00 22 106,72 22 106,72 22 106,72 100,00%
Cena položky dle SoD SO 901
ZBV č. 48
(4*4)=16,0 [A]

93 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 0,000 15,600 15,600 292,820 0,00 0,00 4 567,99 4 567,99 4 567,99 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 48
dle výkresu  15,6=15,600 [A]

Celkem  26 671 538,54    0,00  1 009 670,59  27 681 209,13  1 009 670,59 3,79%





















B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5sídlem

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

 

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 
 

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
 
 

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská



v. r.

- 2 - B 7634/RD683/MSPH

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994
Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
STRABAG a.s.
Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo:
608 38 744
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
opravy silničních vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání 
výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; 
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování 
odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek 
nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; 
podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná 
osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
výkon zeměměřických činností
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
distribuce pohonných hmot
Statutární orgán:

předseda představenstva:
 
Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:
 
Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
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Den vzniku členství: 1. července 2020
člen představenstva:

 
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, 
správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje 
tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své 
funkce.
Prokura:
Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov
Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice
Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy
Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov
Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn
Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění 
zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje 
i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice
Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice
Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984
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U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany
K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím 
způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:
 
Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:
 
Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:
3
Jediný akcionář:
Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným
Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:
1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou
zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne
23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením
omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27,
na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o.,
se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy
orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se
společností STRABAG ČR a.s.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, 



07.09.23 10:56 Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=584255&typ=PLATNY 4/6

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, 
Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddílu B vložce 1148.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, 
Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem 
Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, 
Tovární 209.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění 
zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, 
identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 
198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční 
stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající 
společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou 
společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.
Odštěpné závody:

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
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výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 
včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
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nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Vedoucí odštěpného závodu:
Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54



II/102 HR.HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, 

REKONSTRUKCE, ETAPA II. 

Technický dozor stavby 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
www.pragoprojekt.cz 

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II. 

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 48 SO 207 Most ev.č.102-017. 

Zhotovitel stavby dne 22. 8. 2023 předložil a 12. 10. 2023 upravil návrh ZBV č. 48 

(207/3) SO 207 Most ev.č.102-017 (Zábradlí u SO 207_901). 

Do návrhu ZBV byl zapracován požadavek zástupce objednatele při technické 
prohlídce objektu dne 21. 6. 2023. Oprávněnost požadavku z tech. prohlídky potvrdil AD ve 
stanovisku č. 71 z 3. 7. 2023. 

Změna měla vliv na položky č. 1, 2, 15, 22, 48 a nové položky č. 88 až 94. 

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 48 (207/3) SO 207 Most ev.č.102-
017. 

M. Valenta 
Technický dozor investora 

Na vědomí: 
Ing. Karel Šimek 

Naše značka: TD/254/19-120/VM/23 
Vaše značka: 

Vyřizuje: M. Valenta 
Tel. +                

e-mail:                                  
Datum: 16. 10. 2023 

KSÚS Středočeského kraje 

Ing. Milan PEŠKA 
Technicko-provozní náměstek 

Zborovská 11 
150 21 Praha 5 

         
       

                   
                 
                  
                



Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

49.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

49000/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

49.3 -186 755,09 0,00 -186 755,09

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

a pro Rozpis ocenění změn položek.

0,00

49 -186 755,09 0,00 -186 755,09

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

49.5 0,00 0,00

49.1 0,00 0,00 0,00

1

Rekapitulace ZBV č. 49 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

49.4 0,00 0,00



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 1 počet listů 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7 2 počet listů 4
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

49Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000/2Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vedlejší a ostatní náklady/ RDS skutečnost
Změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na
pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení Víceprací a nevyvolají vznik Odpovědnostních závazků
Objednatele.
Podrobným zpracováním RDS a na základě skutečných výměr po realizaci objektu, bylo stanoveno přesné množství položek.
Jedná se tedy o dopracování dokumentace do podrobnosti. Změny množství položek Soupisu prací vyplývají z pouhého
upřesňování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s tím, že změny množství jednotlivých položek
neznamenají změnu navrženého technického řešení díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek
vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty
závazku.

-186 755,09 0,00 -186 755,09 186 755,09

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Milan Peška

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.



Příloha č. 2

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Ing. Martin Bašár
Ing. Karel Klofáč

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/2

Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

17 428 556,71

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 1 885 661,80 19 314 218,51 1 885 661,80

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -186 755,09 0,00 1 885 661,80 10,82%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -186 755,09 19 127 463,42 1 698 906,71 9,75%

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 49

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 0,505 -0,495 345 416,33 345 416,33 -170 981,08 0,00 174 435,25 -170 981,08 -49,50%
4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 0,863 -0,137 115 138,78 115 138,78 -15 774,01 0,00 99 364,77 -15 774,01 -13,70%

Celkem   460 555,11 -  186 755,09    0,00   273 800,02 -  186 755,09 100,00%

Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis:

Číslo a název rozpočtu:  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady Skupina změn 3
Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Rozdíl cen celkem

v      Kč
Podíl cen celkem v

%
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v

Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Množství ve
Změně

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 49
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 000



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 23 722 147,56 9=(32A/1)*100 18,85% 12=(37/1)*100 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 400 771 882,80 7=(6/1)*100 6,28% 10=(36A/1)*100 1,24% 13=37 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 484 933 978,19 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 75 883 446,96 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 106,08% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst.
(5), písm. b) -7,53%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn záporných

Změny de
minimus (15%

nebo limit
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II - 28 460 979,68  51 420 859,89  22 959 880,21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 26 018 096,02  45 188 719,58  19 170 623,56  71 206 815,60 -  62 553,68  3 656 232,12  4 551 524,00  4 676 631,36  3 998 392,61 1,05%

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km
14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN    0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek -  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín    0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37 514 671,37 514 671,37    0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým
profilem vozovky    0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin -  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1    0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev
vozovky    0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,94 43 669,94    0,00 0,00%

103/6 11 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava
plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní    0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50 0,63%
102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového

kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00

 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253,
zeď č. 61 vlevo    0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/5 15 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice,
žulové kostky    0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334 16 Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/6 17 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB -  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75 39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

204 19 Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám -  13 158,52   158 423,56   145 265,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 158,52   158 423,56 145 265,04 171 582,08 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/7 20 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202
vlevo    0,00   210 681,35   210 681,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   210 681,35 210 681,35 210 681,35 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/8 21 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev -  685 017,85  2 326 749,68  1 641 731,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  685 017,85  2 326 749,68 1 641 731,83 3 011 767,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
334/3 22 Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby -  848 332,68   893 335,27   45 002,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  848 332,68   893 335,27 45 002,59 1 741 667,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/9 23 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy - 3 315 045,75  4 872 115,58  1 557 069,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 315 045,75  4 872 115,58 1 557 069,83 8 187 161,33    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
103/7 24 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku    0,00   386 957,63   386 957,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   386 957,63 386 957,63 386 957,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

253/2 25 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin - 11 482 675,35  4 065 440,24 - 7 417 235,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 11 482 675,35  4 065 440,24 -7 417 235,11 15 548 115,59    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/10 26 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin    0,00   893 825,06   893 825,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   893 825,06 893 825,06 893 825,06    0,00 0,00

102/11 27 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek    0,00   439 876,30   439 876,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   439 876,30 439 876,30 439 876,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

103/8 28 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070    0,00   337 421,30   337 421,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   337 421,30 337 421,30 337 421,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

000/1 29 Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn    0,00  1 879 064,84  1 879 064,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 879 064,84 1 879 064,84 1 879 064,84    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

331/1 30 Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
3 a Skupinu 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

- 5 -

Změny de minimis

Sledování limitu 50 % Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Sledování limitu (15%)Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 137 366 000 Kč
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Příloha č. 5

332/1 31 Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

333/1 32 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

341/1 33 Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

342/1 34 Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

343/1 35 Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

181.2/1 36 Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu    0,00   64 020,50   64 020,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 020,50 64 020,50 64 020,50    0,00 0,00
102/12 37 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí

propustek
-  86 929,80  1 684 180,84  1 597 251,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  86 929,80  1 684 180,84 1 597 251,04 1 771 110,64    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/13 38 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla    0,00  1 530 172,61  1 530 172,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 530 172,61 1 530 172,61 1 530 172,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/14 39 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene - 6 111 253,89  5 276 219,41 -  835 034,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 111 253,89  5 276 219,41 -835 034,48 11 387 473,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%
253/3 40 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71    0,00   272 560,35   272 560,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   272 560,35 272 560,35 272 560,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/15 41 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev - 1 513 978,75  2 868 019,53  1 354 040,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 513 978,75  2 868 019,53 1 354 040,78 4 381 998,28    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/16 42 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo    0,00  3 235 947,09  3 235 947,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 235 947,09 3 235 947,09 3 235 947,09    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/17 43 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli    0,00   854 066,44   854 066,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   854 066,44 854 066,44 854 066,44    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/18 44 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ -  141 683,84   574 840,90   433 157,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  141 683,84   574 840,90 433 157,06 716 524,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/19 45 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících
zastávkách    0,00  1 134 682,17  1 134 682,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 134 682,17 1 134 682,17 1 134 682,17    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/20 46 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bob, šachta km
14,269    0,00   321 762,37   321 762,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   321 762,37 321 762,37 321 762,37    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

205/1 47 Most ev.č. 102-013 / labutě, skutečnost -  660 013,55   21 832,60 -  638 180,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  660 013,55   21 832,60 -638 180,95 681 846,15    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
207/03 48 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zábradlí u SO 207_901    0,00   205 499,32   205 499,32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   205 499,32 205 499,32 205 499,32    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
000/2 49 Vedlejší a ostatní náklady/ skutečnost -  186 755,09    0,00 -  186 755,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  186 755,09    0,00 -186 755,09 186 755,09    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 000 po změně 2
pro ZBV 49

2

08 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku 2
09 Zápis v obch rejstříku - Ing. Bašár 6
10 Stanovisko TDS 1

Počet listů celkem 11

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů

49

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Vedlejší a ostatní náklady

000/2



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Všeobecné konstrukce a práce
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 1,000 0,000 575 693,89 575 693,89 0,00 0,00 575 693,89 0,00 0,00%

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 1,000 0,000 460 555,11 460 555,11 0,00 0,00 460 555,11 0,00 0,00%
obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 0,505 -0,495 345 416,33 345 416,33 -170 981,08 0,00 174 435,25 -170 981,08 -49,50%
dle TKP
ZBV č. 49
skutečnost  0,505
odpočet pův. množství  -1,0
celkem 0,505-1,0=-0,495

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 0,863 -0,137 115 138,78 115 138,78 -15 774,01 0,00 99 364,77 -15 774,01 -13,70%
dle TKP
ZBV č. 49
skutečnost 0,863
odpočet pův. množství  -1,00
celkem 0,863-1,00=-0,137

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1,000 0,000 109 381,84 109 381,84 0,00 0,00 109 381,84 0,00 0,00%
vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 1 881 367,62 1 881 367,62 0,00 0,00 1 881 367,62 0,00 0,00%
7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 1,000 0,000 131 258,21 131 258,21 0,00 0,00 131 258,21 0,00 0,00%

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 1,000 0,000 131 258,21 131 258,21 0,00 0,00 131 258,21 0,00 0,00%

Vytyčení obvodu stavby
9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1,000 0,000 92 111,02 92 111,02 0,00 0,00 92 111,02 0,00 0,00%

plán sledování a údržby mostů
10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1,000 0,000 92 111,02 92 111,02 0,00 0,00 92 111,02 0,00 0,00%

VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení
11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1,000 0,000 9 211 102,16 9 211 102,16 0,00 0,00 9 211 102,16 0,00 0,00%

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu
12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 1,000 0,000 863 540,83 863 540,83 0,00 0,00 863 540,83 0,00 0,00%

pro celou stavbu
13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 1,000 0,000 518 124,50 518 124,50 0,00 0,00 518 124,50 0,00 0,00%

Ve 12-ti vyhotoveních

Změnový soupis prací SO 000 po změně 2 pro ZBV 49
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 49

Množství ve
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v

Kč



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 000 po změně 2 pro ZBV 49
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 49

Množství ve
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v

Kč

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1,000 0,000 57 569,39 57 569,39 0,00 0,00 57 569,39 0,00 0,00%
15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 1,000 0,000 259 062,25 259 062,25 0,00 0,00 259 062,25 0,00 0,00%

Technicko inženýrská činnost projektanta
16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 1,000 0,000 259 062,25 259 062,25 0,00 0,00 259 062,25 0,00 0,00%

Inženýrská činnost pro DIO
17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 2,000 0,000 11 513,88 23 027,76 0,00 0,00 23 027,76 0,00 0,00%
18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1,000 0,000 2 302 775,54 2 302 775,54 0,00 0,00 2 302 775,54 0,00 0,00%

Nové položky
11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZMĚN KPL 0,000 1,000 1,000 1 885 661,80 0,00 0,00 1 885 661,80 1 885 661,80 1 885 661,80 100,00%

Cena doložena nabídkami projektnta  Atelier Promika+ režie (5%+5%)
ZBV ZBV č. 29
SO 102 požadavek Povodí Vltavy - změny typu opevnění zemního svahu 719000=719 000,000 [A]
SO 102 Davle u Kiliána a změna dopravního značení v Davli 529000=529 000,000 [B]
SO 103 a SO 334   330000=330 000,000 [C]
SO 205 požadavek Městyse Černošice  105000=105000 [D]
SO 207 požadavek investora  31238=31 238,000 [E]
(A+B+C+D+E)*1,1=1 885 661,800 [F]

Celkem  17 428 556,71 -  186 755,09  1 885 661,80  19 127 463,42  1 698 906,71 9,75%



B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5sídlem

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

 

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 
 

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
 
 

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská



v. r.

- 2 - B 7634/RD683/MSPH

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994
Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
STRABAG a.s.
Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo:
608 38 744
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
opravy silničních vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání 
výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; 
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování 
odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek 
nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; 
podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná 
osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
výkon zeměměřických činností
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
distribuce pohonných hmot
Statutární orgán:

předseda představenstva:
 
Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:
 
Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
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Den vzniku členství: 1. července 2020
člen představenstva:

 
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, 
správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje 
tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své 
funkce.
Prokura:
Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov
Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice
Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy
Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov
Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn
Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění 
zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje 
i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice
Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice
Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984
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U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany
K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím 
způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:
 
Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:
 
Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:
3
Jediný akcionář:
Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným
Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:
1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou
zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne
23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením
omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27,
na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o.,
se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy
orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se
společností STRABAG ČR a.s.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, 



07.09.23 10:56 Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=584255&typ=PLATNY 4/6

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, 
Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddílu B vložce 1148.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, 
Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem 
Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, 
Tovární 209.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění 
zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, 
identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 
198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční 
stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající 
společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou 
společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.
Odštěpné závody:

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
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výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 
včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
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nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Vedoucí odštěpného závodu:
Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54



II/102 HR.HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, 

REKONSTRUKCE, ETAPA II. 

Technický dozor stavby 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
www.pragoprojekt.cz 

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II. 
Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 49 SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady. 

Zhotovitel stavby dne 10. 11. 2023 předložil návrh ZBV č. 49 SO 000 (000/2) Vedlejší 
rozpočtové náklady (Zkoušení materiálů a konstrukcí). 

V návrhu ZBV byl zohledněn rozsah kontroly nezávislou zkušebnou dle požadavků 
stavby v kontrolním zkušebním plánu jednotlivých objektů. 

Změna měla vliv na položky poř. č. 3, 4. 

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 49 SO 000 (000/2) Vedlejší 
rozpočtové náklady (Zkoušení materiálů a konstrukcí). 

M. Valenta 
Technický dozor investora 

Na vědomí: 
Ing. Karel Šimek 

Naše značka: TD/309/19-120/VM/23 
Vaše značka: 

Vyřizuje: M. Valenta 
Tel.                  

                                         
Datum: 14. 11. 2023 

KSÚS Středočeského kraje 

Ing. Milan PEŠKA 
Technicko-provozní náměstek 

Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
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