
ČASOVÝ HARMONOGRAM NA

AKCI:

Název měsíc 1 měsíc 2

3

yklízcní objektu

Odstranění ncnosných

Odstranění str. kce nad 2. NP

Demontáž střešní kce a krovu

Oostatní bourací práce

podlahy, provedení podkL Bet.

v l. NP

Demontáž stropní konstrukce nad 2. NP

trámů, betonáž dřevobetonově str.

konstrukce

Příprava prohlubně pro výtah.

Izolace spodní stavby

Betonáž výta h.

yzdění nosných konstrukcí 1., 2. NP

Průvlak nad 2. NP

Betonáž strop. Kostrukce nad 2. NP

Betonáž říms nad krovem

otvorů v obvod. Zdech

yzdění nosných zdí 3. NP

Betonáž věnců 3. NP

Realizace krovu a střešně konstrukce

Elektroinstalace kabeláže

Elektroinstalace kompletace

Rozvody ZTI,

Kompletizacc ZTI,

Rozvody VZT

Kompletizacc VZT

Montáž výplní otvorů na fasádě

nitřní omítky

Podlahy skladby

Podlahy finální vrstvy

SDK konstrukce

Montáž výtahu

konstrukce

Klempířské konstrukce

Bleskosvod

Realizace venkovní fasády

nitřní dveře

Drenážc vě. výkopů

Dokončovací práce

erěnní úpravy

Předání stavby

měsíc 3

„Společenské centrum Zlatý Jelen“

měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8
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