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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001105

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500008105

číslo smlouvy zhotovitele:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém
použití ust. odst. 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119
e-mail:                
datová schránka: qbep485

telefon:                   
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                             
                                                         
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen jako „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
Divize 3 – Plzeňské komunikace
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1578
sídlo:  Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň
statutární orgán, jednatelé: Ing. Adam Sinevič, Zdeněk Pejša – na základě plné moci
IČ:  402 33 308

DIČ  CZ40233308

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:  415474953/0300

datová schránka: ID xm 9a5kh

dále jen jako „zhotovitel“
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I. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 11.09.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003), 

(dále jen „SOD“). 

 

II. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
01. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  439.569,05 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               11 298 000,00 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 439.569,05 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  11.737.569,05 Kč 

3.5. Dále se smluvní strany dohodly s ohledem na termín zahájení stavby z důvodu zajištění 
uzavírky a dále vzhledem k přetrvávajícím nevhodným klimatickým podmínkám na 

přerušení doby výstavby, a tím ke změně termínu dokončení stavby. Původní ujednání 
čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla je uzavřením tohoto dodatku 
platné a účinné v následujícím znění: 

„4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného 
kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do tří (3) měsíců od předání 
staveniště“.  

Dílo musí být však dokončeno do tří (3) měsíců od předání staveniště včetně předání 
dokladů požadovaných zadavatelem. 

Do doby výstavby se nepočítá zimní technologická přestávka, která se předpokládá od  
01.12.2023 do 31.03.2024, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek a 
zajištění zimní údržby přerušeny. Zimní technologickou přestávku lze přerušit na základě 
zlepšení klimatických podmínek zápisem zástupců smluvních stran. Po dobu 

technologické přestávky může zhotovitel provádět údržbu a kontrolu staveniště, případně 
provádět nezbytné opravy pro zajištění řádného provozu.  

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
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III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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IV. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Vodohospodářské stavby,
Ing. Miroslav Doležal      společnost s ručením omezeným
generální ředitel      jednatel

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:           
Návrh dodatku vyhotovil:             dne 06.12.2023



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

TDS: Karel Kotrc

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

 datum a podpis

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: Petr Koubík

Objednatel: Lukáš Václavík

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: přerušení doby výstavby viz dodatek č. 1

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

439 569,05 Kč
439 569,05 Kč

Popis změny:
Vzhledem ke skutečnosti, že při provádění stavebních prací došlo na úseku od km 0,450 do km cca 0,580 při provádění sanace k vyvěrání spodní vody z boku

stávajícího podloží do nesanované části vozovky, bylo nezbytné tuto již provedenou sanaci s podélnou drenáží opravit formou její kompletní výměny s přiměřeným
zahloubením +0,2m, doplněním nové drenáže a aplikací geobuňek do konstrukční vrstvy ŠD pro zvýšení únosnosti a životnosti konstrukce vozovky tohoto

exponovaného místa nákladní dopravou. Geobuňky byly doplněny s ohledem na skutečnost, že nebylo vhodné provádět větší objem hloubkových sanací vzhledem

ktomu, že těleso komunikace se nachází na pískovém podloží.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Skutečnosti zjištěné na stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 92 309,50 Kč

náklady na změnu vč. DPH 531 878,56 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 11 298 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

14 202 458,56 Kč

439 569,05 Kč

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace

TDS: IDS control s.r.o.

Projektant: PK Dopravní s.r.o.

Předmět díla: II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

11 737 569,05 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

ost.6 § 222 zák. 134/2016 

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do KD, SD

Jedná se o změnu:

11 298 000,00 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku        

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku        

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

5 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3 - 98*0,3*0,3*2=17,64

m3 3 272,000 3 289,640 17,640 29,09 95 182,48 95 695,63 513,15

6 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3- 98*0,3*0,3*2=17,64 m3 3 272,000 3 289,640 17,640 54,28 177 604,16 178 561,66 957,50

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - 98*0,3*0,3*2=17,64 m3 3 272,000 3 289,640 17,640 4,83 15 803,76 15 888,96 85,20

8 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - 98*0,3*0,3*2=17,64*1,8=31,752 t 5 889,600 5 921,352 31,752 193,36 1 138 813,06 1 144 952,62 6 139,57

N1 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně - 98*0,3*0,3*2=17,64 m3 0,000 17,640 17,640 596,00 0,00 10 513,44 10 513,44

N2 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu do 1:2 - 98*2*2=392

m2 0,000 392,000 392,000 34,30 0,00 13 445,60 13 445,60

N3 69311196
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES(70%)+PP(30%) 150g/m2

m2 0,000 392,000 392,000 12,80 0,00 5 017,60 5 017,60

N4 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace - 98*2=196 m 0,000 196,000 196,000 357,00 0,00 69 972,00 69 972,00

N5 919722143
Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 150 mm pl přes 30 do 40 
buněk/m2 m2 0,000 575,000 575,000 579,00 0,00 332 925,00 332 925,00

439 569,05

439 569,05

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 01

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

919722143


		2023-12-11T13:11:58+0100
	Lukáš Levý


		2023-12-14T00:04:50+0100
	Ing. Adam Sinevič


		2023-12-14T00:05:19+0100
	Ing. Adam Sinevič


		2023-12-14T09:07:55+0100
	Karel Kotrc


		2023-12-14T10:53:59+0100
	Petr Koubík


		2023-12-14T11:04:59+0100
	Lukáš Václavík


		2023-12-14T12:18:27+0000
	Not specified




