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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/19352  a III/19353 Staňkov – Puclice – Semošice – oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001107

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:         8500007912

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu:    P23V00000373
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst.4 a 6  ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                 

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                    

                          

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774       DIČ: CZ27430774

telefon:              

e-mail:                                 

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel.                     

                              

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 27.06. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/19352 a III/19353 Staňkov – Puclice – Semošice – oprava 

(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101, SO 103, SO 105, SO 106. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 19.688.794,07 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 8.601.264,17 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  25.554.381,10  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 11.087.529,90 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  36.641.911,00 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

- změnový list

objednatel:      zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák

generální ředitel      jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:                                    dne 13.12. 2023



sazba: 21%

Objekt: SO 101, SO 103, SO 105, SO 106

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Zhotovitel, objednatel

datum podpis

Zhotovitel:  - ROBSTAV k.s.

TDS:        

Projektant: I                 

Objednatel 



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

15 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 13,00 0,000 -13,00 148,00 1 924,00 0,00 -1 924,00

16 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 44,00 0,000 -44,00 282,50 12 430,00 0,00 -12 430,00

17 58344199.R štěrkodrť frakce 16/32 t 88,00 0,000 -88,00 463,00 40 744,00 0,00 -40 744,00

22 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm
m3 4,00 0,000 -4,00 1 130,00 4 520,00 0,00 -4 520,00

-59 618,00

1 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 4 128,00 0,000 -4 128,000 21,00 86 688,00 0,00 -86 688,00

3 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 128,00 0,000 -4 128,000 125,00 516 000,00 0,00 -516 000,00

7 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 4 334,00 0,000 -4 334,000 13,10 56 775,40 0,00 -56 775,40

16 919721295
Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných 

vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m
m2 4 334,00 0,000 -4 334,000 19,00 82 346,00 0,00 -82 346,00

24 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 3 729,10 3 254,380 -474,720 59,00 220 016,90 192 008,42 -28 008,48

25 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 63 776,70 57 130,620 -6 646,080 0,20 12 755,34 11 426,12 -1 329,22

-771 147,10

4 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 13 760,00 0,000 -13 760,000 174,40 2 399 744,00 0,00 -2 399 744,00

-2 399 744,00

1 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 4 185,00 0,000 -4 185,000 21,00 87 885,00 0,00 -87 885,00

4 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 185,00 0,000 -4 185,000 125,00 523 125,00 0,00 -523 125,00

8 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 4 395,00 0,000 -4 395,000 13,10 57 574,50 0,00 -57 574,50

18 919721295
Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných 

vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m
m2 4 395,00 0,000 -4 395,000 19,00 83 505,00 0,00 -83 505,00

26 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 2 123,10 1 641,825 -481,275 59,00 125 262,90 96 867,68 -28 395,23

27 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 39 840,30 33 102,450 -6 737,850 0,20 7 968,06 6 620,49 -1 347,57

-781 832,30

5 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 13 850,00 0,000 -13 850,000 174,40 2 415 440,00 0,00 -2 415 440,00

-2 415 440,00

1 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 4 250,00 0,000 -4 250,000 21,00 89 250,00 0,00 -89 250,00

4 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 250,00 0,000 -4 250,000 125,00 531 250,00 0,00 -531 250,00

8 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 4 465,00 0,000 -4 465,000 13,10 58 491,50 0,00 -58 491,50

18 919721295
Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných 

vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m
m2 4 465,00 0,000 -4 465,000 19,00 84 835,00 0,00 -84 835,00

26 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 2 240,80 1 752,050 -488,750 59,00 132 207,20 103 370,95 -28 836,25

-792 662,75

5 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 14 501,000 6 583,454 -7 917,546 174,40 2 528 974,40 1 148 154,38 -1 380 820,02

-1 380 820,02

-8 601 264,17

změna č.6 - SO 105 - odečet sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.7 - SO 105 - vyrovnávka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet méněprací oproti SoD celkem Kč:

změna č.4 - SO 103 - odečet sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.5 - SO 103 - vyrovnávka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.2 - SO 101 - odečet sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.3 - SO 101 - vyrovnávka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Objednatel: III/19352 A III/19353 STAŇKOV - PUCLICE - SEMOŠICE, OPRAVA

MÉNĚPRÁCE

změna č.1 - SO 106 - změna zásypu na beton



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

8 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 23,00 36,000 13,00 98,00 2 254,00 3 528,00 1 274,00

9 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 345,00 540,000 195,00 3,30 1 138,50 1 782,00 643,50

13 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 46,00 72,000 26,00 54,00 2 484,00 3 888,00 1 404,00

26 452313161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí 

z betonu tř. C 25/30

m3 10,08 71,080 61,00 4 130,00 41 630,40 293 560,40 251 930,00

255 251,50

2 113154433

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 13 760,00 15 860,000 2 100,00 56,00 770 560,00 888 160,00 117 600,00

5 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm
m2 2 649,50 2 774,500 125,00 43,90 116 313,05 121 800,55 5 487,50

8 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 27 520,00 29 620,000 2 100,00 9,80 269 696,00 290 276,00 20 580,00

9 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 13 760,00 15 860,000 2 100,00 246,06 3 385 785,60 3 902 511,60 516 726,00

X 577144141
Vyrovnávka z ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m
t 0,00 7,718 7,72 2 008,65 0,00 15 501,78 15 501,78

14 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní
m 5 299,00 5 899,000 600,00 38,75 205 336,25 228 586,25 23 250,00

15 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 

prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
m 5 299,00 5 899,000 600,00 3,30 17 486,70 19 466,70 1 980,00

21 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného
m2 13 760,00 15 860,000 2 100,00 0,30 4 128,00 4 758,00 630,00

22 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného

m2 13 760,00 15 860,000 2 100,00 2,10 28 896,00 33 306,00 4 410,00

23 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale 

bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 2 649,50 2 774,500 125,00 28,80 76 305,60 79 905,60 3 600,00

24 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 3 729,10 4 049,350 320,25 59,00 220 016,90 238 911,65 18 894,75

25 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 63 776,70 68 580,450 4 803,75 0,20 12 755,34 13 716,09 960,75

27 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 1 672,00 1 750,750 78,75 54,00 90 288,00 94 540,50 4 252,50

28 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 592,34 619,688 27,35 159,00 94 182,54 98 530,39 4 347,86

29 998225193

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m

t 592,34 619,688 27,35 59,00 34 948,24 36 561,59 1 613,36

739 834,50

1 113107326

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se 

štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 39,00 47,250 8,25 151,00 5 889,00 7 134,75 1 245,75

2 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

m2 39,00 47,250 8,25 87,40 3 408,60 4 129,65 721,05

3 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 168,00 180,000 12,00 60,40 10 147,20 10 872,00 724,80

6 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

m3 10,08 10,800 0,72 365,00 3 679,20 3 942,00 262,80

7 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 26,00 30,000 4,00 665,00 17 290,00 19 950,00 2 660,00

8 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 23,00 25,720 2,72 98,00 2 254,00 2 520,56 266,56

9 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 345,00 385,800 40,80 3,30 1 138,50 1 273,14 134,64

10 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 28,00 33,115 5,12 99,00 2 772,00 3 278,39 506,39

11 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 420,00 496,725 76,73 3,40 1 428,00 1 688,87 260,87

12 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 13,00 15,000 2,00 29,00 377,00 435,00 58,00

13 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 46,00 51,440 5,44 54,00 2 484,00 2 777,76 293,76

14 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3 36,00 40,720 4,72 22,40 806,40 912,13 105,73

změna č.8 - SO 101 - prodloužení 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.9 - SO 106 - propustek navíc v 1.etapě

VÍCEPRÁCE

změna č.1 - SO 106 - změna zásypu na beton

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



15 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 13,00 15,000 2,00 148,00 1 924,00 2 220,00 296,00

16 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 44,00 52,800 8,80 282,50 12 430,00 14 916,00 2 486,00

17 58344199.R štěrkodrť frakce 16/32 t 88,00 105,600 17,60 463,00 40 744,00 48 892,80 8 148,80

18 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním
m2 39,00 47,250 8,25 31,30 1 220,70 1 478,93 258,23

19 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 168,00 180,000 12,00 123,00 20 664,00 22 140,00 1 476,00

20 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
m2 168,00 180,000 12,00 277,00 46 536,00 49 860,00 3 324,00

21 451319779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za 

zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro 

jakoukoliv tloušťku z betonu prostého

m2 168,00 180,000 12,00 9,23 1 550,64 1 661,40 110,76

22 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm
m3 4,00 4,800 0,80 1 130,00 4 520,00 5 424,00 904,00

26 452313161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí 

z betonu tř. C 25/30

m3 10,08 10,800 0,72 4 130,00 41 630,40 44 604,00 2 973,60

27 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 39,00 47,250 8,25 217,00 8 463,00 10 253,25 1 790,25

28 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 39,00 47,250 8,25 280,00 10 920,00 13 230,00 2 310,00

29 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 39,00 47,250 8,25 390,20 15 217,80 18 436,95 3 219,15

30 594511113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění 

spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

m2 168,00 180,000 12,00 1 120,00 188 160,00 201 600,00 13 440,00

31 58380760 kámen lomový rigol DR 20,25,30 t 56,00 59,996 4,00 980,00 54 880,00 58 796,08 3 916,08

32 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 168,00 180,000 12,00 209,00 35 112,00 37 620,00 2 508,00

35 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 300 až 500 mm
kus 26,00 28,000 2,00 15 800,00 410 800,00 442 400,00 31 600,00

45 919551112
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm
m 40,00 48,000 8,00 188,00 7 520,00 9 024,00 1 504,00

46 28614154 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10 m 40,00 48,000 8,00 880,00 35 200,00 42 240,00 7 040,00

47 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 52,00 63,000 11,00 50,10 2 605,20 3 156,30 551,10

48 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm
m 52,00 63,000 11,00 97,80 5 085,60 6 161,40 1 075,80

54 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 43,30 48,415 5,12 59,00 2 554,70 2 856,49 301,79

55 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 039,20 1 161,960 122,76 0,20 207,84 232,39 24,55

56 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 8,60 10,415 1,82 59,00 507,40 614,49 107,09

57 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 206,40 249,960 43,56 0,20 41,28 49,99 8,71

61 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 68,30 73,415 5,12 54,00 3 688,20 3 964,41 276,21

62 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,60 10,415 1,82 540,00 4 644,00 5 624,10 980,10

63 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 457,45 495,324 37,88 159,00 72 734,39 78 756,58 6 022,19

103 892,76

X 565141111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 60 mm
m2 0,00 13 760,000 13 760,00 398,00 0,00 5 476 480,00 5 476 480,00

5 476 480,00

X 565151111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 70 mm
m2 0,00 13 850,000 13 850,00 464,00 0,00 6 426 400,00 6 426 400,00

X 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl 

přes 20 do 40 mm
m2 0,00 10 377,000 10 377,00 340,00 0,00 3 528 180,00 3 528 180,00

X HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 0,00 12,000 12,00 631,00 0,00 7 572,00 7 572,00

9 962 152,00

X 565141111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl 60 mm
m2 0,00 7 917,546 7 917,55 398,00 0,00 3 151 183,31 3 151 183,31

3 151 183,31

19 688 794,07

11 087 529,90

změna č.3 - SO 101 - vyrovnávka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.5 - SO 103 - vyrovnávka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.7 - SO 105 - vyrovnávka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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